

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Czarna Białostocka**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Czarna Białostocka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659036
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Torowa 14 A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Czarna Białostocka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-020
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 857131340
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 857131349
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@czarnabialostocka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00484856
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00465895/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.5. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy

Przed zmianą:
1017210,00

Po zmianie:
1022812,37

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.4.3. **Przyczyny dokonania zmian (Informacje o zmianach umowy nr 1)**

Przed zmianą:
Wydłużenie terminu realizacji umowy

Po zmianie:
Wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zmiana kwoty całkowitego wynagrodzenia.

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.4.4. **Krótki opis zamówienia po zmianie (Informacje o zmianach umowy nr 1)**

Przed zmianą:
Wydłużenie terminu realizacji zadania, poprzez zmianę daty zakończenia inwestycji

Po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji zadania, poprzez zmianę daty zakończenia inwestycji oraz zmiana kwoty całkowitego wynagrodzenia.