
UCHWAŁA NR XXXIV/227/17
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 
2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz.1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz.935) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 
2017 – 2023”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Rudnik
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Wprowadzenie 

 

Rewitalizacja- to kompleksowy proces wyprowadzania ze
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i
skoncentrowane terytorialnie i 
programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie spec
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy wład
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji 
prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz 
zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np.
wynikającymi z dokumentów strategicznych i

Istotą rewitalizacji jest osiągnięcie 
w ograniczonych obszarach, w tym samym czasie i
efekt niż suma tych samych działań rozproszonych w
od siebie i w różnym czasie. 

Trudność polega na takim wyborze i
umożliwią przekroczenie pewnego progu, osiągnięcie 
negatywnych trendów. Jedną z
w stosunku do budżetu projektu. Wybór zbyt dużego obszaru może prowadzić do
i zbyt słabego efektu synergii. Zbyt mały obszar z
może nie posiadać wystarczającego potencjału, aby doprowadzić do
trendów.2 

Rewitalizacja nie jest doraźnym rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu, jest to
inwestycja w zmiany w obszarze zdegradowanym, które mają przynieść rozwój tego obszaru i
gminy. Dlatego obszar rewitalizacji nie powinien
ilościowych pokazujących najbardziej intensywną degradację, ale jego granice powinny zostać 
wyznaczone w taki sposób, aby umożliwić obszarowi rewitalizacji rozwój z
czynników rozwoju. Lokalne czynniki rozwoju powinny być zawsze indywidualnie zidentyfikowane.

Kluczowe wyzwanie stanowi zapewnienie warunków dla
i kompleksowego, przygotowywanego i
społecznej, przeciwdziałania procesom degradacji związanym m.in. z
infrastrukturalnej (w tym mieszkaniowej), erozją stosunków społecznych, niekorzystnymi procesami 
demograficznymi (migracje, depopulacja), przestrzennymi (suburba
(niesprawny transport, niska efektywność energetyczna), kulturowymi (degradacja materialna obiektów 
                                                      
1Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
2016 r. – zwane dalej Wytycznymi.. 
2 K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz, Model rewitalizacji miast
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kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe)

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 
 prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 

programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań 
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w

lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji 
sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz 
nymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami 

dokumentów strategicznych i planistycznych).1 

Istotą rewitalizacji jest osiągnięcie efektu synergii przestrzennej- suma działań realizowanych 
tym samym czasie i we wzajemnym powiązaniu daje znacznie lepszy 

efekt niż suma tych samych działań rozproszonych w przestrzeni gminy, realizowanych niezależnie 

takim wyborze i uporządkowaniu działań do realizacji w określonym obszarze, które 
umożliwią przekroczenie pewnego progu, osiągnięcie masy krytycznej i pozwolą na
negatywnych trendów. Jedną z kluczowych kwestii jest zatem właściwy dobór wielkości obszaru 

tu. Wybór zbyt dużego obszaru może prowadzić do
zbyt słabego efektu synergii. Zbyt mały obszar z kolei, nawet jeśli zostanie w całości przekształcony, 

może nie posiadać wystarczającego potencjału, aby doprowadzić do trwałej zmiany ne

Rewitalizacja nie jest doraźnym rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu, jest to
obszarze zdegradowanym, które mają przynieść rozwój tego obszaru i

gminy. Dlatego obszar rewitalizacji nie powinien być wyznaczany jedynie na
ilościowych pokazujących najbardziej intensywną degradację, ale jego granice powinny zostać 

taki sposób, aby umożliwić obszarowi rewitalizacji rozwój z wykorzystaniem lokalnych 
alne czynniki rozwoju powinny być zawsze indywidualnie zidentyfikowane.

zapewnienie warunków dla właściwej rewitalizacji
kompleksowego, przygotowywanego i prowadzonego z uwzględnieniem realnej partycypacji 

ołecznej, przeciwdziałania procesom degradacji związanym m.in. z postępującą degradacją tkanki 
infrastrukturalnej (w tym mieszkaniowej), erozją stosunków społecznych, niekorzystnymi procesami 
demograficznymi (migracje, depopulacja), przestrzennymi (suburbanizacja), infrastrukturalnymi 
(niesprawny transport, niska efektywność energetyczna), kulturowymi (degradacja materialna obiektów 

              
programach operacyjnych na lata 2014-2020, MR/H 2014-2020/20(2)/08/2016, Minister Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 

Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010. 

-2023

 

stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 
lokalnej gospodarki, 

sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 
yficznych uwarunkowań 

danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest 
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje 

zy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede 
lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji 

sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz 
nsportową, energetyczną, celami i kierunkami 

suma działań realizowanych 
we wzajemnym powiązaniu daje znacznie lepszy 

przestrzeni gminy, realizowanych niezależnie 

określonym obszarze, które 
pozwolą na odwrócenie 

kluczowych kwestii jest zatem właściwy dobór wielkości obszaru 
tu. Wybór zbyt dużego obszaru może prowadzić do rozproszenia działań 

całości przekształcony, 
trwałej zmiany negatywnych 

Rewitalizacja nie jest doraźnym rozwiązaniem zidentyfikowanego problemu, jest to długoletnia 
obszarze zdegradowanym, które mają przynieść rozwój tego obszaru i całej 

być wyznaczany jedynie na podstawie danych 
ilościowych pokazujących najbardziej intensywną degradację, ale jego granice powinny zostać 

wykorzystaniem lokalnych 
alne czynniki rozwoju powinny być zawsze indywidualnie zidentyfikowane. 

właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego 
uwzględnieniem realnej partycypacji 

postępującą degradacją tkanki 
infrastrukturalnej (w tym mieszkaniowej), erozją stosunków społecznych, niekorzystnymi procesami 

nizacja), infrastrukturalnymi 
(niesprawny transport, niska efektywność energetyczna), kulturowymi (degradacja materialna obiektów 

2020/20(2)/08/2016, Minister Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 
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dziedzictwa kulturowego, spadek uczestnictwa w
środowiska).3 

Mając na względzie powyższe zapisy oraz zident
Programem Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017
/ PR). 

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z
rewitalizacji w programach operacyjnych na

Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 r., i
w tym przede wszystkim wskazuje problemy 
wyznacza obszar rewitalizacji, wymagający konkretnych działań tj. 
niezbędnych do powodzenia procesu rewitalizacji w

W niniejszym PRobszar rewitaliza
wyznaczony w oparciu o analizę kwestii społecznych dla
o charakterze lokalnym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym ich 
aktywność lokalną), co pozwoliło z
kompleksowym charakterze i oddziaływaniu. Taki tryb przygotowania programu (i rozpoczęcie procesu) 
rewitalizacji miał na celu podniesienie skuteczności i
przekłada się bezpośrednio na większą świadomość mieszkańców co
współdecydowania o obszarze objętym programem rewitalizacji i
w podejmowane działania rewita
w zakresie pozostałych sfer: gospodarczej, przestrzenno
Przeprowadzona diagnoza, obejmująca szeroki proces partycypacji społecznej, wskazała zarów
obszar wymagający rewitalizacji, jak i
zrealizowane. Kwestie te zostały doprecyzowane i ukierunkowane po przeprowadzeniu szczegółowej 
diagnozy dla podobszarów rewitalizacji i konsultacji

 

1. Opis powiązań PR z
i planistycznymi

1.1 Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno
Czarna Białostocka 

 

Podstawowym dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy jest 
zrównoważonego rozwoju społeczno

stanowiła punkt wyjścia dla identyfikacji kluczowych problemów i ich pogłębi
podczas sporządzania niniejszego Programu Rewitalizacji. 
                                                      
3Programowanie perspektywy finansowej 2014-20
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dziedzictwa kulturowego, spadek uczestnictwa w kulturze) oraz środowiskowymi (zanieczyszczenie 

e powyższe zapisy oraz zidentyfikowane problemy przystąpiono 
Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-2023 (dalej: Program Rewitalizacji 

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z zapisami zawartymi w Wytyc

programach operacyjnych na lata 2014-2020, dalej „Wytyczne” opublikowanymi przez 
dniu 2 sierpnia 2016 r., i stanowi podsumowanie prac nad Programem Rewitalizacji, 

tym przede wszystkim wskazuje problemy społeczne wynikające z przeprowadzonej diagnozy oraz 
wyznacza obszar rewitalizacji, wymagający konkretnych działań tj. projektów rewitalizacyjnych 

powodzenia procesu rewitalizacji w Gminie Czarna Białostocka.

W niniejszym PRobszar rewitalizacji (po wcześniejszym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego) został 
analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia działań 

charakterze lokalnym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym ich 
pozwoliło z kolei na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o

oddziaływaniu. Taki tryb przygotowania programu (i rozpoczęcie procesu) 
celu podniesienie skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych. Ponadto, 

większą świadomość mieszkańców co do możliwości partycypacyjnego 
obszarze objętym programem rewitalizacji i ich gotowość do

podejmowane działania rewitalizacyjne. Uzupełnieniem analizy kwestii społecznych była analiza 
zakresie pozostałych sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i 

diagnoza, obejmująca szeroki proces partycypacji społecznej, wskazała zarów
obszar wymagający rewitalizacji, jak i zakres działań, które powinny w ramach rewitalizacji zostać 
zrealizowane. Kwestie te zostały doprecyzowane i ukierunkowane po przeprowadzeniu szczegółowej 

ów rewitalizacji i konsultacji społecznych opracowanej propozycji dokumentu.

Opis powiązań PR z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi 

Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

Podstawowym dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy jest 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Czarna Białostocka

stanowiła punkt wyjścia dla identyfikacji kluczowych problemów i ich pogłębionego badania także 
sporządzania niniejszego Programu Rewitalizacji.  

              
2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 23 maja 2014 r.

-2023

 

kulturze) oraz środowiskowymi (zanieczyszczenie 

yfikowane problemy przystąpiono do prac nad 
2023 (dalej: Program Rewitalizacji 

Wytycznych w zakresie 

opublikowanymi przez 
stanowi podsumowanie prac nad Programem Rewitalizacji, 

przeprowadzonej diagnozy oraz 
projektów rewitalizacyjnych 

Gminie Czarna Białostocka. 

cji (po wcześniejszym wyznaczeniu obszaru zdegradowanego) został 
określenia potrzeb podjęcia działań 

charakterze lokalnym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym ich 
przygotowanie działań rewitalizacyjnych o złożonym, 

oddziaływaniu. Taki tryb przygotowania programu (i rozpoczęcie procesu) 
jektów rewitalizacyjnych. Ponadto, 

możliwości partycypacyjnego 
ich gotowość do zaangażowania się 

lizacyjne. Uzupełnieniem analizy kwestii społecznych była analiza 
technicznej i środowiskowej. 

diagnoza, obejmująca szeroki proces partycypacji społecznej, wskazała zarówno 
ramach rewitalizacji zostać 

zrealizowane. Kwestie te zostały doprecyzowane i ukierunkowane po przeprowadzeniu szczegółowej 
znych opracowanej propozycji dokumentu. 

dokumentami strategicznymi  

gospodarczego gminy 

Podstawowym dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy jest Strategia 

gospodarczego gminy Czarna Białostocka. Strategia Rozwoju 
onego badania także 

Rozwoju, 23 maja 2014 r. 
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W pierwszej kolejności zostały zidentyfikowane 
kryzysowe) wskazane  w Strategii Rozwoju. Kwestie problemowe wskazane w obszarac
i gospodarczym wskazane w Strategii stanowiły punkt wyjścia do analizy analogicznego zakresu 
w niniejszym Programie Rewitalizacji. 

Wskazane w Strategii kwestie problemowe stanowią bezpośrednie, istotne przesłanki do podjęcia 
działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na rozwiąza
Strategii zagadnienia to: 

• starzenie się społeczeństwa

• wzrastające bezrobocie; 

• ograniczona oferta spędzania wolnego czasu
• mała aktywność mieszkańców.

Program Rewitalizacji również wpisuje się w przedstawioną w Strategii wizję dla Gminy:

Czarna Białostocka - gmina stwarzająca warunki do godnego zamieszkiwania, wykorzystująca swe 

położenie na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej do rozwoju agroturystyki, 

warunkującej rekreację i wypoczynek mieszkańcom i przyjezdnym oraz kultywująca tradycje rzemiosła 

ludowego, zasobna w środki finansowe umożliwiające systematyczny rozwój

Wizja ta jest spójna także z ogólnymi celami przyświecającym
uwarunkowania stanowią zidentyfikowane

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka jest spójny również z celem głównym Strategii 
jakim jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców i przedsiębiorczości, służących 

rozwojowi gospodarczemu gminy, a tym samym zwiększeniu dochodów gminy i jej mieszkańców

Znaczna część przewidzianych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie miała na celu zwiększenie 
aktywności mieszkańców, w tym rozwój ich przedsiębiorczości.

1.2 Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Czarna Białostocka 
na lata 2014 - 2022 

W Gminie Czarna Białostocka od 2014 r. obowiązuje strategia odnosząca się bezpośrednio do wyzwań 
społecznych. W dokumencie tym za główny cel postawiono zbudowanie zintegrowanego sy
wsparcia społecznego zapobiegającego wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych. 
Szereg przewidzianych zadań adresuje problemy, które zostały również zidentyfikowane w Programie 
Rewitalizacji, w tym ubóstwo i bezrobocie. Wszystkie przewi
ciągły i ich celem jest pomoc osobom napotykających poważne trudności życiowe. Wszystkie projekty 
przewidziane w Programie Rewitalizacji dodatkowo będą wspierać zadani
Strategii rozwiązywania problemów społecznych

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-
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W pierwszej kolejności zostały zidentyfikowane i przeanalizowane najważniejsze problemy 
kryzysowe) wskazane  w Strategii Rozwoju. Kwestie problemowe wskazane w obszarac
i gospodarczym wskazane w Strategii stanowiły punkt wyjścia do analizy analogicznego zakresu 
w niniejszym Programie Rewitalizacji.  

Wskazane w Strategii kwestie problemowe stanowią bezpośrednie, istotne przesłanki do podjęcia 
izacyjnych ukierunkowanych na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Wskazane w 

starzenie się społeczeństwa; 

 

graniczona oferta spędzania wolnego czasu; 
ała aktywność mieszkańców. 

również wpisuje się w przedstawioną w Strategii wizję dla Gminy:

gmina stwarzająca warunki do godnego zamieszkiwania, wykorzystująca swe 

położenie na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej do rozwoju agroturystyki, 

ącej rekreację i wypoczynek mieszkańcom i przyjezdnym oraz kultywująca tradycje rzemiosła 

ludowego, zasobna w środki finansowe umożliwiające systematyczny rozwój. 

z ogólnymi celami przyświecającymi rewitalizacji, której podstawow
uwarunkowania stanowią zidentyfikowane kwestie społeczne. 

dla Gminy Czarna Białostocka jest spójny również z celem głównym Strategii 
tworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców i przedsiębiorczości, służących 

wojowi gospodarczemu gminy, a tym samym zwiększeniu dochodów gminy i jej mieszkańców

Znaczna część przewidzianych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie miała na celu zwiększenie 
aktywności mieszkańców, w tym rozwój ich przedsiębiorczości. 

ązywania problemów społecznych gminy Czarna Białostocka 

W Gminie Czarna Białostocka od 2014 r. obowiązuje strategia odnosząca się bezpośrednio do wyzwań 
społecznych. W dokumencie tym za główny cel postawiono zbudowanie zintegrowanego sy
wsparcia społecznego zapobiegającego wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych. 
Szereg przewidzianych zadań adresuje problemy, które zostały również zidentyfikowane w Programie 
Rewitalizacji, w tym ubóstwo i bezrobocie. Wszystkie przewidziane w Strategii działania mają charakter 
ciągły i ich celem jest pomoc osobom napotykających poważne trudności życiowe. Wszystkie projekty 
przewidziane w Programie Rewitalizacji dodatkowo będą wspierać zadania realizowane w ramach 

a problemów społecznych. 

-2023

 

i przeanalizowane najważniejsze problemy (zjawiska 
kryzysowe) wskazane  w Strategii Rozwoju. Kwestie problemowe wskazane w obszarach społecznym  
i gospodarczym wskazane w Strategii stanowiły punkt wyjścia do analizy analogicznego zakresu  

Wskazane w Strategii kwestie problemowe stanowią bezpośrednie, istotne przesłanki do podjęcia 
nie zidentyfikowanych problemów. Wskazane w 

również wpisuje się w przedstawioną w Strategii wizję dla Gminy: 

gmina stwarzająca warunki do godnego zamieszkiwania, wykorzystująca swe 

położenie na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej do rozwoju agroturystyki, 

ącej rekreację i wypoczynek mieszkańcom i przyjezdnym oraz kultywująca tradycje rzemiosła 

i rewitalizacji, której podstawowe 

dla Gminy Czarna Białostocka jest spójny również z celem głównym Strategii 
tworzenie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców i przedsiębiorczości, służących 

wojowi gospodarczemu gminy, a tym samym zwiększeniu dochodów gminy i jej mieszkańców. 
Znaczna część przewidzianych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie miała na celu zwiększenie 

ązywania problemów społecznych gminy Czarna Białostocka 

W Gminie Czarna Białostocka od 2014 r. obowiązuje strategia odnosząca się bezpośrednio do wyzwań 
społecznych. W dokumencie tym za główny cel postawiono zbudowanie zintegrowanego systemu 
wsparcia społecznego zapobiegającego wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych. 
Szereg przewidzianych zadań adresuje problemy, które zostały również zidentyfikowane w Programie 

dziane w Strategii działania mają charakter 
ciągły i ich celem jest pomoc osobom napotykających poważne trudności życiowe. Wszystkie projekty 

a realizowane w ramach 
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1.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Czarna Białostocka

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M
Białostocka (SUiKZP) jest podstawowym dokument
zagospodarowania przestrzeni i wytycza kierunki prowadzenia polityki przestrzennej Gminy.

Obowiązujący od 2000 roku SUiKZP był
w Studium postulatów została na przestrzeni lat spełniona, inne pozostają aktualne. Wizja, cele i 
kierunki działań opracowane w toku konsultacji społecznych Programu są skorelowane z kierunkami 
wyznaczonymi przez Studium. Zaproponowane działania w PR są sp
przede wszystkim w zakresie wskazanym w Studium tj. organizacji na terenie gminy placówek opieki 
społecznej m.in. poprzez wykorzystanie istniejących niezagospodarowanych pomieszczeń czy 
zapewnienia dogodnej komunikacji autobu
w Studium, i do którego bezpośrednio odnosi się niniejszy PR (poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne) 
jest opracowanie centrum miasta, aby przyszła zabudowa była zorganizowana i przemyślana. Centrum 

miasta powinien tworzyć rynek i plac miejski.

2. Podsumowanie delimitacji obszaru rewitalizacji

 

Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar negatywnych 
zjawisk na obszarze Gminy. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego (w którym zawie
lub część obszaru rewitalizacji) posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
poziomie sołectw (łącznie 27  jednostek re

Warunkiem koniecznym do zaliczenia danego obszaru do obszaru zdegradowanego jest koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (tzn. do obszaru zdegradowanego nie można zaliczyć obszaru, 
na którym nie zidentyfikowano stanu kryzysowego w sferze społecznej). Przyjęto, że o koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych zadecyduje występowanie niskiego poziomu w minimum 
przyjętych 7 społecznych wskaźników delimitacji
zjawisk społecznych, z czego 7
przeanalizowano w tych jednostkach występowanie negatywnych zjawisk w minimum jednej z 
pozostałych sfer: gospodarczej / 
zidentyfikowano w 11. jednostkach

Na podstawie wskaźników delimitacyjnych (przedstawionych także na mapach) został wyznaczony 
obszar zdegradowany, z kolei wskaźniki tła były pomocne przy planowaniu pr
rewitalizacyjnych dla tych obszarów zdegradowanych, które na podstawie pogłębionej analizy i badań 
jakościowych zostały wskazane jako obszary rewitalizacji. W większości tabel zostały wyróżnione 
kolorem te jednostki, w których dany wskaźnik wsk

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Czarna Białostocka 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarna 
jest podstawowym dokumentem planistycznym szczebla lokalnego. Opisuje stan 

zagospodarowania przestrzeni i wytycza kierunki prowadzenia polityki przestrzennej Gminy.

SUiKZP było dwukrotnie zmieniany, w roku 2006 i 2015. Część zawartych 
w Studium postulatów została na przestrzeni lat spełniona, inne pozostają aktualne. Wizja, cele i 
kierunki działań opracowane w toku konsultacji społecznych Programu są skorelowane z kierunkami 
wyznaczonymi przez Studium. Zaproponowane działania w PR są spójne z zapisami Studium, w tym 
przede wszystkim w zakresie wskazanym w Studium tj. organizacji na terenie gminy placówek opieki 
społecznej m.in. poprzez wykorzystanie istniejących niezagospodarowanych pomieszczeń czy 
zapewnienia dogodnej komunikacji autobusowej. Jednak podstawowym zadaniem wskazanym 
w Studium, i do którego bezpośrednio odnosi się niniejszy PR (poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne) 

opracowanie centrum miasta, aby przyszła zabudowa była zorganizowana i przemyślana. Centrum 

n tworzyć rynek i plac miejski. 

Podsumowanie delimitacji obszaru rewitalizacji

Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar negatywnych 
zjawisk na obszarze Gminy. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego (w którym zawie
lub część obszaru rewitalizacji) posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pomiar zjawisk nastąpi
7  jednostek referencyjnych / urbanistycznych / analitycznych). 

Warunkiem koniecznym do zaliczenia danego obszaru do obszaru zdegradowanego jest koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (tzn. do obszaru zdegradowanego nie można zaliczyć obszaru, 

tyfikowano stanu kryzysowego w sferze społecznej). Przyjęto, że o koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych zadecyduje występowanie niskiego poziomu w minimum 

społecznych wskaźników delimitacji (ogółem monitorowano wartości 12
zjawisk społecznych, z czego 7 to wskaźniki delimitacyjne, a 5 wskaźniki tła). 
przeanalizowano w tych jednostkach występowanie negatywnych zjawisk w minimum jednej z 
pozostałych sfer: gospodarczej / i/lub technicznej. Spośród 27-stu jednost
zidentyfikowano w 11. jednostkach, które stanowią obszar zdegradowany.  

Na podstawie wskaźników delimitacyjnych (przedstawionych także na mapach) został wyznaczony 
obszar zdegradowany, z kolei wskaźniki tła były pomocne przy planowaniu pr
rewitalizacyjnych dla tych obszarów zdegradowanych, które na podstawie pogłębionej analizy i badań 
jakościowych zostały wskazane jako obszary rewitalizacji. W większości tabel zostały wyróżnione 
kolorem te jednostki, w których dany wskaźnik wskazuje wartość przekraczającą średnią dla Gminy. Na 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

iasta i Gminy Czarna 
em planistycznym szczebla lokalnego. Opisuje stan 

zagospodarowania przestrzeni i wytycza kierunki prowadzenia polityki przestrzennej Gminy. 

dwukrotnie zmieniany, w roku 2006 i 2015. Część zawartych  
w Studium postulatów została na przestrzeni lat spełniona, inne pozostają aktualne. Wizja, cele i 
kierunki działań opracowane w toku konsultacji społecznych Programu są skorelowane z kierunkami 

ójne z zapisami Studium, w tym 
przede wszystkim w zakresie wskazanym w Studium tj. organizacji na terenie gminy placówek opieki 
społecznej m.in. poprzez wykorzystanie istniejących niezagospodarowanych pomieszczeń czy 

sowej. Jednak podstawowym zadaniem wskazanym  
w Studium, i do którego bezpośrednio odnosi się niniejszy PR (poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne) 

opracowanie centrum miasta, aby przyszła zabudowa była zorganizowana i przemyślana. Centrum 

Podsumowanie delimitacji obszaru rewitalizacji 

Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar negatywnych 
zjawisk na obszarze Gminy. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego (w którym zawiera się całość 
lub część obszaru rewitalizacji) posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

oraz środowiskowej. Pomiar zjawisk nastąpił na 
ferencyjnych / urbanistycznych / analitycznych).  

Warunkiem koniecznym do zaliczenia danego obszaru do obszaru zdegradowanego jest koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (tzn. do obszaru zdegradowanego nie można zaliczyć obszaru,  

tyfikowano stanu kryzysowego w sferze społecznej). Przyjęto, że o koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych zadecyduje występowanie niskiego poziomu w minimum 4 z 

(ogółem monitorowano wartości 12-stu wskaźników 
wskaźniki tła). Następnie 

przeanalizowano w tych jednostkach występowanie negatywnych zjawisk w minimum jednej z 
jednostek stan kryzysowy 

Na podstawie wskaźników delimitacyjnych (przedstawionych także na mapach) został wyznaczony 
obszar zdegradowany, z kolei wskaźniki tła były pomocne przy planowaniu przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych dla tych obszarów zdegradowanych, które na podstawie pogłębionej analizy i badań 
jakościowych zostały wskazane jako obszary rewitalizacji. W większości tabel zostały wyróżnione 

azuje wartość przekraczającą średnią dla Gminy. Na 
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końcu diagnozy, jako podsumowanie, zostały zestawione kolumny obrazujące wartości wskaźników 
delimitacji, co ilustruje kumulację wszystkich zjawisk w każdej ze sfer.

Podsumowując jako obszar zdegradowany u

• co najmniej cztery spośród siedmiu społecznych wskaźników delimitacji wykraczają poza 
średnią dla Gminy (odpowiednio są wyższe lub niższe za

• co najmniej jeden wskaźnik delimitacji w s
średnią dla Gminy. 

 
Na podstawie danych obrazujących szczególną koncentrację zjawisk negatywnych (przede wszystkim 
takich jak wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej czy wysoka stopa 
bezrobocia), a także natężenia występowania zjawisk demograficznych
seniorów, którzy jako grupy społeczne nie mają w 
połączeniu z niekorzystnymi wartościami istotnych dla specyfiki Gminy wskaźników przestrzenno
funkcjonalnych oraz gospodarczych i/lu
referencyjne (osiedla 
i sołectwa) stanowiące podobszary rewitalizacji
 

1. Brzozówka Koronna; 
2. Brzozówka Ziemiańska;
3. Kosmaty Borek; 
4. Machnacz; 
5. Niemczyn; 
6. Oleszkowo; 
7. os. Miasteczko; 
8. os. Starówka; 
9. os. Tartaczne; 
10. Wólka Ratowiecka. 

 
Konieczność ograniczenia wcześniej wyznaczonego obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji 
wynikała również z konieczności spełnienia wymogu Wytycznych, które wymagają, aby obszar 
rewitalizacji zajmował maksymalnie do 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców.

3. Diagnoza czynników i

 

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych jest jednym z
(czyli inicjowanego, opracowanego i
w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno
środowiskowej, zmierzającego do
stworzenia warunków do ich zrównow
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
2020diagnoza ta obejmuje analizę następujących sfer:
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końcu diagnozy, jako podsumowanie, zostały zestawione kolumny obrazujące wartości wskaźników 
delimitacji, co ilustruje kumulację wszystkich zjawisk w każdej ze sfer. 

ako obszar zdegradowany uznano ten obszar, w którym jednocześnie:

spośród siedmiu społecznych wskaźników delimitacji wykraczają poza 
średnią dla Gminy (odpowiednio są wyższe lub niższe zależnie od charakteru wskaźnika);

co najmniej jeden wskaźnik delimitacji w sferze gospodarczej i/lub technicznej wykracza poza 

Na podstawie danych obrazujących szczególną koncentrację zjawisk negatywnych (przede wszystkim 
takich jak wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej czy wysoka stopa 
bezrobocia), a także natężenia występowania zjawisk demograficznych (znaczny odsetek młodzieży lub 
seniorów, którzy jako grupy społeczne nie mają w Gminie wystarczającej oferty aktywności) w 
połączeniu z niekorzystnymi wartościami istotnych dla specyfiki Gminy wskaźników przestrzenno
funkcjonalnych oraz gospodarczych i/lub środowiskowych, wskazano następujące jednostki 
referencyjne (osiedla 
i sołectwa) stanowiące podobszary rewitalizacji (łącznie 10 jednostek): 

; 

Konieczność ograniczenia wcześniej wyznaczonego obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji 
wynikała również z konieczności spełnienia wymogu Wytycznych, które wymagają, aby obszar 

ymalnie do 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców.

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 

zjawisk kryzysowych jest jednym z głównych elementów programu rewitalizacji 
(czyli inicjowanego, opracowanego i uchwalonego przez radę gminy wieloletniego programu działań 

sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub 
środowiskowej, zmierzającego do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

ich zrównoważonego rozwoju, stanowiącego narzędzie planowania, 
integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji). Zgodnie z

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
iagnoza ta obejmuje analizę następujących sfer: 

-2023

 

końcu diagnozy, jako podsumowanie, zostały zestawione kolumny obrazujące wartości wskaźników 

znano ten obszar, w którym jednocześnie: 

spośród siedmiu społecznych wskaźników delimitacji wykraczają poza 
leżnie od charakteru wskaźnika); 

ferze gospodarczej i/lub technicznej wykracza poza 

Na podstawie danych obrazujących szczególną koncentrację zjawisk negatywnych (przede wszystkim 
takich jak wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej czy wysoka stopa 

(znaczny odsetek młodzieży lub 
wystarczającej oferty aktywności) w 

połączeniu z niekorzystnymi wartościami istotnych dla specyfiki Gminy wskaźników przestrzenno-
b środowiskowych, wskazano następujące jednostki 

referencyjne (osiedla  

Konieczność ograniczenia wcześniej wyznaczonego obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji 
wynikała również z konieczności spełnienia wymogu Wytycznych, które wymagają, aby obszar 

ymalnie do 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców. 

głównych elementów programu rewitalizacji 
gminy wieloletniego programu działań 

funkcjonalnej lub technicznej lub 
stanu kryzysowego oraz 

ażonego rozwoju, stanowiącego narzędzie planowania, 
ramach rewitalizacji). Zgodnie z Wytycznymi 

programach operacyjnych na lata 2014 - 
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• społeczną (w szczególności w
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w
publicznym i kulturalnym);

• gospodarczą (w szczególności w
lokalnych przedsiębiorstw);

• środowiskową (w szczególności w
obecności odpadów, stwarzających zagrożenie dla
środowiska), 

• przestrzenno-funkcjonalną (w szczególności w
w infrastrukturę techniczną i
jakości, niedostosowania rozwiązań urba
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych);

• techniczną (w szczególności w
w tym o przeznaczeniu m
umożliwiających efektywne korzystanie z
energooszczędności i ochrony środowiska).

W przypadku współwystępowania pierwszej z
z pozostałych, zgodnie z Wytycznymi
zidentyfikowano stan kryzysowy, nazywamy 
obszaru zdegradowanego, cechująca się 
znaczenie dla rozwoju lokalnego, nazywamy 
realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Obszar rewitalizacji m
w tym podobszary nieposiadające ze
kryzysowej na każdym z podobszarów

Podsumowując, głównym celem diagnozy jest zidentyfikowanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 
w gminie. 

 
 

4. Metodologia 

4.1 Podział Gminy na jednostki referencyjne (analityczne)

 

Pierwszym etapem przygotowania Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zde
Zgodnie z obowiązującą praktyką
jednostek referencyjnych. Uwzględniając fakt, że jednostki powinny być wyznaczone w sposób 
odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym, na terenie
jednostki zamieszkałe, w tym: 
wiejskiego).  

W prezentowanych zestawieniach jednostki zostały
alfabetycznej, w podziale na osiedla i sołectwa.
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społeczną (w szczególności w zakresie bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w

kulturalnym); 

arczą (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 
lokalnych przedsiębiorstw); 

środowiskową (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu 

funkcjonalną (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 
infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 

jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych);

techniczną (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w
ochrony środowiska). 

W przypadku współwystępowania pierwszej z wyżej wymienionych sfer - społecznej 
Wytycznymi mamy do czynienia ze stanem kryzysowym, a

zidentyfikowano stan kryzysowy, nazywamy obszarem zdegradowanym. Natomi
, cechująca się wyjątkową koncentracją negatywnych zjawisk, ma

rozwoju lokalnego, nazywamy obszaremrewitalizacji- na tym obszarze będą 
realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Obszar rewitalizacji może być podzielony na

tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 
podobszarów. 

głównym celem diagnozy jest zidentyfikowanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

miny na jednostki referencyjne (analityczne) 

Pierwszym etapem przygotowania Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zde
obowiązującą praktyką przeprowadzono diagnozę Gminy odnosząc się do mniejszych 

Uwzględniając fakt, że jednostki powinny być wyznaczone w sposób 
odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym, na terenie Gminy Czarna Białostocka przyjęto

 osiedla (w przypadku miasta) oraz sołectwa (w przypadku terenu 

prezentowanych zestawieniach jednostki zostały na ogół usystematyzow
a osiedla i sołectwa. 

-2023

 

zakresie bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
zdrowia, ludzi bądź stanu 

zakresie niewystarczającego wyposażenia 
podstawowych usług lub ich niskiej 
zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych); 

zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 
ieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych 

szczególności w zakresie 

społecznej - z jedną 
stanem kryzysowym, a obszar, na którym 

. Natomiast część lub całość 
koncentracją negatywnych zjawisk, mająca istotne 

na tym obszarze będą 
oże być podzielony na podobszary, 

warunkiem stwierdzenia sytuacji 

głównym celem diagnozy jest zidentyfikowanie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

Pierwszym etapem przygotowania Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego. 
przeprowadzono diagnozę Gminy odnosząc się do mniejszych 

Uwzględniając fakt, że jednostki powinny być wyznaczone w sposób 
Czarna Białostocka przyjęto 

osiedla (w przypadku miasta) oraz sołectwa (w przypadku terenu 

usystematyzowane w kolejności 
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Jednostki referencyjne w Gminie, sołectwa
1. Brzozówka Koronna 
2. Brzozówka Ziemiańska  
3. Czarna Wieś Kościelna 
4. Jezierzysk 
5. Karczmisko 
6. Klimki 
7. Kosmaty Borek 
8. Łapczyn 
9. Machnacz 
10. Niemczyn 
11. Ogóły 
12. Oleszkowo 
13. Ruda Rzeczka 
14. Wólka Ratowiecka 
15. Zamczysk 
16. Zdroje 
17. Złota Wieś 

 

Zdjęcie 

Zdjęcie 
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, sołectwa: Jednostki referencyjne w mieście, osiedla: 
1. Buksztel 
2. Centrum 
3. Miasteczko 
4. Pierekały 
5. Starówka 
6. Tartaczne 
7. Wiosenne 
8. Wschód 
9. Zielone 
10. ZOR 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1 Przykład zabudowy osiedli (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 2Przykład zabudowy osiedli (zdjęcie nr 2) 

-2023

 

Jednostki referencyjne w mieście, osiedla:  
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Zdjęcie 

Zdjęcie 

Zdjęcie 
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Źródło: materiały własne 

Zdjęcie 3 Przykład zabudowy osiedli (zdjęcie nr 3) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 4Przykład zabudowy osiedli (zdjęcie nr 4) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 5Przykład zabudowy osiedli (zdjęcie nr 5) 

Źródło: materiały własne 

-2023
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Zdjęcie 

Zdjęcie 

 

Wydzielono 17 sołectw oraz miasto, a w nim
i sołectwa) zostały wskazane na poniższych mapach.
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Zdjęcie 6 Osiedle socjalne „Miasteczko” 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 7Przykład zabudowy wiejskiej (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 8 Przykład zabudowy wiejskiej (zdjęcie nr 2) 

Źródło: materiały własne 

oraz miasto, a w nim 10 osiedli. Wyznaczone jednostki referencyjne (osiedla 
i sołectwa) zostały wskazane na poniższych mapach. 

-2023

 

 

 

 

10 osiedli. Wyznaczone jednostki referencyjne (osiedla  
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Mapa 1Jednostki referencyjne wydzielone w Gminie 

Źródło: opracowanie własne 
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Mapa 
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Mapa 2 Jednostki referencyjne wydzielone w mieście- osiedla 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Id: 0CF4014E-1312-4266-80B6-AE60CA9DA08B. Podpisany Strona 16



Program Rewitalizacji dla Gminy 

4.2 Podstawa analizy zróżnicowania jednostek referencyjnych

W celu przedstawienia przestrzennego zróżnicowania Gminy pod kątem występowania cech 
wskazujących na kumulację negatywnych zjawisk 
gospodarczych, środowiskowych i technicznych
miał charakter celowy i był ukierunkowany na optymalne zobrazowanie sytuacji w Gminie. 
niezbędne do przeprowadzenia prac analitycznych pochodzą ze zbiorów sta
z wewnętrznych jednostek Urzędu Gminy, jednos
(Powiatowego Urzędu Pracy, Policji), jak również ze zbiorów statystyki publicznej Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

Wskaźniki zostały podzielone na wskaźniki 
delimitacji wyznaczono obszar zdegradowany (tam, gdzie występuje koncentracja negatywnych zjawisk 
zobrazowana przyjętymi wskaźnikami delimitacyjnymi). Z kolei wskaźniki tła obrazują sytuację 
w poszczególnych jednostkach i mogą wskazywać na nasilenie problemów w danej sferze, jednak 
ze względu na relatywnie niewielki zakres danych, jaki obrazują, nie stanowią podstawy do 
wyznaczania obszaru zdegradowanego. 
danych)  
do wyznaczenia obszaru zdegradowanego w sferach innych niż społeczna przyjęto wskaźniki: 
gospodarczy i techniczny, natomiast wskaźniki w sferach przestrzenno
obrazują sytuację w poszczególnych osiedlach i sołectwa

Dobór wskaźników delimitacji spośród wszystkich monitorowanych wskaźników nastąpił w oparciu 
o analizę jakościową i przy uwzględnieniu specyfiki Gminy. Zgodnie z 
obszaru zdegradowanego wymagane jest występowanie sytuacji kryz
sfer innych niż społeczna. O doborze wybranych wskaźników ze sfery gospodarczej i technicznej 
zdecydowały takie czynniki, jak:  

• zobrazowanie sytuacji adekwatnie do specyfiki małego miasta i wsi (w odniesieniu do osiedli 
i sołectw), 

• dostępność danych obrazujących występowanie zjawiska na poziomie jednostek 
referencyjnych, 

• występowanie sytuacji kryzysowej w danej sferze zróżnicowane na obszarze Gminy (np. w 
sferze środowiska odnotowano niekorzystną sytuację dla obszaru całej 

Analizowane w poszczególnych jednostkach referencyjnych wskaźniki zostały odniesione do średnich 
wartości na obszarze całej Gminy. Dodatkowo dla wskaźników 
(tam gdzie było to możliwe) odniesienie do średnich 
W poszczególnych podrozdziałach
przy czym sferę społeczną - ze względu na szeroki zakres analizy 
tematyczne odpowiadające poszczególnym wskaźnikom. W każdym z rozdziałów i podrozdziałów 
znajdują się tabele, w których zestawiano szczegółowe wartości wszystkich wskaźników delimitacyjnych 
i tła w odniesieniu do poszczególnych osiedli i sołectw

Szczegółowy opis wskaźników wraz z krótkim uz
poniżej. 
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Podstawa analizy zróżnicowania jednostek referencyjnych 

W celu przedstawienia przestrzennego zróżnicowania Gminy pod kątem występowania cech 
wskazujących na kumulację negatywnych zjawisk (społecznych, przestrzenno

podarczych, środowiskowych i technicznych) zastosowano analizę wskaźnikową.
miał charakter celowy i był ukierunkowany na optymalne zobrazowanie sytuacji w Gminie. 
niezbędne do przeprowadzenia prac analitycznych pochodzą ze zbiorów sta
z wewnętrznych jednostek Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy, innych źródeł 
(Powiatowego Urzędu Pracy, Policji), jak również ze zbiorów statystyki publicznej Głównego Urzędu 

Wskaźniki zostały podzielone na wskaźniki delimitacji i wskaźniki tła. Na podstawie wskaźników 
delimitacji wyznaczono obszar zdegradowany (tam, gdzie występuje koncentracja negatywnych zjawisk 
zobrazowana przyjętymi wskaźnikami delimitacyjnymi). Z kolei wskaźniki tła obrazują sytuację 

lnych jednostkach i mogą wskazywać na nasilenie problemów w danej sferze, jednak 
ze względu na relatywnie niewielki zakres danych, jaki obrazują, nie stanowią podstawy do 
wyznaczania obszaru zdegradowanego. Z tego powodu (ze względu na ograniczoną dostępn

do wyznaczenia obszaru zdegradowanego w sferach innych niż społeczna przyjęto wskaźniki: 
gospodarczy i techniczny, natomiast wskaźniki w sferach przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej 
obrazują sytuację w poszczególnych osiedlach i sołectwach. 

Dobór wskaźników delimitacji spośród wszystkich monitorowanych wskaźników nastąpił w oparciu 
o analizę jakościową i przy uwzględnieniu specyfiki Gminy. Zgodnie z Wytycznymi 

obszaru zdegradowanego wymagane jest występowanie sytuacji kryzysowej w co najmniej jednej ze 
sfer innych niż społeczna. O doborze wybranych wskaźników ze sfery gospodarczej i technicznej 

 

zobrazowanie sytuacji adekwatnie do specyfiki małego miasta i wsi (w odniesieniu do osiedli 

dostępność danych obrazujących występowanie zjawiska na poziomie jednostek 

występowanie sytuacji kryzysowej w danej sferze zróżnicowane na obszarze Gminy (np. w 
sferze środowiska odnotowano niekorzystną sytuację dla obszaru całej Gminy).

Analizowane w poszczególnych jednostkach referencyjnych wskaźniki zostały odniesione do średnich 
wartości na obszarze całej Gminy. Dodatkowo dla wskaźników delimitacji, średnich dla 
(tam gdzie było to możliwe) odniesienie do średnich wartości w regionie - województwie podlaskim.
W poszczególnych podrozdziałach wskaźniki obrazują sytuację kryzysową w poszczególnych

ze względu na szeroki zakres analizy - dodatkowo podzielono na obszary 
tematyczne odpowiadające poszczególnym wskaźnikom. W każdym z rozdziałów i podrozdziałów 
znajdują się tabele, w których zestawiano szczegółowe wartości wszystkich wskaźników delimitacyjnych 

nych osiedli i sołectw. 

zczegółowy opis wskaźników wraz z krótkim uzasadnieniem doboru i funkcji 

-2023

 

 

W celu przedstawienia przestrzennego zróżnicowania Gminy pod kątem występowania cech 
społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych 

zastosowano analizę wskaźnikową. Dobór wskaźników 
miał charakter celowy i był ukierunkowany na optymalne zobrazowanie sytuacji w Gminie. Dane 
niezbędne do przeprowadzenia prac analitycznych pochodzą ze zbiorów statystycznych  

miny, innych źródeł 
(Powiatowego Urzędu Pracy, Policji), jak również ze zbiorów statystyki publicznej Głównego Urzędu 

delimitacji i wskaźniki tła. Na podstawie wskaźników 
delimitacji wyznaczono obszar zdegradowany (tam, gdzie występuje koncentracja negatywnych zjawisk 
zobrazowana przyjętymi wskaźnikami delimitacyjnymi). Z kolei wskaźniki tła obrazują sytuację  

lnych jednostkach i mogą wskazywać na nasilenie problemów w danej sferze, jednak  
ze względu na relatywnie niewielki zakres danych, jaki obrazują, nie stanowią podstawy do 

Z tego powodu (ze względu na ograniczoną dostępność 

do wyznaczenia obszaru zdegradowanego w sferach innych niż społeczna przyjęto wskaźniki: 
funkcjonalnej i środowiskowej 

Dobór wskaźników delimitacji spośród wszystkich monitorowanych wskaźników nastąpił w oparciu  
Wytycznymi dla określenia 

ysowej w co najmniej jednej ze 
sfer innych niż społeczna. O doborze wybranych wskaźników ze sfery gospodarczej i technicznej 

zobrazowanie sytuacji adekwatnie do specyfiki małego miasta i wsi (w odniesieniu do osiedli  

dostępność danych obrazujących występowanie zjawiska na poziomie jednostek 

występowanie sytuacji kryzysowej w danej sferze zróżnicowane na obszarze Gminy (np. w 
Gminy). 

Analizowane w poszczególnych jednostkach referencyjnych wskaźniki zostały odniesione do średnich 
, średnich dla Gminywskazano 

województwie podlaskim. 
ryzysową w poszczególnych sferach, 

dodatkowo podzielono na obszary 
tematyczne odpowiadające poszczególnym wskaźnikom. W każdym z rozdziałów i podrozdziałów 
znajdują się tabele, w których zestawiano szczegółowe wartości wszystkich wskaźników delimitacyjnych 

funkcji przedstawia tabela 
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Tabela 1 Wybrane wskaźniki służące analizie zróżnicowania jednostek referencyjnych

sfera rodzaj danych szczegółowy zakres

sp
oł

ec
zn

a 

dane z ewidencji 
ludności 

łączna liczba ludności zameldowanej
przedprodukcyjnym (do 17 r.ż.), produkcyjnym (od 18 do 

liczba osób 
korzystających  

z pomocy społecznej 

liczba osób ogółem
w rodzinach

osoby bezrobotne 

liczba osób bezrobotnych
liczba osób długotrwale bezrobotn

osoby bezrobotne z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym

młodzież 
odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w 

ogóle ludności danego obszaru

seniorzy 
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogóle ludności danego obszaru

edukacja uśrednione wyniki końcowe uczniów

kapitał społeczny średnia długość okresu zamieszkiwania
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Wybrane wskaźniki służące analizie zróżnicowania jednostek referencyjnych 

szczegółowy zakres uzasadnienie doboru 
czna liczba ludności zameldowanej na stałe, liczba ludności zameldowana na stałe w wieku 
przedprodukcyjnym (do 17 r.ż.), produkcyjnym (od 18 do 59 (kobiety) lub 64 (mężczyźni) 

i poprodukcyjnym (od 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) 

ogółem, liczba osób  
w rodzinach 

ubóstwo jest podstawowym problemem społecznym, 
a liczba świadczeniobiorców OPS podstawowym 

wskaźnikiem obrazującym skalę zjawiska poprzez wskazanie 
liczby osób korzystających ze wsparcia instytucjonalnego

liczba osób bezrobotnych, 
długotrwale bezrobotnych 

brak pracy jest często powiązany z biedą (a także 
ubóstwem), brak pracy zawsze prowadzi  

do występowania innych problemów społecznych, obok 
liczby świadczeniobiorców OPS jest to podstawowy 
wskaźnik mierzenia skali problemów społecznychy bezrobotne z wykształceniem 

gimnazjalnym lub niższym 

odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w 
ogóle ludności danego obszaru 

z przeprowadzonych badań jakościowych wynika, 
że jednym z podstawowych problemów w Gminie 
Białostocka jest brak oferty aktywności dla młodzieży, co 

przekłada się na ograniczony rozwój kompetencji 
społecznych osób z tej grupy oraz niepożądane zachowania 

w przestrzeni publicznej (zakłócanie porządku)

odsetek osób w wieku poprodukcyjnym  
w ogóle ludności danego obszaru 

z przeprowadzonych badań jakościowych wynika, 
że jednym z podstawowych problemów w Gminie 
Białostocka jest brak oferty aktywności dla seniorów, co w 
połączeniu z zagrożeniem ubóstwem dla osób z tej grupy 

oraz ze słabą infrastrukturą komunikacyjną przekłada się na
ich izolację i społeczną marginalizację 

uśrednione wyniki końcowe uczniów 

dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu, 
obrazują kondycję systemu edukacji  

a także wskazują różnice w jakości kształcenia i /lub 
przyswajania wiedzy przez uczniów z różnych obszarów

(osiedli / sołectw) 

średnia długość okresu zamieszkiwania 
średnia długość zamieszkiwania w danym miejscu jest 

wskaźnikiem poziomu kapitału społecznego - przyjmuje się, 

 

znaczenie wskaźnika 
liczba ludności zameldowana na stałe w wieku 

 
wskaźnik bazowy (nie służy 

ocenie, ale zawiera 
informacje do porównań) 

ubóstwo jest podstawowym problemem społecznym,  
a liczba świadczeniobiorców OPS podstawowym 

wskaźnikiem obrazującym skalę zjawiska poprzez wskazanie 
cia instytucjonalnego 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

brak pracy jest często powiązany z biedą (a także 
 

do występowania innych problemów społecznych, obok 
liczby świadczeniobiorców OPS jest to podstawowy 
wskaźnik mierzenia skali problemów społecznych 

wskaźniki służące 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 

z przeprowadzonych badań jakościowych wynika,  
Gminie Czarna 

jest brak oferty aktywności dla młodzieży, co 
przekłada się na ograniczony rozwój kompetencji 

społecznych osób z tej grupy oraz niepożądane zachowania 
w przestrzeni publicznej (zakłócanie porządku) 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

z przeprowadzonych badań jakościowych wynika,  
Gminie Czarna 

jest brak oferty aktywności dla seniorów, co w 
z zagrożeniem ubóstwem dla osób z tej grupy 

ze słabą infrastrukturą komunikacyjną przekłada się na 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu, 

a także wskazują różnice w jakości kształcenia i /lub 
przyswajania wiedzy przez uczniów z różnych obszarów 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

średnia długość zamieszkiwania w danym miejscu jest 
przyjmuje się, 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 
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sfera rodzaj danych szczegółowy zakres

aktywność obywatelska 
organizacje pozarządowe

danym obszarze, inne niż OSP

przestępczość 
 

liczba interwencji Straży Miejskiej

liczba wydanych N

życie kulturalne 
liczba aktywnych czytelników korzystający

z biblioteki

go
sp

od
ar

cz
a 

przedsiębiorczość 

liczba mieszkańców na jedną firmę aktywną

udział w ogóle firm przedsiębiorstw 
posiadających status 

te
c

hn
i

cz na
 

obiekty zabytkowe 
budynki wpisane do ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora lub rejestru 
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szczegółowy zakres uzasadnienie doboru 
że im dłuższa tym ów wskaźnik jest wyższy (mieszkańcy, 

sąsiedzi lepiej się znają, bardziej czują się odpowiedzialni za 
miejsce i otoczenie, w którym żyją, czują się z danym 

miejscem bardziej związani) 

organizacje pozarządowe zarejestrowane na 
danym obszarze, inne niż OSP 

aktywność społeczna mieszkańców (i liderów) przejawia się 
m.in. powstawaniem organizacji zrzeszających ludzi 

działających w tym samym obszarze, wspólnie realizujących 
jakieś działania.  

Jak wynika z badań jakościowych w Gminie Czarna 
Białostocka aktywność społeczna jest niska, ten wskaźnik 

pozwoli to zweryfikować 

liczba interwencji Straży Miejskiej 
przestępczość jest jednym ze wskaźników w sferze 

społecznej bezpośrednio obrazującym występowanie 
sytuacji kryzysowej poprzez naruszenia prawa

liczba wydanych Niebieskich Kart 

liczba Niebieskich Kart może obrazować skalę przemocy w 
rodzinie - ze względu na dotkliwość skutków i trudność we 
wspieraniu rodzin dotkniętych problemem przemocy jest to 

kwestia ważna społecznie 

liczba aktywnych czytelników korzystających 
z biblioteki 

biblioteka może być przestrzenią aktywności kulturalnej 
(dostępu do literatury), szczególnie w takich 

jednostkach, w których jest ograniczona aktywność lub 
dostęp do instytucji kultury 

liczba mieszkańców na jedną firmę aktywną 

liczba przedsiębiorców zarejestrowanych w REGON 
obrazuje aktywność przedsiębiorczą mieszkańców, we 

wskaźniku pokazano ilu mieszkańców przypada 
na każde aktywne przedsiębiorstwo, co pozwala zobrazować 
skalę przedsiębiorczości w odniesieniu do jednostek różnej 

wielkości (o różnej liczbie mieszk.) 

udział w ogóle firm przedsiębiorstw 
posiadających status „aktywne” 

odsetek przedsiębiorstw aktywnych w ogóle przedsiębiorstw 
może obrazować stabilność kondycji zakładanych 

przedsiębiorstw 
budynki wpisane do ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora lub rejestru 
liczba obiektów (w przeważającej mierze - budynków) w 

danym osiedlu lub sołectwie o szczególnej wartości 

 

znaczenie wskaźnika 
że im dłuższa tym ów wskaźnik jest wyższy (mieszkańcy, 

sąsiedzi lepiej się znają, bardziej czują się odpowiedzialni za 
miejsce i otoczenie, w którym żyją, czują się z danym 

aktywność społeczna mieszkańców (i liderów) przejawia się 
m.in. powstawaniem organizacji zrzeszających ludzi 

działających w tym samym obszarze, wspólnie realizujących 

Czarna 
, ten wskaźnik 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 

przestępczość jest jednym ze wskaźników w sferze 
występowanie 

prawa 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 

może obrazować skalę przemocy w 
ze względu na dotkliwość skutków i trudność we 

wspieraniu rodzin dotkniętych problemem przemocy jest to 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

biblioteka może być przestrzenią aktywności kulturalnej 
(dostępu do literatury), szczególnie w takich  

jednostkach, w których jest ograniczona aktywność lub 
wskaźnik obrazujący 

specyfikę podobszarów (tło) 

liczba przedsiębiorców zarejestrowanych w REGON 
obrazuje aktywność przedsiębiorczą mieszkańców, we 

mieszkańców przypada  
zwala zobrazować 

skalę przedsiębiorczości w odniesieniu do jednostek różnej 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

odsetek przedsiębiorstw aktywnych w ogóle przedsiębiorstw 
stabilność kondycji zakładanych 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 

budynków) w 
danym osiedlu lub sołectwie o szczególnej wartości 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 
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sfera rodzaj danych szczegółowy zakres
zabytków

budynki komunalne 

gminny zasób mieszkaniowy

budynki komunalne wymagające pilnych 
prac remontowych

pr
ze

st
rz

en
no

-
fu

nk
cj

on
al

na
 

transport publiczny 
przystanki komunikacji publicznej lub 

przewoźników prywatnych

śr
od

ow
is

ko
w

a „niska emisja” 
liczba budynków ogrzewanych paliwem 

stałym
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szczegółowy zakres uzasadnienie doboru 
zabytków historycznej 

gminny zasób mieszkaniowy 
liczba budynków (i mieszkań) gminnych  

w poszczególnych jednostkach 

budynki komunalne wymagające pilnych 
prac remontowych 

budynki komunalne na ogół są w standardzie niższym niż 
średni standard budynków Gminy, co dodatkowo pogłębia 

trudności życiowe zamieszkujących  
je lokatorów 

przystanki komunikacji publicznej lub 
przewoźników prywatnych 

brak dostępu do transportu publicznego de facto izoluje 
mieszkańców i pozbawia ich możliwości dogodnego 

korzystania z instytucji, urzędów, usług, a tym samym 
pogłębia społeczne wykluczenie (lub znacznie zwiększa 

ryzyko jego wystąpienia) dla mieszkańców terenów 
położonych poza dużymi ośrodkami miejskimi

liczba budynków ogrzewanych paliwem 
stałym 

ogrzewanie budynków mieszkalnych paliwami stałymi 
powoduje zjawisko tzw. „niskie emisji”- lokalne 

zanieczyszczenie powietrza 

Źródło: opracowanie własne 

 

znaczenie wskaźnika 

 wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 

budynki komunalne na ogół są w standardzie niższym niż 
miny, co dodatkowo pogłębia 

wskaźnik służący 
wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego 
(delimitacja) 

brak dostępu do transportu publicznego de facto izoluje 
mieszkańców i pozbawia ich możliwości dogodnego 

korzystania z instytucji, urzędów, usług, a tym samym 
ne wykluczenie (lub znacznie zwiększa 

ryzyko jego wystąpienia) dla mieszkańców terenów 
położonych poza dużymi ośrodkami miejskimi 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 

paliwami stałymi 
lokalne 

wskaźnik obrazujący 
specyfikę podobszarów (tło) 
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5. Analiza Gminy w poszczególnych 

5.1 Sfera społeczna 

 

Analiza sfery społecznej obejmuje demografię, kwestię bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, poziomu 
edukacji, kapitału społecznego (w tym poziomu uczestnictwa w

5.1.1 Demografia Gminy

5.1.1.1  Liczebność i migracje

 

Według stanu na dzień 31.12.2016
Białostockazameldowanych na stałe
populacji poszczególnych jednostek referencyjnych. 
osoby) liczy niemal dwukrotnie więcej mieszkańców niż
na terenach wiejskich). Jest to także nieporównanie najliczniejsze spośród osie
pięciu kolejnych liczebnościowo osiedli (4151) jest zbliżona do liczby mieszkańców osiedla ZOR. 
Najmniejsze osiedle to Miasteczko (87 mieszkańców).

Najmniej liczne sołectwo liczyniewielu
bo 13 sołectw, liczy pomiędzy 
Kościelna, która liczy 616 mieszkańców. 

Szczegółowe zestawienie dotyczące
w poniższej tabeli. Jednostki usystematyzowano według liczebności mieszkańców (od najliczniejszych 
do najmniej licznych). 

 

Tabela 2 Liczba mieszkańców poszczególnych jednostek 

Lp.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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miny w poszczególnych sferach 

Analiza sfery społecznej obejmuje demografię, kwestię bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, poziomu 
w tym poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym

Demografia Gminy 

Liczebność i migracje 

dzień 31.12.2016 r. (dane Urzędu Miejskiego) w
stałe było11 226 osób. Istnieją duże różnice pomiędzy liczebnością 

populacji poszczególnych jednostek referencyjnych. Najliczniejsze osiedle w mieście (ZOR: 4004 
osoby) liczy niemal dwukrotnie więcej mieszkańców niż łącznie wszystkie sołectwa (2113 mieszkańców 
na terenach wiejskich). Jest to także nieporównanie najliczniejsze spośród osiedli 

zebnościowo osiedli (4151) jest zbliżona do liczby mieszkańców osiedla ZOR. 
Najmniejsze osiedle to Miasteczko (87 mieszkańców). 

Najmniej liczne sołectwo liczyniewielu ponad dziesięciu mieszkańców - Ogóły: 11 osób
sołectw, liczy pomiędzy 50 a 148 mieszkańców. Największym sołectwem jest Czarna Wieś

, która liczy 616 mieszkańców.  

Szczegółowe zestawienie dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach znajduje się 
Jednostki usystematyzowano według liczebności mieszkańców (od najliczniejszych 

Liczba mieszkańców poszczególnych jednostek referencyjnych

Lp. jednostka referencyjna 
liczba 

mieszkańców 
os. ZOR 4004 

os. Centrum 1566 

os. Wschód 980 

os. Zielone 504 

Czarna Wieś Kościelna 616 

os. Starówka 693 

os. Buksztel 408 

os. Pierekały 370 

os. Wiosenne 319 
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Analiza sfery społecznej obejmuje demografię, kwestię bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, poziomu 
kulturalnym). 

) w gminie Czarna 
Istnieją duże różnice pomiędzy liczebnością 

ejsze osiedle w mieście (ZOR: 4004 
wszystkie sołectwa (2113 mieszkańców 

li - suma mieszkańców 
zebnościowo osiedli (4151) jest zbliżona do liczby mieszkańców osiedla ZOR. 

Ogóły: 11 osób. Większość,  
mieszkańców. Największym sołectwem jest Czarna Wieś 

liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach znajduje się 
Jednostki usystematyzowano według liczebności mieszkańców (od najliczniejszych  

referencyjnych 
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Lp.

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Źródło: opracowanie własne na

 

Liczba mieszkańców Gminy nieznacznie alestale się zmniejsza. W 2007
zamieszkiwało o 99 osób więcej niż w 2015 roku, i jest to odpływ ludności na poziomie niespełna 
jednego punktu procentowego (w stosunku do liczby ludności w 2007 r.).Ujemna dynamika zmiany 
liczby ludności jest analogiczna do zmniejszającej się liczby ludności 
czym liczba mieszkańców powiatu
są przez miasto Białystok, które jako największy ośrodek miejski może przyciągać mieszkańców z 
okolicznych miejscowości. W perspektywie lic
globalne przekładające się na dynamikę liczebności mieszkańców, w tym gwałtowny spadek w 2011 r. i 
równie gwałtowny wzrost w 2013 roku. Co ciekawe, spadek liczby ludności na obszarze województwa 
(i w Białymstoku) w roku 2011 nie przełożył się na spadek ludności w mniejszych jednostkach 
w powiecie białostockim jak i w 
ludności, co jest tendencją odwrotną do obserwowanej tendencji ujemnej 

Spadkiem liczby ludności wyróżnia się m
i województwa podlaskiego, które w porównaniu do 2007 roku odnotowują przyrost liczby mieszkańców. 
W odniesieniu do obszarów wiejskich analog
jak i w województwie, natomiast w powiecie zwiększyła się liczba ludności. 
w liczebności populacji podzielonej ze względu na płeć.
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Lp. jednostka referencyjna 
liczba 

mieszkańców 
 os. Tartaczne 269 

 Wólka Ratowiecka 148 

 Klimki 141 

 Zdroje 141 

 Oleszkowo 184 

 Ruda Rzeczka 127 

 Karczmisko 101 

 Kosmaty Borek 99 

 Niemczyn 87 

 os. Miasteczko 87 

 Jezierzysk 83 

 Łapczyn 73 

 Brzozówka Ziemiańska 65 

 Zamczysk 51 

 Złota Wieś 50 

 Machnacz 25 

 Brzozówka Koronna 24 

 Ogóły 11 

ogółem 11 226 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego

nieznacznie alestale się zmniejsza. W 2007 r. Gminę 
o 99 osób więcej niż w 2015 roku, i jest to odpływ ludności na poziomie niespełna 

jednego punktu procentowego (w stosunku do liczby ludności w 2007 r.).Ujemna dynamika zmiany 
liczby ludności jest analogiczna do zmniejszającej się liczby ludności województ

powiatu generalnie rośnie). Można przypuszczać, że statystyki podnoszone 
są przez miasto Białystok, które jako największy ośrodek miejski może przyciągać mieszkańców z 
okolicznych miejscowości. W perspektywie liczby mieszkańców województwa widoczne są wpływy 
globalne przekładające się na dynamikę liczebności mieszkańców, w tym gwałtowny spadek w 2011 r. i 
równie gwałtowny wzrost w 2013 roku. Co ciekawe, spadek liczby ludności na obszarze województwa 

2011 nie przełożył się na spadek ludności w mniejszych jednostkach 
jak i w Gminie Czarna Białostocka odnotowano w tym roku przyrost liczby 

ludności, co jest tendencją odwrotną do obserwowanej tendencji ujemnej w pozostałych latach. 

Spadkiem liczby ludności wyróżnia się miasto Czarna Białostocka wśród innych 
, które w porównaniu do 2007 roku odnotowują przyrost liczby mieszkańców. 

W odniesieniu do obszarów wiejskich analogiczny odpływ ludności obserwowany jest w 
jak i w województwie, natomiast w powiecie zwiększyła się liczba ludności. Nie ma zasadniczych różnic 
w liczebności populacji podzielonej ze względu na płeć. 
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Urzędu Miejskiego 

Gminę Czarna Białostocka 
o 99 osób więcej niż w 2015 roku, i jest to odpływ ludności na poziomie niespełna 

jednego punktu procentowego (w stosunku do liczby ludności w 2007 r.).Ujemna dynamika zmiany 
województwa podlaskiego(przy 

). Można przypuszczać, że statystyki podnoszone 
są przez miasto Białystok, które jako największy ośrodek miejski może przyciągać mieszkańców z 

zby mieszkańców województwa widoczne są wpływy 
globalne przekładające się na dynamikę liczebności mieszkańców, w tym gwałtowny spadek w 2011 r. i 
równie gwałtowny wzrost w 2013 roku. Co ciekawe, spadek liczby ludności na obszarze województwa  

2011 nie przełożył się na spadek ludności w mniejszych jednostkach - zarówno 
odnotowano w tym roku przyrost liczby 

w pozostałych latach.  

iasto Czarna Białostocka wśród innych miast powiatu  
, które w porównaniu do 2007 roku odnotowują przyrost liczby mieszkańców. 

iczny odpływ ludności obserwowany jest w Gminie  
Nie ma zasadniczych różnic 
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Tabela 3 Dynamika i kierunek zmian demograficznych w 

rok /  
zestawienie danych 

2007 
2009 
2011 
2013 
2015 

ludność 2007 / 2015 
% ludności z 2007 r. 

2007 
2009 
2011 
2013 
2015 

ludność 2007 / 2015 
% ludności z 2007 r. 

2007 
2009 
2011 
2013 
2015 

ludność 2007 / 2015 
% ludności z 2007 r. 

2007 
2009 
2011 
2013 
2015 

ludność 2007 / 2015 
% ludności z 2007 r. 

2007 
2009 
2011 
2013 
2015 

ludność 2007 / 2015 
% ludności z 2007 r. 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych 

5.1.1.2 Wiek 

 

Na podstawie danych GUS obrazujących liczebność populacji w wybranych jednostkach referencyjnych 
(dane dla Gminy) i w wybranym przedziale 
zobrazować zarówno przyrost nominalny i procentowy w liczbie ludności, jak i zmianę (dynamikę 
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Dynamika i kierunek zmian demograficznych w Gminie i większych jednostkach administracyjnych
w latach 2007-15 

Gmina Czarna 
Białostocka 

powiat 
białostocki 

województwo 
podlaskie 

miasto 
Białystok

ogółem 
11 700 138 004 1 192 660 294 143
11 638 139 643 1 189 731 294 685
11 842 143 701 1 200 982 294 298
11 763 144 978 1 194 965 295 282
11 601 145 517 1 188 800 295 981

-99 7 513 -3 860 1 838
-0,85% 5,44% -0,32% 0,62%

w miastach 
9 568 50 486 710 098 294 143
9 488 54 130 715 761 294 685
9 774 55 343 724 027 294 298
9 671 55 342 721 824 295 282
9 525 55 094 719 890 295 981
-43 4 608 9 792 1 838

-0,45% 9,13% 1,38% 0,62%
na wsi 

2 132 87 518 482 562 
2 150 85 513 473 970 
2 068 88 358 476 955 
2 092 89 636 473 141 
2 076 90 423 468 910 
-56 2 905 -13 652 

-2,63% 3,32% -2,83% 
mężczyźni 

5 659 68 007 581 241 137 820
5 625 68 718 579 247 137 640
5 756 70 831 586 078 138 302
5 703 71 401 582 646 138 645
5 608 71 664 579 499 138 854
-51 3 657 -1 742 1 034

-0,90% 5,38% -0,30% 0,75%
kobiety 

6 041 69 997 611 419 156 323
6 013 70 925 610 484 157 045
6 086 72 870 614 904 155 996
6 060 73 577 612 319 156 637
5 993 73 853 609 301 157 127
-48 3 856 -2 118 804

-0,79% 5,51% -0,35% 0,51%

: opracowanie własne na postawie danych GUS BDL 

Na podstawie danych GUS obrazujących liczebność populacji w wybranych jednostkach referencyjnych 
miny) i w wybranym przedziale czasowym (lata 2007-2015, notowane co dwa lata) można 

zobrazować zarówno przyrost nominalny i procentowy w liczbie ludności, jak i zmianę (dynamikę 

-2023

 

Gminie i większych jednostkach administracyjnych 

miasto 
iałystok 

294 143 
294 685 
294 298 
295 282 
295 981 

1 838 
0,62% 

294 143 
294 685 
294 298 
295 282 
295 981 

1 838 
0,62% 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

137 820 
137 640 
138 302 
138 645 
138 854 

1 034 
0,75% 

156 323 
157 045 
155 996 
156 637 
157 127 

804 
0,51% 

Na podstawie danych GUS obrazujących liczebność populacji w wybranych jednostkach referencyjnych 
, notowane co dwa lata) można 

zobrazować zarówno przyrost nominalny i procentowy w liczbie ludności, jak i zmianę (dynamikę 
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wzrostu) w poszczególnych grupach wiekowych. W tym celu wykorzystano zestawienie GUS BDL dla 
trzech grup: 

• ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej);

• ludność w wieku produkcyjnym: mężczyźni:

• ludność w wieku poprodukcyjnym: mężczyźni: 65 lat i więcej, kobiety: 60 lat i więcej.

Szczegółowe dane dla poszczególnych lat przedst
oraz podwójna ostatnia kolumna (różnica 20
zagadnień. 

 

Tabela 4 Zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców 

Lp. 
ludność ogółem  

według grup wiekowych 

ogółem

1 w wieku przedprodukcyjnym 

2 w wieku produkcyjnym 

3 w wieku poprodukcyjnym 

4 
udział osób w wieku poprodukcyjnym 
w ogóle ludności 

5 
udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym w ogóle ludności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Powyższe zestawienie pokazuje dynamikę przyrostu liczby ludności dla poszczególnych grup 
wiekowych. W analizowanym przedziale czasowym widać, że liczba ludności ogółem 
1% (stosunek liczby ludności w 2015 r. do liczby ludności w 2007 r.)
wiekowych (wiek aktywności zawodowej) pokazuje, że spadek 
znacznego spadku liczebności młodzieży (osoby
jednoczesnym wzroście 
o podobny odsetek liczebności seniorów.

Porównanie udziału poszczególnych grup (nieletni i seniorzy) w ludności ogółem w poszczególnych 
latach pokazuje, że wzrost odsetka seniorów jest stały i
odsetek ten zwiększył się o ponad 3,6 punktu procentowego
w tym samym czasie o niemal 3 punkty procentowe (2,95)

Monitorowane zmiany demograficzne wskazują więc na stałą
ludności w wieku poprodukcyjnym wśród ludności ogółem, a ujmując krócej 
Gminy, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby osób młodych.

Na podstawie danych z ewidencji ludności
mieszkańców poszczególnych sołectw w podziale na osoby w wieku przed
zestawić te dane w ujęciu tabelarycznym.

W poniższej tabeli (i kolejnych tabelach porównawczych) stosowano tę samą koloryst
kolorem zaznaczano te sołectwa, w których odnotowana wartość jest wyższa (lub 
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wzrostu) w poszczególnych grupach wiekowych. W tym celu wykorzystano zestawienie GUS BDL dla 

dprodukcyjnym (17 lat i mniej); 

ludność w wieku produkcyjnym: mężczyźni: 18-64 lata, kobiety: 18-59 lat; 

ludność w wieku poprodukcyjnym: mężczyźni: 65 lat i więcej, kobiety: 60 lat i więcej.

Szczegółowe dane dla poszczególnych lat przedstawia poniższa tabela. Dwa ostatnie wiersze (4 i 5) 
a ostatnia kolumna (różnica 207-2015) zawierają analizę porównawczą dla wybranych 

Zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców Gminy 

2007 2009 2011 2013 2015 
różnica 2007
liczba

ogółem 11 700 11 638 11 842 11 763 11 601 -99

2 340 2 187 2 170 2 083 1 978 -362

7 460 7 524 7 629 7 525 7 320 -140

1 900 1 927 2 043 2 155 2 303 403

udział osób w wieku poprodukcyjnym 
16,24% 16,56% 17,25% 18,32% 19,85% - 

przedprodukcyjnym w ogóle ludności 
20,00% 18,79% 18,32% 17,71% 17,05% - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Powyższe zestawienie pokazuje dynamikę przyrostu liczby ludności dla poszczególnych grup 
wiekowych. W analizowanym przedziale czasowym widać, że liczba ludności ogółem 

% (stosunek liczby ludności w 2015 r. do liczby ludności w 2007 r.). Jednak porównanie grup 
wiekowych (wiek aktywności zawodowej) pokazuje, że spadek ogólny na poziomie bliskim zera to bilans 
znacznego spadku liczebności młodzieży (osoby w wieku przedprodukcyjnym) 
jednoczesnym wzroście 
o podobny odsetek liczebności seniorów. 

Porównanie udziału poszczególnych grup (nieletni i seniorzy) w ludności ogółem w poszczególnych 
latach pokazuje, że wzrost odsetka seniorów jest stały i dynamiczny. W ciągu analizowanych 8

ponad 3,6 punktu procentowego, a odsetek dzieci i młodzieży zmniejszy
w tym samym czasie o niemal 3 punkty procentowe (2,95). 

Monitorowane zmiany demograficzne wskazują więc na stałą, rosnącą tendencję zwiększania się liczby 
ludności w wieku poprodukcyjnym wśród ludności ogółem, a ujmując krócej -starzenie się mieszkańców 

miny, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby osób młodych. 

Na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego można określić strukturę wiekową 
mieszkańców poszczególnych sołectw w podziale na osoby w wieku przed-, po

larycznym. 

W poniższej tabeli (i kolejnych tabelach porównawczych) stosowano tę samą koloryst
kolorem zaznaczano te sołectwa, w których odnotowana wartość jest wyższa (lub 
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wzrostu) w poszczególnych grupach wiekowych. W tym celu wykorzystano zestawienie GUS BDL dla 

 

ludność w wieku poprodukcyjnym: mężczyźni: 65 lat i więcej, kobiety: 60 lat i więcej. 

awia poniższa tabela. Dwa ostatnie wiersze (4 i 5) 
) zawierają analizę porównawczą dla wybranych 

różnica 2007-2015 
liczba % 

99 -1% 

362 -18% 

140 -2% 

403 17% 

 - 

 - 

Powyższe zestawienie pokazuje dynamikę przyrostu liczby ludności dla poszczególnych grup 
wiekowych. W analizowanym przedziale czasowym widać, że liczba ludności ogółem zmniejszyła się o 

. Jednak porównanie grup 
na poziomie bliskim zera to bilans 

w wieku przedprodukcyjnym) -o 18%, przy 
jednoczesnym wzroście  

Porównanie udziału poszczególnych grup (nieletni i seniorzy) w ludności ogółem w poszczególnych 
miczny. W ciągu analizowanych 8 lat 

, a odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył się 

, rosnącą tendencję zwiększania się liczby 
starzenie się mieszkańców 

można określić strukturę wiekową 
, po- i produkcyjnym i 

W poniższej tabeli (i kolejnych tabelach porównawczych) stosowano tę samą kolorystykę: jasnym 
kolorem zaznaczano te sołectwa, w których odnotowana wartość jest wyższa (lub - zależnie od 
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badanego wskaźnika: niższa) niż średnia dla G
skrajną (najniższą lub najwyższą).

Jasny kolor w poszczególnych kolumnach poniższej tabeli oznacza: 

• dla odsetka osób w wieku 

• dla odsetka osób w wieku 

• dla odsetka osób w wieku 
Dodatkowo, kolorem czerwonym zaznaczono te jednostki, w których odsetek danej grupy wiekowej jest 
dominujący (odpowiednio najwyższy lub najniższy), i oznacza najniższy udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym i / lub produkcyjnym oraz 
błękitnym oznaczono te komórki, w których wartość jest przeciwnie najwyższa / najniższa w danej 
kategorii.  
 

Tabela 5

Lp. jednostka referencyjna 
liczba 

mieszkańców

1 Brzozówka Koronna 24

2 Brzozówka Ziemiańska 65

3 Czarna Wieś Kościelna 616

4 Jezierzysk 83

5 Karczmisko 101

6 Klimki 141

7 Kosmaty Borek 99

8 Łapczyn 73

9 Machnacz 25

10 Niemczyn 87
11 Ogóły 11
12 Oleszkowo 184

13 os. Buksztel 408

14 os. Centrum 1566

15 os. Miasteczko 87

16 os. Pierekały 370

17 os. Starówka 693

18 os. Tartaczne 269

19 os. Wiosenne 319

20 os. Wschód 980

21 os. Zielone 504

22 os. ZOR 4004

23 Ruda Rzeczka 127

24 Wólka Ratowiecka 148

25 Zamczysk 51

26 Zdroje 141

27 Złota Wieś 50
Gmina - ogółem 
 / średni % w Gminie 

11226

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
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źnika: niższa) niż średnia dla Gminy. Kolor niebieski oznacza odpowiednio wartość 
ajną (najniższą lub najwyższą). 

ólnych kolumnach poniższej tabeli oznacza:  

dla odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym wartość niższą niż średnia dla 

dla odsetka osób w wieku produkcyjnym wartość niższą niż średnia dla Gminy;

dla odsetka osób w wieku poprodukcyjnym wartość wyższą niż średnia dla 
Dodatkowo, kolorem czerwonym zaznaczono te jednostki, w których odsetek danej grupy wiekowej jest 
dominujący (odpowiednio najwyższy lub najniższy), i oznacza najniższy udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym i / lub produkcyjnym oraz najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym. Kolorem 
błękitnym oznaczono te komórki, w których wartość jest przeciwnie najwyższa / najniższa w danej 

5 Struktura wiekowa mieszkańców osiedli i sołectw 

liczba 
mieszkańców 

odsetek osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

odsetek osób w wieku 
produkcyjnym 

24 12,50% 66,67% 

65 15,38% 64,62% 

616 20,29% 60,71% 

83 18,07% 56,63% 

101 25,74% 56,44% 

141 21,28% 56,03% 

99 21,21% 56,57% 

73 30,14% 53,42% 

25 8,00% 56,00% 

87 6,90% 70,11% 
11 0,00% 72,73% 

184 23,91% 53,80% 

408 12,99% 67,40% 

1566 17,82% 64,69% 

87 18,39% 71,26% 

370 17,03% 61,89% 

693 22,22% 61,90% 

269 20,45% 65,80% 

319 21,32% 59,25% 

980 19,29% 65,31% 

504 22,82% 64,29% 

4004 15,38% 59,07% 

127 22,83% 62,20% 

148 14,19% 64,19% 

51 17,65% 62,75% 

141 19,15% 62,41% 

50 20,00% 68,00% 

11226 17,89% 61,67% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego
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miny. Kolor niebieski oznacza odpowiednio wartość 

niż średnia dla Gminy; 

miny; 

niż średnia dla Gminy. 
Dodatkowo, kolorem czerwonym zaznaczono te jednostki, w których odsetek danej grupy wiekowej jest 
dominujący (odpowiednio najwyższy lub najniższy), i oznacza najniższy udział osób w wieku 

najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym. Kolorem 
błękitnym oznaczono te komórki, w których wartość jest przeciwnie najwyższa / najniższa w danej 

odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym 

20,83% 

20,00% 

18,99% 

25,30% 

17,82% 

22,70% 

22,22% 

16,44% 

36,00% 

22,99% 
27,27% 
22,28% 

19,61% 

17,50% 

10,34% 

21,08% 

15,87% 

13,75% 

19,44% 

15,41% 

12,90% 

25,55% 

14,96% 

21,62% 

19,61% 

18,44% 

12,00% 

20,44% 

Urzędu Miejskiego 
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Osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17 r.ż.) stanowią średnio 
Gminy. W perspektywie poszczególnych 
mieszkańców.Najwięcej dzieci i młodzieży w porównaniu do ogółu mieszkańców mieszka w 
(osoby niepełnoletnie stanowią tam niemal jedną trzecią ogółu mieszkańców) i w Karczmisku (co 
czwarty mieszkaniec ma mniej niż 18 lat).N
nie ma osób w wieku poniżej 17 r. ż
23% mieszkańców), Wiosenne (21%) i Starówka (
13%),  
i najliczniejsze osiedle Gminy - ZOR (15%).

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią średnio niespełna 62% ogółu mieszkańców wszystkich 
jednostek. Wyróżniają się sołectwa Niemczyn i Ogóły oraz osiedle Miasteczko, w których 70% 
mieszkańców stanowią osoby w tej grupie wiekowej. Warto zauważyć, że w przypadku sołectwa Ogóły 
wartość ta łączy się z zerowym udziałem młodzieży oraz najniższą nominalną liczebnością 
mieszkańców wydzielonej jednostki. Najmniejszy udział osób potencjalnie 
Oleszkowie -wynosi około 53%. W Łapczynie wskaźnik ten dodatkowo skorelowany
wysokim udziałem młodzieży - ponad 30%. 

Z kolei w Oleszkowie oprócz stosunkowo wysokiego odetka osób w wieku produkcyjnym odnotow
jeden z wyższych udziałów seniorów, którzy stanowią ponad 1/5 ogółu mieszkańców jednostki. 
Podobnie wysoki odsetek jest w Jezierzysku i Ogółach, oraz w Machnaczu, gdzie przekracza 30% 
ogółu mieszkańców. Najmniej seniorów zamieszkuje w osiedlach Miastec
Złota Wieś (niewiele ponad 10%).

Podsumowując należy zauważyć, że w ostatnich latach liczba ludności nieznacznie ale stale spada. 
W perspektywie całej Gminy widoczny jest stały wzrost liczebności seniorów (starzenie się 
społeczeństwa). Na poziomie sołectw widać także różnice w strukturze wieku mieszkańców. 
seniorów, niemal 1/3 ogółu mieszkańców, zamieszkuje w Machnaczu, gdzie jednocześnie występuje 
jeden z najniższych udziałów młodzieży w ogóle mieszkańców.
Miasteczko wskazują na potencjalną
większy udział osób w wieku przedproduk
osiedla Gminy (ZOR) jest w wieku p
średniej dla Gminy. 

Wśród prezentowanych powyżej danych zawarte są dwa wskaźniki delimitacji:

• udział „seniorów” (osób w wieku poprodukcyjnym)
w jednostce niż średnia dla 

• udział „młodzieży” (osób w wieku przedprodukcyjnym)
niższa  
w jednostce niż średnia dla 

Natężenie obu zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentują poniższe mapy.
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Osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17 r.ż.) stanowią średnio mniej niż 1/5 ogółu mieszkańców 
miny. W perspektywie poszczególnych jednostek młodzież stanowi od niespełna 7

mieszkańców.Najwięcej dzieci i młodzieży w porównaniu do ogółu mieszkańców mieszka w 
(osoby niepełnoletnie stanowią tam niemal jedną trzecią ogółu mieszkańców) i w Karczmisku (co 

a mniej niż 18 lat).Najmniej - w Niemczynie i Machnaczu, w 
nie ma osób w wieku poniżej 17 r. ż. Najliczniej zamieszkałe przez młodzież osiedla to Zielone (
23% mieszkańców), Wiosenne (21%) i Starówka (ponad 22%). Najsłabiej - osiedla Buksztel (niecałe 

ZOR (15%). 

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią średnio niespełna 62% ogółu mieszkańców wszystkich 
jednostek. Wyróżniają się sołectwa Niemczyn i Ogóły oraz osiedle Miasteczko, w których 70% 
mieszkańców stanowią osoby w tej grupie wiekowej. Warto zauważyć, że w przypadku sołectwa Ogóły 
wartość ta łączy się z zerowym udziałem młodzieży oraz najniższą nominalną liczebnością 
mieszkańców wydzielonej jednostki. Najmniejszy udział osób potencjalnie pracujących jest w

wynosi około 53%. W Łapczynie wskaźnik ten dodatkowo skorelowany
ponad 30%.  

Z kolei w Oleszkowie oprócz stosunkowo wysokiego odetka osób w wieku produkcyjnym odnotow
jeden z wyższych udziałów seniorów, którzy stanowią ponad 1/5 ogółu mieszkańców jednostki. 
Podobnie wysoki odsetek jest w Jezierzysku i Ogółach, oraz w Machnaczu, gdzie przekracza 30% 
ogółu mieszkańców. Najmniej seniorów zamieszkuje w osiedlach Miasteczko i Zielone oraz sołectwie 

. 

Podsumowując należy zauważyć, że w ostatnich latach liczba ludności nieznacznie ale stale spada. 
miny widoczny jest stały wzrost liczebności seniorów (starzenie się 

zeństwa). Na poziomie sołectw widać także różnice w strukturze wieku mieszkańców. 
seniorów, niemal 1/3 ogółu mieszkańców, zamieszkuje w Machnaczu, gdzie jednocześnie występuje 
jeden z najniższych udziałów młodzieży w ogóle mieszkańców. Warto także zauważyć, że
Miasteczko wskazują na potencjalną tendencję zwiększania liczby mieszkańców (
większy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym), a co piąty mieszkaniec największego 

wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie odsetek młodzieży jest poniżej 

Wśród prezentowanych powyżej danych zawarte są dwa wskaźniki delimitacji: 

(osób w wieku poprodukcyjnym) w ludności jednostki ogółem
w jednostce niż średnia dla Gminy; 

udział „młodzieży” (osób w wieku przedprodukcyjnym) w ludności jednostki ogółem

w jednostce niż średnia dla Gminy. 
Natężenie obu zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentują poniższe mapy. 
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1/5 ogółu mieszkańców 
niespełna 7% do ponad30% 

mieszkańców.Najwięcej dzieci i młodzieży w porównaniu do ogółu mieszkańców mieszka w Łapczynie 
(osoby niepełnoletnie stanowią tam niemal jedną trzecią ogółu mieszkańców) i w Karczmisku (co 

Niemczynie i Machnaczu, w miejscowości Ogóły 
Najliczniej zamieszkałe przez młodzież osiedla to Zielone (blisko 

osiedla Buksztel (niecałe 

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią średnio niespełna 62% ogółu mieszkańców wszystkich 
jednostek. Wyróżniają się sołectwa Niemczyn i Ogóły oraz osiedle Miasteczko, w których 70% 
mieszkańców stanowią osoby w tej grupie wiekowej. Warto zauważyć, że w przypadku sołectwa Ogóły 
wartość ta łączy się z zerowym udziałem młodzieży oraz najniższą nominalną liczebnością 

pracujących jest wŁapczynie i 
wynosi około 53%. W Łapczynie wskaźnik ten dodatkowo skorelowany jest ze stosunkowo 

Z kolei w Oleszkowie oprócz stosunkowo wysokiego odetka osób w wieku produkcyjnym odnotowano 
jeden z wyższych udziałów seniorów, którzy stanowią ponad 1/5 ogółu mieszkańców jednostki. 
Podobnie wysoki odsetek jest w Jezierzysku i Ogółach, oraz w Machnaczu, gdzie przekracza 30% 

zko i Zielone oraz sołectwie 

Podsumowując należy zauważyć, że w ostatnich latach liczba ludności nieznacznie ale stale spada.  
miny widoczny jest stały wzrost liczebności seniorów (starzenie się 

zeństwa). Na poziomie sołectw widać także różnice w strukturze wieku mieszkańców. Najwięcej 
seniorów, niemal 1/3 ogółu mieszkańców, zamieszkuje w Machnaczu, gdzie jednocześnie występuje 

zauważyć, że dane dla os. 
tendencję zwiększania liczby mieszkańców (obecnie występuje 

o piąty mieszkaniec największego 
a jednocześnie odsetek młodzieży jest poniżej 

w ludności jednostki ogółem- wartość wyższa  

w ludności jednostki ogółem- wartość 
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Mapa 

Mapa 
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Mapa 3„Seniorzy” w poszczególnych jednostkach 

Źródło: opracowanie własne 

 

Mapa 4 „Młodzież” w poszczególnych jednostkach 

Źródło: opracowanie własne 
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5.1.2 Ubóstwo 

 

Podstawowym wskaźnikiem monitorowanym w
ubóstwo. Dane dotyczące ubóstwa analizowane są na podstawie wskaźników gromadzonych w ramach 
realizowanej pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 
poz. 930 ze zm.) wskazuje na maksymalną wysokość dochodu jako kryterium uprawniające 
do korzystania ze świadczeńpieniężnych pomocy społecznej. 
świadczeniobiorców korzystających z 
są miernikiem ubóstwa. 

Dane dla jednostek administracyjnych (gminy, powiatu, województwa)
świadczeniobiorców pomocy społecznej gromadzone są przez GUS, a
sprawozdawczość do Ministerstwa Rodziny, Pracy i
są dane dla samorządów w całym kraju, i na
jest monitorowanie dynamiki zjawiska
tabela obrazuje procentowy udzi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
zmianami dla powiatu, województwa

Jak widać w tabelarycznym zestawieniu
korzystających ze świadczeń MG
zdecydowanie niższa (na poziomie niższym niż przed wzrostem)
obserwowane na wszystkich poziomach samorz

 

Tabela 6 Odsetek osób korzystających MGOPS na poziomie

jednostka referencyjna

gmina Czarna Białostocka
powiat białostocki 
województwo podlaskie
miasto Białystok 

gmina Czarna Białostocka
powiat białostocki 
województwo podlaskie
miasto Białystok 

Szczegółowe dane z Miejsko-Gminnego
domowych świadczeniobiorców w poszczególnych sołectwach. Zestawienie danych za 2016 rok 
zawiera poniższa tabela, jasnym kolorem zaznaczono sołectwa, w których odsetek świadczeniobiorc
jest wyższy niż średnia dla Gminy.
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Podstawowym wskaźnikiem monitorowanym w kontekście występowania problemów społecznych jest 
ubóstwo. Dane dotyczące ubóstwa analizowane są na podstawie wskaźników gromadzonych w ramach 
realizowanej pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 

) wskazuje na maksymalną wysokość dochodu jako kryterium uprawniające 
pieniężnych pomocy społecznej. Z tego powodu dane dotyczące 

świadczeniobiorców korzystających z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) 

dla jednostek administracyjnych (gminy, powiatu, województwa) 
świadczeniobiorców pomocy społecznej gromadzone są przez GUS, a także są monitorowane poprzez 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z
całym kraju, i na poziomie poszczególnych jednostek samorządu możliwe 

jest monitorowanie dynamiki zjawiska (postępu w czasie) uśrednionego dla wybranej gminy. Poniższa 
tabela obrazuje procentowy udział mieszkańców Gminy korzystających ze

Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu ostatnich ośmiu lat, w porównaniu z
województwa i miasta Białystok.  

Jak widać w tabelarycznym zestawieniu zawartym poniżej- w roku2013 r. 
MGOPS w Gminie Czarna Białostocka, alew roku 2015 była już 

zdecydowanie niższa (na poziomie niższym niż przed wzrostem), i są to tendencje ogólne, 
obserwowane na wszystkich poziomach samorządów.  

korzystających MGOPS na poziomie Gminy, powiatu i województwa

jednostka referencyjna 
udział osób (w rodzinach) korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
2009 2011 2013 

ogółem 
gmina Czarna Białostocka 11,2% 10,7% 11,0% 

12,7% 10,6% 10,9% 
województwo podlaskie 10,8% 9,9% 10,3% 

5,7% 5,9% 6,3% 
poniżej kryterium dochodowego 

gmina Czarna Białostocka 7,6% 6,7% 8,1% 
8,5% 6,8% 7,9% 

województwo podlaskie 7,2% 6,5% 7,6% 
3,8% 3,8% 4,6% 

Źródło: dane GUS 

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazują strukturę gospodarstw 
domowych świadczeniobiorców w poszczególnych sołectwach. Zestawienie danych za 2016 rok 
zawiera poniższa tabela, jasnym kolorem zaznaczono sołectwa, w których odsetek świadczeniobiorc

miny. 
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problemów społecznych jest 
ubóstwo. Dane dotyczące ubóstwa analizowane są na podstawie wskaźników gromadzonych w ramach 
realizowanej pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2016 r. 

) wskazuje na maksymalną wysokość dochodu jako kryterium uprawniające  
Z tego powodu dane dotyczące 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)  

 obejmujące liczbę 
także są monitorowane poprzez 

związku z tym dostępne  
poziomie poszczególnych jednostek samorządu możliwe 

wybranej gminy. Poniższa 
miny korzystających ze świadczeń Miejsko-

porównaniu z analogicznymi 

 wzrosła liczba osób 
alew roku 2015 była już 

, i są to tendencje ogólne, 

województwa 
udział osób (w rodzinach) korzystających 

ludności ogółem 
2015 

9,4% 
9,4% 
9,0% 
5,4% 

6,8% 
7,0% 
6,8% 
4,1% 

Ośrodka Pomocy Społecznej obrazują strukturę gospodarstw 
domowych świadczeniobiorców w poszczególnych sołectwach. Zestawienie danych za 2016 rok 
zawiera poniższa tabela, jasnym kolorem zaznaczono sołectwa, w których odsetek świadczeniobiorców 

Id: 0CF4014E-1312-4266-80B6-AE60CA9DA08B. Podpisany Strona 28



Program Rewitalizacji dla Gminy 

Widoczna jest bardzo duża rozbieżność w kondycji materialnej (życiowej) mieszkańców poszczególnych 
jednostek. Niemal 2/3 mieszkańców
Podobnie z pomocy społecznej korzysta
20% w Jezierzysku i obu Brzozówkach. Z kolei w sołectwach Klimki, Zamczysk i (najmniejszym) Ogóły 
żaden z mieszkańców nie korzysta ze świadczeń 

Wśród mieszkańców osiedli - 
zMGOPS stanowią od niespełna 

Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela.
 

Tabela 7 Charakterystyka świadczeniobiorców 

Lp. jednostka referencyjna

1 Brzozówka Koronna

2 Brzozówka Ziemiańska

3 Czarna Wieś Kościelna

4 Jezierzysk 

5 Karczmisko 

6 Klimki 

7 Kosmaty Borek 

8 Łapczyn 

9 Machnacz 

10 Niemczyn 

11 Ogóły 

12 Oleszkowo 

13 os. Buksztel 

14 os. Centrum 

15 os. Miasteczko 

16 os. Pierekały 

17 os. Starówka 

18 os. Tartaczne 

19 os. Wiosenne 

20 os. Wschód 

21 os. Zielone 

22 os. ZOR 

23 Ruda Rzeczka 

24 Wólka Ratowiecka

25 Zamczysk 

26 Zdroje 

27 Złota Wieś 

ogółem/ średnia

Źródło: opracowani

                                                      
4 Zdecydowana większość mieszkańców osiedla Miasteczko zamieszkuje w lokalach socjalnych.
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Widoczna jest bardzo duża rozbieżność w kondycji materialnej (życiowej) mieszkańców poszczególnych 
jednostek. Niemal 2/3 mieszkańców osiedla Miasteczko4 to rodziny korzystające ze wsparcia 
Podobnie z pomocy społecznej korzysta więcej niż co piąta rodzina w Machnaczu i Łapczynie, ponad 
20% w Jezierzysku i obu Brzozówkach. Z kolei w sołectwach Klimki, Zamczysk i (najmniejszym) Ogóły 
żaden z mieszkańców nie korzysta ze świadczeń MGOPS. 

 wyłączając os. Miasteczko - gospodarstwa domowe korzystające 
OPS stanowią od niespełna 3% (na osiedlu Zielonym) do ponad 11% (na osiedlu Tartacznym).

Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela. 

Charakterystyka świadczeniobiorców korzystających z MGOPS w 2016 -

jednostka referencyjna 
liczba 

mieszkańców 
2016 

odsetek 
świadczeniobiorców OPS 
w ogólnej liczbie ludności 

liczba osób 
w rodzinach

ogółem 

Brzozówka Koronna 24 20,83% 

Brzozówka Ziemiańska 65 23,08% 15

Czarna Wieś Kościelna 616 6,17% 38

83 22,89% 19

101 18,81% 19

141 - 

99 9,09% 

73 26,03% 19

25 28,00% 

87 10,34% 

11 - 

184 14,13% 26

408 5,15% 21

1566 5,17% 81

87 67,82% 59

370 9,73% 36

693 10,97% 76

269 11,52% 31

319 7,52% 24

980 6,02% 59

504 2,98% 15

4004 6,44% 258

127 12,60% 16

 148 8,78% 13

51 - 

141 8,51% 12

50 20,00% 10

ogółem/ średnia 11 226 7,81% 877

: opracowanie własne na postawie danych MGOPS 

              
Zdecydowana większość mieszkańców osiedla Miasteczko zamieszkuje w lokalach socjalnych. 

-2023

 

Widoczna jest bardzo duża rozbieżność w kondycji materialnej (życiowej) mieszkańców poszczególnych 
to rodziny korzystające ze wsparcia MGOPS. 

więcej niż co piąta rodzina w Machnaczu i Łapczynie, ponad 
20% w Jezierzysku i obu Brzozówkach. Z kolei w sołectwach Klimki, Zamczysk i (najmniejszym) Ogóły 

gospodarstwa domowe korzystające  
osiedlu Tartacznym). 

- stan rodzinny 

liczba osób  
w rodzinach 

ogółem  

5 

15 

38 

19 

19 

0 

9 

19 

7 

9 

0 

26 

21 

81 

59 

36 

76 

31 

24 

59 

15 

258 

16 

13 

0 

12 

10 

877 
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Udział świadczeniobiorców MG
delimitacyjny, rozłożenie tego zjawiska
kartograficznym prezentuje poniższa mapa.

 

Mapa 5 Świadczeniobiorcy korzystający z OPS w różnych jednostkach

5.1.1 Bezrobocie 

 

Poziom bezrobocia jest potencjalnie jednym z
dla danego obszaru, i jest jedną z kluczowych kwestii społecznych. Na podstawie dostępnych danych 
GUS można ocenić, czy rejestrowany odsetek osób bezrobotnych w licz
analogiczny do wartości dla powiatu i województwa. W ujęciu ogólnym i w
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MGOPS w ogóle mieszkańców danej jednostki stanowi
tego zjawiska w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu 

kartograficznym prezentuje poniższa mapa. 

Świadczeniobiorcy korzystający z OPS w różnych jednostkach

Źródło: opracowanie własne 

Poziom bezrobocia jest potencjalnie jednym z bardziej wartościowych wskaźników społecznych 
danego obszaru, i jest jedną z kluczowych kwestii społecznych. Na podstawie dostępnych danych 

GUS można ocenić, czy rejestrowany odsetek osób bezrobotnych w liczbie ludności ogółem jest 
analogiczny do wartości dla powiatu i województwa. W ujęciu ogólnym i w porównaniu do

-2023

 

OPS w ogóle mieszkańców danej jednostki stanowi wskaźnik 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu 

Świadczeniobiorcy korzystający z OPS w różnych jednostkach 

 

bardziej wartościowych wskaźników społecznych 
danego obszaru, i jest jedną z kluczowych kwestii społecznych. Na podstawie dostępnych danych 

bie ludności ogółem jest 
porównaniu do większych 
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jednostek administracyjnych Gmina
różnice te były nieco większe i na
wyraźnie wyższy niż średnia w regionie
spadł poniżej wartości dla powiatu i województwa. 
w przedziale 2007-2015 notowanym co dwa lata.

 

Tabela 8 Wybrane dane dot

jednostka referencyjna

gmina Czarna Białostocka 
powiat białostocki 
województwo podlaskie 
miasto Białystok 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 
gmina Czarna Białostocka 
powiat białostocki 
województwo podlaskie 
miasto Białystok 

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że obserwowane zmiany w liczbi
Gminy mają charakter dynamiczny, 
jest wyraźny wzrost odsetka osób bezrobotnych w roku 2013 
jednostkach referencyjnych. W przypadku 
w powiecie: 4 punkty procentowe
roku przy 6,6% w 2007). Jednak zarówno na poziomie woje
roku odnotowano wyraźne zmniejs
o 3,7 punktu procentowego (przy porównaniu lat 2013 i 2015)

Warto zauważyć, że wahania poziomu bezrobocia są wyraźne
Pomimo obserwowanego przejściowego wzrostu liczby osób bezrobotnych w latach 2009
(szczególnie  
w odniesieniu do miasta Białystok), liczba ta spadła w roku 2015 do poziomu niższego niż notowany 
w 2009 roku. 

Szczegółowe dane GUS obrazują specyfikę bezrobocia na poziomie 
zestawienie danych dotyczących liczby osób zarejestrowanych, udziału osób zarejestrowanych w ogóle 
ludności w wieku produkcyjnym, wskaźnik osób pracujących na 1000 ludnośc
pracujących - tam, gdzie jest to możliwe dane są zaprezentowane w podziale na płeć. 
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jednostek administracyjnych Gmina  notuje porównywalnąstopę bezrobocia. Na przestrzeni ostatnich lat 
i na niekorzyść Czarnej Białostockiej:w latach 2009

wyraźnie wyższy niż średnia w regionie.Jednak już w 2015 r. poziom bezrobocia w Gminie nieznacznie 
spadł poniżej wartości dla powiatu i województwa. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 

2015 notowanym co dwa lata. 

Wybrane dane dotyczące rynku pracy na poziomie Gminy, powiatu i województwa

jednostka referencyjna 2007 2009 2011 2013 

zarejestrowane osoby bezrobotne 
496 709 762 796 

4 999 7 614 8 053 8 788 
48 796 61 169 65 920 70 889 
9 113 14 086 15 526 17 234 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
6,6% 9,4% 10,0% 10,6% 
5,8% 8,6% 8,8% 9,5% 
6,5% 8,1% 8,6% 9,3% 
4,6% 7,2% 8,0% 9,0% 

Źródło: dane GUS BDL 

pokazuje, że obserwowane zmiany w liczbie osób bezrobotnych na terenie 
miny mają charakter dynamiczny, podobnie jak zmiany na poziomie województwa i powiatu. Widoczny 

jest wyraźny wzrost odsetka osób bezrobotnych w roku 2013 (w porównaniu z 2007 r.) 
jednostkach referencyjnych. W przypadku Gminy odnotowany wzrost był porównywalny do poziomu 

towe przy najwyższym poziomie w odniesieniu do G
. Jednak zarówno na poziomie województwa, powiatu jak i 

roku odnotowano wyraźne zmniejszenie udziału osób bezrobotnych. w Gminie udział ten zmniejszył się 
(przy porównaniu lat 2013 i 2015). 

Warto zauważyć, że wahania poziomu bezrobocia są wyraźne w perspektywie krótkoterminowej. 
Pomimo obserwowanego przejściowego wzrostu liczby osób bezrobotnych w latach 2009

w odniesieniu do miasta Białystok), liczba ta spadła w roku 2015 do poziomu niższego niż notowany 

we dane GUS obrazują specyfikę bezrobocia na poziomie Gminy. Poniższa tabela zawiera 
zestawienie danych dotyczących liczby osób zarejestrowanych, udziału osób zarejestrowanych w ogóle 
ludności w wieku produkcyjnym, wskaźnik osób pracujących na 1000 ludnośc

tam, gdzie jest to możliwe dane są zaprezentowane w podziale na płeć. 
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a przestrzeni ostatnich lat 
latach 2009-13 odsetek ten był 

poziom bezrobocia w Gminie nieznacznie 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie danych  

województwa 

2015 

504 
6 845 

55 019 
13 204 

w wieku produkcyjnym 
6,9% 
7,4% 
7,3% 
7,0% 

e osób bezrobotnych na terenie 
zmiany na poziomie województwa i powiatu. Widoczny 

(w porównaniu z 2007 r.) we wszystkich 
miny odnotowany wzrost był porównywalny do poziomu  
szym poziomie w odniesieniu do Gminy (10,6% w 2013 

jak i Gminy już w 2015 
minie udział ten zmniejszył się 

w perspektywie krótkoterminowej. 
Pomimo obserwowanego przejściowego wzrostu liczby osób bezrobotnych w latach 2009-2013 

w odniesieniu do miasta Białystok), liczba ta spadła w roku 2015 do poziomu niższego niż notowany  

miny. Poniższa tabela zawiera 
zestawienie danych dotyczących liczby osób zarejestrowanych, udziału osób zarejestrowanych w ogóle 
ludności w wieku produkcyjnym, wskaźnik osób pracujących na 1000 ludności oraz liczbę osób 

tam, gdzie jest to możliwe dane są zaprezentowane w podziale na płeć.  
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Tabela 9

osoby bezrobotne i pracujące  
w podziale na płeć 

zarejestrowane osoby 
bezrobotne 

ogółem

mężczy

kobiety

udział zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym (w %) 

ogółem

mężczyźni

kobiety

udział pracujących na 1000 ludności(w %)

pracujący na 1000 ludności 

ogółem

mężczy

kobiety

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Zaprezentowane powyżej dane obrazują stały wzrost liczby osób bezrobotnych 
(analogiczny do sytuacji na rynku pracy obserwowanej na poziomie powiatu i województwa). Dynamika 
wzrostu poziomu bezrobocia różni się nieznacznie w odniesieniu do mężczyzn i kobiet (mężczyzn jest 
o 12 punktów procentowych większa). Z kolei lic
niewielkim stopniu (wzrost o 4% w ciągu ośmiu lat) 
zatrudnianych panów (wzrost o 44% w analogicznym okresie). 

Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy
bezrobocia na poziomie poszczególnych sołectw dla ubiegłego roku. Poniższa tabela zawiera 
odniesienie  
do poszczególnych grup wiekowych zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz informację o ich 
wykształceniu. W zdecydowanej większości jednostek bezrobocie występuje na poziomie wyższym 
od średniej dla Gminy (4,05%), dotyczy to 20
zamieszkałych jednostkach (Jezierzysk, Łapczyn, Ogóły i Zamczysk) nie odnotowano osób 
bezrobotnych. 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wartości w każdej kolumnie, a kolorem niebieskim 
najniższe.  
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9 Osoby bezrobotne w Gminie w latach 2007-2015 

 
2007 2009 2011 2013 2015 

różnica 2007

ogółem 341 431 464 575 510 

mężczyźni 194 275 279 370 311 

kobiety 147 156 185 205 199 

ogółem 6,0 7,4 7,9 9,7 8,5 

mężczyźni 6,5 8,9 8,9 11,7 9,7 

kobiety 5,4 5,7 6,7 7,4 7,2 

(w %) 65 64 74 75 75 

ogółem 581 581 689 716 722 

mężczyźni 158 249 317 307 282 

kobiety 423 332 372 409 440 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zaprezentowane powyżej dane obrazują stały wzrost liczby osób bezrobotnych 
(analogiczny do sytuacji na rynku pracy obserwowanej na poziomie powiatu i województwa). Dynamika 
wzrostu poziomu bezrobocia różni się nieznacznie w odniesieniu do mężczyzn i kobiet (mężczyzn jest 
o 12 punktów procentowych większa). Z kolei liczebność kobiet zatrudnionych zmieniła się w bardzo 
niewielkim stopniu (wzrost o 4% w ciągu ośmiu lat) - i przy wyraźnej dysproporcji w stosunku do 
zatrudnianych panów (wzrost o 44% w analogicznym okresie).  

Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku można scharakteryzować specyfikę 
bezrobocia na poziomie poszczególnych sołectw dla ubiegłego roku. Poniższa tabela zawiera 

do poszczególnych grup wiekowych zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz informację o ich 
decydowanej większości jednostek bezrobocie występuje na poziomie wyższym 

miny (4,05%), dotyczy to 20 spośród 27 jednostek referencyjnych. W czterech 
zamieszkałych jednostkach (Jezierzysk, Łapczyn, Ogóły i Zamczysk) nie odnotowano osób 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wartości w każdej kolumnie, a kolorem niebieskim 
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różnica 2007-2015 

liczba % 

169 33% 
117 38% 
52 26% 

2,5  p.p. 

3,2  p.p. 

1,8  p.p. 

10 13% 

141 20% 
124 44% 
17 4% 

Zaprezentowane powyżej dane obrazują stały wzrost liczby osób bezrobotnych do roku 2013 
(analogiczny do sytuacji na rynku pracy obserwowanej na poziomie powiatu i województwa). Dynamika 
wzrostu poziomu bezrobocia różni się nieznacznie w odniesieniu do mężczyzn i kobiet (mężczyzn jest  

zebność kobiet zatrudnionych zmieniła się w bardzo 
i przy wyraźnej dysproporcji w stosunku do 

można scharakteryzować specyfikę 
bezrobocia na poziomie poszczególnych sołectw dla ubiegłego roku. Poniższa tabela zawiera 

do poszczególnych grup wiekowych zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz informację o ich 
decydowanej większości jednostek bezrobocie występuje na poziomie wyższym  

jednostek referencyjnych. W czterech 
zamieszkałych jednostkach (Jezierzysk, Łapczyn, Ogóły i Zamczysk) nie odnotowano osób 

Kolorem czerwonym zaznaczono najwyższe wartości w każdej kolumnie, a kolorem niebieskim - 
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Tabela 10 Charakterystyka osób bezrobotnych w 

lp. jednostka referencyjna 

bezrobotni ogółem

l. os. 
produkcyjnym

1 Brzozówka Koronna 1 
2 Brzozówka Ziemiańska 4 

3 Czarna Wieś Kościelna 26 

4 Jezierzysk - 

5 Karczmisko 2 

6 Klimki 4 

7 Kosmaty Borek 3 

8 Łapczyn - 

9 Machnacz 3 

10 Niemczyn 3 

11 Ogóły - 

12 Oleszkowo 7 

13 os. Buksztel 30 

14 os. Centrum 54 

15 os. Miasteczko 12 

16 os. Pierekały 13 

17 os. Starówka 34 

18 os. Tartaczne 14 

19 os. Wiosenne 11 

20 os. Wschód 35 

21 os. Zielone 13 

22 os. ZOR 170 

23 Ruda Rzeczka 7 

24 Wólka Ratowiecka 7 

25 Zamczysk - 

26 Zdroje 1 

27 Złota Wieś 1 

ogółem / średnia 455 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu 

 

Największy udział osób bezrobotnych w populacji osób w wieku produkcyjnym (około 1/5) odnotowano 
w sołectwie Machnacz i osiedlu Miasteczko. Odsetek osób bezrobotnych w pozostałych jednostkach, 
w których występuje bezrobocie, mieści się w przedziale od 
mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Bezrobocie długotrwałe dotyczy średni
produkcyjnym, w jednostkach osiąga poziom od 1,75% (Karczmisko) do 7,59% 
wyraźnie wyższy poziom na os. Miasteczko (12,9%). 
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Charakterystyka osób bezrobotnych w jednostkach w 2016 r.

bezrobotni ogółem długotrwale bezrobotni 

% ludności w 
wieku 

produkcyjnym 
l. os. 

% ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

% ogółu 
bezrobotnych

6,25% 1 6,25% 100% 
9,52% 2 4,76% 50% 

6,95% 11 2,94% 42% 

- - - - 

3,51% 1 1,75% 50% 

5,06% 2 2,53% 50% 

5,36% 3 5,36% 100% 

- - - - 

21,43% 1 7,14% 33% 

4,92% 2 3,28% 67% 

- - - - 

7,07% 3 3,03% 43% 

10,91% 19 6,91% 63% 

5,33% 29 2,86% 54% 

19,35% 8 12,90% 67% 

5,68% 6 2,62% 46% 

7,93% 17 3,96% 50% 

7,91% 9 5,08% 64% 

5,82% 8 4,23% 73% 

5,47% 20 3,13% 57% 

4,01% 7 2,16% 54% 

7,19% 88 3,72% 52% 

8,86% 6 7,59% 86% 

7,37% 4 4,21% 57% 

- - - - 

1,14% - - - 

2,94% 1 2,94% 100% 

4,05% 248 3,58% 55% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego oraz PUP

Największy udział osób bezrobotnych w populacji osób w wieku produkcyjnym (około 1/5) odnotowano 
w sołectwie Machnacz i osiedlu Miasteczko. Odsetek osób bezrobotnych w pozostałych jednostkach, 
w których występuje bezrobocie, mieści się w przedziale od 4% do nieco ponad 10% ogółu 
mieszkańców w wieku produkcyjnym.  

Bezrobocie długotrwałe dotyczy średnio niespełna czterech procent mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, w jednostkach osiąga poziom od 1,75% (Karczmisko) do 7,59% 

os. Miasteczko (12,9%). Średnio 55% osób bezrobotnych to 
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w 2016 r. 

bezrobotni  
z wykształceniem 

gimnazjalnym lub poniżej 

bezrobotnych 
l. os. % ogółu 

bezrobotnych 

- - 
1 25% 

6 23% 

- - 

1 50% 

1 25% 

- - 

- - 

1 33% 

2 67% 

- - 

4 57% 

9 30% 

9 17% 

6 50% 

4 31% 

10 29% 

4 29% 

1 9% 

11 31% 

2 15% 

50 29% 

1 14% 

1 14% 

- - 

- - 

- - 
124 27% 

oraz PUP 

Największy udział osób bezrobotnych w populacji osób w wieku produkcyjnym (około 1/5) odnotowano  
w sołectwie Machnacz i osiedlu Miasteczko. Odsetek osób bezrobotnych w pozostałych jednostkach,  

% do nieco ponad 10% ogółu 

o niespełna czterech procent mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, w jednostkach osiąga poziom od 1,75% (Karczmisko) do 7,59% (Ruda Rzeczka), i 

Średnio 55% osób bezrobotnych to osoby 
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długotrwale bezrobotne.Średnio w co trzeciej jednostce osoby długotrwale bezrobotne stanowią więcej 
niż 55% (średnia dla Gminy), należy jednak mieć na uwadze, że w jednostkach o najwyższym odsetku 
nominalnie liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosi 1, 3 lub 7. Oznacza to, że jedn
konkretnych gospodarstw domowych, kwestia długotrwałego bezrobocia jest dotkliwa, jednak skala tego 
zjawiska nie jest tak znaczna, jak wygląda 

Warto natomiast zauważyć, że długotrwale bezrobotny jest co drugi pozostający bez pracy mieszkaniec 
najliczniejszego osiedla ZOR, dodatkowo 
ma wykształcenie gimnazjalne lub niższe. Wśród osie
dziesiąty mieszkaniec w wieku produkcyjnym jest bez pracy, dwie trzecie
pozostające długotrwale bez pracy, a 30% ma wykształcenie gimnazjalne lub niższe.

Poziom bezrobocia oraz bezrobocia długotrwałego (wyżs
to wskaźniki delimitacyjne, natężenie obu zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentują poniższe mapy.

 

Mapa 6 Poziom bezrobocia w poszczególnych jednostkach
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nio w co trzeciej jednostce osoby długotrwale bezrobotne stanowią więcej 
miny), należy jednak mieć na uwadze, że w jednostkach o najwyższym odsetku 

nominalnie liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosi 1, 3 lub 7. Oznacza to, że jedn
konkretnych gospodarstw domowych, kwestia długotrwałego bezrobocia jest dotkliwa, jednak skala tego 
zjawiska nie jest tak znaczna, jak wygląda to na pierwszy rzut oka.  

Warto natomiast zauważyć, że długotrwale bezrobotny jest co drugi pozostający bez pracy mieszkaniec 
najliczniejszego osiedla ZOR, dodatkowo - co trzeci spośród bezrobotnych mieszkańców ZOR 
ma wykształcenie gimnazjalne lub niższe. Wśród osiedli warto wskazać także Buksztel, gdzie co 
dziesiąty mieszkaniec w wieku produkcyjnym jest bez pracy, dwie trzecie osób

długotrwale bez pracy, a 30% ma wykształcenie gimnazjalne lub niższe.

Poziom bezrobocia oraz bezrobocia długotrwałego (wyższy w jednostce niż średnia dla 
to wskaźniki delimitacyjne, natężenie obu zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentują poniższe mapy.

Poziom bezrobocia w poszczególnych jednostkach 

Źródło: opracowanie własne 
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nio w co trzeciej jednostce osoby długotrwale bezrobotne stanowią więcej 
miny), należy jednak mieć na uwadze, że w jednostkach o najwyższym odsetku 

nominalnie liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosi 1, 3 lub 7. Oznacza to, że jednostkowo, dla 
konkretnych gospodarstw domowych, kwestia długotrwałego bezrobocia jest dotkliwa, jednak skala tego 

Warto natomiast zauważyć, że długotrwale bezrobotny jest co drugi pozostający bez pracy mieszkaniec 
co trzeci spośród bezrobotnych mieszkańców ZOR  

ać także Buksztel, gdzie co 
osób bezrobotnych to 

długotrwale bez pracy, a 30% ma wykształcenie gimnazjalne lub niższe. 

zy w jednostce niż średnia dla Gminy)  
to wskaźniki delimitacyjne, natężenie obu zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentują poniższe mapy. 
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Mapa 7 Poziom bezrobocia długotrwałego w poszczególnych jednostkach

5.1.2 Przestępczość

 

W kontekście problematyki społecznej na szczególną uwagę w Gminie zasługuje kwestia przemocy 
w rodzinie. Zjawisko to jest często 
niskim poziomem wykształcenia oraz małą świadomością społeczną. Przypadki przemocy
najczęściej występują w środowisku rodzinnym, gdzie sprawcami lub świadkami wydarzeń 
przemocowych są członkowie najbliższej rodziny. Osoby
boją się gdziekolwiek zgłosić po pomoc.

Jak wynika ze sprawozdania Policji
wiejskich 42,7% ogólnej liczby sporządzonych formularzy na terenie całego kraju, 81,04% stanowią 
formularze wszczynające procedurę, a 18,96% dotyczą kolejnych przypadków przemocy w rodzinie 
w trakcie trwającej procedury. 

                                                      
5 Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2016 roku pro

inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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Poziom bezrobocia długotrwałego w poszczególnych jednostkach

Źródło: opracowanie własne 

Przestępczość 

W kontekście problematyki społecznej na szczególną uwagę w Gminie zasługuje kwestia przemocy 
jest często powiązane z problemem alkoholowym, niskim dochodem rodziny, 

niskim poziomem wykształcenia oraz małą świadomością społeczną. Przypadki przemocy
najczęściej występują w środowisku rodzinnym, gdzie sprawcami lub świadkami wydarzeń 

najbliższej rodziny. Osoby dotknięte przemocą domową
o pomoc. 

Policji5 Niebieskie Karty w miastach stanowiły 57,3%
wiejskich 42,7% ogólnej liczby sporządzonych formularzy na terenie całego kraju, 81,04% stanowią 
formularze wszczynające procedurę, a 18,96% dotyczą kolejnych przypadków przemocy w rodzinie 

              
Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2016 roku procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.statystyka.policja.pl

-2023

 

Poziom bezrobocia długotrwałego w poszczególnych jednostkach 

 

W kontekście problematyki społecznej na szczególną uwagę w Gminie zasługuje kwestia przemocy  
powiązane z problemem alkoholowym, niskim dochodem rodziny, 

niskim poziomem wykształcenia oraz małą świadomością społeczną. Przypadki przemocy domowej 
najczęściej występują w środowisku rodzinnym, gdzie sprawcami lub świadkami wydarzeń 

domową niejednokrotnie 

arty w miastach stanowiły 57,3%, a na terenach 
wiejskich 42,7% ogólnej liczby sporządzonych formularzy na terenie całego kraju, 81,04% stanowią 
formularze wszczynające procedurę, a 18,96% dotyczą kolejnych przypadków przemocy w rodzinie  

cedury „Niebieskiej Karty” oraz 
www.statystyka.policja.pl 
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Tabela 

zakres danych

liczba wypełnionych 
formularzy Niebieska Karta 

ogólna liczba ofiar przemocy
ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc
ogólna liczba podejrzewanych sprawców 
będących pod wpływem alkoholu

 

Na podstawie danych Straży Miejskiej
Społecznej znane są szczegółowe dane dotyczące przemocy w rodzinach oraz statystyki interwencji 
SM w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Dane zaprezentowane są w poniższej tabe

 

Tabela 12Interwencje Straży Miejskiej 

lp. jednostka referencyjna 

2014

1 Brzozówka Koronna 4

2 Brzozówka Ziemiańska 4

3 Czarna Wieś Kościelna 17

4 Jezierzysk -

5 Karczmisko -

6 Klimki 3

7 Kosmaty Borek -

8 Łapczyn -

9 Machnacz -

10 Niemczyn -

11 Ogóły -

12 Oleszkowo 4

13 os. Buksztel 4

14 os. Centrum 2

15 os. Miasteczko 16

16 os. Pierekały -

17 os. Starówka 15

18 os. Tartaczne 6

19 os. Wiosenne 5

20 os. Wschód 12

21 os. Zielone 3

22 os. ZOR 38

23 Ruda Rzeczka -

24 Wólka Ratowiecka -
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Tabela 11 Wybrane dane dotyczące Niebieskich Kart 

zakres danych 2012 2014 

 

ogółem 51 292 77 808
wszczynających procedurę 44 146 63 467
dot. kolejnych przypadków 7 146 14 341

ogólna liczba ofiar przemocy 76 993 105 332
ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 51 531 78 489
ogólna liczba podejrzewanych sprawców  
będących pod wpływem alkoholu 

31 387 50 073

Źródło: dane GUS BDL 

Straży Miejskiej w Czarnej Białostockiej i Miejsko-Gminnego
Społecznej znane są szczegółowe dane dotyczące przemocy w rodzinach oraz statystyki interwencji 
SM w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Dane zaprezentowane są w poniższej tabe

Interwencje Straży Miejskiej i statystyki NiebieskichKart 

liczba rozpoczętych procedur 
Niebieskich Kart 

% „niebieskich 
kart" 2014-16 
w odniesieniu 

do ogółu 
mieszkańców 

terenie G
2014 do 31.12.2016 r

2014 2015 2016 
łącznie 

2014-16 
liczba

4 - - 4 16,67% 

4 4 - 8 12,31% 

17 4 8 29 4,71% 

- - - - - 

- - - - - 

3 - - 3 2,13% 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- 4 2 6 6,90% 

- - - - - 

4 2 - 6 3,26% 

4 8 3 15 3,68% 

2 7 20 29 1,85% 

16 10 - 26 29,89% 

- - 4 4 1,08% 

15 19 21 58 8,37% 

6 4 5 15 5,58% 

5 5 - 10 3,13% 

12 7 2 21 2,14% 

3 4 0 7 1,39% 

38 24 33 95 2,37% 202

- - - - - 

- - 2 2 1,35% 

-2023

 

 2016 

77 808 73 531 
63 467 59 590 
14 341 13 941 
105 332 91 789 
78 489 74 155 

50 073 46 537 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej znane są szczegółowe dane dotyczące przemocy w rodzinach oraz statystyki interwencji 
SM w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Dane zaprezentowane są w poniższej tabeli. 

 
interwencje SM na  

terenie Gminy  od 1.07. 
2014 do 31.12.2016 r 

liczba 
% w ogóle 

mieszkańców 
1 4,17% 

2 3,08% 

13 2,11% 

- - 

- - 

5 3,55% 

1 1,01% 

4 5,48% 

3 12,00% 

7 8,05% 

1 9,09% 

7 3,80% 

31 7,60% 

90 5,75% 

28 32,18% 

11 2,97% 

54 7,79% 

26 9,67% 

46 14,42% 

38 3,88% 

15 2,98% 

202 5,04% 

37 29,13% 

12 8,11% 
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lp. jednostka referencyjna 

2014

25 Zamczysk -

26 Zdroje 5

27 Złota Wieś -

ogółem / średnia 144

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

 

Nominalnie najwięcej zgłoszeń dotyczących N
ogółem liczba ta stanowi niemal jedną trzecią ogółu zgłoszeń (chociaż w odniesieniu do liczby 
mieszkańców osiedla udział nie jest znaczny i stanowi niecałe 3%). Co siódma 
zakładana jest w gospodarstwie domowym
dotyczy zarazem ponad 8% mieszkańców osiedla). Wyróżnia się także znaczący, niemal 30
procentowy, udział Niebieskich Kart

Także na osiedlu Miasteczko jest odnotowany najwyższy odsetek, ponad 30
Straży Miejskiej (przeliczenie liczby interwencji na liczbę mieszkańców). Zbliżony odsetek, niecałe 30%, 
notuje także Ruda Rzeczka. Warto jednak zauważyć
realizowanych jest w osiedlu ZOR (202) i os. Centrum (90).

Liczba Niebieskich Kart w przeliczeniu na mieszkańca jednostki (wyższa w jednostce niż średnia dla 
Gminy) stanowi wskaźnik delimitacyjny, natężenie tego 
poniższa mapa. 
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liczba rozpoczętych procedur 
Niebieskich Kart 

% „niebieskich 
kart" 2014-16 
w odniesieniu 

do ogółu 
mieszkańców 

terenie G
2014 do 31.12.2016 r

2014 2015 2016 
łącznie 

2014-16 
liczba

- - - - - 

5 5 - 10 7,09% 

- - - - - 

144 107 97 348 3,10% 645

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS i Straży Miejskiej

dotyczących Niebieskich Kart odnotowano na największym osiedlu ZOR, 
ogółem liczba ta stanowi niemal jedną trzecią ogółu zgłoszeń (chociaż w odniesieniu do liczby 
mieszkańców osiedla udział nie jest znaczny i stanowi niecałe 3%). Co siódma 
akładana jest w gospodarstwie domowym osób mieszkającychna osiedlu Starówka (zjawisko to 

8% mieszkańców osiedla). Wyróżnia się także znaczący, niemal 30
art w rodzinach zamieszkujących na osiedlu Miaste

jest odnotowany najwyższy odsetek, ponad 30-procentowy, interwencji 
Straży Miejskiej (przeliczenie liczby interwencji na liczbę mieszkańców). Zbliżony odsetek, niecałe 30%, 
notuje także Ruda Rzeczka. Warto jednak zauważyć, że nominalnie najwięcej interwencji SM 
realizowanych jest w osiedlu ZOR (202) i os. Centrum (90). 

w przeliczeniu na mieszkańca jednostki (wyższa w jednostce niż średnia dla 
miny) stanowi wskaźnik delimitacyjny, natężenie tego zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentuje 

-2023

 

interwencje SM na  
terenie Gminy  od 1.07. 
2014 do 31.12.2016 r 

liczba 
% w ogóle 

mieszkańców 
4 7,84% 

- - 

3 6,00% 
645 5,75% 

i Straży Miejskiej 

największym osiedlu ZOR, 
ogółem liczba ta stanowi niemal jedną trzecią ogółu zgłoszeń (chociaż w odniesieniu do liczby 
mieszkańców osiedla udział nie jest znaczny i stanowi niecałe 3%). Co siódma Niebieska Karta 

osiedlu Starówka (zjawisko to 
8% mieszkańców osiedla). Wyróżnia się także znaczący, niemal 30-

osiedlu Miasteczko.  

procentowy, interwencji 
Straży Miejskiej (przeliczenie liczby interwencji na liczbę mieszkańców). Zbliżony odsetek, niecałe 30%, 

, że nominalnie najwięcej interwencji SM 

w przeliczeniu na mieszkańca jednostki (wyższa w jednostce niż średnia dla 
zjawisk w ujęciu kartograficznym prezentuje 
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Mapa 8 

5.1.3 Edukacja 

 

Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym odbiega od
wskaźnik dotyczący liczby dzieci objętych opieką 
niższy od poziomu w województwie. 
chociaż różna jest dynamika obserwowanego wz
tylko pół punktu procentowego w odniesieniu do dzieci ogółem
w miastach nawet odnotowano spadek w roku 2013
wzrost, podobnie jak w pozostałych jednostkach administracyjnych regionu. Wyraźnie zauważalna jest 
stała dysproporcja pomiędzy liczbą dzieci przedszkolnych w miastach i na wsi 
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 „Niebieskie karty” w poszczególnych jednostkach 

Źródło: opracowanie własne 

aniem przedszkolnym odbiega od poziomu w powie
dzieci objętych opieką przedszkolną jest wyższy od średniej dla powiatu, ale 

niższy od poziomu w województwie. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym stale rośnie, 
chociaż różna jest dynamika obserwowanego wzrostu (np. w Gminie w latach 2009
tylko pół punktu procentowego w odniesieniu do dzieci ogółem, a w przypadku dzieci przedszkolnych 
w miastach nawet odnotowano spadek w roku 2013). W perspektywie kilkuletniej widać jednak stały 

podobnie jak w pozostałych jednostkach administracyjnych regionu. Wyraźnie zauważalna jest 
stała dysproporcja pomiędzy liczbą dzieci przedszkolnych w miastach i na wsi - w 

-2023

 

 

poziomu w powiecie, przy czym 
jest wyższy od średniej dla powiatu, ale 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym stale rośnie, 
minie w latach 2009-2013 wzrost wyniósł 

a w przypadku dzieci przedszkolnych  
. W perspektywie kilkuletniej widać jednak stały 

podobnie jak w pozostałych jednostkach administracyjnych regionu. Wyraźnie zauważalna jest 
w Gminie 10 lat temu 
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poziom opieki przedszkolnej dla dzieci wiejskich wynosił 0 i prz
w tej grupie. Analogiczna sytuacja jest w pozostałych jednostkach w odniesieniu do terenów wiejskich 
w ciągu kilku lat odnotowano wzrost z poziomu około 10% do około 50% dzieci wiejskich objętych 
wychowaniem przedszkolnym. W miastach odsetek dzieci
wynosi w Gminie i powiecie około 70% a w Białymstoku niemal 100%. 

 

Tabela 13 Dzieci w wieku 3

jednostka administracyjna cecha

Gmina Czarna Białostocka  odsetek dzieci (3
ogółem
wychowaniem 
przedszkolnym

powiat białostocki 

województwo podlaskie 

miasto Białystok 

Gmina Czarna Białostocka  odsetek dzieci (3
w miastach

wychowaniem 
przedszkolnym

powiat białostocki 

województwo podlaskie 

miasto Białystok 

Gmina Czarna Białostocka  odsetek dzieci (3
na wsi 
wychowaniem 
przedszkolnym

powiat białostocki 

województwo podlaskie 

miasto Białystok 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Natomiast analiza poziomu edukacji podstawowej i gimnazjalnej wskazuje, że uczniowie wGminie 
osiągają gorsze wyniki podczas egzaminów kończących szkolę podstawową i gimnazjum niż ich 
rówieśnicy w województwie (58,41% w Gminie przy 63,88% w województwie). W
jednostek odnotowano średni wynik egzaminów na poziomie niższym niż średnia dla 
Najsłabsze wyniki odnotowano w odniesieniu do uczniów zamieszkujących w jednostkach Niemczyn i 
os. Miasteczko - na poziomie 42%, co jest wyniki
średnia dla Gminy. Najwyższe wyniki odnotowali uczniowie zamieszkujący w osiedlach Centrum i 
Wiosennym - niemal 64% oraz w Rudej Rzeczce niemal 66, i są to wyniki na poziomie średniej dla 
województwa podlaskiego. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela.

 

Tabela 

lp. nazwa jednostki

1 Brzozówka Koronna 

2 Brzozówka Ziemiańska

3 Czarna Wieś Kościelna

4 Jezierzysk 

5 Karczmisko 

6 Klimki 
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poziom opieki przedszkolnej dla dzieci wiejskich wynosił 0 i przez kolejne lata odnotowywany jest wzrost 
w tej grupie. Analogiczna sytuacja jest w pozostałych jednostkach w odniesieniu do terenów wiejskich 
w ciągu kilku lat odnotowano wzrost z poziomu około 10% do około 50% dzieci wiejskich objętych 

szkolnym. W miastach odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
minie i powiecie około 70% a w Białymstoku niemal 100%.  

Dzieci w wieku 3-5 lat w systemie opieki przedszkolnej 

cecha 2007 2009 2011 2013

odsetek dzieci (3-5 lat) 
ogółem objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 

41,2% 54,3% 54,5% 54,9%

30,1% 48,6% 56,9% 60,5%

40,0% 54,4% 65,8% 70,3%

79,9% 88,1% 90,8% 90,0%

odsetek dzieci (3-5 lat) 
w miastach objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

50,4% 69,2% 64,3% 59,2%

65,1% 87,3% 85,1% 89,1%

64,3% 77,4% 84,2% 87,1%

79,9% 88,1% 90,8% 90,0%

odsetek dzieci (3-5 lat) 
 objętych 

wychowaniem 
przedszkolnym 

0,0% 7,8% 18,8% 37,0%

11,4% 26,3% 39,7% 43,5%

8,0% 21,7% 38,7% 44,1%

- - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Natomiast analiza poziomu edukacji podstawowej i gimnazjalnej wskazuje, że uczniowie wGminie 
osiągają gorsze wyniki podczas egzaminów kończących szkolę podstawową i gimnazjum niż ich 
rówieśnicy w województwie (58,41% w Gminie przy 63,88% w województwie). W
jednostek odnotowano średni wynik egzaminów na poziomie niższym niż średnia dla 
Najsłabsze wyniki odnotowano w odniesieniu do uczniów zamieszkujących w jednostkach Niemczyn i 

na poziomie 42%, co jest wynikiem niższym o ponad 16 punktów procentowych niż 
miny. Najwyższe wyniki odnotowali uczniowie zamieszkujący w osiedlach Centrum i 
niemal 64% oraz w Rudej Rzeczce niemal 66, i są to wyniki na poziomie średniej dla 

Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela. 

Tabela 14 Uśrednione wyniki końcowe uczniów 

nazwa jednostki 

dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu 
w latach 2014-2016 

łączna liczba zdających 
uczniów 

wynik średni ważony *

 - - 

Brzozówka Ziemiańska 4 59,14%

Czarna Wieś Kościelna 37 60,02%

5 52,05%

12 58,13%

4 50,45%

-2023

 

ez kolejne lata odnotowywany jest wzrost 
w tej grupie. Analogiczna sytuacja jest w pozostałych jednostkach w odniesieniu do terenów wiejskich - 
w ciągu kilku lat odnotowano wzrost z poziomu około 10% do około 50% dzieci wiejskich objętych 

objętych wychowaniem przedszkolnym 

 

2013 2015 

54,9% 73,6% 

60,5% 72,2% 

70,3% 81,3% 

90,0% 99,5% 

59,2% 85,1% 

89,1% 113,4% 

87,1% 100,0% 

90,0% 99,5% 

37,0% 27,9% 

43,5% 49,9% 

44,1% 51,4% 

- - 

Natomiast analiza poziomu edukacji podstawowej i gimnazjalnej wskazuje, że uczniowie wGminie 
osiągają gorsze wyniki podczas egzaminów kończących szkolę podstawową i gimnazjum niż ich 
rówieśnicy w województwie (58,41% w Gminie przy 63,88% w województwie). W ponad 1/3 ogółu 
jednostek odnotowano średni wynik egzaminów na poziomie niższym niż średnia dla Gminy (58,41%). 
Najsłabsze wyniki odnotowano w odniesieniu do uczniów zamieszkujących w jednostkach Niemczyn i 

em niższym o ponad 16 punktów procentowych niż 
miny. Najwyższe wyniki odnotowali uczniowie zamieszkujący w osiedlach Centrum i 
niemal 64% oraz w Rudej Rzeczce niemal 66, i są to wyniki na poziomie średniej dla 

dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu 

wynik średni ważony * 

 

59,14% 

60,02% 

52,05% 

58,13% 

50,45% 
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lp. nazwa jednostki

7 Kosmaty Borek 

8 Łapczyn 

9 Machnacz 

10 Niemczyn 

11 Ogóły 

12 Oleszkowo 

13 os. Buksztel 

14 os. Centrum 

15 os. Miasteczko 

16 os. Pierekały 

17 os. Starówka 

18 os. Tartaczne 

19 os. Wiosenne 

20 os. Wschód 

21 os. Zielone 

22 os. ZOR 

23 Ruda Rzeczka 

24 Wólka Ratowiecka 

25 Zamczysk 

26 Zdroje 

27 Złota Wieś 

średni wynik dla województwa

Źródło: opracowanie 

*metodologia ważenia wyników egzaminów: średni wynik uczniów został obliczony na podstawie wyników 
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową oraz egzaminu gimnazjalnego. Poszczególne części ww. 
egzaminów były ważone w następujący sposób: 

• sprawdzian SP w roku 2016 i 2015: Część I (j. polski + matematyka) 
• sprawdzian SP w roku 2014: j. polski + matematyka 
• egzamin gimnazjalny w latach 2014

• matematyka - 25%, przedmioty przyrodnicze 
 

Edukacja oceniana przez pryzmat wyników egzaminów stanowi wskaźnik delimitacyjny, średnie wyniki 
egzaminacyjne w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu kartograficznym 
poniższa mapa. 
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nazwa jednostki 

dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu 
w latach 2014-2016 

łączna liczba zdających 
uczniów 

wynik średni ważony *

6 56,33%

4 59,11%

- - 

3 42,37%

- - 

12 57,21%

23 60,22%

79 63,61%

9 41,59%

26 61,22%

47 51,20%

15 60,20%

21 63,98%

48 59,98%

51 59,09%

182 57,13%

7 65,84%

2 50,25%

5 61,77%

5 51,91%

- - 

ogółem 607 58,41%
średni wynik dla województwa - 63,88%

: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

*metodologia ważenia wyników egzaminów: średni wynik uczniów został obliczony na podstawie wyników 
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową oraz egzaminu gimnazjalnego. Poszczególne części ww. 

jący sposób:  

sprawdzian SP w roku 2016 i 2015: Część I (j. polski + matematyka) - 75% Część II (j. angielski) 
sprawdzian SP w roku 2014: j. polski + matematyka - 100%; 
egzamin gimnazjalny w latach 2014-2016: j. polski - 25%, historia i WOS - 10%; 

25%, przedmioty przyrodnicze - 20%, j. obcy podstawowy - 20%. 

Edukacja oceniana przez pryzmat wyników egzaminów stanowi wskaźnik delimitacyjny, średnie wyniki 
egzaminacyjne w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu kartograficznym 

-2023

 

dane dotyczące egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu 

wynik średni ważony * 

56,33% 

59,11% 

 

42,37% 

 

57,21% 

60,22% 

63,61% 

41,59% 

61,22% 

51,20% 

60,20% 

63,98% 

59,98% 

59,09% 

57,13% 

65,84% 

50,25% 

61,77% 

51,91% 

 

58,41% 

63,88% 

*metodologia ważenia wyników egzaminów: średni wynik uczniów został obliczony na podstawie wyników 
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową oraz egzaminu gimnazjalnego. Poszczególne części ww. 

75% Część II (j. angielski) - 25%; 

Edukacja oceniana przez pryzmat wyników egzaminów stanowi wskaźnik delimitacyjny, średnie wyniki 
egzaminacyjne w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu kartograficznym prezentuje 
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Mapa 9 Uśrednione wyniki egzaminów w poszczególnych jednostkach

5.1.4 Kapitał społeczny

 

Planowane działania rewitalizacyjne nie mogą zostać zrealizowane z sukcesem bez zaangażowania
mieszkańców. Z drugiej strony - niski poziom kapitału społecznego, brak zaangażowania w działania na 
rzecz lokalnej społeczności, niewielki stopień integracji i poczucia odpowiedzialności za lokalną 
społeczność to cechy świadczące o kryzysie w sytuacji sp
interwencyjnych. 

Jedną z cech wysokiego kapitału społecznego jest stabilność miejsca zamieszkania. W poniższej tabeli 
zestawiono uśrednione daty zameldowania w danej jednostce oraz średni czas zamieszkiwania. Dane 
zostały usystematyzowane od najstarszej daty zameldowania. Kolorem jasnym, tradycyjnie, 
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Uśrednione wyniki egzaminów w poszczególnych jednostkach

Źródło: opracowanie własne 

Kapitał społeczny 

Planowane działania rewitalizacyjne nie mogą zostać zrealizowane z sukcesem bez zaangażowania
niski poziom kapitału społecznego, brak zaangażowania w działania na 

rzecz lokalnej społeczności, niewielki stopień integracji i poczucia odpowiedzialności za lokalną 
społeczność to cechy świadczące o kryzysie w sytuacji społecznej i wymagające po

Jedną z cech wysokiego kapitału społecznego jest stabilność miejsca zamieszkania. W poniższej tabeli 
zestawiono uśrednione daty zameldowania w danej jednostce oraz średni czas zamieszkiwania. Dane 

tały usystematyzowane od najstarszej daty zameldowania. Kolorem jasnym, tradycyjnie, 

-2023

 

Uśrednione wyniki egzaminów w poszczególnych jednostkach 

 

Planowane działania rewitalizacyjne nie mogą zostać zrealizowane z sukcesem bez zaangażowania 
niski poziom kapitału społecznego, brak zaangażowania w działania na 

rzecz lokalnej społeczności, niewielki stopień integracji i poczucia odpowiedzialności za lokalną 
ołecznej i wymagające podjęcia działań 

Jedną z cech wysokiego kapitału społecznego jest stabilność miejsca zamieszkania. W poniższej tabeli 
zestawiono uśrednione daty zameldowania w danej jednostce oraz średni czas zamieszkiwania. Dane 

tały usystematyzowane od najstarszej daty zameldowania. Kolorem jasnym, tradycyjnie, 
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zaznaczono te jednostki, w których wartość jest niższa niż średnia dla 
mieszkańcy są zameldowani w Brzozówce Ziemiańskiej i Niemczynie 
osiedlu Zielonym: 15 lat. 

 

Tabela 15

lp. 
jednostka

referencyjna

1 Brzozówka Ziemiańska

2 Niemczyn

3 Brzozówka Koronna

4 Ogóły 

5 Jezierzysk

6 Zamczysk

7 Klimki 

8 Kosmaty Borek

9 Karczmisko

10 Oleszkowo

11 Ruda Rzeczka

12 Wólka Ratowiecka

13 Czarna Wieś Kościelna

14 Łapczyn 

15 os. Pierekały

16 os. ZOR 

17 Machnacz

18 Zdroje 

19 os. Starówka

20 os. Wschód

21 os. Buksztel

22 os. Wiosenne

23 os. Centrum

24 os. Tartaczne

25 Złota Wieś

26 os. Miasteczko

27 os. Zielone

ogółem / średnia

Źródło: opracowan

 

Innym wskaźnikiem obrazującym aktywność mieszkańców na lokalnym obszarze jest liczba 
działających organizacji pozarządowych
Formalnie  
do organizacji pozarządowych zaliczają się także ochotnicze straże pożarne
uczniowskie). W poniższym zestawieniu wskazano te 
organizacje pozarządowe, w odrębnych kolumnach wskazano kluby sportowe i ochotnicze straże 
pożarne.  
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zaznaczono te jednostki, w których wartość jest niższa niż średnia dla Gminy (21 lat). 
mieszkańcy są zameldowani w Brzozówce Ziemiańskiej i Niemczynie - 30 i więcej lat, najkrócej 

15Średnia długość zamieszkiwania (do 31.12.2016) 

jednostka 
referencyjna 

średnia data 
zameldowania 
mieszkańców 

średni czas 
zamieszkiwania 

w latach 
Brzozówka Ziemiańska 03.01.1985 31 

Niemczyn 10.12.1986 30 

Brzozówka Koronna 22.07.1987 29 

25.03.1988 28 

Jezierzysk 30.09.1989 27 

Zamczysk 23.02.1990 26 

09.03.1990 26 

Kosmaty Borek 12.04.1990 26 

Karczmisko 01.10.1990 26 

Oleszkowo 07.11.1990 26 

Ruda Rzeczka 13.11.1991 25 

Wólka Ratowiecka 25.11.1993 23 

Czarna Wieś Kościelna 18.12.1993 23 

 18.02.1994 22 

os. Pierekały 05.05.1994 22 

 01.06.1994 22 

Machnacz 24.08.1995 21 

07.02.1996 20 

os. Starówka 29.06.1996 20 

os. Wschód 17.10.1996 20 

os. Buksztel 10.04.1997 19 

os. Wiosenne 20.04.1997 19 

os. Centrum 03.07.1997 19 

os. Tartaczne 04.10.1997 19 

Złota Wieś 06.01.2000 16 

os. Miasteczko 13.11.2000 16 

os. Zielone 30.11.2011 15 

ogółem / średnia 14.06.1995 21 

: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego

Innym wskaźnikiem obrazującym aktywność mieszkańców na lokalnym obszarze jest liczba 
działających organizacji pozarządowych (dalej także: NGO, z j. ang.: non-government organization

do organizacji pozarządowych zaliczają się także ochotnicze straże pożarne i kluby sportowe (także 
. W poniższym zestawieniu wskazano te jednostki, w których zarejestrowane

nizacje pozarządowe, w odrębnych kolumnach wskazano kluby sportowe i ochotnicze straże 

-2023

 

miny (21 lat). Średnio najdłużej 
30 i więcej lat, najkrócej -na 

zamieszkiwania 

ie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

Innym wskaźnikiem obrazującym aktywność mieszkańców na lokalnym obszarze jest liczba 
government organization). 

i kluby sportowe (także 
jednostki, w których zarejestrowane są 

nizacje pozarządowe, w odrębnych kolumnach wskazano kluby sportowe i ochotnicze straże 
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Tabela 16 Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w poszczególnych 

lp. 
jednostka

referencyjna
1 Brzozówka Koronna

2 Brzozówka Ziemiańska

3 Czarna Wieś Kościelna

4 Jezierzysk 

5 Karczmisko 

6 Klimki 

7 Kosmaty Borek

8 Łapczyn 

9 Machnacz 

10 Niemczyn 

11 Ogóły 

12 Oleszkowo 

13 os. Buksztel 

14 os. Centrum 

15 os. Miasteczko

16 os. Pierekały 

17 os. Starówka 

18 os. Tartaczne 

19 os. Wiosenne 

20 os. Wschód 

21 os. Zielone 

22 os. ZOR 

23 Ruda Rzeczka

24 Wólka Ratowiecka

25 Zamczysk 

26 Zdroje 

27 Złota Wieś 

Źródło: opracowan

 

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono Związku Emerytów i ZHP, ponieważ dane adresowe 
zawierają tylko informacje o działalności na terenie Czarnej Białostockiej. Pozostałe organizacje 
policzono (według wykazu z 30 marca 2017 r.) przypisując je do adresu 
działalności może być większa i obejmować np. kilka osiedli lub całe miasto. Generalnie aktywność 
społeczna mieszkańców (rozumiana jako zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych) jest 
raczej niewielka, szczególnie po
sołectwie - Czarnej Wsi Kościelnej.
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Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w poszczególnych 
jednostka 

referencyjna 
NGO 

klub 
sportowy 

OSP

Brzozówka Koronna - - - 

Brzozówka Ziemiańska - - - 

Czarna Wieś Kościelna 3 - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Kosmaty Borek - - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

1 - - 

2 1 1 

os. Miasteczko - - - 

- - - 

 2 - - 

 - - - 

 - - - 

2 - - 

1 - - 

8 4 - 

Rzeczka - - - 

Wólka Ratowiecka - - - 

- - - 

- - - 

- - - 

ogółem 19 5 1 

: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono Związku Emerytów i ZHP, ponieważ dane adresowe 
zawierają tylko informacje o działalności na terenie Czarnej Białostockiej. Pozostałe organizacje 
policzono (według wykazu z 30 marca 2017 r.) przypisując je do adresu siedziby, jednak przestrzeń 
działalności może być większa i obejmować np. kilka osiedli lub całe miasto. Generalnie aktywność 
społeczna mieszkańców (rozumiana jako zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych) jest 
raczej niewielka, szczególnie poza miastem, gdzie aktywność widoczna jest tylko w największym 

Czarnej Wsi Kościelnej. 

-2023

 

Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w poszczególnych jednostkach 

OSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

W powyższym zestawieniu nie uwzględniono Związku Emerytów i ZHP, ponieważ dane adresowe 
zawierają tylko informacje o działalności na terenie Czarnej Białostockiej. Pozostałe organizacje 

siedziby, jednak przestrzeń 
działalności może być większa i obejmować np. kilka osiedli lub całe miasto. Generalnie aktywność 
społeczna mieszkańców (rozumiana jako zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych) jest 

za miastem, gdzie aktywność widoczna jest tylko w największym 
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5.1.5 Życie kulturalne

 

W ramach analizy podobszarów w sferze społecznej zbadano uczestnictwo mieszkańców w życiu 
kulturalnym. Wykorzystano w tym celu dane 
czytelnictwo jest w dużym stopniu skorelowane z korzystaniem z dóbr kultury i wydarzeń kulturalnych
W gminie Czarna Białostocka nie ma zbyt wielu instytucji, które mogłyby realizować zadania kultury
we współpracy z innymi placówkami (głównie szkołami), szczególnie na terenach wiejskich 
infrastruktura publiczna ośrodków zapewniających dostęp do kultury nie jest zbyt duża, zatem biblioteki 
dodatkowo mogą pełnić role ośrodków kultury i aktywności społe

Przy interpretacji danych dotyczących czytelnictwa należy jednak mieć na
do kultury (i literatury), w tym np.
(np. szkolnych i branżowych), co 
Z drugiej strony - na większe korzystanie z bibliotek może wpływać na przykład udział dzieci i młodzieży 
szkolnej w ogóle populacji zamieszkującej daną jedno

W oparciu o szczegółową analizę liczby czytelników biblioteki stwierdzono, że
czytelników w roku 2016 roku wyniosła 1268 osób. Są to
jedną pozycję w ciągu całego roku.

 

Tabela 17 Wykaz aktywnych czytelników w poszczególnych jednostkach

lp. 

1 Brzozówka Koronna

2 Brzozówka Ziemiańska

3 Czarna Wieś 

4 Jezierzysk

5 Karczmisko

6 Klimki 

7 Kosmaty Borek

8 Łapczyn

9 Machnacz

10 Niemczyn

11 Ogóły 

12 Oleszkowo

13 os. Buksztel

14 os. Centrum

15 os. Miasteczko

16 os. Pierekały

17 os. Starówka

18 os. Tartaczne

19 os. Wiosenne

20 os. Wschód

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-

Strona 43 z 124 

Życie kulturalne 

W ramach analizy podobszarów w sferze społecznej zbadano uczestnictwo mieszkańców w życiu 
kulturalnym. Wykorzystano w tym celu dane dotyczące korzystania z biblioteki publicznej, ponieważ 
czytelnictwo jest w dużym stopniu skorelowane z korzystaniem z dóbr kultury i wydarzeń kulturalnych
W gminie Czarna Białostocka nie ma zbyt wielu instytucji, które mogłyby realizować zadania kultury
we współpracy z innymi placówkami (głównie szkołami), szczególnie na terenach wiejskich 
infrastruktura publiczna ośrodków zapewniających dostęp do kultury nie jest zbyt duża, zatem biblioteki 
dodatkowo mogą pełnić role ośrodków kultury i aktywności społecznej dla lokalnych grup mieszkańców.

Przy interpretacji danych dotyczących czytelnictwa należy jednak mieć na uwadze ogólną dostępność 
 korzystanie z książek elektronicznych lub innych bibliotek publicznych 
 także może przekładać się na brak korzystania z 

na większe korzystanie z bibliotek może wpływać na przykład udział dzieci i młodzieży 
szkolnej w ogóle populacji zamieszkującej daną jednostkę referencyjną. 

szczegółową analizę liczby czytelników biblioteki stwierdzono, że łączna liczba aktywnych 
roku 2016 roku wyniosła 1268 osób. Są to czytelnicy, którzy wypożyczyli przynajmniej 

ciągu całego roku. 

Wykaz aktywnych czytelników w poszczególnych jednostkach

jednostka 
referencyjna 

aktywni czytelnicy 

l. os. 
% w ogólnej 

liczbie ludności 
Brzozówka Koronna 1 4,17% 

Brzozówka Ziemiańska - - 

Czarna Wieś Kościelna 53 8,60% 

Jezierzysk 2 2,41% 

Karczmisko 12 11,88% 

10 7,09% 

Kosmaty Borek 6 6,06% 

Łapczyn 3 4,11% 

Machnacz 3 12,00% 

Niemczyn 2 2,30% 

4 36,36% 

Oleszkowo 3 1,63% 

os. Buksztel 42 10,29% 

os. Centrum 219 13,98% 

os. Miasteczko 4 4,60% 

os. Pierekały 39 10,54% 

os. Starówka 87 12,55% 

os. Tartaczne 27 10,04% 

os. Wiosenne 37 11,60% 

os. Wschód 108 11,02% 

-2023

 

W ramach analizy podobszarów w sferze społecznej zbadano uczestnictwo mieszkańców w życiu 
dotyczące korzystania z biblioteki publicznej, ponieważ 

czytelnictwo jest w dużym stopniu skorelowane z korzystaniem z dóbr kultury i wydarzeń kulturalnych.  
W gminie Czarna Białostocka nie ma zbyt wielu instytucji, które mogłyby realizować zadania kultury  
we współpracy z innymi placówkami (głównie szkołami), szczególnie na terenach wiejskich 
infrastruktura publiczna ośrodków zapewniających dostęp do kultury nie jest zbyt duża, zatem biblioteki 

cznej dla lokalnych grup mieszkańców. 

uwadze ogólną dostępność 
książek elektronicznych lub innych bibliotek publicznych 

 bibliotek publicznych. 
na większe korzystanie z bibliotek może wpływać na przykład udział dzieci i młodzieży 

łączna liczba aktywnych 
czytelnicy, którzy wypożyczyli przynajmniej 

Wykaz aktywnych czytelników w poszczególnych jednostkach 

Id: 0CF4014E-1312-4266-80B6-AE60CA9DA08B. Podpisany Strona 44



Program Rewitalizacji dla Gminy 

lp. 

21 os. Zielone

22 os. ZOR

23 Ruda Rzeczka

24 Wólka Ratowiecka

25 Zamczysk

26 Zdroje 

27 Złota Wieś

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

 

Nominalnie najwięcej jest czytelników w osiedlach ZOR, Centrum, Wschód 
czytelnicy stanowią porównywalny odsetek na poziomie od 11,02

5.2 Sfera gospodarcza

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej, czyli osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
oraz zgłoszone przez jednostkę prawną jednostki lokalne. 

W tabeli poniżej zestawiono dane z rejestru REGON: liczbę przedsiębiorców działających na terenie 
Gminy w podziale na poszczególn
mieszkańców przypadających na jedną firmę, oraz procentowy udział przedsiębiorstw o różnym statusie 
aktywności (aktywne6, wykreślone, zawieszone).

Jednostki w poniższym zestawieniu zostały usystem
mieszkańców). Takie usystematyzowanie ułatwia porównanie pomiędzy 
liczebności populacji.    

Ogółem na terenie Gminy zarejestrowanych jest 869
przedsiębiorstwa, pozostałe 41% to przedsiębiorstwa wykreślone, zawieszone lub takie, które nie 
rozpoczęły działalności (1). W tabeli wyróżniono dane dotyczące aktywnych przedsiębiorstw 
kolumnie obrazującej liczbę mieszkańców na jedną zarejestrowaną działal
jasnym kolorem te jednostki, w których mieszkańców przypada więcej niż wynosi średnia dla 

Kolumnę zawierającą liczbę mieszkańców na jedną firmę aktywną można potraktować jako wskaźnik 
przedsiębiorczości - mniej mieszkańców
Analogicznie - im wyższa liczba osób przypadających na firmę, tym aktywność przedsiębiorcza jest 
mniejsza. W dwóch trzecich jednostek przeliczenie przedsiębiorstw na mieszkańca daje wynik wyższy 
niż średnia dla Gminy, a zatem przedsiębiorczość jest niższa. Zwraca uwagę fakt, że w największej 
jednostce, osiedlu ZOR, zarejestrowanych jest niespełna dwukrotnie więcej firm niż w znacznie 

                                                      
6 Do przedsiębiorstw aktywnych doliczono działalność prowadzoną w formie spółek
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jednostka 
referencyjna 

aktywni czytelnicy 

l. os. 
% w ogólnej 

liczbie ludności 
os. Zielone 85 16,87% 

os. ZOR 499 12,46% 

Ruda Rzeczka 11 8,66% 

Wólka Ratowiecka 7 4,73% 

Zamczysk 2 3,92% 

 1 0,71% 

Złota Wieś 1 2,00% 

ogółem / średnia 1268 11,30% 

: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego

Nominalnie najwięcej jest czytelników w osiedlach ZOR, Centrum, Wschód i Zielone, w każdym z nich 
czytelnicy stanowią porównywalny odsetek na poziomie od 11,02% (Wschód) do 16,

Sfera gospodarcza  

o rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej, czyli osoby prawne, jednostki 
sobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

oraz zgłoszone przez jednostkę prawną jednostki lokalne.  

W tabeli poniżej zestawiono dane z rejestru REGON: liczbę przedsiębiorców działających na terenie 
miny w podziale na poszczególne sołectwa i osiedla. W odrębnych kolumnach wskazano liczbę 

mieszkańców przypadających na jedną firmę, oraz procentowy udział przedsiębiorstw o różnym statusie 
, wykreślone, zawieszone). 

w poniższym zestawieniu zostały usystematyzowane według wielkości (liczebności 
mieszkańców). Takie usystematyzowanie ułatwia porównanie pomiędzy jednostkami

miny zarejestrowanych jest 869 przedsiębiorców, z czego 59% stanowią aktywne 
siębiorstwa, pozostałe 41% to przedsiębiorstwa wykreślone, zawieszone lub takie, które nie 

rozpoczęły działalności (1). W tabeli wyróżniono dane dotyczące aktywnych przedsiębiorstw 
kolumnie obrazującej liczbę mieszkańców na jedną zarejestrowaną działalność gospodarczą wskazano 
jasnym kolorem te jednostki, w których mieszkańców przypada więcej niż wynosi średnia dla 

Kolumnę zawierającą liczbę mieszkańców na jedną firmę aktywną można potraktować jako wskaźnik 
mniej mieszkańców przypadających na firmę oznacza, że firm jest więcej. 

im wyższa liczba osób przypadających na firmę, tym aktywność przedsiębiorcza jest 
mniejsza. W dwóch trzecich jednostek przeliczenie przedsiębiorstw na mieszkańca daje wynik wyższy 

miny, a zatem przedsiębiorczość jest niższa. Zwraca uwagę fakt, że w największej 
jednostce, osiedlu ZOR, zarejestrowanych jest niespełna dwukrotnie więcej firm niż w znacznie 

              
Do przedsiębiorstw aktywnych doliczono działalność prowadzoną w formie spółek / spółki cywilnej.

-2023

 

Urzędu Miejskiego 

i Zielone, w każdym z nich 
(Wschód) do 16,87% (Zielone). 

o rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej, czyli osoby prawne, jednostki 
sobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

W tabeli poniżej zestawiono dane z rejestru REGON: liczbę przedsiębiorców działających na terenie 
. W odrębnych kolumnach wskazano liczbę 

mieszkańców przypadających na jedną firmę, oraz procentowy udział przedsiębiorstw o różnym statusie 

atyzowane według wielkości (liczebności 
jednostkami o podobnej 

przedsiębiorców, z czego 59% stanowią aktywne 
siębiorstwa, pozostałe 41% to przedsiębiorstwa wykreślone, zawieszone lub takie, które nie 

rozpoczęły działalności (1). W tabeli wyróżniono dane dotyczące aktywnych przedsiębiorstw - w 
ność gospodarczą wskazano 

jasnym kolorem te jednostki, w których mieszkańców przypada więcej niż wynosi średnia dla Gminy.  

Kolumnę zawierającą liczbę mieszkańców na jedną firmę aktywną można potraktować jako wskaźnik 
przypadających na firmę oznacza, że firm jest więcej. 

im wyższa liczba osób przypadających na firmę, tym aktywność przedsiębiorcza jest 
mniejsza. W dwóch trzecich jednostek przeliczenie przedsiębiorstw na mieszkańca daje wynik wyższy 

miny, a zatem przedsiębiorczość jest niższa. Zwraca uwagę fakt, że w największej 
jednostce, osiedlu ZOR, zarejestrowanych jest niespełna dwukrotnie więcej firm niż w znacznie 

/ spółki cywilnej. 
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mniejszych osiedlach Centrum i Wschód. W osiedlach Wschód
mieszkańców na przedsiębiorstwo, a to oznacza stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców.  

Z kolei dwie ostatnie kolumny pokazują odsetek aktywnych / nieaktywnych przedsiębiorstw. Warto 
zwrócić uwagę szczególnie na te jednostki, w których odsetek ten oscyluje wokół 50%. Wśród liczniej 
zamieszkałych jednostek wyróżn
(52%). 

Liczba mieszkańców przypadająca na jedną firmę to wskaźnik delimitacyjny, rozłożenie 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu kartograficznym prezentuje poniższa mapa.

 

Mapa 10 Liczba mieszkańców przypadająca na firmę w 
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i Wschód. W osiedlach Wschód, Zielonei Buksztel jest najniższa liczba 
mieszkańców na przedsiębiorstwo, a to oznacza stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości 

Z kolei dwie ostatnie kolumny pokazują odsetek aktywnych / nieaktywnych przedsiębiorstw. Warto 
e na te jednostki, w których odsetek ten oscyluje wokół 50%. Wśród liczniej 

zamieszkałych jednostek wyróżniają się tu osiedla Starówka (49% to firmy niedziałające) i Tartaczne 

Liczba mieszkańców przypadająca na jedną firmę to wskaźnik delimitacyjny, rozłożenie 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu kartograficznym prezentuje poniższa mapa.

Liczba mieszkańców przypadająca na firmę w każdej z jednostek

Źródło: opracowanie własne 

-2023

 

i Buksztel jest najniższa liczba 
mieszkańców na przedsiębiorstwo, a to oznacza stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości 

Z kolei dwie ostatnie kolumny pokazują odsetek aktywnych / nieaktywnych przedsiębiorstw. Warto 
e na te jednostki, w których odsetek ten oscyluje wokół 50%. Wśród liczniej 

% to firmy niedziałające) i Tartaczne 

Liczba mieszkańców przypadająca na jedną firmę to wskaźnik delimitacyjny, rozłożenie  
w poszczególnych jednostkach referencyjnych w ujęciu kartograficznym prezentuje poniższa mapa. 

każdej z jednostek 
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Tabela 18 

lp. jednostka referencyjna 
liczba 

mieszkańców 
ogółem 

liczba 
firmw 

REGON 
ogółem aktywne

1. os. ZOR 4004 277 158
2. os. Centrum 1566 148 
3. os. Wschód 980 104 
4. os. Zielone 504 47 
5. Czarna Wieś Kościelna 616 53 
6. os. Starówka 693 47 
7. os. Buksztel 408 42 
8. os. Pierekały 370 29 
9. os. Wiosenne 319 26 

10. os. Tartaczne 269 21 
11. Oleszkowo 184 8 
12. Wólka Ratowiecka 148 11 
13. Zdroje 141 6 
14. Klimki 141 7 
15. Ruda Rzeczka 127 6 
16. Karczmisko 101 8 
17. Kosmaty Borek 99 5 
18. Niemczyn 87 1 
19. os. Miasteczko 87 3 
20. Jezierzysk 83 2 
21. Łapczyn 73 5 
22. Brzozówka Ziemiańska  65 1 
23. Zamczysk 51 2 
24. Złota Wieś 50 4 
25. Machnacz 25 1 
26. Brzozówka Koronna 24 1 
27. Ogóły 11 - 

ogółem / średnia 11 226 869 500

Źródło
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 Przedsiębiorstwa zarejestrowane w REGON w każdej z jednostek 

status przedsiębiorstwa w REGON liczba 
mieszkańców
na jedną firmę 

aktywnąaktywne wykreślone zawieszone spółka oczekuje 
na wpis 

nie 
rozpoczął 
działaln. 

158 107 10 0 1 1 14,5 
77 62 7 2 - - 10,6 
64 31 9 - - - 9,4 
26 16 3 2 - - 10,7 
38 10 5 - - - 11,6 
23 18 5 1 - - 14,7 
28 13 1 - - - 9,7 
17 9 1 2 - - 12,8 
14 8 2 2 - - 12,3 
10 8 3 - - - 12,8 
6 1 1 - - - 23,0 
7 2 - 2 - - 13,5 
4 2 - - - - 23,5 
5 1 1 - - - 20,1 
3 1 2 - - - 21,2 
3 3 2 - - - 12,6 
3 1 1 - - - 19,8 
1 - - - - - 87,0 
3 - - - - - 29,0 
1 1 - - - - 41,5 
4 - 1 - - - 14,6 
- - 1 - - - 65,0 
1 1 - - - - 25,5 
2 2 - - - - 12,5 
1 - - - - - 25,0 
- 1 - - - - 24,0 
- - - - - - - 

500 301 55 11 1 1 13,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie REGON (kwiecień 2017) 

 

liczba 
mieszkańców 
na jedną firmę 

aktywną 

udział w ogóle firm 
przedsiębiorstw 

posiadających status 
aktywne, 

spółki, 
oczekuje 

wykreślone, 
zawieszone, 

nie rozp. 
 57% 43% 
 53% 47% 

 62% 38% 
 60% 40% 
 72% 28% 
 51% 49% 

 67% 33% 
 66% 34% 
 62% 38% 
 48% 52% 
 75% 25% 
 82% 18% 
 67% 33% 
 71% 29% 
 50% 50% 
 38% 63% 
 60% 40% 
 100% - 
 100% - 
 50% 50% 
 80% 20% 
 - 100% 
 50% 50% 
 50% 50% 
 100% - 
 - 100% 

- - 
 59% 41% 
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5.3 Sfera techniczna 

W ramach sfery technicznej pod uwagę przeanalizowano stan techniczny obiektów.
zasobów mieszkaniowych jest podobny do sytuacji zasobów województwa podlaskiego. Zastosowane 
w budynkach materiały zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania 
materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w 
których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia z drewnianymi stropami, kończąc na 
budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami 
termoizolacyjnymi. 

W Gminie występuje zarówno zabudowa jednoro
zabudowę wielorodzinną. 

 

Zdjęcie 

 

Zdjęcie 
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W ramach sfery technicznej pod uwagę przeanalizowano stan techniczny obiektów.
podobny do sytuacji zasobów województwa podlaskiego. Zastosowane 

w budynkach materiały zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania 
materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w 

osowano mury wykonane z cegły oraz kamienia z drewnianymi stropami, kończąc na 
budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami 

minie występuje zarówno zabudowa jednorodzinna jak i kilkutysięczne osiedla skupiające 

Zdjęcie 9Przykład budownictwa jednorodzinnego 

 

Źródło: materiały własne 

Zdjęcie 10Przykład budownictwa wielorodzinnego 

 

Źródło: materiały własne 

-2023

 

W ramach sfery technicznej pod uwagę przeanalizowano stan techniczny obiektów.Ogólny stan 
podobny do sytuacji zasobów województwa podlaskiego. Zastosowane  

w budynkach materiały zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania 
materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w 

osowano mury wykonane z cegły oraz kamienia z drewnianymi stropami, kończąc na 
budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami 

ięczne osiedla skupiające 
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Wśród budynków na szczególną uwagę zasługują te wpisane do rejestru zabytków oraz
zasoby miejskie. W Gminie są 
Zabytków i/ lub rejestrze zabytków
np. kapliczka czy krzyż). Z kolei 26 budynków mieszkalnych to budynki komunalne, w których mieści się 
171 mieszkań komunalnych. 12 budynków komunalnych wymaga pilnego remontu.

Jak wskazuje Wieloletni program gospodarowania miesz

na lata 2017-2021 (Dz. Urz. woj. podl. z 2017 r. poz. 713)
wymaga pilnych prac remontowych. Lokalizację wspomnianych budynków przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela 

lp. 
jednostka 

referencyjna rejestru 
zabytków

1 Brzozówka Koronna 

2 Brzozówka Ziemiańska 

3 Czarna Wieś Kościelna 

4 Jezierzysk 

5 Karczmisko 

6 Klimki 

7 Kosmaty Borek 

8 Łapczyn 

9 Machnacz 

10 Niemczyn 

11 Ogóły 

12 Oleszkowo 

13 os. Buksztel 

14 os. Centrum 

15 os. Miasteczko 

16 os. Pierekały 

17 os. Starówka 

18 os. Tartaczne 

19 os. Wiosenne 

20 os. Wschód 

21 os. Zielone 

22 
os. ZOR (budynki spółdzielni 
lub wspólnoty) 

23 Ruda Rzeczka 

24 Wólka Ratowiecka 

25 Zamczysk 

26 Zdroje 

27 Złota Wieś 

ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
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Wśród budynków na szczególną uwagę zasługują te wpisane do rejestru zabytków oraz
 ogółem 33 zabytki nieruchome w gminnej ewidencji Konserwatora 

Zabytków i/ lub rejestrze zabytków, zdecydowana większość z nich to budynki (sporadycznie występuje 
. Z kolei 26 budynków mieszkalnych to budynki komunalne, w których mieści się 

171 mieszkań komunalnych. 12 budynków komunalnych wymaga pilnego remontu.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czarna Białostocka 

(Dz. Urz. woj. podl. z 2017 r. poz. 713) część mieszkaniowego zasobu komunalnego 
wymaga pilnych prac remontowych. Lokalizację wspomnianych budynków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19Budynki zabytkowe i komunalne 

obiekty wpisane  
do ewidencji  

gminny zasób mieszkaniowy

liczba 
budynków 

liczba mieszkań 

rejestru 
zabytków 

Wojewódzkiego 
Konserwatora 

Zabytków 
ogółem gminnych

- 10 - - -

- 1 - - -

- 8 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 7 2 2 2

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 1 - - -

- - 4 52 48

- - - - -

- 4 8 52 26

- - 2 8 3

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1 - 10 402 92

- - - - -

- - - - -

1 - - - -

- - - - -

- - - - -

2 31 26 516 171

: opracowanie własne na podstawie Gminnego programu opieki nad zabytkami  oraz w zakresie mieszkań: 
Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2017

-2023

 

Wśród budynków na szczególną uwagę zasługują te wpisane do rejestru zabytków oraz stanowiące 
ewidencji Konserwatora 

nki (sporadycznie występuje 
. Z kolei 26 budynków mieszkalnych to budynki komunalne, w których mieści się 

171 mieszkań komunalnych. 12 budynków komunalnych wymaga pilnego remontu. 

miny Czarna Białostocka 

część mieszkaniowego zasobu komunalnego 
wymaga pilnych prac remontowych. Lokalizację wspomnianych budynków przedstawia poniższa tabela. 

gminny zasób mieszkaniowy budynki 
komunalne 

wymagające 
pilnych prac 

remontowych 

liczba mieszkań  

gminnych 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

2 2 

- - 

- - 

- - 

- - 

48 4 

- - 

26 5 

3 1 

- - 

- - 

- - 

92 - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

171 12 

oraz w zakresie mieszkań: 
na lata 2017-2020 
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Lokalizacja na terenie danej jednostki budynków komunalnych stanowi wskaźnik delimitacyjny
występowanie w ujęciu kartograficznym prezentuje poniższa

 

Mapa 11 Lokalizacja budynków komunalnych w poszczególnych jednostkach

5.4 Sfera przestrzenno

Odnosząc się do kwestii przestrzennych nie można pominąć zagadnienia tak ważnego dla 
mieszkańców podobszarów jak poruszanie się, komunikacja 
autobusowych, ale przede wszystkim infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzysto
danych GUS (mojapolis.pl) 
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Lokalizacja na terenie danej jednostki budynków komunalnych stanowi wskaźnik delimitacyjny
jęciu kartograficznym prezentuje poniższa mapa. 

Lokalizacja budynków komunalnych w poszczególnych jednostkach

Źródło: opracowanie własne 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Odnosząc się do kwestii przestrzennych nie można pominąć zagadnienia tak ważnego dla 
mieszkańców podobszarów jak poruszanie się, komunikacja - w tym nie tylko dróg i połączeń 
autobusowych, ale przede wszystkim infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzysto

anych GUS (mojapolis.pl) 
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Lokalizacja na terenie danej jednostki budynków komunalnych stanowi wskaźnik delimitacyjny, jego 

Lokalizacja budynków komunalnych w poszczególnych jednostkach 

 

Odnosząc się do kwestii przestrzennych nie można pominąć zagadnienia tak ważnego dla 
w tym nie tylko dróg i połączeń 

autobusowych, ale przede wszystkim infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzystom. Jak wynika z 
anych GUS (mojapolis.pl)  
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w 2014 r. w Gminie Czarna Białostocka 
w sąsiadujących na północy i zachodzie gminach: Janów, Korycin, Jasionówka, Knyszyn, Dobrzyniewo 
Duże. Pozostałe sąsiadujące Gminy są nieco lepiej wyposażone w infrastrukturę rowerową 
(13,3 km), Sokółka (2,7 km) i Wasilków (2,8 km).

W tej perspektywie dla wielu mieszkańców ważna jest dostępność komunikacji publicznej, która 
umożliwiłaby przemieszczanie się 
W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące dostępności transportowej dla poszczególnych sołectw.
Poniżej znajduje się również mapa, na którą nanies
(dowożącego dzieci do szkoły w Czarnej Wsi Kościelnej).

 

Tabela 20 Dostępność transportu publicznego w poszczególnych 

lp. 
referencyjna

1 Brzozówka Koronna
2 Brzozówka 
3 Czarna Wieś Kościelna
4 Jezierzysk
5 Karczmisko
6 Klimki 
7 Kosmaty Borek
8 Łapczyn
9 Machnacz

10 Niemczyn
11 Ogóły 
12 Oleszkowo
13 os. Buksztel
14 os. Centrum
15 os. Miasteczko
16 os. Pierekały
17 os. Starówka
18 os. Tartaczne
19 os. Wiosenne
20 os. Wschód
21 os. Zielone
22 os. ZOR
23 Ruda Rzeczka
24 Wólka Ratowiecka
25 Zamczysk
26 Zdroje 
27 Złota Wieś

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych U

 

                                                      
7 Wskaźnik informuje o tym, ile km dróg (ścieżek) rowerowych znajduje się na danym terenie. Droga rowerowa definiowana 

jest przez GUS jako niezależna droga lub jej część (np. pas drogi) przeznaczona do ruchu rowerów i oznaczona 
odpowiednimi znakami drogowymi. 
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w Gminie Czarna Białostocka nie było ścieżek rowerowych7(długość w km: 0,0)
w sąsiadujących na północy i zachodzie gminach: Janów, Korycin, Jasionówka, Knyszyn, Dobrzyniewo 

miny są nieco lepiej wyposażone w infrastrukturę rowerową 
(13,3 km), Sokółka (2,7 km) i Wasilków (2,8 km). 

W tej perspektywie dla wielu mieszkańców ważna jest dostępność komunikacji publicznej, która 
umożliwiłaby przemieszczanie się pomiędzy różnymi miejscowościami Gminy oraz dotarcie do miast. 
W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące dostępności transportowej dla poszczególnych sołectw.
Poniżej znajduje się również mapa, na którą naniesiono dodatkowo przystanki autobu
(dowożącego dzieci do szkoły w Czarnej Wsi Kościelnej). 

Dostępność transportu publicznego w poszczególnych jednostkach

jednostka 
referencyjna 

przystanki inni przewoźnicy 

Brzozówka Koronna - - 
Brzozówka Ziemiańska - - 
Czarna Wieś Kościelna 1 1 
Jezierzysk 1 - 
Karczmisko - - 

- - 
Kosmaty Borek 1 - 
Łapczyn - - 
Machnacz - - 
Niemczyn 1 - 

- - 
Oleszkowo 1 - 
os. Buksztel 1 - 
os. Centrum 1 - 
os. Miasteczko 1 - 
os. Pierekały 1 - 
os. Starówka 1 - 
os. Tartaczne - - 
os. Wiosenne - - 
os. Wschód - - 
os. Zielone - - 
os. ZOR 1 1 
Ruda Rzeczka 1 - 
Wólka Ratowiecka - - 
Zamczysk - - 

 - - 
Złota Wieś - - 

ogółem 12 2 

: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego

              
Wskaźnik informuje o tym, ile km dróg (ścieżek) rowerowych znajduje się na danym terenie. Droga rowerowa definiowana 

jest przez GUS jako niezależna droga lub jej część (np. pas drogi) przeznaczona do ruchu rowerów i oznaczona 
 

-2023

 

(długość w km: 0,0), podobnie jak 
w sąsiadujących na północy i zachodzie gminach: Janów, Korycin, Jasionówka, Knyszyn, Dobrzyniewo 

miny są nieco lepiej wyposażone w infrastrukturę rowerową - Supraśl 

W tej perspektywie dla wielu mieszkańców ważna jest dostępność komunikacji publicznej, która 
miny oraz dotarcie do miast.  

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące dostępności transportowej dla poszczególnych sołectw. 
iono dodatkowo przystanki autobusu szkolnego 

jednostkach 

rzędu Miejskiego 

Wskaźnik informuje o tym, ile km dróg (ścieżek) rowerowych znajduje się na danym terenie. Droga rowerowa definiowana 
jest przez GUS jako niezależna droga lub jej część (np. pas drogi) przeznaczona do ruchu rowerów i oznaczona 
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Mapa 12 Komunikacja publiczna w Gminie Czarna Białostocka

Jako dostępność transportu publicznego liczono dostępność komunikacji gminnej lub zapewnianej 
przez innego przewoźnika. Z sumowania wyłączono linie szkolne, ponieważ zapewniają one transport 
tylko dla części mieszkańców, oraz sołectwa ze zlokalizowanym prz
połączenia komunikacji gminnej lub innego przewoźnika.

5.5 Sfera środowiskowa

Najpoważniejszym problemem 
zanieczyszczenie powietrza (szczególnie w okresie zimowym).
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Komunikacja publiczna w Gminie Czarna Białostocka 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jako dostępność transportu publicznego liczono dostępność komunikacji gminnej lub zapewnianej 
przez innego przewoźnika. Z sumowania wyłączono linie szkolne, ponieważ zapewniają one transport 
tylko dla części mieszkańców, oraz sołectwa ze zlokalizowanym przystankiem ale bez dostępnego 

gminnej lub innego przewoźnika. 

Sfera środowiskowa 

 zdiagnozowanym w sferze środowiskowej w Gminie 
zanieczyszczenie powietrza (szczególnie w okresie zimowym). 

-2023

 

 

Jako dostępność transportu publicznego liczono dostępność komunikacji gminnej lub zapewnianej 
przez innego przewoźnika. Z sumowania wyłączono linie szkolne, ponieważ zapewniają one transport 

ystankiem ale bez dostępnego 

w Gminie jest lokalne 
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Jakość powietrza atmosferycznego 
(wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio substancji powstających w wyniku działalności człowieka. 
Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają w wyniku
rodzaju paliw. W kontekście zdrowia ludzi najbardziej niebezpieczne substancje są zawarte w pyle 
zawieszonym PM10 i PM2,5, który składa się z cząstek zawieszonych w powietrzu, będących 
mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.
toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie 
oraz dioksyny 
i furany. Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych 
kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. W Gminie głównym źródłem tych 
emisji są domowe piece wykorzystywane

Szacuje się8, że znaczna część budynków mieszkalnych jednorodzinnych w 
to budynki które powstały przed 1967 r. (od tego roku stosowano w Polsce pierwsze zapisy dotyczące 
wymogów izolacyjności przegród)
wielu gospodarstw domowych przeprowadzenie remontu czy moderniza
dużym wysiłkiem finansowym, co w konsekwencji przekłada się na jakość źródła ciepła i 
emitowanych zanieczyszczeń powietrza. 

Natomiast odmienna sytuacja jest w zabudowie wielorodzinnej. W Czarnej Białostockiej funkcjonuje
duża kotłownia miejska. Wszystkie budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej są do niej 
podłączone. Ciepło wytwarzane jest w  ciepłowni wykorzystującej do jego produkcji biomasę, w dwóch  
kotłach wodnych  o mocy cieplnej  5,8 MW każdy i jeden o mocy 
14,5 MW. System zaopatrzenia w energię obejmuje bloki mieszkalne wspólnot, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz budynki użyteczności publicznej ma łączną długość 7165 mb
wysokoparametrowej oraz niskopara

Biorąc pod uwagę dominującą zabudowę jednorodzinną na terenie Gminy (z wyjątkiem centralnej 
zabudowy miasta, gdzie zlokalizowane są budynki wielorodzinne) oraz zebrane dane dot. wieku 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych
zainstalowanych emituje do powietrza szkodliwe substancje zagrażające zdrowiu ludzi. Zjawisko 
to dotyczy obszaru całej Gminy. 

Innym zagadnieniem istotnym 
i kanalizacyjnej. Wśród gmin powiatu białostockiego stopień zaawansowania pod względem objęcia 
wodociągami możliwie całego obszaru Gminy jest zróżnicowany. W sześciu gminach, w tym w Czarnej 
Białostockiej praktycznie wszyscy potencjalni użytkownicy są już podłącze
przyłączenia się do sieci wodociągowej (z wyjątkiem pojedynczych gospodarstw w za
kolonijnej, oddalonych od tras przebiegu wodociągów). 

Na terenie Gminy długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 98,3 km; w tym miasto Czarna 
Białostocka 41,2 km, wsie 57,1 km. Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 53,5 km; z tego miasto 
Czarna Białostocka 40,5 km, wsie 12,9 km. W tym sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 40,92 km (miasto 

                                                      
8 W oparciu o ankietyzację przeprowadzoną na potrzeby opracowanego w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Ankietyzacja objęła 511 mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Łącznie w Gminie jest 1947 budynków mieszkalnych 
(GUS, 2016). 
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powietrza atmosferycznego w Gminie zależy przede wszystkim od emitowanych 
(wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio substancji powstających w wyniku działalności człowieka. 
Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają w wyniku

W kontekście zdrowia ludzi najbardziej niebezpieczne substancje są zawarte w pyle 
zawieszonym PM10 i PM2,5, który składa się z cząstek zawieszonych w powietrzu, będących 
mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje 
toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie 
oraz dioksyny 
i furany. Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych 

ch i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. W Gminie głównym źródłem tych 
wykorzystywane w budynkach jednorodzinnych. 

, że znaczna część budynków mieszkalnych jednorodzinnych w G
powstały przed 1967 r. (od tego roku stosowano w Polsce pierwsze zapisy dotyczące 

wymogów izolacyjności przegród), co dodatkowo powoduje zwiększone zapotrzebowanie na ciepło.
wielu gospodarstw domowych przeprowadzenie remontu czy modernizacji budynku nadal pozostaje 
dużym wysiłkiem finansowym, co w konsekwencji przekłada się na jakość źródła ciepła i 

zanieczyszczeń powietrza.  

Natomiast odmienna sytuacja jest w zabudowie wielorodzinnej. W Czarnej Białostockiej funkcjonuje
duża kotłownia miejska. Wszystkie budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej są do niej 
podłączone. Ciepło wytwarzane jest w  ciepłowni wykorzystującej do jego produkcji biomasę, w dwóch  
kotłach wodnych  o mocy cieplnej  5,8 MW każdy i jeden o mocy 2,9 MW. Łączna moc ciepłowni wynosi 
14,5 MW. System zaopatrzenia w energię obejmuje bloki mieszkalne wspólnot, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz budynki użyteczności publicznej ma łączną długość 7165 mb
wysokoparametrowej oraz niskoparametrowej). 

Biorąc pod uwagę dominującą zabudowę jednorodzinną na terenie Gminy (z wyjątkiem centralnej 
zabudowy miasta, gdzie zlokalizowane są budynki wielorodzinne) oraz zebrane dane dot. wieku 

ów mieszkalnych, szacuje się, że znaczna część źródeł ciepła w nich 
emituje do powietrza szkodliwe substancje zagrażające zdrowiu ludzi. Zjawisko 

Innym zagadnieniem istotnym dla ochrony środowiska jest stopień rozwoju sieci wodociągowej 
zacyjnej. Wśród gmin powiatu białostockiego stopień zaawansowania pod względem objęcia 

wodociągami możliwie całego obszaru Gminy jest zróżnicowany. W sześciu gminach, w tym w Czarnej 
Białostockiej praktycznie wszyscy potencjalni użytkownicy są już podłączeni lub maj

do sieci wodociągowej (z wyjątkiem pojedynczych gospodarstw w za
od tras przebiegu wodociągów).  

Na terenie Gminy długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 98,3 km; w tym miasto Czarna 
łostocka 41,2 km, wsie 57,1 km. Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 53,5 km; z tego miasto 

Czarna Białostocka 40,5 km, wsie 12,9 km. W tym sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 40,92 km (miasto 

              
W oparciu o ankietyzację przeprowadzoną na potrzeby opracowanego w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Ankietyzacja objęła 511 mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Łącznie w Gminie jest 1947 budynków mieszkalnych 
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zależy przede wszystkim od emitowanych 
(wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio substancji powstających w wyniku działalności człowieka. 
Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają w wyniku spalania różnego 

W kontekście zdrowia ludzi najbardziej niebezpieczne substancje są zawarte w pyle 
zawieszonym PM10 i PM2,5, który składa się z cząstek zawieszonych w powietrzu, będących 

Pył zawieszony może zawierać substancje 
toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie 
oraz dioksyny  
i furany. Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych 

ch i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. W Gminie głównym źródłem tych 

Gminie (blisko 44%),  
powstały przed 1967 r. (od tego roku stosowano w Polsce pierwsze zapisy dotyczące 

, co dodatkowo powoduje zwiększone zapotrzebowanie na ciepło.Dla 
cji budynku nadal pozostaje 

dużym wysiłkiem finansowym, co w konsekwencji przekłada się na jakość źródła ciepła i ilości 

Natomiast odmienna sytuacja jest w zabudowie wielorodzinnej. W Czarnej Białostockiej funkcjonuje 
duża kotłownia miejska. Wszystkie budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej są do niej 
podłączone. Ciepło wytwarzane jest w  ciepłowni wykorzystującej do jego produkcji biomasę, w dwóch  

2,9 MW. Łączna moc ciepłowni wynosi 
14,5 MW. System zaopatrzenia w energię obejmuje bloki mieszkalne wspólnot, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz budynki użyteczności publicznej ma łączną długość 7165 mb. (sieci ciepłowniczej 

Biorąc pod uwagę dominującą zabudowę jednorodzinną na terenie Gminy (z wyjątkiem centralnej 
zabudowy miasta, gdzie zlokalizowane są budynki wielorodzinne) oraz zebrane dane dot. wieku 

źródeł ciepła w nich 
emituje do powietrza szkodliwe substancje zagrażające zdrowiu ludzi. Zjawisko  

środowiska jest stopień rozwoju sieci wodociągowej  
zacyjnej. Wśród gmin powiatu białostockiego stopień zaawansowania pod względem objęcia 

wodociągami możliwie całego obszaru Gminy jest zróżnicowany. W sześciu gminach, w tym w Czarnej 
ni lub mają możliwość 

do sieci wodociągowej (z wyjątkiem pojedynczych gospodarstw w zabudowie 

Na terenie Gminy długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 98,3 km; w tym miasto Czarna 
łostocka 41,2 km, wsie 57,1 km. Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 53,5 km; z tego miasto 

Czarna Białostocka 40,5 km, wsie 12,9 km. W tym sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 40,92 km (miasto - 

W oparciu o ankietyzację przeprowadzoną na potrzeby opracowanego w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Ankietyzacja objęła 511 mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Łącznie w Gminie jest 1947 budynków mieszkalnych 
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33,16 km, wsie-  7,76 km), sieć kanalizacyjna tłoczna: 12,
częścią sieci kanalizacyjnych są przepompownie ścieków i tłocznie (31 szt.). 

W zabudowie kolonijnej na obszarach wiejskich występują zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 
płynne, z których ścieki są wywożone prze
jest niezadowalająca. 

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/137/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarna Białostocka oraz likwidacji dotychczasowe
aglomeracji to 10 338 RLM9 oraz miejscowości wchodzące w skład Aglomeracji to: Czarna Białostocka, 
Czarna Wieś Kościelna, Klimki oraz Wólka Ratowiecka.

6. Opinie mieszkańców

Opinie mieszkańców zostały zebrane w trakcie prowadzonych badań i konsulta
informacyjnego przedstawiono mieszkańcom i interesariuszom podstawowe zagadnienia dotyczące 
rewitalizacji oraz plan działań związanych z opracowaniem programu rewitalizacji. Opinie mieszkańców 
zbierano podczas trzech spotkań war
i ankietę. Cykl działań partycypacyjnych został zakończony spotkaniem podsumowującym, podczas 
którego omówiono zgłaszane propozycje i zaprezentowano wstępne założenia przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.  

 

6.1 Ankieta 

Badanie ankietowe PAPI10 zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja
objęto 100 losowo wybranych mieszkańców 
wieku. Badanie przeprowadzono w mieście Czarna Białostocka.
                                                      
9 RLM to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu 

wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków.

10 PAPI (z j. ang. pen and paper interwiew

respondentom pytania z kwestionariusza ankiety). 
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7,76 km), sieć kanalizacyjna tłoczna: 12,47 (miasto - 7,33; wsie 5,14). Integralną 
częścią sieci kanalizacyjnych są przepompownie ścieków i tłocznie (31 szt.).  

W zabudowie kolonijnej na obszarach wiejskich występują zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 
płynne, z których ścieki są wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. Jakość tych zbiorników 

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/137/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarna Białostocka oraz likwidacji dotychczasowe

oraz miejscowości wchodzące w skład Aglomeracji to: Czarna Białostocka, 
Czarna Wieś Kościelna, Klimki oraz Wólka Ratowiecka. 

Opinie mieszkańców 

Opinie mieszkańców zostały zebrane w trakcie prowadzonych badań i konsultacji. Podczas spotkania 
informacyjnego przedstawiono mieszkańcom i interesariuszom podstawowe zagadnienia dotyczące 
rewitalizacji oraz plan działań związanych z opracowaniem programu rewitalizacji. Opinie mieszkańców 

spotkań warsztatowych i pikniku, a także realizując wywiady pogłębione 
Cykl działań partycypacyjnych został zakończony spotkaniem podsumowującym, podczas 

omówiono zgłaszane propozycje i zaprezentowano wstępne założenia przedsięwzięć 

Zdjęcie 11Spotkanie z mieszkańcami 

Źródło: materiały własne 

zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja
objęto 100 losowo wybranych mieszkańców Gminy Czarna Białostocka, kobiet i mężczyzn, w różnym 
wieku. Badanie przeprowadzono w mieście Czarna Białostocka. 

              
to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu 

wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków. 

pen and paper interwiew) badanie kwestionariuszowe przeprowadzane przez an
respondentom pytania z kwestionariusza ankiety).  
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7,33; wsie 5,14). Integralną 

W zabudowie kolonijnej na obszarach wiejskich występują zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 
z specjalistyczne przedsiębiorstwa. Jakość tych zbiorników 

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/137/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarna Białostocka oraz likwidacji dotychczasowej wielkość 

oraz miejscowości wchodzące w skład Aglomeracji to: Czarna Białostocka, 

cji. Podczas spotkania 
informacyjnego przedstawiono mieszkańcom i interesariuszom podstawowe zagadnienia dotyczące 
rewitalizacji oraz plan działań związanych z opracowaniem programu rewitalizacji. Opinie mieszkańców 

a także realizując wywiady pogłębione  
Cykl działań partycypacyjnych został zakończony spotkaniem podsumowującym, podczas 

omówiono zgłaszane propozycje i zaprezentowano wstępne założenia przedsięwzięć 

zostało przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2017 r.. Badaniem 
kobiet i mężczyzn, w różnym 

to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu 

) badanie kwestionariuszowe przeprowadzane przez ankietera (ankieter zadaje 
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Kwestionariusz dotyczył trzech zagadnień: problemów występujących w 
mieszkańców), grup społecznych wymagających wsparcia oraz obszaru, na któr
przeprowadzić działania. 

Pierwsze pytanie zawierało zestaw wybranych kwestii społecznych (problemów zarówno w obszarze 
społecznym jak i przestrzennym, infrastrukturalnym), respondenci mieli wskazać kwestie problemowe 
oraz ocenić rangę problemu w pięciostopniowej skali. Ankietowani odnosili się do przedstawionych 
kwestii społecznych odpowiadając kolejno, które kwestie są najważniejsze, jaka jest skala 
najwyraźniejszych problemów, które kwestie są najmniej ważne i jaka jest ich skala. Respondenc
wskazywali te kwestie, które nie stanowią problemu, i im przypisywano odpowiednią wagę (odpowiednią 
do odpowiedzi w skali 1-5). Zaprezentowane poniżej wartości liczbowe stanowi
wskazywanych przez uczestników badania

Poniższa tabela zawiera zestawienie zebranych odpowiedzi, jasnym kolorem zaznaczono najczęściej 
notowane odpowiedzi w wybranych kolumnach, kolorem niebieskim 
wskazujące na brak problemów w danym obszarze.

 

Tabela 

lp. zagadnienie problemowe 

1 W rodzinach występuje ubóstwo

2 
W rodzinach występuje przemoc 
domowa 

3 W rodzinach występuje alkoholizm

4 
Jest niebezpiecznie, zdarzają się 
bijatyki lub napady 

5 Zdarzają się kradzieże 
6 Wielu mieszkańców nie ma pracy

7 

Brakuje miejsc spotkań dla 
mieszkańców (pomieszczenia, 
w którym można się spotkać i coś 
zorganizować) 

8 
Brakuje inicjatyw, oferty spędzania 
czasu dla młodzieży 

9 
Brakuje inicjatyw, oferty spędzania 
czasu dla seniorów 

10 
Brakuje miejsc i oferty spędzania 
czasu dla rodzin z dziećmi 

11 
Mieszkańcy nie angażują się 
w sprawy miasta / sołectwa / 
gminy 

12 
Brakuje aktywnych mieszkańców, 
którzy angażowaliby innych 

13 Brakuje zagospodarowanych 
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Kwestionariusz dotyczył trzech zagadnień: problemów występujących w Gminie 
mieszkańców), grup społecznych wymagających wsparcia oraz obszaru, na któr

Pierwsze pytanie zawierało zestaw wybranych kwestii społecznych (problemów zarówno w obszarze 
społecznym jak i przestrzennym, infrastrukturalnym), respondenci mieli wskazać kwestie problemowe 

u w pięciostopniowej skali. Ankietowani odnosili się do przedstawionych 
kwestii społecznych odpowiadając kolejno, które kwestie są najważniejsze, jaka jest skala 
najwyraźniejszych problemów, które kwestie są najmniej ważne i jaka jest ich skala. Respondenc
wskazywali te kwestie, które nie stanowią problemu, i im przypisywano odpowiednią wagę (odpowiednią 

5). Zaprezentowane poniżej wartości liczbowe stanowi
anych przez uczestników badania lub sumę ocen lub liczbę głosów.  

Poniższa tabela zawiera zestawienie zebranych odpowiedzi, jasnym kolorem zaznaczono najczęściej 
notowane odpowiedzi w wybranych kolumnach, kolorem niebieskim - dominujące odpowiedzi 
wskazujące na brak problemów w danym obszarze. 

Tabela 21 Występowanie problemów - wynik ankiety 

 
najważniejsze 

problemy 

problemy 
najmniej 

zauważalne 

skala 
występowania 

problemów 
(średnia ocen 1-5) (suma ocen 1-5) 

rodzinach występuje ubóstwo - - - 
W rodzinach występuje przemoc 

- - - 

W rodzinach występuje alkoholizm 2,52 0,2 172 
Jest niebezpiecznie, zdarzają się 

- - - 

1,91 - 130 
mieszkańców nie ma pracy - - - 

Brakuje miejsc spotkań dla 
mieszkańców (pomieszczenia,  
w którym można się spotkać i coś 

2,73 - 186 

Brakuje inicjatyw, oferty spędzania 
3,11 0,14 212 

oferty spędzania 
2,7 0,26 182 

Brakuje miejsc i oferty spędzania 
2,91 0,17 198 

Mieszkańcy nie angażują się  
w sprawy miasta / sołectwa / - 0,2 - 

Brakuje aktywnych mieszkańców, 
- - - 

Brakuje zagospodarowanych 2,35 0,2 160 

-2023

 

Gminie (odczuwalnych dla 
mieszkańców), grup społecznych wymagających wsparcia oraz obszaru, na którym należałoby 

Pierwsze pytanie zawierało zestaw wybranych kwestii społecznych (problemów zarówno w obszarze 
społecznym jak i przestrzennym, infrastrukturalnym), respondenci mieli wskazać kwestie problemowe 

u w pięciostopniowej skali. Ankietowani odnosili się do przedstawionych 
kwestii społecznych odpowiadając kolejno, które kwestie są najważniejsze, jaka jest skala 
najwyraźniejszych problemów, które kwestie są najmniej ważne i jaka jest ich skala. Respondenci 
wskazywali te kwestie, które nie stanowią problemu, i im przypisywano odpowiednią wagę (odpowiednią 

5). Zaprezentowane poniżej wartości liczbowe stanowią średnią ocen 1-5 

Poniższa tabela zawiera zestawienie zebranych odpowiedzi, jasnym kolorem zaznaczono najczęściej 
dominujące odpowiedzi 

nie występują 
problemy 

 (liczba głosów) 

24 

24 

24 

- 

18 
18 

28 

- 

- 

- 

- 

20 

- 
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lp. zagadnienie problemowe 

miejsc do spędzania czasu 
w przestrzeni publicznej, np. 
uprawiania sportu, rekreacji, 
zabaw z dziećmi 

14 
Brakuje podstawowych sklepów 
i/ lub usług 

15 
Drogi i chodniki wymagają 
naprawy 

16 Brakuje ścieżek rowerowych 

17 
Jest duże zanieczyszczenie 
powietrza i okolicy 

 

Respondenci wskazywali uciążliwość wybranych problemów w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza ocenę 
najwyższą, zjawisko najbardziej uciążliwe). Dwie najwyższej ocenione (4 oraz 3,7) noty odnosiły się do 
zagadnień infrastrukturalnych - 
Nieznacznie niżej oceniono trzy zbliżone tematycznie kwestie społeczne 
spędzania czasu wolnego dla różnych grup: młodzieży (3,11), rodzin z dziećmi (2,91) oraz seniorów 
(2,7).  

Na pytanie o to, w których ze wskazanych kwestii nie występują problemy, połowa respondentów 
wskazała zanieczyszczenie powietrza i okolicy, 40 osób: brak sklepów i/lub usług oraz niemal ¼ 
badanych wskazywała na problemy społeczne, w tym ubóstwo, przemoc domową i alkoholi

Kolejne pytanie dotyczyło tego, która grupa mieszkańców 
największego wsparcia. Poniższa tabela zawiera zestawienie odpowiedzi.
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najważniejsze 

problemy 

problemy 
najmniej 

zauważalne 

skala 
występowania 

problemów 
(średnia ocen 1-5) (suma ocen 1-5) 

miejsc do spędzania czasu  
w przestrzeni publicznej, np. 
uprawiania sportu, rekreacji, 

Brakuje podstawowych sklepów  
- - - 

wymagają 
3,7 0,02 252 

4 - 272 
uże zanieczyszczenie 

- - - 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci wskazywali uciążliwość wybranych problemów w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza ocenę 
najwyższą, zjawisko najbardziej uciążliwe). Dwie najwyższej ocenione (4 oraz 3,7) noty odnosiły się do 

 braku ścieżek rowerowych oraz niskiej jakości dróg i chodników. 
Nieznacznie niżej oceniono trzy zbliżone tematycznie kwestie społeczne - brak inicjatyw, oferty 
spędzania czasu wolnego dla różnych grup: młodzieży (3,11), rodzin z dziećmi (2,91) oraz seniorów 

, w których ze wskazanych kwestii nie występują problemy, połowa respondentów 
wskazała zanieczyszczenie powietrza i okolicy, 40 osób: brak sklepów i/lub usług oraz niemal ¼ 
badanych wskazywała na problemy społeczne, w tym ubóstwo, przemoc domową i alkoholi

Kolejne pytanie dotyczyło tego, która grupa mieszkańców Gminy wymaga w opinii badanego 
największego wsparcia. Poniższa tabela zawiera zestawienie odpowiedzi. 
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nie występują 
problemy 

 (liczba głosów) 

42 

- 

- 

50 

Respondenci wskazywali uciążliwość wybranych problemów w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza ocenę 
najwyższą, zjawisko najbardziej uciążliwe). Dwie najwyższej ocenione (4 oraz 3,7) noty odnosiły się do 

oraz niskiej jakości dróg i chodników. 
brak inicjatyw, oferty 

spędzania czasu wolnego dla różnych grup: młodzieży (3,11), rodzin z dziećmi (2,91) oraz seniorów 

, w których ze wskazanych kwestii nie występują problemy, połowa respondentów 
wskazała zanieczyszczenie powietrza i okolicy, 40 osób: brak sklepów i/lub usług oraz niemal ¼ 
badanych wskazywała na problemy społeczne, w tym ubóstwo, przemoc domową i alkoholizm.  

wymaga w opinii badanego 
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10

10

Tabela 
lp. 
a) seniorzy   
b) dzieci i młodzież   
c) rodziny z dziećmi  
d) osoby bezrobotne  
e) mniejszości (np. imigranci)
f) mieszkańcy wsi  
g) inne, jakie? ………………………………
h) nie wiem, trudno powiedzieć
i) wszystkich trzeba wspierać

 

Przypadkowo, kolejność możliwych odpowiedzi hierarchicznie odzwierciedla częstotliwość wskazań. 
Niemal połowa respondentów (46 osób) najczęściej wskazywała na seniorów, jako grupę potrzebującą 
wsparcia. Ponad 1/3 wskazała dzieci i młodzież, a nieco ponad ¼ rodziny z dziećmi. 

Brak wskazań na potrzebę wsparcia dla mieszkańców wsi (przy zaznaczonym niewielkim, ale jednak 
widocznym potrzebnym wsparciu dl
przeważnie mieszkańcami miasta Czarna Białostocka. To uzasadnienie wyjaśnia także, dlaczego 
w odpowiedzi na pytanie o to, które osiedla lub sołectwa powinny należy objąć rewitalizacją 
respondenci wskazywali wyłącznie osiedla. Pytanie brzmiało: „Planowana rewitalizacja będzie mogła 
objąć tylko część Gminy. Które osiedla lub sołectwa powinny Pani / Pana zdaniem być objęte 
intensywnymi działaniami (zarówno inwestycyjnymi jak i społecznymi) d
odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.

 

Wykres 1
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26

16

6

Os. ZOR

Os. Miasteczko

Os. Pierekały

Os. Zielone

Os. Tartaczne

Tabela 22 Grupy wymagające wsparcia - wynik ankiety 
zagadnienie liczba odpowiedzi

 46 
dzieci i młodzież    36 
rodziny z dziećmi   28 
osoby bezrobotne   14 
mniejszości (np. imigranci) 6 
mieszkańcy wsi   0 
inne, jakie? ……………………………… 0 
nie wiem, trudno powiedzieć 0 
wszystkich trzeba wspierać 0 

Źródło: opracowanie własne 

Przypadkowo, kolejność możliwych odpowiedzi hierarchicznie odzwierciedla częstotliwość wskazań. 
Niemal połowa respondentów (46 osób) najczęściej wskazywała na seniorów, jako grupę potrzebującą 

cia. Ponad 1/3 wskazała dzieci i młodzież, a nieco ponad ¼ rodziny z dziećmi. 

Brak wskazań na potrzebę wsparcia dla mieszkańców wsi (przy zaznaczonym niewielkim, ale jednak 
widocznym potrzebnym wsparciu dla mniejszości), może wynikać ze struktury respondentów, którzy byli 
przeważnie mieszkańcami miasta Czarna Białostocka. To uzasadnienie wyjaśnia także, dlaczego 
w odpowiedzi na pytanie o to, które osiedla lub sołectwa powinny należy objąć rewitalizacją 

spondenci wskazywali wyłącznie osiedla. Pytanie brzmiało: „Planowana rewitalizacja będzie mogła 
. Które osiedla lub sołectwa powinny Pani / Pana zdaniem być objęte 

intensywnymi działaniami (zarówno inwestycyjnymi jak i społecznymi) dla mieszkańców?” 
odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

1 Osiedla wymagające rewitalizacji - wynik ankiety 

Źródło: opracowanie własne 
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liczba odpowiedzi 

Przypadkowo, kolejność możliwych odpowiedzi hierarchicznie odzwierciedla częstotliwość wskazań. 
Niemal połowa respondentów (46 osób) najczęściej wskazywała na seniorów, jako grupę potrzebującą 

cia. Ponad 1/3 wskazała dzieci i młodzież, a nieco ponad ¼ rodziny z dziećmi.  

Brak wskazań na potrzebę wsparcia dla mieszkańców wsi (przy zaznaczonym niewielkim, ale jednak 
mniejszości), może wynikać ze struktury respondentów, którzy byli 

przeważnie mieszkańcami miasta Czarna Białostocka. To uzasadnienie wyjaśnia także, dlaczego  
w odpowiedzi na pytanie o to, które osiedla lub sołectwa powinny należy objąć rewitalizacją - 

spondenci wskazywali wyłącznie osiedla. Pytanie brzmiało: „Planowana rewitalizacja będzie mogła 
. Które osiedla lub sołectwa powinny Pani / Pana zdaniem być objęte 

la mieszkańców?” - zestawienie 
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6.2 Wywiady pogłębione

Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami instytucji, przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych działających na terenie 
20 osób, reprezentujących różne stowarzyszenia, szkoły, przedszk
mieszkaniowe i jednostki Urzędu Miejskiego
zaprezentowane poniżej w trzech obszarach: potrzeby / problemy, zasoby, pomysły / propozycje. 

 

1. Potrzeby / problemy 

W kontekście zagadnień problemowych interesariusze najczęściej wskazywali na niewystarczającą 
infrastrukturę i organizację zajęć integracyjnych dla mieszkańców. Wskazywano np. na niedogodną 
lokalizację Domu Kultury („odciętego” torami od centralnej części 
zarówno lokali jak i zagospodarowanej przestrzeni publicznej jak np. siłownie plenerowe, czy brak 
animatorów i imprez dla mieszkańców. Wskazywano także na stygmatyzację mieszkańców 
„Miasteczka” i problemy jego mieszkańc

Wskazywane przez interesariuszy kwestie problemowe można pogrupować jako następujące 
zagadnienia: 

• niewystarczająca infrastruktura społeczna

• problemy osiedla socjalnego

• brak działań animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców

• brak miejsc aktywności w przestrzeni publicznej
• niska aktywność społeczna i integracja mieszkańców

• problemy społeczne; 

• problemy finansowe mieszkańców

• niewystarczająca działalność służb i usług społecznych

• brak lub niewystarczająca oferta handlowo
• złej jakości infrastruktura drogowa

• niewystarczająca komunikacja drogowa

• słaba promocja miasta; 

• problemy strukturalne / systemowe

• niezagospodarowana przestrzeń
• inne. 

 

2. Zasoby 

Wskazywano także na „to, co jest” i stanowi zasób możliwy do wykorzystania, rozbudowania. 
Tu najczęściej pojawiały się dwa zagadnienia: kwestie dostępnych budynków i/ lub pomieszczeń, oraz 
działalność organizacji pozarządowych aktywnych na terenie Gminy. 
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Wywiady pogłębione 

Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami instytucji, przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Czarna Białostocka. Łącznie zebrano opinie 

osób, reprezentujących różne stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, parafie, spółdzielnie 
Urzędu Miejskiego. Zebrane wypowiedzi obejmowały zagadnienia 

zaprezentowane poniżej w trzech obszarach: potrzeby / problemy, zasoby, pomysły / propozycje. 

W kontekście zagadnień problemowych interesariusze najczęściej wskazywali na niewystarczającą 
infrastrukturę i organizację zajęć integracyjnych dla mieszkańców. Wskazywano np. na niedogodną 
lokalizację Domu Kultury („odciętego” torami od centralnej części miasta), brak miejsc do aktywności 
zarówno lokali jak i zagospodarowanej przestrzeni publicznej jak np. siłownie plenerowe, czy brak 
animatorów i imprez dla mieszkańców. Wskazywano także na stygmatyzację mieszkańców 
„Miasteczka” i problemy jego mieszkańców.  

Wskazywane przez interesariuszy kwestie problemowe można pogrupować jako następujące 

niewystarczająca infrastruktura społeczna; 

problemy osiedla socjalnego; 

brak działań animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców; 

i w przestrzeni publicznej; 
niska aktywność społeczna i integracja mieszkańców; 

problemy finansowe mieszkańców; 

niewystarczająca działalność służb i usług społecznych; 

brak lub niewystarczająca oferta handlowo-usługowa; 
infrastruktura drogowa; 

niewystarczająca komunikacja drogowa; 

problemy strukturalne / systemowe; 

niezagospodarowana przestrzeń; 

Wskazywano także na „to, co jest” i stanowi zasób możliwy do wykorzystania, rozbudowania. 
Tu najczęściej pojawiały się dwa zagadnienia: kwestie dostępnych budynków i/ lub pomieszczeń, oraz 
działalność organizacji pozarządowych aktywnych na terenie Gminy.  
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Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami instytucji, przedsiębiorców  
ocka. Łącznie zebrano opinie 
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. Zebrane wypowiedzi obejmowały zagadnienia 

zaprezentowane poniżej w trzech obszarach: potrzeby / problemy, zasoby, pomysły / propozycje.  

W kontekście zagadnień problemowych interesariusze najczęściej wskazywali na niewystarczającą 
infrastrukturę i organizację zajęć integracyjnych dla mieszkańców. Wskazywano np. na niedogodną 

miasta), brak miejsc do aktywności - 
zarówno lokali jak i zagospodarowanej przestrzeni publicznej jak np. siłownie plenerowe, czy brak 
animatorów i imprez dla mieszkańców. Wskazywano także na stygmatyzację mieszkańców 

Wskazywane przez interesariuszy kwestie problemowe można pogrupować jako następujące 

Wskazywano także na „to, co jest” i stanowi zasób możliwy do wykorzystania, rozbudowania.  
Tu najczęściej pojawiały się dwa zagadnienia: kwestie dostępnych budynków i/ lub pomieszczeń, oraz 
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3. Pomysły / propozycje 

Zgłaszane propozycje działań odnosiły się do zidentyfikowanych kwes
zgłaszanych pomysłów działań pojawiały się kwestie obejmujące: 

• zagospodarowanie przestrzeni

• zagospodarowanie budynków / pomieszczeń
• stworzenie miejsc aktywności

• stworzenie / rozbudowę infrastruktury społecznej

• inne. 

Szczegółowy wykaz zebranych opinii i propozycji jest zamieszczony w Aneksie stanowiącym integra
część niniejszego Programu. 

6.3 Spotkania warsztatowe

Pierwsze spotkanie warsztatowe
Miejskiego przy ul. Torowej 14A w Czarnej Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, 
mieszkańców Gminy, przedsiębiorców (kwaterodawców) oraz przedstawicieli instytucji i organizacj
działających  
na terenie Gminy. Uczestnicy spotkania poznali zagadnienia dotyczące założeń rewitalizacji podczas 
spotkania otwierającego (przeprowadzonego w dn. 10 maja), więc spotkanie w całości miało charakter 
warsztatowy. 

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda realizowała analogiczne zadania. W 
pierwszej części charakteryzowano potencjalnych odbiorców działań realizowanych przez podmioty 
działające na podobszarach rewitalizacji. Wykorzystano przy tym technikę stworzenia „persony”.
z grup określiła szczegółowy profil potencjalnego odbiorcy działań realizowanych w ramach rewitalizacji. 
Scharakteryzowano trzy postaci: długotrwale bezrobotnej kobiety, mężczyzny 
potencjalnego turysty. Dla każdej ze wska
wartości, oczekiwania i potrzeby. W drugiej części uczestnicy warsztatu wskazali na mapach miejsca 
potencjalnej aktywności dla zidentyfikowanyc
konkretnych działań do realizacji w przestrzeni miasta i sołectw. Zebrane propozycje stanowiły 
podstawę do opisania podstawowych "miękkich" przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przygotowywanym 
Programie Rewitalizacji. 
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Zgłaszane propozycje działań odnosiły się do zidentyfikowanych kwestii problemowych, tak więc wśród 
zgłaszanych pomysłów działań pojawiały się kwestie obejmujące:  

zagospodarowanie przestrzeni; 

zagospodarowanie budynków / pomieszczeń; 
stworzenie miejsc aktywności; 

stworzenie / rozbudowę infrastruktury społecznej; 

czegółowy wykaz zebranych opinii i propozycji jest zamieszczony w Aneksie stanowiącym integra

Spotkania warsztatowe, informacyjne i piknik 

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w dn. 22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. Torowej 14A w Czarnej Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, 
mieszkańców Gminy, przedsiębiorców (kwaterodawców) oraz przedstawicieli instytucji i organizacj

na terenie Gminy. Uczestnicy spotkania poznali zagadnienia dotyczące założeń rewitalizacji podczas 
spotkania otwierającego (przeprowadzonego w dn. 10 maja), więc spotkanie w całości miało charakter 

na trzy grupy, z których każda realizowała analogiczne zadania. W 
pierwszej części charakteryzowano potencjalnych odbiorców działań realizowanych przez podmioty 
działające na podobszarach rewitalizacji. Wykorzystano przy tym technikę stworzenia „persony”.
z grup określiła szczegółowy profil potencjalnego odbiorcy działań realizowanych w ramach rewitalizacji. 
Scharakteryzowano trzy postaci: długotrwale bezrobotnej kobiety, mężczyzny - ojca, głowy rodziny, oraz 
potencjalnego turysty. Dla każdej ze wskazanych person określono postawę, motywacje, aspiracje, 
wartości, oczekiwania i potrzeby. W drugiej części uczestnicy warsztatu wskazali na mapach miejsca 
potencjalnej aktywności dla zidentyfikowanych odbiorców usług (stworzonych „person”
onkretnych działań do realizacji w przestrzeni miasta i sołectw. Zebrane propozycje stanowiły 

podstawę do opisania podstawowych "miękkich" przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przygotowywanym 
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tii problemowych, tak więc wśród 

czegółowy wykaz zebranych opinii i propozycji jest zamieszczony w Aneksie stanowiącym integralną 

odbyło się w dn. 22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. Torowej 14A w Czarnej Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, 
mieszkańców Gminy, przedsiębiorców (kwaterodawców) oraz przedstawicieli instytucji i organizacji 

na terenie Gminy. Uczestnicy spotkania poznali zagadnienia dotyczące założeń rewitalizacji podczas 
spotkania otwierającego (przeprowadzonego w dn. 10 maja), więc spotkanie w całości miało charakter 

na trzy grupy, z których każda realizowała analogiczne zadania. W 
pierwszej części charakteryzowano potencjalnych odbiorców działań realizowanych przez podmioty 
działające na podobszarach rewitalizacji. Wykorzystano przy tym technikę stworzenia „persony”. Każda 
z grup określiła szczegółowy profil potencjalnego odbiorcy działań realizowanych w ramach rewitalizacji. 

ojca, głowy rodziny, oraz 
zanych person określono postawę, motywacje, aspiracje, 

wartości, oczekiwania i potrzeby. W drugiej części uczestnicy warsztatu wskazali na mapach miejsca 
h odbiorców usług (stworzonych „person”) oraz propozycje 

onkretnych działań do realizacji w przestrzeni miasta i sołectw. Zebrane propozycje stanowiły 
podstawę do opisania podstawowych "miękkich" przedsięwzięć rewitalizacyjnych w przygotowywanym 

Id: 0CF4014E-1312-4266-80B6-AE60CA9DA08B. Podpisany Strona 59



Program Rewitalizacji dla Gminy 

Zdjęcie12

Zdjęcie 

Zdjęcie 

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-

Strona 59 z 124 

12Pierwsze spotkanie warsztatowe (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 13Pierwsze spotkanie warsztatowe (zdjęcie nr 2) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 14Pierwsze spotkanie warsztatowe (zdjęcie nr 3) 

Źródło: materiały własne 
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Zdjęcie 

Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się w dn. 25 maja 2017 r. w Domu Kultury przy ul. Kościelnej 8 
w Czarnej Białostockiej. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, mieszkańców Gminy, radnych oraz 
przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy.

Część warsztatowa objęła pracę nad propozycjami projektów do zrealizowania na Starówce. 
jednostki referencyjnej do prac warsztatowych wynikał zarówno z lokalizacji spotkania jak i z faktu, 
że uczestnicy spotkania byli mieszkańcami Starówki, zainteresowanymi dyskusją nad perspektywą 
zmian tego osiedla. Jak wynika z dyskusji głównym 
ul. Marszałkowska, Dom Kultury przy ul. Kościelnej oraz niezagospodarow
Skórzanej. Dodatkowo pojawił się postulat skoryg
wnioski dotyczące potencjalnych działań na Starówce:

• Ulica Marszałkowska - jej obecny stan, w tym m.in. nawierzchnia drogi oraz stan chodników, 
pozostawia wiele do życzenia. Konieczna jest modernizacja tej ulicy w celu zapewnienia 
właściwej komunikacji, w tym dla pieszych;

• Dom Kultury - konieczne jest rozszerzenie oferty DK dla seniorów i młodzieży oraz 
modernizacja budynku i jego otoczenia;

• Działki przy ul. Skórzanej są idealnym miejscem do zapewnienia miejsc wypoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych.
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Zdjęcie 15Pierwsze spotkanie warsztatowe (zdjęcie nr 4) 

 

Źródło: materiały własne 

 

odbyło się w dn. 25 maja 2017 r. w Domu Kultury przy ul. Kościelnej 8 
Czarnej Białostockiej. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, mieszkańców Gminy, radnych oraz 

przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. 

Część warsztatowa objęła pracę nad propozycjami projektów do zrealizowania na Starówce. 
jednostki referencyjnej do prac warsztatowych wynikał zarówno z lokalizacji spotkania jak i z faktu, 
że uczestnicy spotkania byli mieszkańcami Starówki, zainteresowanymi dyskusją nad perspektywą 
zmian tego osiedla. Jak wynika z dyskusji głównym obszarem wymagającym działań na Starówce jest 
ul. Marszałkowska, Dom Kultury przy ul. Kościelnej oraz niezagospodarowane działki przy ul. 

Dodatkowo pojawił się postulat skorygowania granic osiedla Starówka. 
tencjalnych działań na Starówce: 

jej obecny stan, w tym m.in. nawierzchnia drogi oraz stan chodników, 
pozostawia wiele do życzenia. Konieczna jest modernizacja tej ulicy w celu zapewnienia 

komunikacji, w tym dla pieszych; 

konieczne jest rozszerzenie oferty DK dla seniorów i młodzieży oraz 
izacja budynku i jego otoczenia; 

Działki przy ul. Skórzanej są idealnym miejscem do zapewnienia miejsc wypoczynku i rekreacji 
dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych. 
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odbyło się w dn. 25 maja 2017 r. w Domu Kultury przy ul. Kościelnej 8  
Czarnej Białostockiej. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, mieszkańców Gminy, radnych oraz 

Część warsztatowa objęła pracę nad propozycjami projektów do zrealizowania na Starówce. Wybór tej 
jednostki referencyjnej do prac warsztatowych wynikał zarówno z lokalizacji spotkania jak i z faktu,  
że uczestnicy spotkania byli mieszkańcami Starówki, zainteresowanymi dyskusją nad perspektywą 

obszarem wymagającym działań na Starówce jest  
ane działki przy ul. 

owania granic osiedla Starówka. Zgłoszone uwagi, 

jej obecny stan, w tym m.in. nawierzchnia drogi oraz stan chodników, 
pozostawia wiele do życzenia. Konieczna jest modernizacja tej ulicy w celu zapewnienia 

konieczne jest rozszerzenie oferty DK dla seniorów i młodzieży oraz 

Działki przy ul. Skórzanej są idealnym miejscem do zapewnienia miejsc wypoczynku i rekreacji 
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Zdjęcie

Zdjęcie 

 

Pierwsze spotkanie informacyjne
Miejskiego przy ul. Towarowej 14A w Czarnej Białostockiej.

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób, mieszkańców Gminy, radnych, przedstawicieli instytucji 
i organizacji działających na terenie
prezentacji dotyczyła ogólnych zagadnień: czym jest rewitalizacja, jakiego rodzaju działania 
rewitalizacyjne były dotychczas realizowane, jakie są powiązania kwestii rewitalizacji ze środkami z Un
Europejskiej. Druga część poświęcona była przygotowaniu programu rewitalizacji oraz specyfice 
diagnozy. W trzeciej części uczestnicy spotkania dowiedzieli się o wynikach przeprowadzonych prac 
badawczych - zaprezentowano tabele i mapy obrazujące szczegół
zdegradowany. 
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Zdjęcie16Drugie spotkanie warsztatowe (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 17Drugie spotkanie warsztatowe (zdjęcie nr 2) 

Źródło: materiały własne 

Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w dn. 10 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego przy ul. Towarowej 14A w Czarnej Białostockiej. 

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób, mieszkańców Gminy, radnych, przedstawicieli instytucji 
i organizacji działających na terenie Gminy. Pierwsza część przedstawionej uczestnikom spotkania 
prezentacji dotyczyła ogólnych zagadnień: czym jest rewitalizacja, jakiego rodzaju działania 
rewitalizacyjne były dotychczas realizowane, jakie są powiązania kwestii rewitalizacji ze środkami z Un
Europejskiej. Druga część poświęcona była przygotowaniu programu rewitalizacji oraz specyfice 
diagnozy. W trzeciej części uczestnicy spotkania dowiedzieli się o wynikach przeprowadzonych prac 

zaprezentowano tabele i mapy obrazujące szczegółowe dane oraz wskazano obszar 
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odbyło się w dn. 10 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu 

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób, mieszkańców Gminy, radnych, przedstawicieli instytucji  
Gminy. Pierwsza część przedstawionej uczestnikom spotkania 

prezentacji dotyczyła ogólnych zagadnień: czym jest rewitalizacja, jakiego rodzaju działania 
rewitalizacyjne były dotychczas realizowane, jakie są powiązania kwestii rewitalizacji ze środkami z Unii 
Europejskiej. Druga część poświęcona była przygotowaniu programu rewitalizacji oraz specyfice 
diagnozy. W trzeciej części uczestnicy spotkania dowiedzieli się o wynikach przeprowadzonych prac 

owe dane oraz wskazano obszar 
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Najważniejsze zagadnienia wskazane w prezentacji to:

• rewitalizacja jest procesem;

• rewitalizacja ma służyć przede wszystkim ro
• obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większ

zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy;

• rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o szczegółową diagnozę, na podstawie której zostaje 
wyznaczony obszar zdegradowany (na którym zidentyfikowano destrukcyjne 
społeczne, przestrzenno
zjawisk powinny odzwierciedlać wska

• planowanie rewitalizacji obejmuje przygotowanie 
celów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

• rewitalizacja powinna być prowadzona przez interesariuszy (mieszkańców, przedstawicieli 
organizacji, instytucji i przedsiębiorstw we współpracy z lokalną administracją).

 
Zaprezentowano także zasięg przestrzenny 
obejmuje: 

• osiedla: Miasteczko, Starówka, Tartaczne, ZOR;

• sołectwa: Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Kosmaty Borek, Machnacz, Niemczyn, 
Oleszkowo, Wólka Ratowiecka. 

 
Zdjęcie18
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Najważniejsze zagadnienia wskazane w prezentacji to: 

rewitalizacja jest procesem; 

rewitalizacja ma służyć przede wszystkim rozwiązaniu problemów społecznych;
obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz 

ięcej niż 30% mieszkańców gminy; 

rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o szczegółową diagnozę, na podstawie której zostaje 
wyznaczony obszar zdegradowany (na którym zidentyfikowano destrukcyjne 
społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, gospodarcze oraz środowiskowe; skalę negatywnych 
zjawisk powinny odzwierciedlać wskaźniki opisujące powyższe sfery); 

planowanie rewitalizacji obejmuje przygotowanie programu rewitalizacji, w tym określenie wizj
rewitalizacyjnych; 

rewitalizacja powinna być prowadzona przez interesariuszy (mieszkańców, przedstawicieli 
organizacji, instytucji i przedsiębiorstw we współpracy z lokalną administracją).

Zaprezentowano także zasięg przestrzenny zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego, który 

osiedla: Miasteczko, Starówka, Tartaczne, ZOR; 

sołectwa: Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Kosmaty Borek, Machnacz, Niemczyn, 
Oleszkowo, Wólka Ratowiecka.  

18 Pierwsze spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 
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rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o szczegółową diagnozę, na podstawie której zostaje 
wyznaczony obszar zdegradowany (na którym zidentyfikowano destrukcyjne procesy 

funkcjonalne, gospodarcze oraz środowiskowe; skalę negatywnych 

, w tym określenie wizji, 

rewitalizacja powinna być prowadzona przez interesariuszy (mieszkańców, przedstawicieli 
organizacji, instytucji i przedsiębiorstw we współpracy z lokalną administracją). 

zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego, który 

sołectwa: Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Kosmaty Borek, Machnacz, Niemczyn, 
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Zdjęcie 

 

Drugie spotkanie informacyjne odbyło się w dn. 31 maja 2017 r. w Centrum Rękodzieła Ludowego 
w Niemczynie. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, sołtysów, radnych, mieszkańców sołectw 
Niemczyn, Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Wólka Ratowiecka, Oleszkowo. Spotkanie 
składało się z prezentacji oraz części warsztatowej, która objęła pracę nad propozycjami projektów 
do zrealizowania w wiejskich obszarach rewitalizacji.

Uczestnicy spotkania szczególnie zainteresowani byli przykładami działań i możliwościami dla swoich 
miejscowości, zastanawiali się nad perspektywami i potrzebami mieszkańców, a sołtys Brzozówki 
Koronnej wraz z mieszkańcem bezpośrednio zademonstrowali specyfikę problemów społecznych 
występujących na lokalnym terenie.

 

Zdjęcie
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Zdjęcie 19Pierwsze spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 2) 

Źródło: materiały własne 

odbyło się w dn. 31 maja 2017 r. w Centrum Rękodzieła Ludowego 
w Niemczynie. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, sołtysów, radnych, mieszkańców sołectw 
Niemczyn, Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Wólka Ratowiecka, Oleszkowo. Spotkanie 

o się z prezentacji oraz części warsztatowej, która objęła pracę nad propozycjami projektów 
do zrealizowania w wiejskich obszarach rewitalizacji. 

Uczestnicy spotkania szczególnie zainteresowani byli przykładami działań i możliwościami dla swoich 
ści, zastanawiali się nad perspektywami i potrzebami mieszkańców, a sołtys Brzozówki 

Koronnej wraz z mieszkańcem bezpośrednio zademonstrowali specyfikę problemów społecznych 
występujących na lokalnym terenie. 

Zdjęcie20Drugie spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 

-2023

 

 

odbyło się w dn. 31 maja 2017 r. w Centrum Rękodzieła Ludowego  
w Niemczynie. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób, sołtysów, radnych, mieszkańców sołectw 
Niemczyn, Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Wólka Ratowiecka, Oleszkowo. Spotkanie 

o się z prezentacji oraz części warsztatowej, która objęła pracę nad propozycjami projektów  

Uczestnicy spotkania szczególnie zainteresowani byli przykładami działań i możliwościami dla swoich 
ści, zastanawiali się nad perspektywami i potrzebami mieszkańców, a sołtys Brzozówki 

Koronnej wraz z mieszkańcem bezpośrednio zademonstrowali specyfikę problemów społecznych 
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Zdjęcie 

Zdjęcie 

Główne kwestie wskazywane przez uczestników spotkania to:

• konieczne są remonty dróg;

• znaczną grupę wśród mieszkańców stanowią seniorzy, w tym seniorzy w podeszłym wieku 
(około 90 lat) wymagających opieki oraz „

• brak oferty aktywności społecznej i kulturalnej, bardzo ograniczona
kultury; 

• potrzebne są miejsca spotkań 
zagospodarować budynek, którego stan poprawiają z własnych zasobów, tj. funduszu 
sołeckiego. Potrzebne jest  utworzenie świetlicy w Oleszkowie oraz filii Do
Ratowieckiej; 

• potrzeba stworzenia (zbudowania) ciągów pieszo
rowerową); 
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Zdjęcie 21Drugie spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 2) 

Źródło: materiały własne 

 

Zdjęcie 22Drugie spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 3) 

Źródło: materiały własne 

Główne kwestie wskazywane przez uczestników spotkania to: 

czne są remonty dróg; 

znaczną grupę wśród mieszkańców stanowią seniorzy, w tym seniorzy w podeszłym wieku 
) wymagających opieki oraz „młodzi seniorzy” (około 60 lat); 

brak oferty aktywności społecznej i kulturalnej, bardzo ograniczona dostępność do placówek 

potrzebne są miejsca spotkań - świetlice wiejskie. Mieszkańcy Niemczyna chcą 
zagospodarować budynek, którego stan poprawiają z własnych zasobów, tj. funduszu 
sołeckiego. Potrzebne jest  utworzenie świetlicy w Oleszkowie oraz filii Do

(zbudowania) ciągów pieszo-jezdnych (chodnik połączony ze ścieżką 

-2023

 

 

 

znaczną grupę wśród mieszkańców stanowią seniorzy, w tym seniorzy w podeszłym wieku 

dostępność do placówek 

świetlice wiejskie. Mieszkańcy Niemczyna chcą 
zagospodarować budynek, którego stan poprawiają z własnych zasobów, tj. funduszu 
sołeckiego. Potrzebne jest  utworzenie świetlicy w Oleszkowie oraz filii Domu Kultury w Wólce 

połączony ze ścieżką 
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• zagospodarowanie basenu strażackiego i przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej (zarybienie, 
stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców),

• doprowadzenie Internetu szerokopasmowego;
• stworzenie placów zabaw dla dzieci: w Ni

• zbudowanie przystanku autobusowego w Oleszkowie.

Ponadto mieszkańcy zgłaszali potrzebę wsparcia 
formalno-administracyjnych związanych z
rewitalizacyjnych, w tym także przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, oraz poszukiwaniem 
potencjalnych źródeł finansowania dla różnych działań możliwych do realizacji w poszczególnych 
sołectwach. 

 

Zdjęcie 

 

Trzecie spotkanie informacyjne odbyło się w dn. 8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Czarnej 
Białostockiej. Było to ostatnie z serii realizowanych spotkań z mieszkańcami Gminy, związane 
z opracowywaniem Programu Rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział około 10 osób, mieszkańców 
Gminy, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Spotkanie składało się 
z dwóch części: prezentacji oraz dyskusji panelowej. 

Prezentacja (przedstawiona podczas spotkania) 
dotyczących procesu rewitalizacji, podsumowujące zestawienie wyników diagnozy, podsumowanie 
przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami (w tym zidentyfikowanych potrzeb i zgłaszanych 
propozycji) oraz zestawienie proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zebrane propozy
działań w ramach rewitalizacji objęły takie projekty jak:

• Reaktywacja klubu wiejskiego / budowa świetlicy / zagospodarowanie terenu;

• Powołanie koła gospodyń wiejskich

• Stworzenie klubu osiedlowego;
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zagospodarowanie basenu strażackiego i przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej (zarybienie, 
stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców), 

enie Internetu szerokopasmowego; 
stworzenie placów zabaw dla dzieci: w Niemczynie i w Wólce Ratowieckiej;

anku autobusowego w Oleszkowie. 

Ponadto mieszkańcy zgłaszali potrzebę wsparcia - np. ze strony urzędu - w realizacji procedur 
administracyjnych związanych z dopracowaniem koncepcji zgłaszanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, w tym także przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, oraz poszukiwaniem 
potencjalnych źródeł finansowania dla różnych działań możliwych do realizacji w poszczególnych 

ie 23Aktywność mieszkańców podczas spotkań 

Źródło: materiały własne 

odbyło się w dn. 8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Czarnej 
Białostockiej. Było to ostatnie z serii realizowanych spotkań z mieszkańcami Gminy, związane 
z opracowywaniem Programu Rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział około 10 osób, mieszkańców 

iny, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Spotkanie składało się 
z dwóch części: prezentacji oraz dyskusji panelowej.  

(przedstawiona podczas spotkania) zawierała zestawienie podstawowych pojęć 
ocesu rewitalizacji, podsumowujące zestawienie wyników diagnozy, podsumowanie 

przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami (w tym zidentyfikowanych potrzeb i zgłaszanych 
propozycji) oraz zestawienie proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zebrane propozy
działań w ramach rewitalizacji objęły takie projekty jak: 

Reaktywacja klubu wiejskiego / budowa świetlicy / zagospodarowanie terenu;

koła gospodyń wiejskich; 

Stworzenie klubu osiedlowego; 

-2023

 

zagospodarowanie basenu strażackiego i przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej (zarybienie, 

emczynie i w Wólce Ratowieckiej; 

w realizacji procedur 
dopracowaniem koncepcji zgłaszanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, w tym także przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, oraz poszukiwaniem 
potencjalnych źródeł finansowania dla różnych działań możliwych do realizacji w poszczególnych 

 

odbyło się w dn. 8 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Czarnej 
Białostockiej. Było to ostatnie z serii realizowanych spotkań z mieszkańcami Gminy, związane  
z opracowywaniem Programu Rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział około 10 osób, mieszkańców 

iny, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Gminy. Spotkanie składało się  

zawierała zestawienie podstawowych pojęć 
ocesu rewitalizacji, podsumowujące zestawienie wyników diagnozy, podsumowanie 

przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami (w tym zidentyfikowanych potrzeb i zgłaszanych 
propozycji) oraz zestawienie proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zebrane propozycje 

Reaktywacja klubu wiejskiego / budowa świetlicy / zagospodarowanie terenu; 
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• Kursy zawodowe; 

• Utworzenie przedsiębiorstwa społeczneg

• Wsparcie dla rodzin; 
• Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet;

• Utworzenie KIS / CIS; 

• Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów;

• Zagospodarowanie Targowicy;
• Środowiskowa praca socjalna (OSL);

• Piknik wielopokoleniowy nad zalewem;

• Budowa hali sportowej przy SP 2;

• Budowa placu zabaw, małej architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej;

• Budowa zaplecza technicznego CRL (plac zabaw, boisko sportowe trawiaste, dojścia, parking);
• Zagospodarowanie terenu po dawnej kolejce wąskotor

• Utworzenie izby regionalnej na szlaku Rękodzieła Ludowego w Czarnej Białostockiej;

• Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo;

• Rozwój usług przedszkola „Kraina Marzeń”;

• Budowa placu zabaw i boiska sportowego trawiastego na os. Miasteczko;
• Zagospodarowanie placu miejskiego przed UM;

• Utworzenie miejsca rekreacji i spotkań na os. Starówka;

• Zagospodarowania terenu przy Domu Kultury.
 

Zdjęcia 
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Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego; 

Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet; 

Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów; 

Zagospodarowanie Targowicy; 
Środowiskowa praca socjalna (OSL); 

Piknik wielopokoleniowy nad zalewem; 

sportowej przy SP 2; 

Budowa placu zabaw, małej architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej;

Budowa zaplecza technicznego CRL (plac zabaw, boisko sportowe trawiaste, dojścia, parking);
Zagospodarowanie terenu po dawnej kolejce wąskotorowej; 

Utworzenie izby regionalnej na szlaku Rękodzieła Ludowego w Czarnej Białostockiej;

Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo; 

Rozwój usług przedszkola „Kraina Marzeń”; 

Budowa placu zabaw i boiska sportowego trawiastego na os. Miasteczko; 
lacu miejskiego przed UM; 

Utworzenie miejsca rekreacji i spotkań na os. Starówka; 

Zagospodarowania terenu przy Domu Kultury. 

Zdjęcia 24 Trzecie spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 1) 

Źródło: materiały własne 

 

-2023

 

Budowa placu zabaw, małej architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej; 

Budowa zaplecza technicznego CRL (plac zabaw, boisko sportowe trawiaste, dojścia, parking); 

Utworzenie izby regionalnej na szlaku Rękodzieła Ludowego w Czarnej Białostockiej; 
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Zdjęcie 

 

Zdjęcie 

 

Piknik odbył się w dniu 4 czerwca br.
rozmawiano o potrzebach Gminy, wynikach przeprowadzonej diagnozy, oraz o potrzebach i 
propozycjach działań. Dla najmłodszych dzieci były balony, dla nieco starszych dzieci 
nagrodami (kredki, kolorowanki, koszulki, torby 
Gminie Czarna Białostocka”). Dzieci 
powinno być w Czarnej Białostockiej zrealizowane.

Dorośli zgłaszali propozycje do różnych obszarów rewitalizacji, a także osiedli nie ujętych w Programie 
Rewitalizacji. Często wspominano szczególnie o dwóch osiedlach: Zielone i Wschód, jako 
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Zdjęcie 25Trzecie spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 2) 

Źródło: materiały własne 

Zdjęcie 26Trzecie spotkanie informacyjne (zdjęcie nr 3) 

Źródło: materiały własne 

dniu 4 czerwca br. na Stadionie Miejskim. W białym namiocie rewitalizacyjnym 
rozmawiano o potrzebach Gminy, wynikach przeprowadzonej diagnozy, oraz o potrzebach i 
propozycjach działań. Dla najmłodszych dzieci były balony, dla nieco starszych dzieci 

redki, kolorowanki, koszulki, torby - wszystkie materiały z nadrukiem „Rewitalizacja w 
Gminie Czarna Białostocka”). Dzieci - podobnie jak dorośli - zgłaszały swoje propozycje tego, co 
powinno być w Czarnej Białostockiej zrealizowane. 

ozycje do różnych obszarów rewitalizacji, a także osiedli nie ujętych w Programie 
Rewitalizacji. Często wspominano szczególnie o dwóch osiedlach: Zielone i Wschód, jako 

-2023

 

 

 

iałym namiocie rewitalizacyjnym 
rozmawiano o potrzebach Gminy, wynikach przeprowadzonej diagnozy, oraz o potrzebach i 
propozycjach działań. Dla najmłodszych dzieci były balony, dla nieco starszych dzieci - konkursy z 

wszystkie materiały z nadrukiem „Rewitalizacja w 
zgłaszały swoje propozycje tego, co 

ozycje do różnych obszarów rewitalizacji, a także osiedli nie ujętych w Programie 
Rewitalizacji. Często wspominano szczególnie o dwóch osiedlach: Zielone i Wschód, jako 
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wymagających działań (i inwestycji w infrastrukturę społeczną). W odniesieniu do osiedl
podkreślano potrzebę boiska, miejsca aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży (w kontekście 
niedawnej likwidacji boiska).  
 
Wśród zgłaszanych propozycji rewitalizacyjnych znalazły się:

• postawienie pamiątkowej "wodokaczki" (np. na ul. Marszałkow
• hala sportowa; 

• basen; 

• kolejka wąskotorowa; 

• park na ul. Traugutta; 

• ścieżka rowerowa nad zalew
• plac zabaw przy ul. Torowej (i place zabaw w ogóle)

• muzyka plenerowa; 

• zespoły z całego kraju. 
 
Wśród odpowiedzi zgłaszanych przez dzieci dominowały:

• kino; 

• basen; 
• więcej festynów. 

   Ponadto pojawiły się także takie propozycje jak:

• wystawy; 

• więcej placów zabaw (i plac zabaw na starym stadionie)

• więcej chodników; 
• zrobić kostkę brukową; 

• większa siłownia; 

• więcej tańców dla dzieci; 

• ścieżki rowerowe; 

• ZOO; 
• nowa hala sportowa; 

• karate; 

• trampolina; 

• miejsce zabaw i nauki dla każdego dziecka.
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wymagających działań (i inwestycji w infrastrukturę społeczną). W odniesieniu do osiedl
podkreślano potrzebę boiska, miejsca aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży (w kontekście 

propozycji rewitalizacyjnych znalazły się: 

postawienie pamiątkowej "wodokaczki" (np. na ul. Marszałkowskiej), 

ścieżka rowerowa nad zalew; 
plac zabaw przy ul. Torowej (i place zabaw w ogóle); 

Wśród odpowiedzi zgłaszanych przez dzieci dominowały: 

Ponadto pojawiły się także takie propozycje jak: 

więcej placów zabaw (i plac zabaw na starym stadionie); 

 

miejsce zabaw i nauki dla każdego dziecka. 

-2023

 

wymagających działań (i inwestycji w infrastrukturę społeczną). W odniesieniu do osiedla Wschód 
podkreślano potrzebę boiska, miejsca aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży (w kontekście 
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Zdjęcie

Zdjęcie 
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Zdjęcie27Piknik rewitalizacyjny (zdjęcie nr 1) 

Źródło: A. Kudlewski 
 

Zdjęcie 28Piknik rewitalizacyjny (zdjęcie nr 2) 

 
Źródło: materiały własne 

-2023
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Zdjęcie 

Zdjęcie 

Zdjęcie 
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Zdjęcie 29Piknik rewitalizacyjny (zdjęcie nr3) 

 
Źródło: materiały własne 

 
Zdjęcie 30Piknik rewitalizacyjny (zdjęcie nr 4) 

 
Źródło: materiały własne 

 
Zdjęcie 31Piknik rewitalizacyjny (zdjęcie nr 5) 

 
Źródło: materiały własne 

-2023
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7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i

7.1 Obszar zdegradowany

Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar negatywnych 
zjawisk na obszarze Gminy. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego (w którym zawiera się całość 
lub część obszaru rewitalizacji) posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk (analiza wskaźnikowa) 
w sferze społecznej, gospodarczeji technicznej

społeczne: 
• liczba osób korzystających z pomocy społecznej
• liczba osób bezrobotnych
• udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem
• udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności
• udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności
• uśrednione wyniki końcowe uczniów
• liczba wydanych Niebieskich Kart;

gospodarczy: 
• liczba mieszkańców na jedną firmę aktywną

techniczny: 
• budynki komunalne wymagające pilnych prac remontowych.

Warunkiem koniecznym do zaliczenia danego obszaru do obszaru zdegradowanego jest koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (tzn. do obszaru zdegradowanego nie można zaliczyć obszaru, 
na którym nie zidentyfikowano stanu kryzysowego w sferze społecznej).
negatywnych zjawisk społecznych zadecyduje występowanie niskiego poziomu w minimum 4 z 
przyjętych 7 społecznych wskaźników delimitacji (ogó
zjawisk społecznych, z czego 7 to wskaźniki deli
przeanalizowano w tych jednostkach występowanie negatywnych zjawisk w minimum jednej z 
pozostałych sfer: gospodarczej / 
zidentyfikowano w 11 

w 7 sołectwach:  
1. Brzozówka Koronna; 
2. Brzozówka Ziemiańska; 
3. Kosmaty Borek; 
4. Machnacz; 
5. Niemczyn; 
6. Oleszkowo; 

 

Obszar zdegradowany objął 50,64

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników delimitacyjnych dla każdej z jednostek 
referencyjnych. Kolorem zielonym (liczba wskaźników i udział mieszkańców) i niebieskim 
jednostki) zaznaczono jednostki uznane jako obszar zdegradowany, kolorem żółtym wyróżniono 
niekorzystne dla jednostek przekroczenia średniej dla Gminy.
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Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Obszar zdegradowany 

Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar negatywnych 
zjawisk na obszarze Gminy. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego (w którym zawiera się całość 
lub część obszaru rewitalizacji) posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk (analiza wskaźnikowa) 

sferze społecznej, gospodarczeji technicznej. Przyjęte wskaźniki delimitacji to:  

liczba osób korzystających z pomocy społecznej; 
liczba osób bezrobotnych; 
udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem
udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności; 

poprodukcyjnym w ogóle ludności; 
uśrednione wyniki końcowe uczniów; 
iczba wydanych Niebieskich Kart; 

liczba mieszkańców na jedną firmę aktywną; 

budynki komunalne wymagające pilnych prac remontowych. 
Warunkiem koniecznym do zaliczenia danego obszaru do obszaru zdegradowanego jest koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (tzn. do obszaru zdegradowanego nie można zaliczyć obszaru, 
na którym nie zidentyfikowano stanu kryzysowego w sferze społecznej). Przyjęto, że o koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych zadecyduje występowanie niskiego poziomu w minimum 4 z 
przyjętych 7 społecznych wskaźników delimitacji (ogółem monitorowano wartości 12
zjawisk społecznych, z czego 7 to wskaźniki delimitacyjne, a 5 wskaźniki tła). 
przeanalizowano w tych jednostkach występowanie negatywnych zjawisk w minimum jednej z 
pozostałych sfer: gospodarczej / i/lub technicznej. Spośród 27-stu jednostek stan

jednostkach, które stanowią obszar zdegradowany

 

7. Wólka Ratowiecka.
oraz na 4 osiedlach:  
1. Miasteczko; 
2. Starówka; 
3. Tartaczne; 
4. ZOR. 

 

50,64% mieszkańców Gminy oraz 9,26% jej powierzchni

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników delimitacyjnych dla każdej z jednostek 
referencyjnych. Kolorem zielonym (liczba wskaźników i udział mieszkańców) i niebieskim 
jednostki) zaznaczono jednostki uznane jako obszar zdegradowany, kolorem żółtym wyróżniono 
niekorzystne dla jednostek przekroczenia średniej dla Gminy. 

-2023

 

rewitalizacji 

Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar negatywnych 
zjawisk na obszarze Gminy. Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego (w którym zawiera się całość 
lub część obszaru rewitalizacji) posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk (analiza wskaźnikowa)  

udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób bezrobotnych ogółem; 

Warunkiem koniecznym do zaliczenia danego obszaru do obszaru zdegradowanego jest koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (tzn. do obszaru zdegradowanego nie można zaliczyć obszaru,  

Przyjęto, że o koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych zadecyduje występowanie niskiego poziomu w minimum 4 z 

łem monitorowano wartości 12 wskaźników 
wskaźniki tła). Następnie 

przeanalizowano w tych jednostkach występowanie negatywnych zjawisk w minimum jednej z 
stu jednostek stan kryzysowy 

óre stanowią obszar zdegradowany:

Wólka Ratowiecka. 

% jej powierzchni. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników delimitacyjnych dla każdej z jednostek 
referencyjnych. Kolorem zielonym (liczba wskaźników i udział mieszkańców) i niebieskim (nazwa 
jednostki) zaznaczono jednostki uznane jako obszar zdegradowany, kolorem żółtym wyróżniono 
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lp. 
nazwa jednostki 

referencyjnej 

liczba 
mieszkańców 

(stan na 
31.12.2016) 

udział 
osób  

w wieku 
przedpro-
dukcyjnym 
w ogólnej 

liczbie 
ludności 

(młodzież) 

udział 
osób  

w wieku 
popro-

dukcyjnym 
w ogólnej 

liczbie 
ludności 

(seniorzy) 

1. Brzozówka Koronna 24 12,50% 20,83% 

2. Brzozówka Ziemiańska 65 15,38% 20,00% 

3. Czarna Wieś Kościelna 616 20,29% 18,99% 

4. Jezierzysk 83 18,07% 25,30% 

5. Karczmisko 101 25,74% 17,82% 

6. Klimki 141 21,28% 22,70% 

7. Kosmaty Borek 99 21,21% 22,22% 

8. Łapczyn 73 30,14% 16,44% 

9. Machnacz 25 8,00% 36,00% 

10. Niemczyn 87 6,90% 22,99% 

11. Ogóły 11 0,00% 27,27% 

12. Oleszkowo 184 23,91% 22,28% 

13. os. Buksztel 408 12,99% 19,61% 

14. os. Centrum 1566 17,82% 17,50% 

15. os. Miasteczko 87 18,39% 10,34% 

16. os. Pierekały 370 17,03% 21,08% 

17. os. Starówka 693 22,22% 15,87% 
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Tabela 23 Podsumowanie analizy wskaźnikowej 

wskaźniki społeczne 
wskaźnik 

gospodarczy

dukcyjnym 

 

udział 
świadcze-
niobiorców 
MGOPS  
w ogólnej 

liczbie 
ludności 

udział osób 
bezrobotnych 

w liczbie 
osób w wieku 
produkcyjnym 

udział osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
w liczbie 

osób 
bezrobotnych 

ogółem 

średni wynik 
uczniów  

ze szkół na 
terenie gminy 
w latach 2014-
16 sprawdzian 
lub egzamin 
gimnazjalny 

łączna liczba 
rozpoczętych 

procedur 
"niebieskich 

kart" w latach 
2014-16 

przypadająca 
na ogół 

mieszkańców 

mieszkań
ców na 

jedną firmę 
aktywną

20,83% 6,25% 100% - 16,67% 

23,08% 9,52% 50% 59,14% 12,31% 

6,17% 6,95% 42% 60,02% 4,71% 

22,89% 0,00% 0% 52,05% 0,00% 

18,81% 3,51% 50% 58,13% 0,00% 

0,00% 5,06% 50% 50,45% 2,13% 

9,09% 5,36% 100% 56,33% 0,00% 

26,03% 0,00% 0% 59,11% 0,00% 

28,00% 21,43% 33% - 0,00% 

10,34% 4,92% 67% 42,37% 6,90% 

0,00% 0,00% 0% - 0,00% 

14,13% 7,07% 43% 57,21% 3,26% 

5,15% 10,91% 63% 60,22% 3,68% 

5,17% 5,33% 54% 63,61% 1,85% 

67,82% 19,35% 67% 41,59% 29,89% 

9,73% 5,68% 46% 61,22% 1,08% 

10,97% 7,93% 50% 51,20% 8,37% 

 

wskaźnik 
gospodarczy 

wskaźnik 
techniczny obszar 

zdegradowany 
(liczba 

przekroczeń 
średniej dla 

gminy w 
wybranych 

wskaźnikach 
społecznych) 

udział 
miesz-
kańców 

liczba 
mieszkań-

ców na 
jedną firmę 

aktywną 

budynki 
komunalne 

wymagające 
pilnych prac 

remontowych 

24,0 - 6 0,21% 

65,0 - 4 0,58% 

11,6 - 2 5,49% 

41,5 - 3 0,74% 

12,6 - 2 0,90% 

20,1 - 3 1,26% 

19,8 - 5 0,88% 

14,6 - 1 0,65% 

25,0 - 4 0,22% 

87,0 2 7 0,77% 

0,0 - 2 0,10% 

23,0 - 5 1,64% 

9,7 - 4 3,63% 

10,6 - 2 13,95% 

29,0 4 5 0,77% 

12,8 - 4 3,30% 

14,7 5 4 6,17% 
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lp. 
nazwa jednostki 

referencyjnej 
liczba 

mieszkańców 
(stan na 

18. os. Tartaczne 269 20,45% 13,75% 

19. os. Wiosenne 319 21,32% 19,44% 

20. os. Wschód 980 19,29% 15,41% 

21. os. Zielone 504 22,82% 12,90% 

22. os. ZOR 4004 15,38% 25,55% 

23. Ruda Rzeczka 127 22,83% 14,96% 

24. Wólka Ratowiecka 148 14,19% 21,62% 

25. Zamczysk 51 17,65% 19,61% 

26. Zdroje 141 19,15% 18,44% 

27.  Złota Wieś 50 20,00% 12,00% 

ogółem 11226 17,89% 17,89% 
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wskaźniki społeczne 
wskaźnik 

gospodarczy

11,52% 7,91% 64% 60,20% 5,58% 

7,52% 5,82% 73% 63,98% 3,13% 

6,02% 5,47% 57% 59,98% 2,14% 

2,98% 4,01% 54% 59,09% 1,39% 

6,44% 7,19% 52% 57,13% 2,37% 

12,60% 8,86% 86% 65,84% 0,00% 

8,78% 7,37% 57% 50,25% 1,35% 

0,00% 0,00% 0% 61,77% 0,00% 

8,51% 1,14% 0% 51,91% 7,09% 

20,00% 2,94% 100% - 0,00% 

20,44% 7,81% 4,05% 55% 58,41% 

Źródło: opracowanie własne 

 

wskaźnik 
gospodarczy 

wskaźnik 
techniczny 

obszar 
zdegradowany 

(liczba 

udział 
miesz-
kańców 

12,8 1 4 2,40% 

12,3 - 3 2,84% 

9,4 - 2 8,73% 

10,7 - 2 4,49% 

14,5 - 4 35,67% 

21,2 - 3 1,13% 

13,5 - 6 1,32% 

25,5 - 1 0,45% 

23,5 - 3 1,26% 

12,5 - 2 0,45% 

3,10% 13,0 - 100,00% 
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7.2 Obszar rewitalizacji 

Zidentyfikowany obszar zdegradowany wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych, jednak przekracza 
dopuszczalną wielkość obszaru rewitalizacji. Podsumowanie danych dotyczących ludności i powierzchni 
dla obszaru zdegradowanego wskazuje, że przekroczono wskaza
maksymalne określone dla udziału ludności, tj. maksymalnie
Analiza wyznaczonego obszaru zdegradowanego wynikała również z logiki procesu rewitalizacji, jak 
również możliwości budżetowych Gminy. Tak, jak wska
sukces jedynie pod warunkiem właściwego dobrania wielkości obszaru, tak aby nie był to obszar ani 
za duży ani za mały, lecz taki, który przyczyni się do osiągnięcia masy krytycznej procesów 
zapewniających właściwy kierunek zmian nie tylko na tym obszarze, ale także w całej Gminie.

Wśród jednostek, w których odnotowano najmniej niekorzystnych wskaźników społecznych wyróżnia się 
os. ZOR. Jest to przede wszystkim największe osiedle Gminy, z najbardziej skoncentrowaną
terytorialnie ludnością, jednak w perspektywie wskaźników 
zdegradowany, w której odsetek osób korzystających z MGOPS jest niższy niż średnia dla Gminy. 

Z analizy jakościowej wynika także, że jest to jednostka 
korzystnymi dla mieszkańców, i wyróżniającymi ją na tle innych jednostek obszaru zdegradowanego i 
jest porównywalna do jednostek os. Centrum i os. Wiosenne, z którymi sąsiaduje, i z którymi 
współtworzy funkcjonalne centrum miasta Czarna Białostocka. Na tym niewielkim powierzchniowo 
obszarze trzech osiedli koncentrują się urzędy, szkoły, przychodnia, duże markety, przystanki 
komunikacji publicznej.  

Żadna inna jednostka znajdująca się w obszarze zdegradowanym nie zawi
zasobów i udogodnień funkcjonalnych dla mieszkańców, dlatego też os. ZOR nie zostało ujęte jako 
obszar rewitalizacji. Pozostałe jednostki obszaru zdegradowanego nie przekraczają łącznie limitu 
udziału mieszkańców i powierzchni

W obszarze rewitalizacji znalazły się więc jednostki: 
1. Brzozówka Koronna
2. Brzozówka Ziemiańska
3. Niemczyn; 
4. Kosmaty Borek; 
5. Oleszkowo; 

Do podobszarów rewitalizacji włączono także obszar poprzemysłowy zlokalizowany w centralnej części 
miasta, położony pomiędzy osiedlami Starówka i Tartaczne. Wynikało to ze zidentyfikowanych 
potencjałów, potrzeby wykorzystania przestrzeni publicznej dla re
mieszkańców rewitalizowanych osiedli. Podobszar „poprzemysłowy” nie jest zamieszkały i w związku 
z tym nie był poddany analizie wskaźnikowej.

Dane dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 
zawarte w poniższej tabeli. 
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Zidentyfikowany obszar zdegradowany wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych, jednak przekracza 
dopuszczalną wielkość obszaru rewitalizacji. Podsumowanie danych dotyczących ludności i powierzchni 
dla obszaru zdegradowanego wskazuje, że przekroczono wskazane w Wytycznych

określone dla udziału ludności, tj. maksymalnie 30% mieszkańców gminy. 
Analiza wyznaczonego obszaru zdegradowanego wynikała również z logiki procesu rewitalizacji, jak 
również możliwości budżetowych Gminy. Tak, jak wskazano wcześniej, rewitalizacja może odnieść 
sukces jedynie pod warunkiem właściwego dobrania wielkości obszaru, tak aby nie był to obszar ani 
za duży ani za mały, lecz taki, który przyczyni się do osiągnięcia masy krytycznej procesów 

y kierunek zmian nie tylko na tym obszarze, ale także w całej Gminie.

Wśród jednostek, w których odnotowano najmniej niekorzystnych wskaźników społecznych wyróżnia się 
os. ZOR. Jest to przede wszystkim największe osiedle Gminy, z najbardziej skoncentrowaną
terytorialnie ludnością, jednak w perspektywie wskaźników - jest to jedyna jednostka stanowiąca obszar 
zdegradowany, w której odsetek osób korzystających z MGOPS jest niższy niż średnia dla Gminy. 

Z analizy jakościowej wynika także, że jest to jednostka charakteryzująca się wieloma wartościami 
korzystnymi dla mieszkańców, i wyróżniającymi ją na tle innych jednostek obszaru zdegradowanego i 
jest porównywalna do jednostek os. Centrum i os. Wiosenne, z którymi sąsiaduje, i z którymi 

centrum miasta Czarna Białostocka. Na tym niewielkim powierzchniowo 
obszarze trzech osiedli koncentrują się urzędy, szkoły, przychodnia, duże markety, przystanki 

Żadna inna jednostka znajdująca się w obszarze zdegradowanym nie zawiera w sobie jednocześnie tylu 
zasobów i udogodnień funkcjonalnych dla mieszkańców, dlatego też os. ZOR nie zostało ujęte jako 
obszar rewitalizacji. Pozostałe jednostki obszaru zdegradowanego nie przekraczają łącznie limitu 
udziału mieszkańców i powierzchni wskazanego w Wytycznych. 

W obszarze rewitalizacji znalazły się więc jednostki:  
Brzozówka Koronna; 
Brzozówka Ziemiańska; 

6. Machnacz; 
7. os. Miasteczko
8. os. Starówka;
9. os. Tartaczne
10. Wólka Ratowiecka.

Do podobszarów rewitalizacji włączono także obszar poprzemysłowy zlokalizowany w centralnej części 
miasta, położony pomiędzy osiedlami Starówka i Tartaczne. Wynikało to ze zidentyfikowanych 
potencjałów, potrzeby wykorzystania przestrzeni publicznej dla realizacji przedsięwzięć społecznych dla 
mieszkańców rewitalizowanych osiedli. Podobszar „poprzemysłowy” nie jest zamieszkały i w związku 
z tym nie był poddany analizie wskaźnikowej. 

Dane dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Cza

-2023

 

Zidentyfikowany obszar zdegradowany wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych, jednak przekracza 
dopuszczalną wielkość obszaru rewitalizacji. Podsumowanie danych dotyczących ludności i powierzchni 

Wytycznych wartości 
30% mieszkańców gminy.  

Analiza wyznaczonego obszaru zdegradowanego wynikała również z logiki procesu rewitalizacji, jak 
zano wcześniej, rewitalizacja może odnieść 

sukces jedynie pod warunkiem właściwego dobrania wielkości obszaru, tak aby nie był to obszar ani  
za duży ani za mały, lecz taki, który przyczyni się do osiągnięcia masy krytycznej procesów 

y kierunek zmian nie tylko na tym obszarze, ale także w całej Gminie. 

Wśród jednostek, w których odnotowano najmniej niekorzystnych wskaźników społecznych wyróżnia się 
os. ZOR. Jest to przede wszystkim największe osiedle Gminy, z najbardziej skoncentrowaną 

jest to jedyna jednostka stanowiąca obszar 
zdegradowany, w której odsetek osób korzystających z MGOPS jest niższy niż średnia dla Gminy.  

charakteryzująca się wieloma wartościami 
korzystnymi dla mieszkańców, i wyróżniającymi ją na tle innych jednostek obszaru zdegradowanego i 
jest porównywalna do jednostek os. Centrum i os. Wiosenne, z którymi sąsiaduje, i z którymi 

centrum miasta Czarna Białostocka. Na tym niewielkim powierzchniowo 
obszarze trzech osiedli koncentrują się urzędy, szkoły, przychodnia, duże markety, przystanki 

era w sobie jednocześnie tylu 
zasobów i udogodnień funkcjonalnych dla mieszkańców, dlatego też os. ZOR nie zostało ujęte jako 
obszar rewitalizacji. Pozostałe jednostki obszaru zdegradowanego nie przekraczają łącznie limitu 

os. Miasteczko; 
; 

os. Tartaczne; 
Wólka Ratowiecka. 

Do podobszarów rewitalizacji włączono także obszar poprzemysłowy zlokalizowany w centralnej części 
miasta, położony pomiędzy osiedlami Starówka i Tartaczne. Wynikało to ze zidentyfikowanych 

alizacji przedsięwzięć społecznych dla 
mieszkańców rewitalizowanych osiedli. Podobszar „poprzemysłowy” nie jest zamieszkały i w związku  

Czarna Białostocka są 
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Tabela 24 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Czarna Białostocka

Obszar 

Gmina - ogółem 

Obszar zdegradowany 

Obszar rewitalizacji 

 

Ze względu na specyfikę sołectw, funkcjonalność ww. wydzielonych terenów na podstawie SUiKZP, w 
tym rozproszoną zabudowę oraz ich położenie na obszarze Gminy i potrzeby mieszkańców, wskazano 
5 podobszarów rewitalizacji obejmujące
i w jednym przypadku odrębne sołectwo

• podobszar rewitalizacji „Niemczyn”: Brzozówka Koronna,
• podobszar rewitalizacji „Olesz
• podobszar rewitalizacji „Miastec
• podobszar rewitalizacji „Starówka
• podobszar rewitalizacji „Wólk
• podobszar rewitalizacji „poprzemysłowy”.

W podobszarach „Niemczyn” i „Oleszkowo” wszystkie jednost
specyfiką obszarów wiejskich, ponadto, sołectwa w obu podobszarach sąsiadują ze sobą lub są blisko 
położone i powiązane funkcjonalnie. 

W podobszarze Miasteczko ujęto dwie jednostki 
Gminy, jednak nie powiązane z nim funkcjonalnie. Obie jednostki znajdują się w grupie tych obszarów, 
które notują najbardziej niekorzystne wskaźniki społeczne, a ich mieszkańcy doświadczają izolacji 
i marginalizacji społecznej. Ponadto
wśród jednostek w obszarze rewitalizacji. Te czynniki zadecydowały o połączeniu obu jednostek w jeden 
podobszar. 

Jednostki ujęte w podobszar „Starówka” nie są wprawdzie zlokalizowane w bezpośred
ale funkcjonalnie są powiązane, a każda z nich jest położona stosunkowo blisk
centrum Gminy, a ich mieszkańców charakteryzuje podobny sposób życia i zaspokajania potrzeb 
społecznych.  

Poniższe mapy obrazują jednostki ujęte 
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Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Czarna Białostocka

Powierzchnia Mieszkańcy

km2 % ogółu liczba osób 

205,6 100 11 226 

19,04 9,26 5 685 

18,83 9,16 1 681 

Źródło: opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę sołectw, funkcjonalność ww. wydzielonych terenów na podstawie SUiKZP, w 
tym rozproszoną zabudowę oraz ich położenie na obszarze Gminy i potrzeby mieszkańców, wskazano 

rewitalizacji obejmujące w czterech przypadkach połączone jednostki
i w jednym przypadku odrębne sołectwo.  

podobszar rewitalizacji „Niemczyn”: Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Niemczyn;
podobszar rewitalizacji „Oleszkowo”: Kosmaty Borek, Oleszkowo; 
podobszar rewitalizacji „Miasteczko”: Machnacz, os. Miasteczko; 
podobszar rewitalizacji „Starówka”:  os. Starówka, os. Tartaczne; 
podobszar rewitalizacji „Wólka Ratowiecka”: Wólka Ratowiecka; 
podobszar rewitalizacji „poprzemysłowy”. 

W podobszarach „Niemczyn” i „Oleszkowo” wszystkie jednostki to sołectwa, cechują się więc zbliżoną 
specyfiką obszarów wiejskich, ponadto, sołectwa w obu podobszarach sąsiadują ze sobą lub są blisko 
położone i powiązane funkcjonalnie.  

Miasteczko ujęto dwie jednostki - położone stosunkowo blisko fun
Gminy, jednak nie powiązane z nim funkcjonalnie. Obie jednostki znajdują się w grupie tych obszarów, 
które notują najbardziej niekorzystne wskaźniki społeczne, a ich mieszkańcy doświadczają izolacji 
i marginalizacji społecznej. Ponadto, sołectwo Machnacz jest jednym z najmniej licznych jednostek 
wśród jednostek w obszarze rewitalizacji. Te czynniki zadecydowały o połączeniu obu jednostek w jeden 

Jednostki ujęte w podobszar „Starówka” nie są wprawdzie zlokalizowane w bezpośred
ale funkcjonalnie są powiązane, a każda z nich jest położona stosunkowo blisk
centrum Gminy, a ich mieszkańców charakteryzuje podobny sposób życia i zaspokajania potrzeb 

Poniższe mapy obrazują jednostki ujęte jako podobszary rewitalizacji. 

-2023

 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Czarna Białostocka 

Mieszkańcy 

% ogółu 

100 

50,64 

14,97 

Ze względu na specyfikę sołectw, funkcjonalność ww. wydzielonych terenów na podstawie SUiKZP, w 
tym rozproszoną zabudowę oraz ich położenie na obszarze Gminy i potrzeby mieszkańców, wskazano  

łączone jednostki referencyjne  

Brzozówka Ziemiańska, Niemczyn; 

ki to sołectwa, cechują się więc zbliżoną 
specyfiką obszarów wiejskich, ponadto, sołectwa w obu podobszarach sąsiadują ze sobą lub są blisko 

położone stosunkowo blisko funkcjonalnego centrum 
Gminy, jednak nie powiązane z nim funkcjonalnie. Obie jednostki znajdują się w grupie tych obszarów, 
które notują najbardziej niekorzystne wskaźniki społeczne, a ich mieszkańcy doświadczają izolacji  

, sołectwo Machnacz jest jednym z najmniej licznych jednostek 
wśród jednostek w obszarze rewitalizacji. Te czynniki zadecydowały o połączeniu obu jednostek w jeden 

Jednostki ujęte w podobszar „Starówka” nie są wprawdzie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie, 
ale funkcjonalnie są powiązane, a każda z nich jest położona stosunkowo blisko funkcjonalnego 
centrum Gminy, a ich mieszkańców charakteryzuje podobny sposób życia i zaspokajania potrzeb 
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Mapa 13 Obszary rewitalizacji na terenie Gminy Czarna Białostocka 

Źródło: opracowanie własne 
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Mapa 14 Obszar rewitalizacji na terenie miasta Czarna Białostocka 

Źródło: opracowanie własne 
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7.3 Analiza lokalnych potencjałów

Na podstawie przeprowadzonej d
potencjały w poszczególnych podobszarach rewitalizacji: 
 

• podobszar rewitalizacji „Niemczyn”
- dostępny budynek świetlicy wiejskiej, co prawda 
mieszkańców; 
- Centrum Rzemiosła Ludowego, prężnie działająca jednostka podległa Domowi Kultury Gminy
Białostocka, realizująca szereg działań i inicjatyw, ze względu na zainteresowanie realizująca głównie 
przedsięwzięcia upowszechniające kulturę i tradycje lokalne wśród osób spoza terenu Gminy
- działające instytucje: CRL, DK; 
- dostępna infrastruktura: Remiza OSP w Brzozówce Ziemiańskiej /pow.ok.30 m
- elementy historii, zabytki: kapliczki przydrożne, grodzisko XII
- dostępna infrastruktura komunikacyjna (połączenia autobusowe, sieć ścieżek rowerowych): PKS 
(przystanek we wsi Niemczyn). 
 

• podobszar rewitalizacji „Oleszkowo”
- działające instytucje: OSP Oleszkowo, prywatna stadnina we wsi Kosmaty Borek
- dostępna infrastruktura: niezagospodarowany teren pod plac zabaw w Oleszkowie, budynek remizy 
strażackiej  
 

• podobszar rewitalizacji „Miastec
- dostępna infrastruktura : budynki socjalne , plac  o pow. 800 m
 

• podobszar rewitalizacji „Starówka” (
- potencjał historyczny, tożsamość kulturowa miasta
- działające instytucje: Dom Kultury, Fundacja „Marszałkowska”, Nadleśnictwo Czarna Białostocka, 
Parafia Katolicka pw. Świętej Rodziny, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Raze
Terapii Zajęciowej; 
- dostępna infrastruktura: budynek i plac przy Domu Kultury,
Przychodnia zdrowia  oraz lokale użytkowe na wynajem (przy ul. Torowej 1 róg Piłsudskiego),k
plac przy ul. Skórzanej, Targowica Miejska, budynek i plac  przy ul. Czajkow
Czarna Białostocka w którym funkcjonuje WTZ
 

• podobszar rewitalizacji „Wólk
- filia Koła Gospodyń Wiejskich; 
- działające instytucje: Świetlica Wiejska, Dom Seniora „ Złota Jesień
- dostępna infrastruktura: budynek i plac przy Świetlicy  Wiejskiej 
 

• podobszar rewitalizacji „poprzemysłowy”
- działające instytucje: Urząd Miejski, kościół;

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-
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Analiza lokalnych potencjałów 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz spotkań z mieszkańcami zidentyfikowano następujące 
ch podobszarach rewitalizacji:  

bszar rewitalizacji „Niemczyn” (Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska
dostępny budynek świetlicy wiejskiej, co prawda w stanie wymagającym remontu, a

Centrum Rzemiosła Ludowego, prężnie działająca jednostka podległa Domowi Kultury Gminy
Białostocka, realizująca szereg działań i inicjatyw, ze względu na zainteresowanie realizująca głównie 
przedsięwzięcia upowszechniające kulturę i tradycje lokalne wśród osób spoza terenu Gminy

 
ktura: Remiza OSP w Brzozówce Ziemiańskiej /pow.ok.30 m2/; 

elementy historii, zabytki: kapliczki przydrożne, grodzisko XII-w we wsi Zamczysk
dostępna infrastruktura komunikacyjna (połączenia autobusowe, sieć ścieżek rowerowych): PKS 

podobszar rewitalizacji „Oleszkowo” (Kosmaty Borek, Oleszkowo), 
działające instytucje: OSP Oleszkowo, prywatna stadnina we wsi Kosmaty Borek 
dostępna infrastruktura: niezagospodarowany teren pod plac zabaw w Oleszkowie, budynek remizy 

podobszar rewitalizacji „Miasteczko” (Machnacz, os. Miasteczko): 
dostępna infrastruktura : budynki socjalne , plac  o pow. 800 m2  na os. Miasteczko

szar rewitalizacji „Starówka” (os. Starówka, os. Tartaczne): 
żsamość kulturowa miasta; 

działające instytucje: Dom Kultury, Fundacja „Marszałkowska”, Nadleśnictwo Czarna Białostocka, 
Parafia Katolicka pw. Świętej Rodziny, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Raze

ruktura: budynek i plac przy Domu Kultury, budynek gminny  
oraz lokale użytkowe na wynajem (przy ul. Torowej 1 róg Piłsudskiego),k

plac przy ul. Skórzanej, Targowica Miejska, budynek i plac  przy ul. Czajkowskiego 9 należący do Gminy 
Czarna Białostocka w którym funkcjonuje WTZ. 

podobszar rewitalizacji „Wólka Ratowiecka” (Wólka Ratowiecka): 

działające instytucje: Świetlica Wiejska, Dom Seniora „ Złota Jesień”; 
dostępna infrastruktura: budynek i plac przy Świetlicy  Wiejskiej . 

podobszar rewitalizacji „poprzemysłowy”: 
ytucje: Urząd Miejski, kościół; 

-2023

 

zidentyfikowano następujące 

Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Niemczyn): 
stanie wymagającym remontu, ale jest otwarty dla 

Centrum Rzemiosła Ludowego, prężnie działająca jednostka podległa Domowi Kultury Gminy Czarna 
Białostocka, realizująca szereg działań i inicjatyw, ze względu na zainteresowanie realizująca głównie 
przedsięwzięcia upowszechniające kulturę i tradycje lokalne wśród osób spoza terenu Gminy; 

 
; 

dostępna infrastruktura komunikacyjna (połączenia autobusowe, sieć ścieżek rowerowych): PKS 

 
dostępna infrastruktura: niezagospodarowany teren pod plac zabaw w Oleszkowie, budynek remizy 

na os. Miasteczko. 

działające instytucje: Dom Kultury, Fundacja „Marszałkowska”, Nadleśnictwo Czarna Białostocka, 
Parafia Katolicka pw. Świętej Rodziny, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Warsztat 

 w którym mieści  się 
oraz lokale użytkowe na wynajem (przy ul. Torowej 1 róg Piłsudskiego),kościół, 

skiego 9 należący do Gminy 
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- dostępna infrastruktura: budynek Urzędu Miejskiego, niezagospodarowany plac przy UM o pow. 
5840m2, torowisko zlikwidowanej kolejki wąskotorowej wraz z przyl
siłownia plenerowa. 

- Niezagospodarowany plac przy nowym budynku UM, który z racji położenia w centralnej części miasta 
był tradycyjnym miejscem organizacji f
największą są  Dni Czarnej Białostockiej.
kolejką wąskotorową  po Puszczy Knyszyńskiej
dotychczas realizowane wydarzenia dokumentu
przewidzianego do rewitalizacji. 

7.4 Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

 
Skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczają czynniki kryzysowe zidentyfikowane w
z podobszarów rewitalizacji. Poniższe zestawienie zawiera hasłowe wskazanie zjawisk 
zidentyfikowanych w trakcie badań ilościowych, oraz opisową informację na podstawie pozostałych 
badań. Wyjaśnienie znaczenia hasłowo zapisanych wskaźni
 

• podobszar rewitalizacji „Niemczyn” (
- ubóstwo, trudności życiowe (obie Brzozówki, Niemczyn)
- bezrobocie (obie Brzozówki, Niemczyn)
- długotrwałe bezrobocie (Brzozówka Koronna)
- Niebieskie Karty (Brzozówka Koronna, Niemczyn);
- przestępczość (Niemczyn); 
- słabe wyniki edukacyjne (Niemczyn)
- niewielkie korzystanie z kultury (Brzozówka Koronna, Niemczyn)
- niska przedsiębiorczość (obie Brzozówki, Niemczyn)
- komunalne budynki mieszkaniowe (Niemczyn)
 

• podobszar rewitalizacji „Olesz
- seniorzy (Kosmaty Borek, Oleszkowo)
- młodzież (Kosmaty Borek, Oleszkowo
- bezrobocie (Kosmaty Borek, Oleszkowo)
- długotrwałe bezrobocie (Oleszkowo)
- Niebieskie Karty (Oleszkowo); 
- słabe wyniki edukacyjne (Kosmaty Borek, Olesz
- niewielkie korzystanie z kultury (Kosmaty Borek, Oleszkowo)
- niska przedsiębiorczość (Kosmaty Borek,
 

• podobszar rewitalizacji „Miasteczko” (
- seniorzy (Machnacz); 
- ubóstwo, trudności życiowe (Machnacz, Mia
- bezrobocie (Machnacz, Miasteczko)

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-
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dostępna infrastruktura: budynek Urzędu Miejskiego, niezagospodarowany plac przy UM o pow. 
, torowisko zlikwidowanej kolejki wąskotorowej wraz z przyległym terenem o pow. ok. 1,5 ha

Niezagospodarowany plac przy nowym budynku UM, który z racji położenia w centralnej części miasta 
był tradycyjnym miejscem organizacji festynów i imprez plenerowych dla mieszkańców miasta, z których 

Dni Czarnej Białostockiej.  Torowisko  było wykorzystywane do organizacji wycieczek 
po Puszczy Knyszyńskiej  przez Fundację na rzecz kolei wąskoto

alizowane wydarzenia dokumentują i wzmacniają potencjał kultur

Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 

Skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczają czynniki kryzysowe zidentyfikowane w
z podobszarów rewitalizacji. Poniższe zestawienie zawiera hasłowe wskazanie zjawisk 
zidentyfikowanych w trakcie badań ilościowych, oraz opisową informację na podstawie pozostałych 
badań. Wyjaśnienie znaczenia hasłowo zapisanych wskaźników jest w rozdziale 4. 

bszar rewitalizacji „Niemczyn” (Brzozówka Koronna, Brzozówka Ziemiańska, Niemczyn
ubóstwo, trudności życiowe (obie Brzozówki, Niemczyn); 
bezrobocie (obie Brzozówki, Niemczyn); 
długotrwałe bezrobocie (Brzozówka Koronna); 

y (Brzozówka Koronna, Niemczyn); 

słabe wyniki edukacyjne (Niemczyn); 
niewielkie korzystanie z kultury (Brzozówka Koronna, Niemczyn); 
niska przedsiębiorczość (obie Brzozówki, Niemczyn); 
komunalne budynki mieszkaniowe (Niemczyn). 

podobszar rewitalizacji „Oleszkowo” (Kosmaty Borek, Oleszkowo): 
seniorzy (Kosmaty Borek, Oleszkowo); 
młodzież (Kosmaty Borek, Oleszkowo); 
bezrobocie (Kosmaty Borek, Oleszkowo); 
długotrwałe bezrobocie (Oleszkowo); 

słabe wyniki edukacyjne (Kosmaty Borek, Oleszkowo); 
niewielkie korzystanie z kultury (Kosmaty Borek, Oleszkowo); 
niska przedsiębiorczość (Kosmaty Borek, Oleszkowo). 

zar rewitalizacji „Miasteczko” (Machnacz, os. Miasteczko): 

życiowe (Machnacz, Miasteczko); 
bezrobocie (Machnacz, Miasteczko); 

-2023

 

dostępna infrastruktura: budynek Urzędu Miejskiego, niezagospodarowany plac przy UM o pow. 
egłym terenem o pow. ok. 1,5 ha, 

Niezagospodarowany plac przy nowym budynku UM, który z racji położenia w centralnej części miasta 
estynów i imprez plenerowych dla mieszkańców miasta, z których 

było wykorzystywane do organizacji wycieczek 
przez Fundację na rzecz kolei wąskotorowych. Te 

i wzmacniają potencjał kulturowy obszaru 

Skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczają czynniki kryzysowe zidentyfikowane w każdym  
z podobszarów rewitalizacji. Poniższe zestawienie zawiera hasłowe wskazanie zjawisk 
zidentyfikowanych w trakcie badań ilościowych, oraz opisową informację na podstawie pozostałych 

. Metodologia. 

Brzozówka Ziemiańska, Niemczyn): 
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- długotrwałe bezrobocie (Miasteczko)
- Niebieskie Karty (Machnacz, Miasteczko)
- przestępczość (Machnacz); 
- słabe wyniki edukacyjne (Machnacz, Miasteczko)
- niski kapitał społeczny (Machnacz, Miasteczko)
- niewielkie korzystanie z kultury (Miasteczko)
- niska przedsiębiorczość (Machnacz, Miasteczko)
- komunalne budynki mieszkaniowe (Miasteczko)
 

• podobszar rewitalizacji „Starówka” (os. Starówka, os. Tartaczne):
- ubóstwo, trudności życiowe (Starówka, 
- bezrobocie (Starówka, Tartaczne)
- długotrwałe bezrobocie (Starówka, Tartaczne)
- Niebieskie Karty (Starówka, Tartaczne)
- przestępczość (Starówka, Tartaczne)
- słabe wyniki edukacyjne (Starówka)
- niski kapitał społeczny (Starówka, Tart
- niewielkie korzystanie z kultury (Tartaczne)
- niska przedsiębiorczość (Starówka)
- komunalne budynki mieszkaniowe (Starówka, Tartaczne)
 

• podobszar rewitalizacji „Wólka Ratowiecka” (
- seniorzy; 
- ubóstwo, trudności życiowe ; 
- bezrobocie; 
- długotrwałe bezrobocie; 
- przestępczość; 
- słabe wyniki edukacyjne; 
- niewielkie korzystanie z kultury; 
- niska przedsiębiorczość. 
 
Do zidentyfikowanych powyżej kwestii, wynikających z analizy wskaźnikowej, należy dodać 
podstawowe kwestie wskazywane po
identyfikowane jako problemy występujące w Gminie, a wśród nich przede wszystkim:

• niewystarczająca infrastruktura społeczna;
• niewystarczająca oferta aktywności społecznej i kultural
• wykluczenie społeczne seniorów, brak oferty aktywności społecznej dla osób z tej grupy
• problemy osiedla socjalnego
• brak działań animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców
• brak miejsc aktywności w przestrzeni publicznej
• niska aktywność społeczna
• problemy społeczne. 
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długotrwałe bezrobocie (Miasteczko); 
Niebieskie Karty (Machnacz, Miasteczko); 

słabe wyniki edukacyjne (Machnacz, Miasteczko); 
niski kapitał społeczny (Machnacz, Miasteczko); 
niewielkie korzystanie z kultury (Miasteczko); 
niska przedsiębiorczość (Machnacz, Miasteczko); 
komunalne budynki mieszkaniowe (Miasteczko). 

obszar rewitalizacji „Starówka” (os. Starówka, os. Tartaczne): 
ubóstwo, trudności życiowe (Starówka, Tartaczne); 
bezrobocie (Starówka, Tartaczne); 
długotrwałe bezrobocie (Starówka, Tartaczne); 
Niebieskie Karty (Starówka, Tartaczne); 
przestępczość (Starówka, Tartaczne); 
słabe wyniki edukacyjne (Starówka); 
niski kapitał społeczny (Starówka, Tartaczne); 
niewielkie korzystanie z kultury (Tartaczne); 
niska przedsiębiorczość (Starówka); 
komunalne budynki mieszkaniowe (Starówka, Tartaczne). 

witalizacji „Wólka Ratowiecka” (Wólka Ratowiecka): 

 

Do zidentyfikowanych powyżej kwestii, wynikających z analizy wskaźnikowej, należy dodać 
wskazywane podczas wywiadów pogłębionych i podczas spotkań z mieszkańcami

identyfikowane jako problemy występujące w Gminie, a wśród nich przede wszystkim:
zająca infrastruktura społeczna; 

niewystarczająca oferta aktywności społecznej i kulturalnej; 
wykluczenie społeczne seniorów, brak oferty aktywności społecznej dla osób z tej grupy
problemy osiedla socjalnego; 
brak działań animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców; 
brak miejsc aktywności w przestrzeni publicznej; 
niska aktywność społeczna i integracja mieszkańców; 

-2023

 

Do zidentyfikowanych powyżej kwestii, wynikających z analizy wskaźnikowej, należy dodać 
dczas wywiadów pogłębionych i podczas spotkań z mieszkańcami, 

identyfikowane jako problemy występujące w Gminie, a wśród nich przede wszystkim: 

wykluczenie społeczne seniorów, brak oferty aktywności społecznej dla osób z tej grupy; 
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Zidentyfikowane problemy można zhierarchizować wskazując następujące k
rewitalizacyjne, które będą stanowiły zarazem kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych

 
• trudności socjalne mieszkańców, szczególnie zamieszkujących 
• niska aktywność społeczna mieszkańców, niski poziom integracji
• ograniczony dostęp do instytucji kultury
• niewystarczająca oferta aktywności kulturalnej, społecznej
• niewystarczająca oferta aktywności dla seniorów
• brak wsparcia dla mieszkańców wsi w zakresie rozwijania aktywności społecznej, integracji, 

uczestnictwa w kulturze; 
• niewystarczająca oferta aktywności społecznej oraz brak integracji i wsparcia działań na rzecz 

lokalnej społeczności dla mieszkańców osiedli
• niewystarczająca komunikacja publiczna, niewystarczająca infrastruktura służąca 

przemieszczaniu się pieszo i rowerem
• niezagospodarowana przestrzeń publiczna, brak miejsc wspólnego spędzania czasu 

i realizowania inicjatyw na rzecz mieszkańców.

 

8. Założenia Programu Rewitalizacji

8.1 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Przeprowadzona analiza Gminy wykazała występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz 
w sferach gospodarczej i technicznej. Pot
społecznej i obejmują przede wszystkim aktywizację społeczną w odniesien
szczególnie mieszkańców wsi, osiedla socjalnego, seniorów oraz aktywizację społeczną i obywatelską 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji
podniesienie jakości życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej i udostępnienie miejsc 
wspólnych na cele działań wspólnych mieszkańców.

 

 

Podobszary rewitalizacji Gminy 

 

Po realizacji poszczególnych przedsięwzięć mieszkańcy wybranych obszarów rewi
społecznie, a poszczególne osiedla 
kulturalnej i społecznej. Mieszkańcy a
osób korzystających z pomocy społecznej stale się zmniejsza.
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Zidentyfikowane problemy można zhierarchizować wskazując następujące k
rewitalizacyjne, które będą stanowiły zarazem kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych

trudności socjalne mieszkańców, szczególnie zamieszkujących na osiedlu socjalnym
niska aktywność społeczna mieszkańców, niski poziom integracji; 
ograniczony dostęp do instytucji kultury; 
niewystarczająca oferta aktywności kulturalnej, społecznej; 

rczająca oferta aktywności dla seniorów; 
brak wsparcia dla mieszkańców wsi w zakresie rozwijania aktywności społecznej, integracji, 

 
niewystarczająca oferta aktywności społecznej oraz brak integracji i wsparcia działań na rzecz 

lnej społeczności dla mieszkańców osiedli; 
niewystarczająca komunikacja publiczna, niewystarczająca infrastruktura służąca 
przemieszczaniu się pieszo i rowerem; 
niezagospodarowana przestrzeń publiczna, brak miejsc wspólnego spędzania czasu 

inicjatyw na rzecz mieszkańców. 

Założenia Programu Rewitalizacji 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Przeprowadzona analiza Gminy wykazała występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz 
i technicznej. Potrzeby mieszkańców odnoszą się przede wszystkim do sfery 

i obejmują przede wszystkim aktywizację społeczną w odniesieniu do różnych grup, 
szczególnie mieszkańców wsi, osiedla socjalnego, seniorów oraz aktywizację społeczną i obywatelską 

ów podobszarów rewitalizacji. Dodatkowo ważnym dla mieszkańców zagadnieniem jest 
podniesienie jakości życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej i udostępnienie miejsc 
wspólnych na cele działań wspólnych mieszkańców. 

WIZJA REWITALIZACJI: 

bszary rewitalizacji Gminy Czarna Białostocka stają się przyjazną, atrakcyjną przestrzenią 
do życia, mieszkania i pracy. 

Po realizacji poszczególnych przedsięwzięć mieszkańcy wybranych obszarów rewi
a poszczególne osiedla i sołectwa oferują zbliżony wysoki poziom oferty aktywności 

kulturalnej i społecznej. Mieszkańcy angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności, liczba 
osób korzystających z pomocy społecznej stale się zmniejsza. 

-2023

 

Zidentyfikowane problemy można zhierarchizować wskazując następujące kluczowe potrzeby 
rewitalizacyjne, które będą stanowiły zarazem kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych: 

osiedlu socjalnym; 

brak wsparcia dla mieszkańców wsi w zakresie rozwijania aktywności społecznej, integracji, 

niewystarczająca oferta aktywności społecznej oraz brak integracji i wsparcia działań na rzecz 

niewystarczająca komunikacja publiczna, niewystarczająca infrastruktura służąca 

niezagospodarowana przestrzeń publiczna, brak miejsc wspólnego spędzania czasu  

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Przeprowadzona analiza Gminy wykazała występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz 
e wszystkim do sfery 
iu do różnych grup, 

szczególnie mieszkańców wsi, osiedla socjalnego, seniorów oraz aktywizację społeczną i obywatelską 
. Dodatkowo ważnym dla mieszkańców zagadnieniem jest 

podniesienie jakości życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej i udostępnienie miejsc 

stają się przyjazną, atrakcyjną przestrzenią  

Po realizacji poszczególnych przedsięwzięć mieszkańcy wybranych obszarów rewitalizacji są aktywni 
i sołectwa oferują zbliżony wysoki poziom oferty aktywności 
ngażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności, liczba 
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Podobszary rewitalizacji są przest
żyją na porównywalnym poziomie, pojawiające się problemy społeczne mają charakter krótkotrwały i 
szybko rozwiązywane.  

Podobszary rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych

- wysokim poziomem aktywności i integracji mieszkańców, którzy mają pracę i żyją na 
satysfakcjonującym poziomie, posiadają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające aktywny 
udział w życiu społecznym i pracę za

- jest szeroka oferta aktywności społecznej i integracyjnej dla osób z różnych grup, w tym w 
szczególności dla seniorów i młodzieży;

- budynki użyteczności publicznej są 
dostosowane i wyposażone na potrzeby podejmow
ogółu lokalnej społeczności; 

- jest wysoki poziom kapitału społecznego, mieszkańcy angażują się w działania na rzecz
sołectw, aktywnie działają organizacje pozarządowe, w których miesz

- przestrzeń publiczna jest dostępna
rekreacji oraz możliwość i inspirację do podejmowania wspólnych działań

- mieszkańcy mają do dyspozycji transport publiczny
pasażerom wewnątrz Gminy, dzięki czemu
organizacji działających na terenie 

 

8.2 Cele rewitalizacji 
zidentyfikowanym potrzebom

 

Wizja obszaru rewitalizacji realizowana będzie poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne pogrupowane 
w tematyczne wiązki projektów, z których każdy wypełnia przyjęty kierunek działań, a wszystk
dążą do osiągnięcia wspólnego celu. Cel główny
w przeprowadzonej diagnozie. 

Wyniki diagnozy wskazują na konieczność podjęcia przede wszystkim działań, które muszą zostać 
właściwie zaplanowane i nakierowane na
powinny towarzyszyć również działania inwestycyjne, związane z
rodzaju infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury ukierunkowanej na rozw
społecznych, obywatelskich i zawodowych dorosłych
seniorów, wspierających edukację dzieci i młodzieży. Tak określone kierunki działań zostały zawa
w poniżej określonych kierunkach
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rzestrzenią zintegrowaną, mieszkańcy poszczególnych
żyją na porównywalnym poziomie, pojawiające się problemy społeczne mają charakter krótkotrwały i 

Podobszary rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych charakteryzują się: 

wysokim poziomem aktywności i integracji mieszkańców, którzy mają pracę i żyją na 
satysfakcjonującym poziomie, posiadają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające aktywny 
udział w życiu społecznym i pracę zarobkową; 

oka oferta aktywności społecznej i integracyjnej dla osób z różnych grup, w tym w 
lności dla seniorów i młodzieży; 

budynki użyteczności publicznej są ogólnodostępne, dla wszystkich zainteresowanych, są 
wyposażone na potrzeby podejmowania działań na rzecz różnych grup mieszkańców

jest wysoki poziom kapitału społecznego, mieszkańcy angażują się w działania na rzecz
aktywnie działają organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy rozwija

jest dostępna, estetycznie i użytecznie zagospodarowana, 
rekreacji oraz możliwość i inspirację do podejmowania wspólnych działań dla mieszkańców

mieszkańcy mają do dyspozycji transport publiczny, który zapewnia dowóz nawet indywidualnym 
dzięki czemu mieszkańcy aktywnie korzystają z oferty instytucji i 

organizacji działających na terenie Gminy, angażują się życie społeczne własnych osiedli i sołectw

Cele rewitalizacji oraz kierunki działań odpowiadające 
zidentyfikowanym potrzebom 

realizowana będzie poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne pogrupowane 
w tematyczne wiązki projektów, z których każdy wypełnia przyjęty kierunek działań, a wszystk
dążą do osiągnięcia wspólnego celu. Cel główny został sformułowany na podstawie potrzeb zawartych 

konieczność podjęcia przede wszystkim działań, które muszą zostać 
nakierowane na osoby najbardziej potrzebujące wsparcia. Tym działaniom 

powinny towarzyszyć również działania inwestycyjne, związane z rozbudową/modernizacją różnego 
rodzaju infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury ukierunkowanej na rozw

zawodowych dorosłych mieszkańców, zagospodarowanie potencjału 
wspierających edukację dzieci i młodzieży. Tak określone kierunki działań zostały zawa

poniżej określonych kierunkach rewitalizacji. 

-2023

 

, mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw 
żyją na porównywalnym poziomie, pojawiające się problemy społeczne mają charakter krótkotrwały i są 

charakteryzują się:  

wysokim poziomem aktywności i integracji mieszkańców, którzy mają pracę i żyją na 
satysfakcjonującym poziomie, posiadają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające aktywny 

oka oferta aktywności społecznej i integracyjnej dla osób z różnych grup, w tym w 

wszystkich zainteresowanych, są 
ania działań na rzecz różnych grup mieszkańców i 

jest wysoki poziom kapitału społecznego, mieszkańcy angażują się w działania na rzecz osiedli i 
kańcy rozwijają zainteresowania; 

estetycznie i użytecznie zagospodarowana, stanowi miejsce 
dla mieszkańców; 

, który zapewnia dowóz nawet indywidualnym 
mieszkańcy aktywnie korzystają z oferty instytucji i 
ują się życie społeczne własnych osiedli i sołectw. 

oraz kierunki działań odpowiadające 

realizowana będzie poprzez przedsięwzięcia rewitalizacyjne pogrupowane  
w tematyczne wiązki projektów, z których każdy wypełnia przyjęty kierunek działań, a wszystkie kierunki 

podstawie potrzeb zawartych 

konieczność podjęcia przede wszystkim działań, które muszą zostać 
osoby najbardziej potrzebujące wsparcia. Tym działaniom 

rozbudową/modernizacją różnego 
rodzaju infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji 

mieszkańców, zagospodarowanie potencjału 
wspierających edukację dzieci i młodzieży. Tak określone kierunki działań zostały zawarte 
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Cel główny: Podniesienie jakości życia, integracji oraz aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji

Zapewnienie uwarunkowań do aktywności społecznej mieszkańców oraz zrównoważonego, 
długotrwałego rozwoju obszarów rewitalizacji, a tym sam
i pracy. Wsparcie mieszkańców podobszarów rewitalizacji w nabywaniu kompetencji społecznych 
i pobudzanie aktywności społecznej. Wspieranie grup społecznych najbardziej zagrożonych 
marginalizacją. Dla wsparcia rea
zaadaptowana przestrzeń publiczna i zagospodarowane będą budynki gminne, służące mieszkańcom. 
W szczególności realizowane będą działania, pogrupowane w wiązki projektów,

• wiązka projektów „Razem możemy więcej”: r
środowiskowa praca socjalna;

• wiązka projektów „Aktywna wieś” 
utworzenie klubów i świetlic wiejski

• wiązka projektów „Osiedla 
osiedli, rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego i podejmowania ini
mieszkańców. 

9. Lista planowanych przedsięwzięć wraz z

Podstawowym kryterium doboru przedsięwzięć była zgodność z
Gminy rozumianymi jako problemy społeczne, gospodarcze, funkcjonalno
Wybrane projekty będą zlokalizowane na
skierowane głównie do mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Projekty inwestycyjne będą 
wspierające wobec działań o charakterze nieinwestycyjnym, które będą oddziaływać na
rewitalizacji. 

Podczas planowania i realizacji 
ochrony przyrody będą respektowane
dot. obszarów Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Puszcza Knyszyńska PLB200003 oraz 
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. 
ochrony gatunkowej ptaków i nietoperzy podczas prac związanych z modernizacją budynków (np. 
demontaż, wymiana pokryć dachowych i elewacji), oraz innych prac remontowo
z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.).

Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Są to
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wraz z
przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, 
lokalizację, szacowaną wartość, termin realizacji, prognozowane rezultaty wraz ze
w odniesieniu do celów rewitalizacji.

W poniższych opisach przedsięwzięć wskazano szacunkowe kwoty, jak również orientacyjne źródło 
finansowania. Dla każdego z projektów wymieniano możliwe, fakultatywne źródła finansowania, 
zakładany (na podstawie dotychczasowych doświadczeń i dotychczas zrealizowa
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y: Podniesienie jakości życia, integracji oraz aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji 

Zapewnienie uwarunkowań do aktywności społecznej mieszkańców oraz zrównoważonego, 
długotrwałego rozwoju obszarów rewitalizacji, a tym samym podniesienie jakości życia, mieszkania 
i pracy. Wsparcie mieszkańców podobszarów rewitalizacji w nabywaniu kompetencji społecznych 
i pobudzanie aktywności społecznej. Wspieranie grup społecznych najbardziej zagrożonych 
marginalizacją. Dla wsparcia realizacji inicjatyw społecznych zostanie zagospodarowana i 
zaadaptowana przestrzeń publiczna i zagospodarowane będą budynki gminne, służące mieszkańcom. 

ności realizowane będą działania, pogrupowane w wiązki projektów, ukierunkowane na:

projektów „Razem możemy więcej”: rozwiązanie dotkliwych problemów społeczn
środowiskowa praca socjalna; 
wiązka projektów „Aktywna wieś” - wsparcie aktywności osób zamieszkujących na wsi, 
utworzenie klubów i świetlic wiejskich, animacja działań społecznych; 
wiązka projektów „Osiedla - motorem zmian” - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców 
osiedli, rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego i podejmowania ini

Lista planowanych przedsięwzięć wraz z opisami 

awowym kryterium doboru przedsięwzięć była zgodność z wnioskami płynącymi z
Gminy rozumianymi jako problemy społeczne, gospodarcze, funkcjonalno-przestrzenne i
Wybrane projekty będą zlokalizowane na podobszarach rewitalizacji lub ich oddziaływanie będzie 
skierowane głównie do mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Projekty inwestycyjne będą 

charakterze nieinwestycyjnym, które będą oddziaływać na

Podczas planowania i realizacji poszczególnych inwestycji zlokalizowanych na obszarowych formach 
będą respektowane przepisy szczególne określone w aktualnych aktach prawnych 

dot. obszarów Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Puszcza Knyszyńska PLB200003 oraz 
rajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Zostanie uwzględniona konieczność

ochrony gatunkowej ptaków i nietoperzy podczas prac związanych z modernizacją budynków (np. 
demontaż, wymiana pokryć dachowych i elewacji), oraz innych prac remontowo-budowla
z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 ze zm.). 

przedstawiono wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Są to planowane podstawowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do

wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, 
lokalizację, szacowaną wartość, termin realizacji, prognozowane rezultaty wraz ze

celów rewitalizacji. 

iższych opisach przedsięwzięć wskazano szacunkowe kwoty, jak również orientacyjne źródło 
finansowania. Dla każdego z projektów wymieniano możliwe, fakultatywne źródła finansowania, 
zakładany (na podstawie dotychczasowych doświadczeń i dotychczas zrealizowa
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y: Podniesienie jakości życia, integracji oraz aktywności społecznej i zawodowej 

Zapewnienie uwarunkowań do aktywności społecznej mieszkańców oraz zrównoważonego, 
ym podniesienie jakości życia, mieszkania  

i pracy. Wsparcie mieszkańców podobszarów rewitalizacji w nabywaniu kompetencji społecznych  
i pobudzanie aktywności społecznej. Wspieranie grup społecznych najbardziej zagrożonych 

lizacji inicjatyw społecznych zostanie zagospodarowana i 
zaadaptowana przestrzeń publiczna i zagospodarowane będą budynki gminne, służące mieszkańcom. 

ukierunkowane na: 

dotkliwych problemów społecznych 

ci osób zamieszkujących na wsi, 

wsparcie aktywności społecznej mieszkańców 
osiedli, rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego i podejmowania inicjatyw integrujących 

wnioskami płynącymi z diagnozy 
przestrzenne i środowiskowe. 

oddziaływanie będzie 
skierowane głównie do mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Projekty inwestycyjne będą 

charakterze nieinwestycyjnym, które będą oddziaływać na dany podobszar 

poszczególnych inwestycji zlokalizowanych na obszarowych formach 
przepisy szczególne określone w aktualnych aktach prawnych 

dot. obszarów Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Puszcza Knyszyńska PLB200003 oraz 
Zostanie uwzględniona konieczność zapewnienia 

ochrony gatunkowej ptaków i nietoperzy podczas prac związanych z modernizacją budynków (np. 
budowlanych, zgodnie 

z ustawą  

planowane podstawowe 
niesieniu do każdego 

wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, 
lokalizację, szacowaną wartość, termin realizacji, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny 

iższych opisach przedsięwzięć wskazano szacunkowe kwoty, jak również orientacyjne źródło 
finansowania. Dla każdego z projektów wymieniano możliwe, fakultatywne źródła finansowania, 
zakładany (na podstawie dotychczasowych doświadczeń i dotychczas zrealizowanych projektów) 
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finansowy wkład własny będzie wynosił każdorazowo 15%, natomiast finansowanie ze środków innych 
niż środki własne Gminy będzie na poziomie 85%. Na obecnym etapie nie jest możliwe jednoznaczne 
wskazanie ani źródeł finansowania, ani wysokości
jeszcze znane harmonogramy i dokumentacje konkursowe dla działań zaplanowanych do realizacji.

Wskazane do realizacji przedsięwzięcia zakreślone są w perspektywie czasowej dostępności środków 
unijnych, ponieważ ona determinuje w dużej mierze korzystanie z zewnętrznego źródła finansowania. 
Nie oznacza to jednak zamknięcia procesu rewitalizacji w tej perspektywie czasowej. Planowane 
do realizacji przedsięwzięcia będą realizowane zależnie od dostępnych środków. Wszy
projekty są planowane do realizacji w perspektywie najbliższych lat.

9.1 Przedsięwzięcia podstawowe

9.1.1 „Razem możemy więcej” 

9.1.1.1 Projekt 1.1 „OSL” 
Podmiot realizujący MGOPS, NGO
Orientacyjna wartość 1 300 000 zł
Źródła finansowania RPO WP, POWER, MPiPS
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja wszystkie podobszary rewitalizacji
Opis projektu 
Problem: Trudności życiowe osób i rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób stale 
korzystających ze wsparcia OPS i długotrwale bezrobotnych. Projekt jest odpowiedzią na 
zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne jakimi są zidentyfikowane w podobszarach rewitalizacji: 
marginalizacja społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (w tym 
życiowa, brak wiedzy lub perspektyw, niewystarczające lub nieadekwatne kompetencje społeczne), 
ograniczone możliwości podejmowania działań wspierających w ramach zasobów własnych.
Cel: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem w wieku akty
ze świadczeń OPS.  
Zadania / działania: Działania integracji społecznej kierowane do osób ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, działania interwencyjne i profilaktyczne, animacja działań 
społecznych i zagospodarowanie otoczenia. Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji oraz 
aktywizujące lokalną społeczność 
Animowanie aktywności społeczności lokalnej, organizowanie działań wspiera
i ukierunkowanych na zwiększenie społecznej aktywności młodzieży, kobiet i seniorów.
W ramach projektu przewiduje się m.in.
- praca socjalna, 
- doradztwo zawodowe i psychologiczne,
- warsztaty autoprezentacji, wizażu, stylizacji, 
- działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej 
pracy, 
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finansowy wkład własny będzie wynosił każdorazowo 15%, natomiast finansowanie ze środków innych 
niż środki własne Gminy będzie na poziomie 85%. Na obecnym etapie nie jest możliwe jednoznaczne 
wskazanie ani źródeł finansowania, ani wysokości kwot środków zewnętrznych, ponieważ nie są 
jeszcze znane harmonogramy i dokumentacje konkursowe dla działań zaplanowanych do realizacji.

Wskazane do realizacji przedsięwzięcia zakreślone są w perspektywie czasowej dostępności środków 
a determinuje w dużej mierze korzystanie z zewnętrznego źródła finansowania. 

Nie oznacza to jednak zamknięcia procesu rewitalizacji w tej perspektywie czasowej. Planowane 
do realizacji przedsięwzięcia będą realizowane zależnie od dostępnych środków. Wszy
projekty są planowane do realizacji w perspektywie najbliższych lat. 

Przedsięwzięcia podstawowe 

9.1.1 „Razem możemy więcej” - WIĄZKA PROJEKTÓW nr 1 

Projekt 1.1 „OSL” - środowiskowa praca socjalna  
MGOPS, NGO 

000 zł 
RPO WP, POWER, MPiPS 

wszystkie podobszary rewitalizacji 

: Trudności życiowe osób i rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób stale 
cych ze wsparcia OPS i długotrwale bezrobotnych. Projekt jest odpowiedzią na 

zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne jakimi są zidentyfikowane w podobszarach rewitalizacji: 
marginalizacja społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (w tym 
życiowa, brak wiedzy lub perspektyw, niewystarczające lub nieadekwatne kompetencje społeczne), 
ograniczone możliwości podejmowania działań wspierających w ramach zasobów własnych.

: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem w wieku aktywności zawodowej korzystających 

: Działania integracji społecznej kierowane do osób ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, działania interwencyjne i profilaktyczne, animacja działań 

ych i zagospodarowanie otoczenia. Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji oraz 
aktywizujące lokalną społeczność - działania o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. 
Animowanie aktywności społeczności lokalnej, organizowanie działań wspierających więzi sąsiedzkie
i ukierunkowanych na zwiększenie społecznej aktywności młodzieży, kobiet i seniorów.

h projektu przewiduje się m.in. następujące działania:  

doradztwo zawodowe i psychologiczne, 
warsztaty autoprezentacji, wizażu, stylizacji,  
działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej - budowanie motywacji do znalezienia lub zmiany 
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finansowy wkład własny będzie wynosił każdorazowo 15%, natomiast finansowanie ze środków innych 
niż środki własne Gminy będzie na poziomie 85%. Na obecnym etapie nie jest możliwe jednoznaczne 

kwot środków zewnętrznych, ponieważ nie są 
jeszcze znane harmonogramy i dokumentacje konkursowe dla działań zaplanowanych do realizacji. 

Wskazane do realizacji przedsięwzięcia zakreślone są w perspektywie czasowej dostępności środków 
a determinuje w dużej mierze korzystanie z zewnętrznego źródła finansowania.  

Nie oznacza to jednak zamknięcia procesu rewitalizacji w tej perspektywie czasowej. Planowane  
do realizacji przedsięwzięcia będą realizowane zależnie od dostępnych środków. Wszystkie poniższe 

: Trudności życiowe osób i rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób stale 
cych ze wsparcia OPS i długotrwale bezrobotnych. Projekt jest odpowiedzią na 

zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne jakimi są zidentyfikowane w podobszarach rewitalizacji: 
marginalizacja społeczna osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (w tym często niezaradność 
życiowa, brak wiedzy lub perspektyw, niewystarczające lub nieadekwatne kompetencje społeczne), 
ograniczone możliwości podejmowania działań wspierających w ramach zasobów własnych. 

wności zawodowej korzystających  

: Działania integracji społecznej kierowane do osób ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, działania interwencyjne i profilaktyczne, animacja działań 

ych i zagospodarowanie otoczenia. Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji oraz 
działania o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. 

jących więzi sąsiedzkie 
i ukierunkowanych na zwiększenie społecznej aktywności młodzieży, kobiet i seniorów. 

budowanie motywacji do znalezienia lub zmiany 
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- działanie o charakterze środowiskowym (imprezy i spotkania integracyjne, wycieczki, szkoła rodzica)
 
Rezultaty 
- Liczba godzin zajęć / warsztatów: 2100 godz. /350 godz. 
- Liczba uczestników zajęć/warsztatów: 120 osób / 20 osób rocznie/
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje i podniosły samoocenę w zakresie udzielonego wsp

9.1.1.2 Projekt 1.2 „Kobieta 
Podmiot realizujący NGO / DK / MGOPS
Orientacyjna wartość 1 800 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, POWER, MPiPS, PO FIO, środki własne
Termin realizacji 2018 - 2023 
Lokalizacja podobszary Starówka, Tartaczne, Miasteczko
Opis projektu 
Problem / cel: Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja spo
rewitalizacji. Zakładane jest wielowymiarowe wsparcie kobiet i rodzin, a w konsekwencji także podjęcie 
działań na rzecz społeczności lokalnej.
Zadania / działania:  
Planowane są takie działania jak animacja zaję
kobiet (w różnych grupach wiekowych i o różnym statusie: np. aktywizacja zawodowa dla 
poszukujących pracy, rozwijanie zainteresowań dla seniorek, wsparcie dla rodzin). Prowadzona 
działalność stanowić będzie impuls dla integracji i aktywności społecznej mieszkańców podobszarów 
rewitalizacji. 
Rezultaty 
- Liczba godzin zorganizowanych zajęć: 4500 godzin (900 godz. rocznie)
- Liczba osób biorących udział w zajęciach 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
Liczba osób, która zwiększyła umiejętności w 

9.1.1.3 Projekt 1.3 „Siła pokoleń” 
i seniorów 

Podmiot realizujący MGOPS / NGO/Dom Kultury
Orientacyjna wartość 1 500 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, MPiPS, środki własne
Termin realizacji 2018-2023 
Lokalizacja Niemczyn, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka, Starówka
Opis projektu 
Problem / cel:  
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działanie o charakterze środowiskowym (imprezy i spotkania integracyjne, wycieczki, szkoła rodzica)

Liczba godzin zajęć / warsztatów: 2100 godz. /350 godz. rocznie/ 
Liczba uczestników zajęć/warsztatów: 120 osób / 20 osób rocznie/ 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje i podniosły samoocenę w zakresie udzielonego wsp

Projekt 1.2 „Kobieta - Rodzina - Społeczność lokalna” - aktywizacja społeczna 
NGO / DK / MGOPS 

000,00 zł 
RPO WP, POWER, MPiPS, PO FIO, środki własne 

podobszary Starówka, Tartaczne, Miasteczko 

: Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkującej podobszary 
rewitalizacji. Zakładane jest wielowymiarowe wsparcie kobiet i rodzin, a w konsekwencji także podjęcie 
działań na rzecz społeczności lokalnej. 

Planowane są takie działania jak animacja zajęć, w tym organizacja warsztatów, kursów, zajęć dla 
kobiet (w różnych grupach wiekowych i o różnym statusie: np. aktywizacja zawodowa dla 
poszukujących pracy, rozwijanie zainteresowań dla seniorek, wsparcie dla rodzin). Prowadzona 

e impuls dla integracji i aktywności społecznej mieszkańców podobszarów 

Liczba godzin zorganizowanych zajęć: 4500 godzin (900 godz. rocznie) 
Liczba osób biorących udział w zajęciach - 250 (50 rocznie) 

lizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  
Liczba osób, która zwiększyła umiejętności w ramach prowadzonych zajęć: 180 

Projekt 1.3 „Siła pokoleń” - zagospodarowanie potencjału i czasu wol

MGOPS / NGO/Dom Kultury 
000,00 zł 

RPO WP, MPiPS, środki własne 

Niemczyn, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka, Starówka 
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działanie o charakterze środowiskowym (imprezy i spotkania integracyjne, wycieczki, szkoła rodzica). 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje i podniosły samoocenę w zakresie udzielonego wsparcia: 70 

aktywizacja społeczna  

łeczności lokalnej zamieszkującej podobszary 
rewitalizacji. Zakładane jest wielowymiarowe wsparcie kobiet i rodzin, a w konsekwencji także podjęcie 

ć, w tym organizacja warsztatów, kursów, zajęć dla 
kobiet (w różnych grupach wiekowych i o różnym statusie: np. aktywizacja zawodowa dla 
poszukujących pracy, rozwijanie zainteresowań dla seniorek, wsparcie dla rodzin). Prowadzona 

e impuls dla integracji i aktywności społecznej mieszkańców podobszarów 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

zagospodarowanie potencjału i czasu wolnego młodzieży  
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Brak wystarczającej oferty spędzania wolnego czasu
tym dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, w tym brak oferty
prowadzenia działań aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo). Celem 
projektu jest integracja wewnątrz i międzypokoleniowa oraz poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. P
pozwoli również zagospodarować czas wolny młodych ludzi i wykształcić w nich postawy prospołeczne. 
W rezultacie poprawi się jakość życia określonej grupy mieszkańców, ograniczy się proces 
marginalizacji ludzi starszych, zmniejszy rozmiar zjawiska wy
mentalność uczestników i ich nastawienie do społecznej i obywatelskiej aktywności.
Zadania / działania:  
Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia przestrzeni dla integracji międzypokoleniowej dla osób starszych 
oraz dzieci i młodzieży z rodzin z deficytami społecznymi z podobszarów rewitalizacji. Stworzenie 
miejsc aktywności kulturalnej i rekreacyjnej oraz animowanie działań społecznych adekwatnych do 
każdej  
z grup. Rozszerzenie (lub stworzenie) różnych form aktywności kulturaln
mieszkańców.  
Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji oraz aktywizujące lokalną społeczność 
o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. Animowanie aktywności społeczności lokalnej, 
organizowanie działań wspierających więzi sąsiedzkie i ukierunkowanych na zwiększenie 
aktywności młodzieży i seniorów. W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące działania: 
- warsztaty teatralne, wokalne, taneczne;
- rajdy, wycieczki piesze, rowerowe, wod
- zajęcia tai-chi, jogi, relaksacji, wypoczynku przy wykorzystaniu otoczenia natury
- promowanie kuchni regionalnej i kultywowanie jej wśród młodego pokolenia
- wsparcie nowych technologii i odkrywanie Internetu jako dostępu do ułatwień w życiu codzi
- kursy komputerowe i podnoszące kompetencje ICT
- działanie o charakterze środowiskowym (imprezy i spotkania integracyjne, wycieczki, szkoła rodzica).
Rezultaty 
- Liczba godzin zajęć / warsztatów: 7 800 godz. (1
- Liczba uczestników zajęć / warsztatów: 100 osób rocznie
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje i podniosły samoocenę w zakresie

9.1.1.4 Projekt 1.4 Budowa placu zabaw i boiska sportowego trawiastego na os. Miasteczko
Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 300 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2018-2022 
Lokalizacja os. Miasteczko 
Opis projektu 
Problem / cel: 
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spędzania wolnego czasu  dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji, 
az seniorów, w tym brak oferty rekreacyjnej i kulturalnej. Brak przestrzeni do 
zujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo). Celem 

projektu jest integracja wewnątrz i międzypokoleniowa oraz poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. P
pozwoli również zagospodarować czas wolny młodych ludzi i wykształcić w nich postawy prospołeczne. 
W rezultacie poprawi się jakość życia określonej grupy mieszkańców, ograniczy się proces 
marginalizacji ludzi starszych, zmniejszy rozmiar zjawiska wykluczenia społecznego oraz zmieni 
mentalność uczestników i ich nastawienie do społecznej i obywatelskiej aktywności.

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia przestrzeni dla integracji międzypokoleniowej dla osób starszych 
dzieży z rodzin z deficytami społecznymi z podobszarów rewitalizacji. Stworzenie 

miejsc aktywności kulturalnej i rekreacyjnej oraz animowanie działań społecznych adekwatnych do 

z grup. Rozszerzenie (lub stworzenie) różnych form aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 

Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji oraz aktywizujące lokalną społeczność 
o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. Animowanie aktywności społeczności lokalnej, 

ań wspierających więzi sąsiedzkie i ukierunkowanych na zwiększenie 
i seniorów. W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące działania: 

ty teatralne, wokalne, taneczne; 
rajdy, wycieczki piesze, rowerowe, wodne; 

chi, jogi, relaksacji, wypoczynku przy wykorzystaniu otoczenia natury; 
promowanie kuchni regionalnej i kultywowanie jej wśród młodego pokolenia; 
wsparcie nowych technologii i odkrywanie Internetu jako dostępu do ułatwień w życiu codzi
kursy komputerowe i podnoszące kompetencje ICT; 
działanie o charakterze środowiskowym (imprezy i spotkania integracyjne, wycieczki, szkoła rodzica).

Liczba godzin zajęć / warsztatów: 7 800 godz. (1 560 rocznie) 
ajęć / warsztatów: 100 osób rocznie 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje i podniosły samoocenę w zakresie udzielo

Projekt 1.4 Budowa placu zabaw i boiska sportowego trawiastego na os. Miasteczko
Urząd Miejski 

000,00 zł 
RPO WP, środki własne 

-2023

 

ańców podobszarów rewitalizacji, w 
rekreacyjnej i kulturalnej. Brak przestrzeni do 

zujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo). Celem 
projektu jest integracja wewnątrz i międzypokoleniowa oraz poprawa jakości i poziomu życia osób 
starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. Projekt 
pozwoli również zagospodarować czas wolny młodych ludzi i wykształcić w nich postawy prospołeczne. 
W rezultacie poprawi się jakość życia określonej grupy mieszkańców, ograniczy się proces 

kluczenia społecznego oraz zmieni 
mentalność uczestników i ich nastawienie do społecznej i obywatelskiej aktywności. 

Przedsięwzięcie dotyczy stworzenia przestrzeni dla integracji międzypokoleniowej dla osób starszych 
dzieży z rodzin z deficytami społecznymi z podobszarów rewitalizacji. Stworzenie 

miejsc aktywności kulturalnej i rekreacyjnej oraz animowanie działań społecznych adekwatnych do 

ej, sportowej i rekreacyjnej 

Planuje się działania w zakresie aktywnej integracji oraz aktywizujące lokalną społeczność - działania  
o charakterze wspomagającym i towarzyszącym. Animowanie aktywności społeczności lokalnej, 

ań wspierających więzi sąsiedzkie i ukierunkowanych na zwiększenie społecznej 
i seniorów. W ramach projektu przewiduje się m.in. następujące działania:  

 

wsparcie nowych technologii i odkrywanie Internetu jako dostępu do ułatwień w życiu codziennym; 

działanie o charakterze środowiskowym (imprezy i spotkania integracyjne, wycieczki, szkoła rodzica). 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

udzielonego wsparcia: 400  

Projekt 1.4 Budowa placu zabaw i boiska sportowego trawiastego na os. Miasteczko 
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Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele spo
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniow
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym d
całych rodzin. 
Zadania / działania:  
Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców 
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 
procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.
Rezultaty 
Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizowanym podobszarze 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze: 80 / rok

9.1.1.5 Projekt 1.5 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej 
Białostockiej 

Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 12000 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2018-2022 
Lokalizacja  poza obszarem rewitalizacji 
Opis projektu (opis problemu, cel przedsięwzięcia, zakres realizowanych zadań)
Problem / cel:  
Szkoła Podstawowa posiada salę sportową, z której korzystają uczniowie w ramach zajęć szkolnych. 
Brakuje jednak infrastruktury sportowej w postaci wielofunkcyjnej hali sportowej, ogólnodostępnej dla 
wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży z podobszaró
obejmującego budowę hali jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań w zakresie sportu, 
forma aktywnego wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców.
Zadania / działania:  
Planuje się wykonać halę przeznaczone 
projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura administracyjna 
oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury sportowej, oraz zostaną 
wykonane prace remontowo-budowlane.
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, zajęć) 
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Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie do aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć 
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców 

ednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 
procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. 

Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizowanym podobszarze - 1 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji - 800 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 

eniu do celów rewitalizacji)  
Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze: 80 / rok

Projekt 1.5 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej 

Urząd Miejski 
12000 000,00 zł 

RPO WP, środki własne 

poza obszarem rewitalizacji - os. Centrum 
Opis projektu (opis problemu, cel przedsięwzięcia, zakres realizowanych zadań)

stawowa posiada salę sportową, z której korzystają uczniowie w ramach zajęć szkolnych. 
Brakuje jednak infrastruktury sportowej w postaci wielofunkcyjnej hali sportowej, ogólnodostępnej dla 
wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży z podobszarów rewitalizacji. Celem projektu 
obejmującego budowę hali jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań w zakresie sportu, 
forma aktywnego wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców. 

Planuje się wykonać halę przeznaczone do gry w piłkę nożną, ręczną oraz kosz
projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura administracyjna 
oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury sportowej, oraz zostaną 

budowlane. 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 1000 m2 
Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, zajęć) - 15 

-2023

 

aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
darowanej odpowiednio 

przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

zieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców  

ednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze: 80 / rok 

Projekt 1.5 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej 

Opis projektu (opis problemu, cel przedsięwzięcia, zakres realizowanych zadań) 

stawowa posiada salę sportową, z której korzystają uczniowie w ramach zajęć szkolnych. 
Brakuje jednak infrastruktury sportowej w postaci wielofunkcyjnej hali sportowej, ogólnodostępnej dla 

w rewitalizacji. Celem projektu 
obejmującego budowę hali jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań w zakresie sportu, 

do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę. W ramach 
projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura administracyjna 
oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury sportowej, oraz zostaną 

Id: 0CF4014E-1312-4266-80B6-AE60CA9DA08B. Podpisany Strona 88



Program Rewitalizacji dla Gminy 

Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej 
r.ż. rocznie oraz 100 osób w wieku 
 

9.1.1.6 Projekt 1.6 „Przyjazna przestrzeń publiczna” 
plenerowej 

Podmiot realizujący Urząd Miejski                                                 
Orientacyjna wartość 250 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2018-2023 
Lokalizacja poza obszarem rewitalizacji / 
Opis projektu 
Problem / cel: 
Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele s
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniow
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 
całych rodzin. 
Zadania / działania:  
Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, p
procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Budowa placu zabaw, małej 
architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej w Czarnej Białostockiej. 
Rezultaty 
Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewital

9.1.1.7 Projekt 1.7 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Czarnej Białostockiej 
Podmiot realizujący Dom Kultury         
Orientacyjna wartość 300 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2018-2022 
Lokalizacja os. Starówka 
Opis projektu 
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Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej -500 osób w wieku 
oraz 100 osób w wieku od 18r.ż. rocznie. 

Projekt 1.6 „Przyjazna przestrzeń publiczna” - zagospodarowanie terenu wokół siłowni 

Urząd Miejski                                                  
000,00 zł 

RPO WP, środki własne 

poza obszarem rewitalizacji / podobszar  poprzemysłowy  

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie do aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspól
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców

a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, p
procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Budowa placu zabaw, małej 
architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej w Czarnej Białostockiej. 

Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizowanym podobszarze - 1 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji - 800 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

ystających z obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze: 600 / rok

Projekt 1.7 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Czarnej Białostockiej 
Dom Kultury          

000,00 zł 
WP, środki własne 

-2023

 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

00 osób w wieku poniżej 18 

zagospodarowanie terenu wokół siłowni 

aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
darowanej odpowiednio 

przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców, 

a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 
procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Budowa placu zabaw, małej 
architektury i nasadzenie zieleni parkowej przy siłowni miejskiej w Czarnej Białostockiej.  

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

izowanym podobszarze: 600 / rok 

Projekt 1.7 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Czarnej Białostockiej  
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Problem / cel: 
Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniow
integrujących i aktywizujących d
całych rodzin. Celem jest trwała poprawa jakości życia mieszkańców gminy, aktywizacja społeczno
kulturowa mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej poprzez możliwość korzystania z infrastruktur
wolnym powietrzu jako miejsce spotkań różnych niesformalizowanych grup społecznych, to miejsce 
spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży realizacji ich pasji i zainteresowań. 
Zadania / działania:  
Działania inwestycyjne będą polegały
oraz przygotowaniu miejsca spotkań na świeżym powietrzu dla mieszkańców 
Białostocka poprzez wybudowanie zadaszonej wiaty oraz ustawienie stolików z ławkami na ter
nieruchomości Domu Kultury umożliwiające
aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych 
mieszkańców, 
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne.  
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.
Rezultaty 
Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizowanym podobszarze 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewital
 
9.1.1.8 Projekt 1.8 Zagospodarowanie Sali Kominkowej Domu Kultury na pracownię komputerowo
graficzną  
Podmiot realizujący Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Orientacyjna wartość 200 000,00
Źródła finansowania RPO, WP, środki własne
Termin realizacji 2017-2019 
Lokalizacja os. Starówka 
Opis projektu (opis problemu, cel przedsięwzięcia, zakres realizowanych zadań)
Problem/Cel: Brak  przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących społeczność 
(również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć integrujących i aktywizujących dla osób z 
różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów. 
społeczeństwa, gdy umiejętność obsługi komputera jest koniecznością, wydaje się bardzo ważne, aby 
wprowadzenie  
w świat informatyki rozpoczynało się jak najwcześniej; dlatego projekt jest odpowiedzią na wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejsko 
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Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie do aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 
przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć 
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 
całych rodzin. Celem jest trwała poprawa jakości życia mieszkańców gminy, aktywizacja społeczno
kulturowa mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej poprzez możliwość korzystania z infrastruktur
wolnym powietrzu jako miejsce spotkań różnych niesformalizowanych grup społecznych, to miejsce 
spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży realizacji ich pasji i zainteresowań.  

Działania inwestycyjne będą polegały na uzupełnieniu i reorganizacji zieleni, chodników i parkingów 
miejsca spotkań na świeżym powietrzu dla mieszkańców 

Białostocka poprzez wybudowanie zadaszonej wiaty oraz ustawienie stolików z ławkami na ter
możliwiające stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla 

aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych 

a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. 

Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizowanym podobszarze - 1 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji - 800 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze: 600 / rok

Projekt 1.8 Zagospodarowanie Sali Kominkowej Domu Kultury na pracownię komputerowo

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej 
000,00 zł 

RPO, WP, środki własne 

Opis projektu (opis problemu, cel przedsięwzięcia, zakres realizowanych zadań)
Brak  przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących społeczność 

) np. wspólne formy zajęć integrujących i aktywizujących dla osób z 
znych, w tym dzieci i seniorów. Trudności z dostępem do

społeczeństwa, gdy umiejętność obsługi komputera jest koniecznością, wydaje się bardzo ważne, aby 

w świat informatyki rozpoczynało się jak najwcześniej; dlatego projekt jest odpowiedzią na wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejsko - miejskich. Możliwość kontaktu z tym 
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aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
k zagospodarowanej odpowiednio 

przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

la osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 
całych rodzin. Celem jest trwała poprawa jakości życia mieszkańców gminy, aktywizacja społeczno-
kulturowa mieszkańców, budowa tożsamości lokalnej poprzez możliwość korzystania z infrastruktury na 
wolnym powietrzu jako miejsce spotkań różnych niesformalizowanych grup społecznych, to miejsce 

zieleni, chodników i parkingów 
miejsca spotkań na świeżym powietrzu dla mieszkańców Gminy Czarna 

Białostocka poprzez wybudowanie zadaszonej wiaty oraz ustawienie stolików z ławkami na terenie 
stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla 

aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych 

a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

izowanym podobszarze: 600 / rok 

Projekt 1.8 Zagospodarowanie Sali Kominkowej Domu Kultury na pracownię komputerowo-

Opis projektu (opis problemu, cel przedsięwzięcia, zakres realizowanych zadań) 
Brak  przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących społeczność 

) np. wspólne formy zajęć integrujących i aktywizujących dla osób z 
Trudności z dostępem do komputerów części 

społeczeństwa, gdy umiejętność obsługi komputera jest koniecznością, wydaje się bardzo ważne, aby 

w świat informatyki rozpoczynało się jak najwcześniej; dlatego projekt jest odpowiedzią na wyrównanie 
miejskich. Możliwość kontaktu z tym 
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urządzeniem jest  wyzwaniem, ale
lepiej funkcjonować w szkole i życiu dorosłym. Dla wielu będzie to pierwsze spotkanie z komputerem 
i jedyna możliwość poznania możliwości tego urządzenia.
Celem realizacji przedsięwzięcia
do sprzętu IT, a przez to kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie 
podstawowym, wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych, 
zdobywanie umiejętności zastosowania kompute
i rozwijaniu zainteresowań, wdrażanie do wytrwałości i samodz
Zadania / działania: Zakupienie niezbędnego wyposażenia / komputery, meble, oprogramowanie / w 
celu stworzenia  stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego oraz remont 
pomieszczenia na potrzeby pracowni komputerowej
w ramach działalności Domu Kultury. 
przeprowadzona procedura administracyjna oraz przetargowa
Rezultaty: 
Liczba stworzonych stanowisk komputerowych  8 szt.   
Powierzchnia zagospodarowanego pomieszczenia  36 m
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach: 100 osób/ rok
Liczba godzin zajęć/warsztatów: 500 godzin/ rok

9.1.2 2. „Osiedla - motorem zmian” 

9.1.2.1 Projekt 2.1 Stworzenie klubu osiedlowego: Os. Miasteczko
Podmiot realizujący Urząd Miejski/NGO
Orientacyjna wartość 400 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP / środki własne
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja os. Miasteczko 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Na terenie osiedli rewitalizacji nie działają organizacje, która organizowałaby stałe inicjatywy na rzecz 
mieszkańców, wspierające ich aktywność i stwarzające możliwość rozwijania zainteresowań osobom 
z różnych grup społecznych. Nieliczne dzieci i 
po części z niezbyt korzystnej lokalizacji („za torami” odcinającymi tę placówkę od miasta). Dorośli nie 
organizują żadnych lokalnych wydarzeń, w niewielkim stopniu interesują się życiem lokalnej 
społeczności czy aktywnością obywatelską. Częściowo może to wynikać 
animacyjnych, aktywizacyjnych, brak
Miasteczko to osoby niezaradne życiowo, pozostający bez pracy klienci MGOP
odgórne. Jednym 
z powodów braków lokalnych inicjatyw jest także brak miejsca do wspólnej rekreacji w przestrzeni 
społeczności lokalnej. 
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urządzeniem jest  wyzwaniem, ale zdobyte umiejętności obsługi komputera pozwolą 
lepiej funkcjonować w szkole i życiu dorosłym. Dla wielu będzie to pierwsze spotkanie z komputerem 
i jedyna możliwość poznania możliwości tego urządzenia. 

realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom podobszarów rewitalizacji dostępu 
kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie 

podstawowym, wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych, 
zdobywanie umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów 
i rozwijaniu zainteresowań, wdrażanie do wytrwałości i samodzielnego rozwiązywania problemów.

: Zakupienie niezbędnego wyposażenia / komputery, meble, oprogramowanie / w 
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego oraz remont 

potrzeby pracowni komputerowej. Zajęcia edukacji informatycznej będą prowadzone 
w ramach działalności Domu Kultury. W ramach projektu zostanie wykonana dokumenta
przeprowadzona procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

Liczba stworzonych stanowisk komputerowych  8 szt.    
Powierzchnia zagospodarowanego pomieszczenia  36 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach: 100 osób/ rok 
Liczba godzin zajęć/warsztatów: 500 godzin/ rok 

motorem zmian” - WIĄZKA PROJEKTÓW nr 3 

Projekt 2.1 Stworzenie klubu osiedlowego: Os. Miasteczko 
Urząd Miejski/NGO 

000,00 zł 
RPO WP / środki własne 

Na terenie osiedli rewitalizacji nie działają organizacje, która organizowałaby stałe inicjatywy na rzecz 
mieszkańców, wspierające ich aktywność i stwarzające możliwość rozwijania zainteresowań osobom 
z różnych grup społecznych. Nieliczne dzieci i młodzież korzystają z oferty Domu Kultury, co wynika 
po części z niezbyt korzystnej lokalizacji („za torami” odcinającymi tę placówkę od miasta). Dorośli nie 
organizują żadnych lokalnych wydarzeń, w niewielkim stopniu interesują się życiem lokalnej 

zności czy aktywnością obywatelską. Częściowo może to wynikać dotychczas 
animacyjnych, aktywizacyjnych, braku przykładów dobrych praktyk. Ponadto, mieszkańcy osiedla 
Miasteczko to osoby niezaradne życiowo, pozostający bez pracy klienci MGOPS, czekają na inicjatywy 
odgórne. Jednym 
z powodów braków lokalnych inicjatyw jest także brak miejsca do wspólnej rekreacji w przestrzeni 
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gi komputera pozwolą młodym ludziom 
lepiej funkcjonować w szkole i życiu dorosłym. Dla wielu będzie to pierwsze spotkanie z komputerem  

dobszarów rewitalizacji dostępu  
kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie 

podstawowym, wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych programów komputerowych, 
ra w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów  

ielnego rozwiązywania problemów. 
: Zakupienie niezbędnego wyposażenia / komputery, meble, oprogramowanie / w 

stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego oraz remont 
Zajęcia edukacji informatycznej będą prowadzone 

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, 
w celu wyłonienia wykonawcy. 

rognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Na terenie osiedli rewitalizacji nie działają organizacje, która organizowałaby stałe inicjatywy na rzecz 
mieszkańców, wspierające ich aktywność i stwarzające możliwość rozwijania zainteresowań osobom  

młodzież korzystają z oferty Domu Kultury, co wynika  
po części z niezbyt korzystnej lokalizacji („za torami” odcinającymi tę placówkę od miasta). Dorośli nie 
organizują żadnych lokalnych wydarzeń, w niewielkim stopniu interesują się życiem lokalnej 

dotychczas z braku działań 
przykładów dobrych praktyk. Ponadto, mieszkańcy osiedla 

S, czekają na inicjatywy 
odgórne. Jednym  
z powodów braków lokalnych inicjatyw jest także brak miejsca do wspólnej rekreacji w przestrzeni 
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Zadania / działania: W ramach projektu przewidywane są zajęcia dla osób w różnych grupach 
wiekowych, w tym dorosłych aktywnych zawodowo, lecz nieaktywnych społecznie i/ lub nie 
angażujących się 
w sprawy lokalnej społeczności. 
w przestrzeni publicznej (na skwerach między budynkami) lub przy w
w budynkach gminy (np. w szkole) i zapewnieniu dowozu dla mieszkańców osiedla. Realizacja 
przedsięwzięcia ukierunkowana jest na aktywiz
rekreacyjnej i rozwój oferty spędzania czasu 
społecznym. Stworzenie lepszych warunków do organizacji różnych form aktywności skierowanych 
do dzieci i młodzieży. Stworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność oraz podnoszącego 
poziom aktywności społecznej mieszkańców rewitalizowanego podobszaru.
 
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej 
- Liczba wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

9.1.2.2 Projekt 2.2 FabLab
Podmiot realizującyFundacja MARSZAŁKOWSKA, Urząd Miejski, partnerzy: NGO i grupy nieformalne
Orientacyjna wartość800 000,00 zł
Źródła finansowaniaśrodki własne JST, 
zbiórki publiczne 
Termin realizacji2017-2020 
Lokalizacjaos. Starówka, os. Tartaczne, os. Miasteczko
Opis projektu 
Problem / cel: Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie grup i jednostek społecznych 
zamieszkujących zaniedbane obszary, wypracowanie ich własnej wartości w obszarach prywatnych i 
zawodowych, związanie z miastem i 
gminnego, a przez to rozbudowa poczucia odpowiedzialności, że wspólne to „nasze” i trzeba o to 
dbać.Obiekt przy ul. Szkolnej 1 stanowi potencjał podobszaru rewitalizacji i może stać się
do realizacji pasji tworzenia koncepcji, nauki innowacyjnyc
nabywania umiejętności edukacyjnych i poznawczych.
Zadania / działania: Działania skierowane do mieszkańców Starówki, Os. Tartacznego i Os. Miasteczka 
dotyczące złagodzenia braków rozwoju kultury technicznej w 
projekcie będzie adaptacja obiektu przy ul. Szkolnej 1.
dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (technicznych, budowlanych) 
i przeprowadzenie prac remontowych i ada
wykonywane poprzezzaangażowanie mieszkańców w adaptacje obiektu (z terenem przyległym) 
w ramach zajęć praktycznych. Wdrażane będą pod okiem fachowych sił rozwiązania innowacyjne, 
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: W ramach projektu przewidywane są zajęcia dla osób w różnych grupach 
owych, w tym dorosłych aktywnych zawodowo, lecz nieaktywnych społecznie i/ lub nie 

angażujących się 
w sprawy lokalnej społeczności. Zaplanowane działania, częściowo będą mogły odbywać się 
w przestrzeni publicznej (na skwerach między budynkami) lub przy wykorzystaniu pomieszczeń 
w budynkach gminy (np. w szkole) i zapewnieniu dowozu dla mieszkańców osiedla. Realizacja 
przedsięwzięcia ukierunkowana jest na aktywizację mieszkańców poprzez poprawę
rekreacyjnej i rozwój oferty spędzania czasu wolnego społeczności, w tym zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. Stworzenie lepszych warunków do organizacji różnych form aktywności skierowanych 
do dzieci i młodzieży. Stworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność oraz podnoszącego 

i społecznej mieszkańców rewitalizowanego podobszaru. 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 100 m2 
Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) - 15 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej - 50 
Liczba wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - 4 rocznie

Projekt 2.2 FabLab „Muzeum Interaktywne” 1 - adaptacja 
ARSZAŁKOWSKA, Urząd Miejski, partnerzy: NGO i grupy nieformalne

800 000,00 zł 
środki własne JST, RPO WP, MRPiPS, MKiDN, granty fundacji biznesowych, 

os. Starówka, os. Tartaczne, os. Miasteczko 

Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie grup i jednostek społecznych 
zamieszkujących zaniedbane obszary, wypracowanie ich własnej wartości w obszarach prywatnych i 
zawodowych, związanie z miastem i Gminą poprzez wspólne uczestnictwo w 

innego, a przez to rozbudowa poczucia odpowiedzialności, że wspólne to „nasze” i trzeba o to 
stanowi potencjał podobszaru rewitalizacji i może stać się

do realizacji pasji tworzenia koncepcji, nauki innowacyjnych rozwiązań, twórczej koncepcyjnej pracy, 
nabywania umiejętności edukacyjnych i poznawczych. 

skierowane do mieszkańców Starówki, Os. Tartacznego i Os. Miasteczka 
złagodzenia braków rozwoju kultury technicznej w Gminie. Pierwszym działaniem w tym 

projekcie będzie adaptacja obiektu przy ul. Szkolnej 1. Prace w ramach projektu obejmą opracowanie 
dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (technicznych, budowlanych) 
i przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w istniejącym budynku.Prace remontowe 
wykonywane poprzezzaangażowanie mieszkańców w adaptacje obiektu (z terenem przyległym) 
w ramach zajęć praktycznych. Wdrażane będą pod okiem fachowych sił rozwiązania innowacyjne, 
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: W ramach projektu przewidywane są zajęcia dla osób w różnych grupach 
owych, w tym dorosłych aktywnych zawodowo, lecz nieaktywnych społecznie i/ lub nie 

angażujących się  
będą mogły odbywać się  
ykorzystaniu pomieszczeń  

w budynkach gminy (np. w szkole) i zapewnieniu dowozu dla mieszkańców osiedla. Realizacja 
ację mieszkańców poprzez poprawę dostępności bazy 

wolnego społeczności, w tym zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. Stworzenie lepszych warunków do organizacji różnych form aktywności skierowanych  
do dzieci i młodzieży. Stworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność oraz podnoszącego 

 
(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

rocznie 

ARSZAŁKOWSKA, Urząd Miejski, partnerzy: NGO i grupy nieformalne 

ty fundacji biznesowych, 

Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie grup i jednostek społecznych 
zamieszkujących zaniedbane obszary, wypracowanie ich własnej wartości w obszarach prywatnych i 

poprzez wspólne uczestnictwo w remoncie budynku 
innego, a przez to rozbudowa poczucia odpowiedzialności, że wspólne to „nasze” i trzeba o to 

stanowi potencjał podobszaru rewitalizacji i może stać się instrumentem 
h rozwiązań, twórczej koncepcyjnej pracy, 

skierowane do mieszkańców Starówki, Os. Tartacznego i Os. Miasteczka 
. Pierwszym działaniem w tym 

Prace w ramach projektu obejmą opracowanie 
dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (technicznych, budowlanych)  

ptacyjnych w istniejącym budynku.Prace remontowe będą 
wykonywane poprzezzaangażowanie mieszkańców w adaptacje obiektu (z terenem przyległym)  
w ramach zajęć praktycznych. Wdrażane będą pod okiem fachowych sił rozwiązania innowacyjne, 
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możliwe do wdrożenia przez osoby indywidualne, nie dysponujące zbyt dużymi finansami 
i umiejętnościami. Okres działań w ramach
identyfikowania określonych dziedzin politechnizacji
„Muzeum Interaktywnego” w zaadaptowanym budynku
Rezultaty 
Liczba zagospodarowanych obiektów
społeczną  
Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
Powiązanie z celami rewitalizacji
Liczba osób, które zwiększą swoje umiejętności i zmienią postrzeganie rzeczywistości na bardziej im 
przydatną - 50 rocznie 

9.1.2.3 Projekt 2.3 FabLa
Podmiot realizujący Fundacja Marszałkowska, Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 700 000,00 zł
Źródła finansowaniagranty fundacji biznesowych, 
publiczne 
Termin realizacji2017-2020 
Lokalizacjaos. Starówka, os. Tartaczne, os. Miasteczko
Opis projektu 
Problem / cel: Celem przedsięwzięcia 
rewitalizacji. 
Zadania / działania: Utworzenie bazy politechnicznej z propozycją systematycznych spotkań klubów 
tematycznych ukierunkowanych na zainteresowania uczestników ma być wstępem do z
nowych umiejętności, ugruntowywaniu już nabytych umiejętności, a tym samym dającym bazę dla os
biorących udział w zajęciach do poszerzenia umiejętności przydatnych na rynku pracy. 
realizowane na bazie planów autorskich Fundacji r
projektu przewiduje się działanie minimum 7 klubów tematycznych, których działanie będzie ujęte w 
formy zajęć systematycznych, a także obejmie udział w organizowanych w Polsce i w krajach 
sąsiednich konkursach dających możliwość porównania się z innymi (wykonawczo i 
Całe przedsięwzięcie jest pomyślane jako wspólna praca w obszarach hobby 
ale nie umiem),potrzeb materialnych 
lasu na grzyby i zarobię trochę pieniędzy) 
ubranie / jakie mi się podoba). 
wiedzą  
i umiejętnościami zapobiega marginalizacji 
odbywać się będzie z osobami bez ograniczeń wiekowych i dotyczących sprawności, oraz o różnym 
stopniu posiadanych umiejętności
rewitalizacji, budowę więzi sąsiedzkich i w dalszej perspektywie społeczeństwa obywatelskiego
Przewiduje się, że każda osoba, kt
samoocenę i uzupełni posiadaną 
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rzez osoby indywidualne, nie dysponujące zbyt dużymi finansami 
działań w ramach adaptacji budynku będzie jednocześnie czasem 

określonych dziedzin politechnizacji, które będą rozwijane w ramach działalności 
Interaktywnego” w zaadaptowanym budynku. 

Liczba zagospodarowanych obiektów - 1 budynek wyremontowany i przeznaczony na działalność 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 400 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji 
Liczba osób, które zwiększą swoje umiejętności i zmienią postrzeganie rzeczywistości na bardziej im 

Projekt 2.3 FabLab „Muzeum Interaktywne” 2 - aktywizacja 
Fundacja Marszałkowska, Urząd Miejski 

700 000,00 zł 
granty fundacji biznesowych, środki własne JST, Lasy Państwowe, zbiórki 

os. Starówka, os. Tartaczne, os. Miasteczko 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkującej podobszary 

Utworzenie bazy politechnicznej z propozycją systematycznych spotkań klubów 
tematycznych ukierunkowanych na zainteresowania uczestników ma być wstępem do z
nowych umiejętności, ugruntowywaniu już nabytych umiejętności, a tym samym dającym bazę dla os

do poszerzenia umiejętności przydatnych na rynku pracy. 
na bazie planów autorskich Fundacji razem z grupą docelową i Samorządem. 

projektu przewiduje się działanie minimum 7 klubów tematycznych, których działanie będzie ujęte w 
formy zajęć systematycznych, a także obejmie udział w organizowanych w Polsce i w krajach 

ających możliwość porównania się z innymi (wykonawczo i 
Całe przedsięwzięcie jest pomyślane jako wspólna praca w obszarach hobby (chcę zbudować
ale nie umiem),potrzeb materialnych (muszę naprawić rower, żeby móc dojechać do pracy /
lasu na grzyby i zarobię trochę pieniędzy) oraz marzeń (chętnie nauczę się szyć, to uszyję

). Nabywanie przez uczestników pewności siebie wraz ze zdobywaną 

i umiejętnościami zapobiega marginalizacji społecznej oraz wykluczeniu z rynku pracy. Współpraca 
odbywać się będzie z osobami bez ograniczeń wiekowych i dotyczących sprawności, oraz o różnym 
stopniu posiadanych umiejętności, co daje nadzieję na wyjście z domów mieszkańców obszarów 

dowę więzi sąsiedzkich i w dalszej perspektywie społeczeństwa obywatelskiego
, że każda osoba, która się zetknie z proponowaną formą samorealizacji podniesie swoją 

 wiedzę lub zdobędzie nową. 

-2023

 

rzez osoby indywidualne, nie dysponujące zbyt dużymi finansami  
budynku będzie jednocześnie czasem 

, które będą rozwijane w ramach działalności 

1 budynek wyremontowany i przeznaczony na działalność 

Liczba osób, które zwiększą swoje umiejętności i zmienią postrzeganie rzeczywistości na bardziej im 

JST, Lasy Państwowe, zbiórki 

jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkującej podobszary 

Utworzenie bazy politechnicznej z propozycją systematycznych spotkań klubów 
tematycznych ukierunkowanych na zainteresowania uczestników ma być wstępem do zdobywania 
nowych umiejętności, ugruntowywaniu już nabytych umiejętności, a tym samym dającym bazę dla osób 

do poszerzenia umiejętności przydatnych na rynku pracy. Działania będą 
azem z grupą docelową i Samorządem. W ramach 

projektu przewiduje się działanie minimum 7 klubów tematycznych, których działanie będzie ujęte w 
formy zajęć systematycznych, a także obejmie udział w organizowanych w Polsce i w krajach 

ających możliwość porównania się z innymi (wykonawczo i „wiedzowo”).  
(chcę zbudować rower, 

(muszę naprawić rower, żeby móc dojechać do pracy / pojadę do 
auczę się szyć, to uszyję sobie fajne 

Nabywanie przez uczestników pewności siebie wraz ze zdobywaną 

z rynku pracy. Współpraca 
odbywać się będzie z osobami bez ograniczeń wiekowych i dotyczących sprawności, oraz o różnym 

, co daje nadzieję na wyjście z domów mieszkańców obszarów 
dowę więzi sąsiedzkich i w dalszej perspektywie społeczeństwa obywatelskiego. 

formą samorealizacji podniesie swoją 
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Projekt zawiera także założenie działania międzypokoleniowego
poprawi się postrzeganie pokoleniowe otaczających grup, a również zrozumienie potrzeb tych grup i 
możliwości działania jako odpowiedź na potrzeby. Seniorzy będą się dzielili wiedzą 
młodszymi,  
a młodsi będą wspierali swoją siłą i możliwościami poczynania seniorów.
Rezultaty 
- Liczba godzin zorganizowanych zajęć
- Liczba osób biorących udział w zajęciach 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
Liczba osób, która zwiększyła umiejętności w zakresie prowadzonych zajęć

9.1.2.4 Projekt 2.4 Inkubator przedsiębiorczości 
Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 3 000 000
Źródła finansowania RPO WP / środki własne
Termin realizacji 2018-2023 
Lokalizacjaos. Tartaczne 
Opis projektu 
Problem / cel: Ważną kwestią społeczną jest niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji, wysoki poziom bezrobocia, a także niekorzystne postawy wynikające z braku 
pracy, w tym niechęć, brak wiary we własne możliwości, brak perspektyw rozwoju 
młodych jak i dojrzałych), odpływ młodzieży z Gminy. Brakuje miejsc pracy 
które mogłyby zatrudnić wszystkich zdolnych i chętnych do pracy mieszkańców, a z drugiej strony 
ma takiego miejsca, w którym mieszka
własne pomysły aktywności zawodowej.
Zadania / działania: Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy będzie utworzenie / uruchomienie 
Inkubatora przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie zakłada adaptację p
Torowej 1 (róg Piłsudskiego) na potrzeby zajęć z osobami w różnym wieku, a przede wszystkim 
zorganizowanie i uruchomienie placówki oferującej przestrzeń aktywizacji zawodowej.
Realizacja projektu obejmuje część inwestycyjną 
zostanie przeprowadzony remont i adaptacja pomieszczeń (szacunkowy łączny koszt to 200
spośród ogółu środków).   
W ramach części „miękkiej” we współpracy z OPS, PUP, 
oraz organizacjami regionalnymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości zostanie określony 
szczegółowy harmonogram działalności Inkubatora i zakres działań. W ofercie kierowanej do 
mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji znajdą się zar
praktyczne) z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, rozliczania, marketingu, 
wykorzystania potencjału mediów społecznościowych
komunikacji, budowania pozytywnych relacji, 
zostanie przeznaczony na promocję i wsparcie ekonomii społecznej, w tym zachęcanie i pomoc 
merytoryczną dla uruchomienia spółdzielni socjalnej. Planowane jest wykorzystanie potencjału przyrod
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ałożenie działania międzypokoleniowego. W rezultacie
poprawi się postrzeganie pokoleniowe otaczających grup, a również zrozumienie potrzeb tych grup i 
możliwości działania jako odpowiedź na potrzeby. Seniorzy będą się dzielili wiedzą 

a młodsi będą wspierali swoją siłą i możliwościami poczynania seniorów. 

Liczba godzin zorganizowanych zajęć - 3600 godzin (1200 godz. rocznie) 
Liczba osób biorących udział w zajęciach - 300 (100 rocznie) 

anie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  
Liczba osób, która zwiększyła umiejętności w zakresie prowadzonych zajęć - 250  

Projekt 2.4 Inkubator przedsiębiorczości  
Urząd Miejski 

000,00 zł 
RPO WP / środki własne 

Ważną kwestią społeczną jest niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji, wysoki poziom bezrobocia, a także niekorzystne postawy wynikające z braku 
pracy, w tym niechęć, brak wiary we własne możliwości, brak perspektyw rozwoju 
młodych jak i dojrzałych), odpływ młodzieży z Gminy. Brakuje miejsc pracy - dużych przedsiębiorstw, 
które mogłyby zatrudnić wszystkich zdolnych i chętnych do pracy mieszkańców, a z drugiej strony 
ma takiego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby wzmocnić swój potencjał kreatywny i realizować 
własne pomysły aktywności zawodowej. 

: Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy będzie utworzenie / uruchomienie 
Inkubatora przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie zakłada adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. 
Torowej 1 (róg Piłsudskiego) na potrzeby zajęć z osobami w różnym wieku, a przede wszystkim 
zorganizowanie i uruchomienie placówki oferującej przestrzeń aktywizacji zawodowej.
Realizacja projektu obejmuje część inwestycyjną i część szkoleniową. W ramach części inwestycyjnej 
zostanie przeprowadzony remont i adaptacja pomieszczeń (szacunkowy łączny koszt to 200

e współpracy z OPS, PUP, działającymi organizacjami po
oraz organizacjami regionalnymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości zostanie określony 
szczegółowy harmonogram działalności Inkubatora i zakres działań. W ofercie kierowanej do 
mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji znajdą się zarówno zajęcia (szkolenia i warsztaty 
praktyczne) z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, rozliczania, marketingu, 
wykorzystania potencjału mediów społecznościowych, ale także podnoszące kompetencje miękkie 

ytywnych relacji, budowania wizerunku i samooceny. Odrębny moduł 
zostanie przeznaczony na promocję i wsparcie ekonomii społecznej, w tym zachęcanie i pomoc 
merytoryczną dla uruchomienia spółdzielni socjalnej. Planowane jest wykorzystanie potencjału przyrod

-2023

 

W rezultacie podjętych działań 
poprawi się postrzeganie pokoleniowe otaczających grup, a również zrozumienie potrzeb tych grup i 
możliwości działania jako odpowiedź na potrzeby. Seniorzy będą się dzielili wiedzą i umiejętnościami z 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

 

Ważną kwestią społeczną jest niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji, wysoki poziom bezrobocia, a także niekorzystne postawy wynikające z braku 
pracy, w tym niechęć, brak wiary we własne możliwości, brak perspektyw rozwoju (zarówno dla osób 

dużych przedsiębiorstw, 
które mogłyby zatrudnić wszystkich zdolnych i chętnych do pracy mieszkańców, a z drugiej strony - nie 

ńcy mogliby wzmocnić swój potencjał kreatywny i realizować 

: Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy będzie utworzenie / uruchomienie 
omieszczeń w budynku przy ul. 

Torowej 1 (róg Piłsudskiego) na potrzeby zajęć z osobami w różnym wieku, a przede wszystkim - 
zorganizowanie i uruchomienie placówki oferującej przestrzeń aktywizacji zawodowej. 

i część szkoleniową. W ramach części inwestycyjnej 
zostanie przeprowadzony remont i adaptacja pomieszczeń (szacunkowy łączny koszt to 200 000,00 zł 

organizacjami pozarządowymi 
oraz organizacjami regionalnymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości zostanie określony 
szczegółowy harmonogram działalności Inkubatora i zakres działań. W ofercie kierowanej do 

ówno zajęcia (szkolenia i warsztaty 
praktyczne) z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, rozliczania, marketingu, 

ale także podnoszące kompetencje miękkie - jak 
budowania wizerunku i samooceny. Odrębny moduł 

zostanie przeznaczony na promocję i wsparcie ekonomii społecznej, w tym zachęcanie i pomoc 
merytoryczną dla uruchomienia spółdzielni socjalnej. Planowane jest wykorzystanie potencjału przyrody, 
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aby na bazie istniejących zasobów (zalew) organizować usługi dla mieszkańców i turystów, a 
jednocześnie zapewnić miejsca pracy dla uczestników zajęć i absolwentów kursów organizowanych w 
Inkubatorze.  
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanego podobszar
- Liczba godzin zorganizowanych zajęć
- Liczba osób biorących udział w zajęciach 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
Liczba osób, które zwiększyły umiejętności w zakresie prowadzonych zajęć
Liczba osób, które założyły własną działalność lub utworzyły przedsiębio
miejsce pracy - 50 

9.1.2.5 Projekt 2.5 „Kraina Marzeń” dla każdego przedszkolaka 
Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 4 950 000
Źródła finansowania RPO WP / środki własne
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja poza obszarem rewitalizacji
Opis projektu 
Problem / cel: Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3
zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka poprzez utworzenie 47 nowych miejsc 
w zmodernizowanym i rozbudowanym Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”
podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola w Czarnej Białostockiej „Kraina 
Marzeń” poprzez organizację dla 235 wychowanków zajęć zwiększających szanse edukac
i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci, tj. zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, 
gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno
i matematyczne z elementami zajęć kształtujących postawę p
w okresie od 01.10.2017r. do 31.08.2019.
Zadania / działania: Projekt zakłada komplementarne wsparcie istniejącego przedszkola poprzez 
inwestycję w infrastrukturę wraz ze wsparciem w ramach 3.1.3. Inwestycja stanowi el
uzupełniający interwencję EFS i przyczynia się do podniesienia jakości i atrakcyjności oferty 
przedszkola, które dotychczas nie było objęte wsparciem w ramach POKL. 
Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja przedszkola w Czarnej Białostockiej w pełni zasp
edukacji przedszkolnej w Gminie
w wieku przedszkolnym i zaspokojenia w tym względzie potrzeb mieszkańców zarówno pod względem 
ilości dostępnych miejsc jak i czasu pracy grup
przedszkole gminne nie spełnia wszystkich standardów nauczania i wytycznych z rozporządzeń Ministra 
Infrastruktury i Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia 
jakości edukacji przedszkolnej poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji 
nauczycieli. Obecny budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózku inwalidzkim. Zmodernizowane przedszkole zlikwidu
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aby na bazie istniejących zasobów (zalew) organizować usługi dla mieszkańców i turystów, a 
jednocześnie zapewnić miejsca pracy dla uczestników zajęć i absolwentów kursów organizowanych w 

Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji - 200 m2 
godzin zorganizowanych zajęć - 3000 godzin (600 godz. rocznie) 

ych udział w zajęciach - 250 (50 rocznie) 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

umiejętności w zakresie prowadzonych zajęć -200  
Liczba osób, które założyły własną działalność lub utworzyły przedsiębiorstwo społeczne lub zmieniły 

„Kraina Marzeń” dla każdego przedszkolaka  
Urząd Miejski 

4 950 000 zł 
RPO WP / środki własne 

za obszarem rewitalizacji - os. Wiosenne 

: Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3
zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka poprzez utworzenie 47 nowych miejsc 

rozbudowanym Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”
podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola w Czarnej Białostockiej „Kraina 
Marzeń” poprzez organizację dla 235 wychowanków zajęć zwiększających szanse edukac
i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci, tj. zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, 
gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno
i matematyczne z elementami zajęć kształtujących postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci  
w okresie od 01.10.2017r. do 31.08.2019. 

: Projekt zakłada komplementarne wsparcie istniejącego przedszkola poprzez 
inwestycję w infrastrukturę wraz ze wsparciem w ramach 3.1.3. Inwestycja stanowi el
uzupełniający interwencję EFS i przyczynia się do podniesienia jakości i atrakcyjności oferty 
przedszkola, które dotychczas nie było objęte wsparciem w ramach POKL.  
Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja przedszkola w Czarnej Białostockiej w pełni zasp

Gminie. Powstaną warunki dające możliwość przyjęcia większej ilości dzieci 
w wieku przedszkolnym i zaspokojenia w tym względzie potrzeb mieszkańców zarówno pod względem 
ilości dostępnych miejsc jak i czasu pracy grup (rodzice preferują grupy całodzienne). Istniejące 
przedszkole gminne nie spełnia wszystkich standardów nauczania i wytycznych z rozporządzeń Ministra 
Infrastruktury i Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia 
akości edukacji przedszkolnej poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji 
nauczycieli. Obecny budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

Zmodernizowane przedszkole zlikwiduje ten problem i poprawi bezpieczeństwo 

-2023

 

aby na bazie istniejących zasobów (zalew) organizować usługi dla mieszkańców i turystów, a 
jednocześnie zapewnić miejsca pracy dla uczestników zajęć i absolwentów kursów organizowanych w 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

rstwo społeczne lub zmieniły 

: Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3-4 latków 
zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka poprzez utworzenie 47 nowych miejsc  

rozbudowanym Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”, a także 
podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Przedszkola w Czarnej Białostockiej „Kraina 
Marzeń” poprzez organizację dla 235 wychowanków zajęć zwiększających szanse edukacyjne  
i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci, tj. zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, 
gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne  

rzedsiębiorczą i kreatywną u dzieci   

: Projekt zakłada komplementarne wsparcie istniejącego przedszkola poprzez 
inwestycję w infrastrukturę wraz ze wsparciem w ramach 3.1.3. Inwestycja stanowi element 
uzupełniający interwencję EFS i przyczynia się do podniesienia jakości i atrakcyjności oferty 

Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja przedszkola w Czarnej Białostockiej w pełni zaspokoi potrzeby 
. Powstaną warunki dające możliwość przyjęcia większej ilości dzieci  

w wieku przedszkolnym i zaspokojenia w tym względzie potrzeb mieszkańców zarówno pod względem 
(rodzice preferują grupy całodzienne). Istniejące 

przedszkole gminne nie spełnia wszystkich standardów nauczania i wytycznych z rozporządzeń Ministra 
Infrastruktury i Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia 
akości edukacji przedszkolnej poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji 
nauczycieli. Obecny budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

je ten problem i poprawi bezpieczeństwo 
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osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Panująca w placówce ciasnota utrudnia
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Brak miejsca na prowadzenie zajęć ruchowych, gimnastyki 
korekcyjnej, rytmiki, indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Ze względu na brak 
odpowiedniej przestrzeni, nie ma możliwości, w ramach pracy wychowawczej, rozbudzania w 
wystarczającym stopniu różnorakich zainteresowań. Dużym wyzwaniem logistycznym jest również 
organizowanie uroczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych i innych atrakcji, które wymagają 
odpowiedniej przestrzeni. Przebudowy wymaga zaplecze kuchenne obsługujące dzieci uczęszczające 
do przedszkola. Istnieje konieczność zakupienia nowoczesnego, spełniająceg
do przygotowywania posiłków. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwiązania przedstawionych 
problemów, spowoduje upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Czarna Białostocka. W 
związku z powyższym istnieje uzasadniona i pi
działań. W przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu jego realizacja w zaproponowanym 
zakresie nie będzie możliwa. Zaplanowane prace remontowe i modernizacyjne będą mogły być 
realizowane etapowo, w okresie 6 
prowadzone będą zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Rezultaty: 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 
Powierzchnia zmodernizowana budynku przedszkola 
Powierzchnia zagospodarowanego terenu 3000 m
Powiązanie z celami rewitalizacji
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 
Wartość dodana: Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3
zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 

9.1.2.6 Projekt 2.6 Zagospodarowanie Targowicy Miejskiej 
Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 300 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2018-2022 
Lokalizacjaos. Tartaczne 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak zagospodarowanej przestrzeni publicznej, która pełniłaby funkcje integracji społecznej, 
spotkań nieformalnych i działalności grup mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, z której mieszkańcy i tak korzys
handlowej na przyjazne miejsce spotkań mieszkańców. Celem planowanego przedsięwzięcia jest 
zwiększenie atrakcyjności, estetyki i funkcjonalności przestrzeni wspólnej oraz stworzenie warunków do 
integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców.
Zadania / działania:  
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osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Panująca w placówce ciasnota utrudnia
wychowawczej. Brak miejsca na prowadzenie zajęć ruchowych, gimnastyki 

alnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Ze względu na brak 
odpowiedniej przestrzeni, nie ma możliwości, w ramach pracy wychowawczej, rozbudzania w 
wystarczającym stopniu różnorakich zainteresowań. Dużym wyzwaniem logistycznym jest również 

roczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych i innych atrakcji, które wymagają 
odpowiedniej przestrzeni. Przebudowy wymaga zaplecze kuchenne obsługujące dzieci uczęszczające 
do przedszkola. Istnieje konieczność zakupienia nowoczesnego, spełniającego aktualne normy sprzętu 
do przygotowywania posiłków. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwiązania przedstawionych 
problemów, spowoduje upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Czarna Białostocka. W 
związku z powyższym istnieje uzasadniona i pilna potrzeba podjęcia zaproponowanych w projekcie 
działań. W przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu jego realizacja w zaproponowanym 
zakresie nie będzie możliwa. Zaplanowane prace remontowe i modernizacyjne będą mogły być 

kresie 6 - 8 lat. Działania związane z realizacją 
awą Prawo Zamówień Publicznych. 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej - 1 obiekt 
Powierzchnia zmodernizowana budynku przedszkola - 1400 m2 
Powierzchnia zagospodarowanego terenu 3000 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji: 
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

zkolnej - 235 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3
renie Gminy Czarna Białostocka 

Zagospodarowanie Targowicy Miejskiej  
Urząd Miejski 

000,00 zł 
RPO WP, środki własne 

Brak zagospodarowanej przestrzeni publicznej, która pełniłaby funkcje integracji społecznej, 
spotkań nieformalnych i działalności grup mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, z której mieszkańcy i tak korzystają, i rozszerzenie jej funkcjonalności ze 
handlowej na przyjazne miejsce spotkań mieszkańców. Celem planowanego przedsięwzięcia jest 
zwiększenie atrakcyjności, estetyki i funkcjonalności przestrzeni wspólnej oraz stworzenie warunków do 

społecznej oraz aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców. 
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osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu. Panująca w placówce ciasnota utrudnia prowadzenie 
wychowawczej. Brak miejsca na prowadzenie zajęć ruchowych, gimnastyki 

alnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Ze względu na brak 
odpowiedniej przestrzeni, nie ma możliwości, w ramach pracy wychowawczej, rozbudzania w 
wystarczającym stopniu różnorakich zainteresowań. Dużym wyzwaniem logistycznym jest również 

roczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych i innych atrakcji, które wymagają 
odpowiedniej przestrzeni. Przebudowy wymaga zaplecze kuchenne obsługujące dzieci uczęszczające 

o aktualne normy sprzętu 
do przygotowywania posiłków. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwiązania przedstawionych 
problemów, spowoduje upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Czarna Białostocka. W 

lna potrzeba podjęcia zaproponowanych w projekcie 
działań. W przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu jego realizacja w zaproponowanym 
zakresie nie będzie możliwa. Zaplanowane prace remontowe i modernizacyjne będą mogły być 

 niniejszego projektu 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 20 
Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród 3-4 latków 

Brak zagospodarowanej przestrzeni publicznej, która pełniłaby funkcje integracji społecznej, miejsca 
spotkań nieformalnych i działalności grup mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie 

tają, i rozszerzenie jej funkcjonalności ze stricte 
handlowej na przyjazne miejsce spotkań mieszkańców. Celem planowanego przedsięwzięcia jest 
zwiększenie atrakcyjności, estetyki i funkcjonalności przestrzeni wspólnej oraz stworzenie warunków do 
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W wyniku realizacji zadania powstanie strefa integracji mieszkańców. Będzie to przestrzeń sprzyjająca 
temu, żeby się zatrzymać, porozmawiać, odpocząć na świeżym powie
działania. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w cel
zostaną wykonane prace remontowo
stoły, strefa wypoczynku wyposażona będzie w elementy małej architektury i funkcjonalnej dekoracji jak 
np. zegar słoneczny. 
Rezultaty 
Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizo
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze

9.1.2.7 Projekt 2.7 „Rynek” 
Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 1 540 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, zasoby własne
Termin realizacji 2017-2020 
Lokalizacja  poza obszarem rewitalizacji
Lokalizacja  obszar poprzemysłowy
Opis projektu 
Problem / cel: Teren przed Urzędem Miejskim jest otwartym placem, który ob
funkcję nieuporządkowanego parkingu. Jednocześnie mieszkańcy osiedl
centrum miasta Czarna Białostocka nie mają miejsc do spotkań, aktywności rekreacyjnej i integracji. 
Miejsca integracji brakuje w szczególności mieszkańcom osiedli zlokalizowanych w obszarze 
rewitalizacji, ponieważ ani na osiedlu
przestrzeni, którą można zagospodarować na spotkania mieszkańców. Osiedla te nie mają tego rodzaju 
publicznej przestrzeni stanowiącej miejsce do spotkań i działań animacyjnych, integracyjnych i 
aktywizacyjnych dla różnych grup mieszkańców. Jednocześnie, mieszkańcy obu tych osiedli mogą 
względu na dogodną lokalizację 
Celem projektu jest więc stworzenie miejsca do realizacji
rewitalizacji. 
Zadania / działania: Budowa i zagospodarowanie placu miejskiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego. 
Koncepcja odnowy terenu przed Urzędem Miejskim zakłada nadanie miejscu nowych funkcji. Ma on 
przybrać formę skweru, ma dać możliwość spotkań (zorganizowanych i nieformalnych), organizowania 
wystaw, plenerów. Ma to być miejsce wypoczynku, spotkań towarzyskich i kulturalnych mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji: osiedla Starówka i Tartacz
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury oraz zostaną 
wykonane prace remontowo-budowlane dla stworze
Rezultaty 
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W wyniku realizacji zadania powstanie strefa integracji mieszkańców. Będzie to przestrzeń sprzyjająca 
temu, żeby się zatrzymać, porozmawiać, odpocząć na świeżym powietrzu, a także realizować wspólne 
działania. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowy infrastruktury sportowej, oraz 

ntowo-budowlane. Przestrzeń zostanie wyposażona w drewniane ławki, 
strefa wypoczynku wyposażona będzie w elementy małej architektury i funkcjonalnej dekoracji jak 

Liczba obiektów rekreacyjnych stworzonych na rewitalizowanym podobszarze - 1 
Powierzchnia zagospodarowanego podobszaru rewitalizacji - 150 m2 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze

„Rynek” - miejsce spotkań  
Urząd Miejski 

1 540 000,00 zł 
RPO WP, zasoby własne 

poza obszarem rewitalizacji -os. Centrum 
obszar poprzemysłowy 

: Teren przed Urzędem Miejskim jest otwartym placem, który obecnie najczęściej pełni 
nieuporządkowanego parkingu. Jednocześnie mieszkańcy osiedli stanowiących funkcjonalne 

centrum miasta Czarna Białostocka nie mają miejsc do spotkań, aktywności rekreacyjnej i integracji. 
Miejsca integracji brakuje w szczególności mieszkańcom osiedli zlokalizowanych w obszarze 
rewitalizacji, ponieważ ani na osiedlu Starówka ani na osiedlu Tartaczne nie ma tak dużej gminnej 
przestrzeni, którą można zagospodarować na spotkania mieszkańców. Osiedla te nie mają tego rodzaju 
publicznej przestrzeni stanowiącej miejsce do spotkań i działań animacyjnych, integracyjnych i 

tywizacyjnych dla różnych grup mieszkańców. Jednocześnie, mieszkańcy obu tych osiedli mogą 
względu na dogodną lokalizację - korzystać z infrastruktury zlokalizowanej w proponowanej lokalizacji
Celem projektu jest więc stworzenie miejsca do realizacji wydarzeń integrujących mieszkańców osiedli 

: Budowa i zagospodarowanie placu miejskiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego. 
Koncepcja odnowy terenu przed Urzędem Miejskim zakłada nadanie miejscu nowych funkcji. Ma on 

rać formę skweru, ma dać możliwość spotkań (zorganizowanych i nieformalnych), organizowania 
wystaw, plenerów. Ma to być miejsce wypoczynku, spotkań towarzyskich i kulturalnych mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji: osiedla Starówka i Tartaczne, oraz ich integracji.
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury oraz zostaną 

budowlane dla stworzenia „Rynku”.  
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W wyniku realizacji zadania powstanie strefa integracji mieszkańców. Będzie to przestrzeń sprzyjająca 
trzu, a także realizować wspólne 

działania. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
infrastruktury sportowej, oraz 

budowlane. Przestrzeń zostanie wyposażona w drewniane ławki, 
strefa wypoczynku wyposażona będzie w elementy małej architektury i funkcjonalnej dekoracji jak 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

obiektów wybudowanych na rewitalizowanym podobszarze - 600 / rok 

ecnie najczęściej pełni 
i stanowiących funkcjonalne 

centrum miasta Czarna Białostocka nie mają miejsc do spotkań, aktywności rekreacyjnej i integracji. 
Miejsca integracji brakuje w szczególności mieszkańcom osiedli zlokalizowanych w obszarze 

Starówka ani na osiedlu Tartaczne nie ma tak dużej gminnej 
przestrzeni, którą można zagospodarować na spotkania mieszkańców. Osiedla te nie mają tego rodzaju 
publicznej przestrzeni stanowiącej miejsce do spotkań i działań animacyjnych, integracyjnych i 

tywizacyjnych dla różnych grup mieszkańców. Jednocześnie, mieszkańcy obu tych osiedli mogą - ze 
w proponowanej lokalizacji. 

wydarzeń integrujących mieszkańców osiedli 

: Budowa i zagospodarowanie placu miejskiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego. 
Koncepcja odnowy terenu przed Urzędem Miejskim zakłada nadanie miejscu nowych funkcji. Ma on 

rać formę skweru, ma dać możliwość spotkań (zorganizowanych i nieformalnych), organizowania 
wystaw, plenerów. Ma to być miejsce wypoczynku, spotkań towarzyskich i kulturalnych mieszkańców 

ne, oraz ich integracji. 
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury oraz zostaną 
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- Powierzchnia rewitalizowanej przestrzeni
- Liczba elementów małej architektury (ławk
- Liczba nowych nasadzeń - 400 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z infrastruktury
- Liczba wydarzeń publicznych zorganizowanych w stworzonej przestrzeni

9.1.2.8 Projekt 2.8 „Spacer s
Podmiot realizujący Urząd Miejski, Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Orientacyjna wartość 2 000 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, zasoby własne
Termin realizacji 2018-2023 
Lokalizacja poza obszarem rewitalizacji
Lokalizacja obszar poprzemysłowy
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
przestrzeni możliwej do wykorzy
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniow
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznyc
całych rodzin.  
Zadania / działania:  
Zagospodarowanie terenu po dawnej kolejce wąskotorowej przebiegającej przez centru
Białostockiej - budowa ciągu pieszego, oświetlenie, zieleń, tablice informacyjne o historii dz
kolejki w Gminie. 
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej 

9.1.2.9 Projekt 2.9 „Rowerem lub na piechotę” 
Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 2 500 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP / POI
Termin realizacji 2018-2023 
Lokalizacja podobszary Niemczyn, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka
Opis projektu 
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Powierzchnia rewitalizowanej przestrzeni - 5840 m2 
Liczba elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, lampy itp.) - 70 szt. 

 
Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z infrastruktury - 1 200 
Liczba wydarzeń publicznych zorganizowanych w stworzonej przestrzeni - 10 

„Spacer szlakiem wąskotorówki” 
Urząd Miejski, Nadleśnictwo Czarna Białostocka 

000,00 zł 
RPO WP, zasoby własne 

poza obszarem rewitalizacji - os. ZOR i os. Centrum 
obszar poprzemysłowy 

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć 
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci 

Zagospodarowanie terenu po dawnej kolejce wąskotorowej przebiegającej przez centru
ciągu pieszego, oświetlenie, zieleń, tablice informacyjne o historii dz

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej -1,5 ha 
ktywności społecznych (wydarzeń) - 6 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej - 1000 osób /rocznie

„Rowerem lub na piechotę” - budowa ciągów pieszo-rowerowych
Urząd Miejski 

000,00 zł 
RPO WP / POIiŚ / środki własne 

podobszary Niemczyn, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka 

-2023

 

 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
darowanej odpowiednio 

przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

h, w tym dzieci i seniorów oraz 

Zagospodarowanie terenu po dawnej kolejce wąskotorowej przebiegającej przez centrum Czarnej 
ciągu pieszego, oświetlenie, zieleń, tablice informacyjne o historii działalności 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

1000 osób /rocznie 

rowerowych 
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Problem / cel: Celem podstawowym przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury wspierającej poprawę 
rowerowej komunikacji podobszarów rewitalizacji. Przyczyni się także do rozwijania przedsiębiorczości 
mieszkańców i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej, które będą sta
dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych z rynku pracy.
Zadania / działania:  
Rozbudowa ciągów pieszo-jezdnych, budowa bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Opracowanie 
dokumentacji, przeprowadzenie uzgodnień i uzyskani
systemu ścieżek rowerowych wraz z rekreacyjną infrastrukturą towarzyszącą.
Rezultaty 
- Długość wybudowanych ścieżek / tras rowerowych na podobszarach rewitalizacji 
- Długość szlaków pieszych 8,5 km
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z wybudowanych tras rowerowych 600 osób / rok.

9.1.3 3. „Aktywna wieś” 

9.1.3.1 Projekt 3.1 Animator aktywności 
Podmiot realizujący Urząd Miejski, sołectwo Niemczyn
Orientacyjna wartość 200 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2018-2023 
Lokalizacja Niemczyn, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka
Opis projektu 
Problem / cel:   
Wiejskie podobszary rewitalizacji charakteryzują się brakiem szans rozwojowych, brakiem perspektyw 
do działania, brakiem inicjatywy i aktywności społecznej. Wynika to w dużej mierze z 
cywilizacyjnych, utrudnionego dostępu do infrastruktury, sprzętu
strony mieszkańcom brakuje wsparcia, inspiracji, przykładów działań, wymian i wizyt studyjnych, 
przekazywania dobrych praktyk. Celem projektu jes
mieszkańcom wiejskich podobszarów rewitalizacji
lokalnych liderów ukierunkować na działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
Zadania / działania: 
Wsparcie realizowane lokalnie, przez osoby posiadające wiedzę i kompetencje organizacyjne, 
udzielanego „w terenie”, podczas spotkań i wspólnych działań z potencjalnymi lokalnymi liderami. 
Wsparcie w pokonaniu procedur administracyjnych, formalno
działań aktywizujących, spotkań, szkoleń i warsztatów, organizowanie wyjazdów studyjnych, wspieranie 
kreowania i realizacji przedsięwzięć. 
Rezultaty 
Liczba godzin zrealizowanego doradztwa
Liczba osób korzystających z doradztwa

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-

Strona 98 z 124 

lem podstawowym przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury wspierającej poprawę 
rowerowej komunikacji podobszarów rewitalizacji. Przyczyni się także do rozwijania przedsiębiorczości 
mieszkańców i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej, które będą stanowiły dogodne miejsce pracy 
dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych z rynku pracy. 

jezdnych, budowa bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Opracowanie 
dokumentacji, przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie pozwoleń technicznych na budowę. Budowa 
systemu ścieżek rowerowych wraz z rekreacyjną infrastrukturą towarzyszącą. 

Długość wybudowanych ścieżek / tras rowerowych na podobszarach rewitalizacji 
km 

e z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z wybudowanych tras rowerowych 600 osób / rok. 

3. „Aktywna wieś” - WIĄZKA PROJEKTÓW nr 2 

Projekt 3.1 Animator aktywności - wsparcie lokalnych liderów w inicjowaniu działań
Urząd Miejski, sołectwo Niemczyn 

000,00 zł 
RPO WP, środki własne 

mczyn, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka 

Wiejskie podobszary rewitalizacji charakteryzują się brakiem szans rozwojowych, brakiem perspektyw 
do działania, brakiem inicjatywy i aktywności społecznej. Wynika to w dużej mierze z 
cywilizacyjnych, utrudnionego dostępu do infrastruktury, sprzętu, a także nowych technologii. Z drugiej 
strony mieszkańcom brakuje wsparcia, inspiracji, przykładów działań, wymian i wizyt studyjnych, 
przekazywania dobrych praktyk. Celem projektu jest przełamanie tych barier i zapewnienie wsparcia 
mieszkańcom wiejskich podobszarów rewitalizacji, aby wzmocnić potencjał kadrowy i potencjalnych 
lokalnych liderów ukierunkować na działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

cie realizowane lokalnie, przez osoby posiadające wiedzę i kompetencje organizacyjne, 
udzielanego „w terenie”, podczas spotkań i wspólnych działań z potencjalnymi lokalnymi liderami. 
Wsparcie w pokonaniu procedur administracyjnych, formalno-finansowych i biurokracji. Prowadzenie 
działań aktywizujących, spotkań, szkoleń i warsztatów, organizowanie wyjazdów studyjnych, wspieranie 
kreowania i realizacji przedsięwzięć.  

Liczba godzin zrealizowanego doradztwa -  600 godz.  (100  rocznie) 
rzystających z doradztwa - 8 (lokalnych liderów) 

-2023

 

lem podstawowym przedsięwzięcia jest stworzenie infrastruktury wspierającej poprawę 
rowerowej komunikacji podobszarów rewitalizacji. Przyczyni się także do rozwijania przedsiębiorczości 

nowiły dogodne miejsce pracy 

jezdnych, budowa bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Opracowanie 
e pozwoleń technicznych na budowę. Budowa 

Długość wybudowanych ścieżek / tras rowerowych na podobszarach rewitalizacji 8,5 km 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

wsparcie lokalnych liderów w inicjowaniu działań 

Wiejskie podobszary rewitalizacji charakteryzują się brakiem szans rozwojowych, brakiem perspektyw  
do działania, brakiem inicjatywy i aktywności społecznej. Wynika to w dużej mierze z braków 

a także nowych technologii. Z drugiej 
strony mieszkańcom brakuje wsparcia, inspiracji, przykładów działań, wymian i wizyt studyjnych, 

t przełamanie tych barier i zapewnienie wsparcia 
aby wzmocnić potencjał kadrowy i potencjalnych 

lokalnych liderów ukierunkować na działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. 

cie realizowane lokalnie, przez osoby posiadające wiedzę i kompetencje organizacyjne, 
udzielanego „w terenie”, podczas spotkań i wspólnych działań z potencjalnymi lokalnymi liderami. 

iurokracji. Prowadzenie 
działań aktywizujących, spotkań, szkoleń i warsztatów, organizowanie wyjazdów studyjnych, wspieranie 
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Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji)
Liczba inicjatyw zorganizowanych przez lokalnych liderów: 20

9.1.3.2 Projekt 3.2: Utworzenie  Świetlicy  Wiejskiej we wsi Niemczyn 
i adaptacja pomieszczeń 

Podmiot realizujący DK/Urząd Miejski, sołectwo Niemczyn
Orientacyjna wartość 300 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP, środki własne
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja Niemczyn 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak przestrzeni wspólnych do integracji społeczności podobszaru rewitalizacji, brak infrastruktury dla 
wspólnej realizacji działań, co przekłada si
brak inicjatyw wspierających integrację i społeczną aktywizację. 
Uruchomienie funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej przez
zimowym,  w której młodzież, dzieci, seniorzy, ale także osoby z grup aktywnych
(szczególnie kobiety) znaleźliby miejsce dla wspólnych działań i rozwijania zainteresowań. Młodzież nie 
ma zajęcia wieczorami więc siedzi przed telewizorem. Mieszkańcy wsi nie korzystają z oferty Domu 
Kultury z uwagi na ograniczona możliwość
bytem  
i funkcjonowaniem, nie mają możliwości aby rozwijać zainteresowania i wykorzystywać potencjały.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli podejmować wspólne 
działania i realizować pasje oraz umożliwienie mieszkańcom wspólnych spotkań, podniesienie ich 
aktywności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej
jest w bardzo złym stanie technicznym, od dwóch lat mieszkańc
środków (na drobne remonty, jak np. 
sołeckiego). Celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności, estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni wspólnej oraz 
aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców.
Zadania / działania:  
Projekt zakłada remont istniejącego budynku
krzesła, stół konferencyjny, komputery z
teren wokół świetlicy, w szczególności wykonać mini plac zabaw oraz ogrodzić cały teren. W ramach 
projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura administracyjna 
oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia 
ukierunkowana jest na aktywizację mieszkańców poprzez poprawę
i rozwój oferty spędzania czasu wolnego społeczności, w tym zagrożonej wyklucz
Stworzenie lepszych warunków do organizacji różnych form aktywności skierowanych do dzieci 
i młodzieży. Stworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność oraz podnoszącego poziom 
aktywności społecznej mieszkańców rewitalizowanego podo
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Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
Liczba inicjatyw zorganizowanych przez lokalnych liderów: 20 

.2: Utworzenie  Świetlicy  Wiejskiej we wsi Niemczyn 

DK/Urząd Miejski, sołectwo Niemczyn 
000,00 zł 

RPO WP, środki własne 

Brak przestrzeni wspólnych do integracji społeczności podobszaru rewitalizacji, brak infrastruktury dla 
wspólnej realizacji działań, co przekłada się na niską aktywność obywatelską i społeczną m
brak inicjatyw wspierających integrację i społeczną aktywizację.  

wania Świetlicy Wiejskiej przez cały rok, ale szczególnie w okresie jesienno
młodzież, dzieci, seniorzy, ale także osoby z grup aktywnych

(szczególnie kobiety) znaleźliby miejsce dla wspólnych działań i rozwijania zainteresowań. Młodzież nie 
ma zajęcia wieczorami więc siedzi przed telewizorem. Mieszkańcy wsi nie korzystają z oferty Domu 

uwagi na ograniczona możliwość dojazdu, czują  się osamotnieni, nikt nie interesuje się ich 

i funkcjonowaniem, nie mają możliwości aby rozwijać zainteresowania i wykorzystywać potencjały.
przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli podejmować wspólne 

iałania i realizować pasje oraz umożliwienie mieszkańcom wspólnych spotkań, podniesienie ich 
aktywności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej, a także w zakresie edukacji nieformalnej. Budynek 
jest w bardzo złym stanie technicznym, od dwóch lat mieszkańcy remontują go częściowo z własnych 
środków (na drobne remonty, jak np. na wymianę okienprzeznaczone były środki z funduszu 
sołeckiego). Celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności, estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni wspólnej oraz stworzenie warunków do integracji społecznej oraz 
aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców. 

ada remont istniejącego budynku wraz z kompletnym wyposażeniem (m. in. w regały, 
krzesła, stół konferencyjny, komputery z dostępem do Internetu). Planuje się również zagospodarować 
teren wokół świetlicy, w szczególności wykonać mini plac zabaw oraz ogrodzić cały teren. W ramach 
projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura administracyjna 

przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia 
ację mieszkańców poprzez poprawę dostępności bazy rekreacyjnej 

i rozwój oferty spędzania czasu wolnego społeczności, w tym zagrożonej wyklucz
Stworzenie lepszych warunków do organizacji różnych form aktywności skierowanych do dzieci 
i młodzieży. Stworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność oraz podnoszącego poziom 
aktywności społecznej mieszkańców rewitalizowanego podobszaru. 

-2023

 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

.2: Utworzenie  Świetlicy  Wiejskiej we wsi Niemczyn - organizacja zajęć  

Brak przestrzeni wspólnych do integracji społeczności podobszaru rewitalizacji, brak infrastruktury dla 
i społeczną mieszkańców, 

cały rok, ale szczególnie w okresie jesienno-
młodzież, dzieci, seniorzy, ale także osoby z grup aktywnych zawodowo 

(szczególnie kobiety) znaleźliby miejsce dla wspólnych działań i rozwijania zainteresowań. Młodzież nie 
ma zajęcia wieczorami więc siedzi przed telewizorem. Mieszkańcy wsi nie korzystają z oferty Domu 

zdu, czują  się osamotnieni, nikt nie interesuje się ich 

i funkcjonowaniem, nie mają możliwości aby rozwijać zainteresowania i wykorzystywać potencjały. 
przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli podejmować wspólne 

iałania i realizować pasje oraz umożliwienie mieszkańcom wspólnych spotkań, podniesienie ich 
a także w zakresie edukacji nieformalnej. Budynek 

y remontują go częściowo z własnych 
okienprzeznaczone były środki z funduszu 

sołeckiego). Celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności, estetyki i 
stworzenie warunków do integracji społecznej oraz 

wraz z kompletnym wyposażeniem (m. in. w regały, 
dostępem do Internetu). Planuje się również zagospodarować 

teren wokół świetlicy, w szczególności wykonać mini plac zabaw oraz ogrodzić cały teren. W ramach 
projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura administracyjna 

przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia 
dostępności bazy rekreacyjnej  

i rozwój oferty spędzania czasu wolnego społeczności, w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
Stworzenie lepszych warunków do organizacji różnych form aktywności skierowanych do dzieci  
i młodzieży. Stworzenie miejsca integrującego lokalną społeczność oraz podnoszącego poziom 
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Stworzenie świetlicy integracyjnej umożliwiającej spędzanie wolnego czasu i prowadzonej przez 
animatora kultury. Planowane działania: 
- zajęcia świetlicowe dla dzieci (czytanie, 
- organizacja warsztatów i zajęć  dla dzieci, młodzieży;
- organizacja kreatywnych warsztatów międzypokoleniowych
- stworzenie klubów zainteresowań;
- wspieranie inicjatyw uczestników zajęć.
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  
/cyklicznych zajęć rocznie 
- Liczba osób z podobszarów rewitalizacji, które podniosły kompetencje społeczne 
ankietowe ex-ante i ex-post) 

9.1.3.3 Projekt 3.3 Rozbudowa infrastruktury CRL
Podmiot realizujący Dom Kultury
Orientacyjna wartość 600 000,00
Źródła finansowania RPO WP / środki własne
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja Niemczyn 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsc
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społec
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 
całych rodzin. 
Zadania / działania:  
Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla akty
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. Projekt obejmuje działania wokół Centrum Rękodz
budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, boisko sportowe 
trawiaste, dojścia, parking). 
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) 
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Stworzenie świetlicy integracyjnej umożliwiającej spędzanie wolnego czasu i prowadzonej przez 
animatora kultury. Planowane działania:  

zajęcia świetlicowe dla dzieci (czytanie, gry, itp.); 
i zajęć  dla dzieci, młodzieży; 

organizacja kreatywnych warsztatów międzypokoleniowych; 
tworzenie klubów zainteresowań; 

wspieranie inicjatyw uczestników zajęć. 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej -budynek 82 m2 + teren 650 
aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) - 15 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej - 80 uczestników stałych 

Liczba osób z podobszarów rewitalizacji, które podniosły kompetencje społeczne 

Projekt 3.3 Rozbudowa infrastruktury CRL 
ury 

000,00 zł 
RPO WP / środki własne 

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsc
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć 
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla akty
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. Projekt obejmuje działania wokół Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie 
budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, boisko sportowe 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 1000 m2 
h aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) - 15 

-2023

 

Stworzenie świetlicy integracyjnej umożliwiającej spędzanie wolnego czasu i prowadzonej przez 

+ teren 650 m2 
 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

80 uczestników stałych 

Liczba osób z podobszarów rewitalizacji, które podniosły kompetencje społeczne - 30 (badanie 

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców, 
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 

ieła Ludowego w Niemczynie - etap II- 
budowa zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, boisko sportowe 
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Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  p

9.1.3.4 Projekt 3.4 Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej we wsi Wólka 
Ratowiecka 

Podmiot realizujący Dom Kultury
Orientacyjna wartość 150 000,00
Źródła finansowania RPO WP / środki własne
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja Wólka Ratowiecka 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniow
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 
całych rodzin. 
Zadania / działania:  
Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 
procedura administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 

- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej 

9.1.3.5 Projekt 3.5 Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo 
Podmiot realizujący Urząd Miejski, sołectwo Oleszkowo
Orientacyjna wartość 125 000,00
Źródła finansowania RPO WP / środki własne
Termin realizacji 2017-2023 
Lokalizacja Oleszkowo 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców
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Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej - 100 osób / mc

Projekt 3.4 Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej we wsi Wólka 

Dom Kultury, sołectwo Wólka Ratowiecka 
000,00 zł 

RPO WP / środki własne 

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć 

i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 

nistracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 350 m2 
Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) - 10 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej - 100 osób / mc

Projekt 3.5 Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo  
jski, sołectwo Oleszkowo 

000,00 zł 
RPO WP / środki własne 

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
atrakcyjnego dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

-2023

 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

100 osób / mc 

Projekt 3.4 Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej we wsi Wólka 

Brak przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego spędzania wolnego czasu, brak miejsca 
a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie dla aktywnego 
powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców, 

a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona 

 
e rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

100 osób / mc 

wolnego czasu, brak miejsca 
a jednocześnie brak zagospodarowanej odpowiednio 
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przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społec
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 
całych rodzin. 
Zadania / działania:  
Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczo
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 
społeczne. 
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej 
- Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 
- Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej 

9.1.3.6 Projekt 3.6 „Bezpiecznie na autobus” zbudowanie przystanku autobusowego 
w Oleszkowie 

Podmiot realizujący Urząd Miejski
Orientacyjna wartość 20 000,00 zł
Źródła finansowania RPO WP / POI
Termin realizacji 2018-2020 
Lokalizacja Oleszkowo 
Opis projektu 
Problem / cel:  
Brak bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej, ułatwiającej mieszkańcom korzystanie z komunikacji 
publicznej. Brak przystanku, na którym można zaczekać na autobus nie narażając się na niedogodności 
wynikające z warunków pogodowych, a także gdzie można usiąść, co jest szczególnie ważne dla osób 
starszych. 
Zadania / działania:  
W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy bud
oraz zostaną wykonane prace budowlane związane z budową przystanku.
Rezultaty 
- Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni p
- Liczba zrewitalizowanych obiektów ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej 
Powiązanie z celami rewitalizacji
w odniesieniu do celów rewitalizacji) 

- Liczba osób korzystających z komunikacji publicznej dzięki zapewnionej infrastrukturze 
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możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
aktywizujących i integrujących społeczność (również międzypokoleniowo) np. wspólne formy zajęć 
integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

Działania inwestycyjne umożliwią stworzenie przestrzeni przeznaczonej funkcjonalnie 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 

ia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 732m2 
Liczba zorganizowanych aktywności społecznych (wydarzeń, kursów, zajęć) - 5 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
alizacji)  

Liczba osób korzystających z zagospodarowanej przestrzeni  publicznej - 50 osób / mc

Projekt 3.6 „Bezpiecznie na autobus” zbudowanie przystanku autobusowego 

Urząd Miejski 
000,00 zł 

RPO WP / POIiŚ / środki własne 

Brak bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej, ułatwiającej mieszkańcom korzystanie z komunikacji 
u, na którym można zaczekać na autobus nie narażając się na niedogodności 

wynikające z warunków pogodowych, a także gdzie można usiąść, co jest szczególnie ważne dla osób 

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa, przeprowadzona procedura 
administracyjna oraz przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy budowanej infrastruktury sportowej
oraz zostaną wykonane prace budowlane związane z budową przystanku. 

Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - 5 m2 
Liczba zrewitalizowanych obiektów ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej 

Powiązanie z celami rewitalizacji (prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji)  

b korzystających z komunikacji publicznej dzięki zapewnionej infrastrukturze 

-2023

 

możliwej do wykorzystania na cele społeczne. Brak  przestrzeni do prowadzenia działań 
) np. wspólne formy zajęć 

integrujących i aktywizujących dla osób z różnych grup społecznych, w tym dzieci i seniorów oraz 

nej funkcjonalnie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dzięki czemu powstanie miejsce atrakcyjne dla okolicznych mieszkańców, 
a jednocześnie dotychczas niezagospodarowana przestrzeń możliwa będzie do wykorzystania na cele 

(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

50 osób / mc 

Projekt 3.6 „Bezpiecznie na autobus” zbudowanie przystanku autobusowego  

Brak bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej, ułatwiającej mieszkańcom korzystanie z komunikacji 
u, na którym można zaczekać na autobus nie narażając się na niedogodności 

wynikające z warunków pogodowych, a także gdzie można usiąść, co jest szczególnie ważne dla osób 

projektowa, przeprowadzona procedura 
owanej infrastruktury sportowej 

Liczba zrewitalizowanych obiektów ułatwiających korzystanie z komunikacji publicznej - 1 
(prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia  

b korzystających z komunikacji publicznej dzięki zapewnionej infrastrukturze - 50 
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9.2 Przedsięwzięcia komplementarne

Oprócz działań podstawowych, planowane do realizacji są także działania uzupełniające, których 
realizacja będzie wspierać osiągnięcie zakładany

• organizowanie imprez plenerowych dla mieszkańców
finansowany ze środków własnych, RPO WP, MKiDN.

• Rozwijanie aktywności zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego 
i przyrodniczego Gminy, Szacunkowy k
WFOŚiGW, środków własnych, RPO WP.

• Poprawa jakości środowiska poprzez działania edukacyjne oraz kampanie upowszechniające 
pożądane zachowania obywatelskie (niespalanie śmieci, nie
miejsc nieprzeznaczonych etc.). 
POIiŚ / WFOŚiGW, środków własnych, RPO WP.

• Utworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w szczególności tych których 
działalność koncentruje się na zachowaniu, ochronie, rozwoju i promowaniu lokalnych tradycji 
i zasobów kulturowych, wsparcie wdrożenia systemu małych grantów dla organ
pozarządowych i grup nieformalnych. Szacunkowy koszt: 1 000
ze środków RPO WP, MKiDN, PO FIO, środków własnych.

• Organizowanie zawodów i spotkań tematycznych
wodnego, działania integrac
podobszarów rewitalizacji, przedsięwzięcie organizowane przez organizację pozarządową 
Fundacja MARSZAŁKOWSKA. Szacunkowy koszt: 1
fundacji biznesowych, środków wł

• Organizowanie konkursów tematycznych w różnych obszarach
mieszkańców podobszarów rewitalizacji zarówno w działania przygotowujące do udziału 
w konkursie jak i w zakresie organi
pozarządową Fundacja MARSZAŁKOWSKA. Szacunkowy koszt: 540
z grantów fundacji biznesowych, środków własnych JST i zbiórek publicznych.

 

10. Realizacja Programu Rewitalizacji

10.1 Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
 

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka
systematycznej, okresowej analizie i
dostosowania do zmieniających się uwarunkowań, w
doprecyzowania konkretnych projektów realizowanych w
i aktualizacja Programu odbywać się będzie w
partnerami.  
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Przedsięwzięcia komplementarne 

Oprócz działań podstawowych, planowane do realizacji są także działania uzupełniające, których 
realizacja będzie wspierać osiągnięcie zakładanych celów. 

organizowanie imprez plenerowych dla mieszkańców. Szacunkowy koszt: 
finansowany ze środków własnych, RPO WP, MKiDN. 
Rozwijanie aktywności zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego 
i przyrodniczego Gminy, Szacunkowy koszt: 1 200 000,00 zł finansowany ze środków PO

, środków własnych, RPO WP. 
Poprawa jakości środowiska poprzez działania edukacyjne oraz kampanie upowszechniające 

ne zachowania obywatelskie (niespalanie śmieci, niewylewanie zanieczyszczeń
miejsc nieprzeznaczonych etc.). Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł finansowany ze środków 

, środków własnych, RPO WP. 
Utworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w szczególności tych których 
działalność koncentruje się na zachowaniu, ochronie, rozwoju i promowaniu lokalnych tradycji 
i zasobów kulturowych, wsparcie wdrożenia systemu małych grantów dla organ
pozarządowych i grup nieformalnych. Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 zł. finansowany 
ze środków RPO WP, MKiDN, PO FIO, środków własnych. 
Organizowanie zawodów i spotkań tematycznych „ModelMarina” na bazie dostępnego akwenu 
wodnego, działania integracyjne, edukacyjne i aktywizacyjne kierowane do mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji, przedsięwzięcie organizowane przez organizację pozarządową 
Fundacja MARSZAŁKOWSKA. Szacunkowy koszt: 1 200 000,00 zł finansowany z grantów 
fundacji biznesowych, środków własnych JST, Lasów Państwowych i zbiórek publicznych.
Organizowanie konkursów tematycznych w różnych obszarach „Paleton”
mieszkańców podobszarów rewitalizacji zarówno w działania przygotowujące do udziału 
w konkursie jak i w zakresie organizacyjnym. Przedsięwzięcie organizowane przez organizację 
pozarządową Fundacja MARSZAŁKOWSKA. Szacunkowy koszt: 540 000,00 zł finansowany 
z grantów fundacji biznesowych, środków własnych JST i zbiórek publicznych.

Realizacja Programu Rewitalizacji 

zmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 

cji dla Gminy Czarna Białostockastanowi dokument otwarty. Poddawany będzie 
systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany celem 

zmieniających się uwarunkowań, w szczególności w zakresie określenia lub 
doprecyzowania konkretnych projektów realizowanych w ramach rewitalizacji. Analiza, ocena 

odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z
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Oprócz działań podstawowych, planowane do realizacji są także działania uzupełniające, których 

Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł 

Rozwijanie aktywności zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego  
0 zł finansowany ze środków POIiŚ / 

Poprawa jakości środowiska poprzez działania edukacyjne oraz kampanie upowszechniające 
wylewanie zanieczyszczeń do 

finansowany ze środków 

Utworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w szczególności tych których 
działalność koncentruje się na zachowaniu, ochronie, rozwoju i promowaniu lokalnych tradycji  
i zasobów kulturowych, wsparcie wdrożenia systemu małych grantów dla organizacji 

000,00 zł. finansowany  

na bazie dostępnego akwenu 
yjne, edukacyjne i aktywizacyjne kierowane do mieszkańców 

podobszarów rewitalizacji, przedsięwzięcie organizowane przez organizację pozarządową 
000,00 zł finansowany z grantów 

asnych JST, Lasów Państwowych i zbiórek publicznych. 
„Paleton”, aktywizujących 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji zarówno w działania przygotowujące do udziału  
zacyjnym. Przedsięwzięcie organizowane przez organizację 

000,00 zł finansowany  
z grantów fundacji biznesowych, środków własnych JST i zbiórek publicznych. 

zmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 

stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie 
razie potrzeby aktualizowany celem 

zakresie określenia lub 
ramach rewitalizacji. Analiza, ocena 

zasadę współpracy z zainteresowanymi 
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Monitorowaniu, ocenie realizacji 
pomiędzy podmiotami Programu 
i oddziaływania.  

Plan działań dla przebiegu procesu rewi
w zależności od możliwości pozyskania środków, w
poszczególne instytucje. Przebieg i
w przedziałach czasowych. Zakładany plan realizacji będzie uwzględniał finansowanie fakultatywne, tj. 
wsparcie realizacji działań poprzez dofinansowanie ze środków zewnętrznych, o ile będzie możliwe ich 
pozyskanie, lub finansowanie działania ze środków własnych Gminy
zewnętrznego nie będzie możliwe.
wskaźników będzie dokonywana nie rzadziej niż raz na

Program Rewitalizacji będzie wdrażany przy uwzg
realizowanej przez cały okres wdrażania PR. Partycypacja
poniżej wskazanych działań:  

• informowanie mieszkańców o

• inicjowanie i moderowanie debaty publicznej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni 
publicznej lub nadzór w przypadku zlecenia tego działania

• wspieranie aktywności organizacji pozarządowych i
działania dotyczące rewitalizacji

• w miarę możliwości uwzględnianie w
prezentowanych przez przedstawicieli mieszkańców.

Wszelkie działania partycypacyjne będą 
rewitalizacyjnych maksymalnie dopasowanych do
kompromisowego stanowiska, gdy zgłaszane propozycje będą mocno rozbieżne lub wykluczające się. 

 

10.2 Szacunkowe ramy finansowe
 

Szacunkowy łączny koszt realizacji PR w zakresie przedsięwzięć
wyniesie36825 000,00 zł, w tym 
4590000,00 zł to kwota na działania uzupełniające. 

Ramy finansowe Programu Rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków fi
ze źródeł unijnych, publicznych i prywatnych stanowią sumę całkowitej wartości planowanych do 
realizacji zadań. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą finansow
poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podla
wyróżnia się środki m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Inicjatyw Obywa
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki budżetu gminy
społecznych.  

Projekty zaprezentowane w Programie Rewitalizacji oraz ich szczegółowe opisy (przedstawione 
w rozdziale Lista planowanych przedsięwzięć wraz z
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Monitorowaniu, ocenie realizacji Programu i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy 
Programu oraz zaprojektowaniu osiągnięcia wskaźników rezultatów 

przebiegu procesu rewitalizacji i informacje o jego realizacji zostaną określone
możliwości pozyskania środków, w tym konkursów organizowanych przez 

poszczególne instytucje. Przebieg i kolejność realizacji poszczególnych zadań zostanie okr
zasowych. Zakładany plan realizacji będzie uwzględniał finansowanie fakultatywne, tj. 

wsparcie realizacji działań poprzez dofinansowanie ze środków zewnętrznych, o ile będzie możliwe ich 
pozyskanie, lub finansowanie działania ze środków własnych Gminy, o ile pozyskanie dofinansowania 
zewnętrznego nie będzie możliwe. Analiza osiągniętych w danym okresie realizacji Programu
wskaźników będzie dokonywana nie rzadziej niż raz na rok według określonego harmonogramu.

Program Rewitalizacji będzie wdrażany przy uwzględnieniu szerokiej partycypacji społecznej, 
realizowanej przez cały okres wdrażania PR. Partycypacja społeczna oznacza realizację wszystkich 

informowanie mieszkańców o wszelkich planowanych działaniach dotyczących 

moderowanie debaty publicznej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni 
przypadku zlecenia tego działania; 

wspieranie aktywności organizacji pozarządowych i innych grup mieszkańców podejmujących 
dotyczące rewitalizacji; 

w miarę możliwości uwzględnianie w planach rewitalizacji propozycji i
prezentowanych przez przedstawicieli mieszkańców. 

zelkie działania partycypacyjne będą ukierunkowane na określenie konkretnych działań 
ych maksymalnie dopasowanych do potrzeb mieszkańców oraz wypracowanie 

kompromisowego stanowiska, gdy zgłaszane propozycje będą mocno rozbieżne lub wykluczające się. 

Szacunkowe ramy finansowe 

Szacunkowy łączny koszt realizacji PR w zakresie przedsięwzięć głównych i uzupełniających 
w tym 32 235 000,00 zł to koszt realizacji przedsięwzięć podstawowych

zł to kwota na działania uzupełniające.  

Ramy finansowe Programu Rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków fi
ze źródeł unijnych, publicznych i prywatnych stanowią sumę całkowitej wartości planowanych do 
realizacji zadań. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą finansowane ze środków unijnych (głównie 

y Program Operacyjny Województwa Podlaskiego), krajowych wśród których 
wyróżnia się środki m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Inicjatyw Obywa

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkiego 
i Gospodarki Wodnej, a także środki budżetu gminy

Projekty zaprezentowane w Programie Rewitalizacji oraz ich szczegółowe opisy (przedstawione 
Lista planowanych przedsięwzięć wraz z opisami, mają charakter indykatywny. Należy 
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jego aktualizacji służyć będzie system współpracy 
osiągnięcia wskaźników rezultatów 

jego realizacji zostaną określone 
tym konkursów organizowanych przez 

kolejność realizacji poszczególnych zadań zostanie określona 
zasowych. Zakładany plan realizacji będzie uwzględniał finansowanie fakultatywne, tj. 

wsparcie realizacji działań poprzez dofinansowanie ze środków zewnętrznych, o ile będzie możliwe ich 
le pozyskanie dofinansowania 

danym okresie realizacji Programu 
według określonego harmonogramu. 

rokiej partycypacji społecznej, 
społeczna oznacza realizację wszystkich 

niach dotyczących rewitalizacji; 

moderowanie debaty publicznej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni 

innych grup mieszkańców podejmujących 

planach rewitalizacji propozycji i stanowisk 

określenie konkretnych działań 
potrzeb mieszkańców oraz wypracowanie 

kompromisowego stanowiska, gdy zgłaszane propozycje będą mocno rozbieżne lub wykluczające się.  

głównych i uzupełniających 
zł to koszt realizacji przedsięwzięć podstawowych, a 

Ramy finansowe Programu Rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych  
ze źródeł unijnych, publicznych i prywatnych stanowią sumę całkowitej wartości planowanych do 

ane ze środków unijnych (głównie 
), krajowych wśród których 

wyróżnia się środki m.in. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkiego 

i Gospodarki Wodnej, a także środki budżetu gminy oraz od podmiotów 

Projekty zaprezentowane w Programie Rewitalizacji oraz ich szczegółowe opisy (przedstawione  
, mają charakter indykatywny. Należy 
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przez to rozumieć, iż dopuszczalne s
realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od bieżących możliwości finansowych podmiotów i 
instytucji odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Poniższe, skrócone zestawienie, zawiera informację 
dotyczącą planowanych źródeł finansowania.

 

Tabela 25 Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych według źródeł finansowania

Lp. Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu)

1.1 „OSL” - środowiskowa praca socjalna

1.2 
„Kobieta - Rodzina - Społeczność lokalna” 
aktywizacja społeczna 

1.3 
„Siła pokoleń” - zagospodarowanie 
potencjału i czasu wolnego młodzieży i 
seniorów 

1.4 
Budowa placu zabaw i boiska sportowego 
trawiastego na os. Miasteczko 

1.5 
Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej

1.6 
„Przyjazna przestrzeń publiczna” -
zagospodarowanie terenu wokół siłowni 
plenerowej 

1.7 
Zagospodarowania terenu przy Domu 
Kultury w Czarnej Białostockiej 

1.8 
Zagospodarowanie Sali Kominkowej Domu 
Kultury na pracownię komputerowo
graficzną 

2.1 
Stworzenie klubu osiedlowego: Os. 
Miasteczko 

2.2 FabLab 1 

2.3 FabLab 2 

2.4 
„Kraina Marzeń” dla każdego 
przedszkolaka 

2.5 Zagospodarowanie Targowicy Miejskiej

2.6 „Rynek” - miejsce spotkań 

2.7 „Spacer szlakiem wąskotorówki” 

2.8 
„Rowerem lub na piechotę” - budowa 
ciągów pieszo-jezdnych 

3.1 
Animator aktywności - wsparcie lokalnych 
liderów w inicjowaniu działań 

3.2 
Utworzenie  Świetlicy  Wiejskiej we wsi 
Niemczyn - organizacja zajęć i adaptacja 
pomieszczeń 

3.3 Rozbudowa infrastruktury CRL 

3.4 
Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy 
Wiejskiej w wsi Wólka Ratowiecka

3.5 Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo

3.6 
„Bezpiecznie na autobus” zbudowanie 
przystanku autobusowego w Oleszkowie
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przez to rozumieć, iż dopuszczalne są modyfikacje dotyczące zarówno ich zakresu, jak i wartości, a 
ń będzie uzależniona od bieżących możliwości finansowych podmiotów i 

instytucji odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Poniższe, skrócone zestawienie, zawiera informację 
dotyczącą planowanych źródeł finansowania. 

Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych według źródeł finansowania

Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) 
Łączna 
wartość 

Środki zewnętrzne 
publiczne

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE 

środowiskowa praca socjalna 1 300 000 1 105 000 

Społeczność lokalna” - 1 800 000 1 530 000 

zagospodarowanie 
potencjału i czasu wolnego młodzieży i 1 500 000 1 275 000 

Budowa placu zabaw i boiska sportowego 300 000 255 000 

Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej 

12 000 000 10 200 000 1

- 
zagospodarowanie terenu wokół siłowni 250 000 212 500 

Zagospodarowania terenu przy Domu 300 000 255 000 

Zagospodarowanie Sali Kominkowej Domu 
na pracownię komputerowo- 200 000 170 000 

Stworzenie klubu osiedlowego: Os. 400 000 340 000 

800 000 680 000 

700 000 595 000 

4 950 000 4 207 500 

Zagospodarowanie Targowicy Miejskiej 300 000 255 000 

1 540 000 1 309 000 

 2 000 000 1 700 000 

budowa 2 500 000 2 125 000 

wsparcie lokalnych 200 000 170 000 

Utworzenie  Świetlicy  Wiejskiej we wsi 
organizacja zajęć i adaptacja 300 000 255 000 

600 000 510 000 

Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy 
Wiejskiej w wsi Wólka Ratowiecka 

150 000 127 500 

wsi Oleszkowo 125 000 106 250 

„Bezpiecznie na autobus” zbudowanie 
przystanku autobusowego w Oleszkowie 

20 000 17 000 

-2023

 

zakresu, jak i wartości, a 
ń będzie uzależniona od bieżących możliwości finansowych podmiotów i 

instytucji odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Poniższe, skrócone zestawienie, zawiera informację 

Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych według źródeł finansowania 

Środki krajowe 
publiczne prywatne 

175 500 19 500 

243 000 27 000 

202 500 22 500 

45 000 - 

1 620 000 180 000 

- 37 500 

45 000 - 

- 30 000 

54 000 6 000 

120 000 - 

105 000 - 

742 500 - 

22 500 22 500 

196 350 34 650 

255 000 45 000 

375 000 - 

- 30 000 

- 45 000 

- 90 000 

- 22 500 

- 18 750 

- 3 000 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu)

Suma przedsięwzięć podstawowych 

1. 
Organizowanie imprez plenerowych dla 
mieszkańców 

2. 
Rozwijanie aktywności zawodowej poprzez 
wykorzystanie potencjału turystycznego i 
przyrodniczego Gminy 

3. Poprawa jakości środowiska 

4. 
Utworzenie systemu wsparcia dla 
organizacji pozarządowych 

5. 
Organizowanie zawodów i spotkań 
tematycznych „ModelMarina” 

6. 
Organizowanie konkursów w różnych 
obszarach „Paleton” 

Suma przedsięwzięć uzupełniających 

Łączna wartość realizacji Programu Rewitalizacji: 

 

10.3 Struktura zarządzania realizacją 
 

Warunkiem obowiązywania PR jako aktu prawa funkcjonującego jest jego przyjęcie do
na mocy Uchwały Rady Gminy. System wdrażania 
dla wdrażania poszczególnych projektów określonymi w
funduszy strukturalnych oraz w
prawnych. Podmioty korzystające ze
przestrzegać przepisów, zasad i
będzie opierać się na systemie wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej oraz na
wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. 

Nadzór nad całością realizowanych projektów objętych 
Miasta Czarna Białostocka. Nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z
sprawuje Skarbnik (zgodnie ze statutem). 

Okresowa aktualizacja PR prowadzona będzie we współpracy z
z organizacjami pozarządowymi ważnymi z
opiniowane zatwierdzane przez Radę Gminy w
i formalne zaproponowanych zmian odpowiadać będzie Sekretarz
pracownikami właściwych wydziałów merytorycznych. Poszczególne zadania merytoryczne będą 
realizowane przez właściwe komórki i zgodnie z kompetencjami.

Zarządzanie wdrażaniem rewitalizacji będzie realizowane przez Urząd Gminy, w
procesów i organizowanie spotkań, a

Program Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017-

Strona 106 z 124 

Nazwa przedsięwzięcia (tytuł projektu) 
Łączna 
wartość 

Środki zewnętrzne 
publiczne

32 235000 27 399 750 4 201 350

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Organizowanie imprez plenerowych dla 500 000 425 000 

Rozwijanie aktywności zawodowej poprzez 
wykorzystanie potencjału turystycznego i 1 200 000 1 020 000 

150 000 127 500 

Utworzenie systemu wsparcia dla 1 000 000 850 000 

Organizowanie zawodów i spotkań 1 200 000 1 020 000 

Organizowanie konkursów w różnych 540 000 459 000 

 4 590 000 3 901 500 

Źródło: opracowanie własne 

Łączna wartość realizacji Programu Rewitalizacji: 36825 000,00 zł. 

Struktura zarządzania realizacją Programu 

Warunkiem obowiązywania PR jako aktu prawa funkcjonującego jest jego przyjęcie do
mocy Uchwały Rady Gminy. System wdrażania Programu będzie zgodny z wymogami określonymi 
wdrażania poszczególnych projektów określonymi w aktach prawnych związanych z

funduszy strukturalnych oraz w innych obowiązujących dokumentach merytorycznych i
prawnych. Podmioty korzystające ze środków finansowych Unii Europejskiej są zobowiązane 
przestrzegać przepisów, zasad i procedur wspólnotowych. Realizacja poszczególnych projektów PR 

systemie wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej oraz na
wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia.  

Nadzór nad całością realizowanych projektów objętych Programem Rewitalizacji sprawuje Burmistrz 
. Nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z

statutem).  

Okresowa aktualizacja PR prowadzona będzie we współpracy z osobami i
organizacjami pozarządowymi ważnymi z punktu widzenia wdrażania PR. Zmiany PR będą 

opiniowane zatwierdzane przez Radę Gminy w drodze uchwały. Za przygotowanie merytoryczne 
nowanych zmian odpowiadać będzie Sekretarz, który będzie współ

pracownikami właściwych wydziałów merytorycznych. Poszczególne zadania merytoryczne będą 
realizowane przez właściwe komórki i zgodnie z kompetencjami. 

Zarządzanie wdrażaniem rewitalizacji będzie realizowane przez Urząd Gminy, w
organizowanie spotkań, a zatem nie generuje dodatkowych kosztów.  
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Środki krajowe 
publiczne prywatne 
4 201 350 633 900 

- 75 000 

- 180 000 

22 500 - 

75 000 75 000 

- 180 000 

- 81 000 

97 500 591 000 

Warunkiem obowiązywania PR jako aktu prawa funkcjonującego jest jego przyjęcie do realizacji 
wymogami określonymi 
ązanych z wdrażaniem 

innych obowiązujących dokumentach merytorycznych i aktach 
środków finansowych Unii Europejskiej są zobowiązane 

alizacja poszczególnych projektów PR 
systemie wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej oraz na zasadach 

Rewitalizacji sprawuje Burmistrz 
. Nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z realizacją projektów 

osobami i instytucjami, w tym 
punktu widzenia wdrażania PR. Zmiany PR będą 

przygotowanie merytoryczne 
, który będzie współpracował z 

pracownikami właściwych wydziałów merytorycznych. Poszczególne zadania merytoryczne będą 

Zarządzanie wdrażaniem rewitalizacji będzie realizowane przez Urząd Gminy, w tym koordynacja 
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10.4 System monitorowania i
 

Odpowiedzialność za bieżące monitorowanie PR spoczywać będzie na
Urzędu Miejskiego. Bieżąca ocena Pro
w każdym z przedstawianych do 
PR.  

W celu skutecznej realizacji założeń zawartych w
poprzez weryfikowanie przyjętych wskaźników:

• wskaźniki produktu i rezultatu d

• wskaźniki rezultatu z diagnozy służące wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, a w perspektywie 
długookresowej mogą służyć także monitorowaniu oddziaływania 
Rewitalizacji. 
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System monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji

bieżące monitorowanie PR spoczywać będzie na wyznaczonych pracownikach 
. Bieżąca ocena Programu będzie dokonywana w oparciu o

 dofinansowania projektów oraz Listę projektów zawartą w

W celu skutecznej realizacji założeń zawartych w PR, będzie prowadzony monitoring wdrażania 
weryfikowanie przyjętych wskaźników: 

wskaźniki produktu i rezultatu dla poszczególnych przedsięwzięć; 

wskaźniki rezultatu z diagnozy służące wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, a w perspektywie 
długookresowej mogą służyć także monitorowaniu oddziaływania 
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Programu Rewitalizacji 

wyznaczonych pracownikach 
oparciu o wskaźniki zawarte 

dofinansowania projektów oraz Listę projektów zawartą w niniejszym 

PR, będzie prowadzony monitoring wdrażania 

wskaźniki rezultatu z diagnozy służące wyznaczeniu obszaru rewitalizacji, a w perspektywie 
długookresowej mogą służyć także monitorowaniu oddziaływania (efektu) Programu 
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Tabela 

monitorowane zjawisko 

ubóstwo- udział mieszkańców os. Miasteczko 
korzystających ze świadczeń MGOPS w ogóle  
mieszkańców 

„Razem możemy więcej” 

bezrobocie  - % mieszkańców os. Miasteczko  
w wieku produkcyjnym pozostających bez 
zatrudnienia 

„Razem możemy więcej” 

aktywność obywatelska - liczba zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych działających w sołectwach 

„Aktywna wieś” 

aktywność obywatelska - liczba zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych działających w osiedlach 

„Osiedla 
społeczna i obywatelska mieszkańców 

gospodarka- aktywność gospodarcza, 
przedsiębiorczość mieszkańców, liczba mieszkańców 
przypadająca na jedną firmę aktywną 

„Aktywna wieś” 
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Tabela 26 Wskaźniki monitorowania realizacji Programu Rewitalizacji 

monitorowany cel główny, 
kierunek / wiązka projektów 

miara źródło 

„Razem możemy więcej” - środowiskowa 
praca socjalna 

% osób korzystających  
z OPS 

OPS 

„Razem możemy więcej” - środowiskowa 
praca socjalna 

% ludności w wieku 
produkcyjnym 

PUP 

„Aktywna wieś” - aktywizacja społeczna i 
obywatelska mieszkańców wsi 

liczba podmiotów 
Urząd 
Miejski 

„Osiedla - motorem zmian” - aktywizacja 
społeczna i obywatelska mieszkańców 

osiedli 
liczba podmiotów 

Urząd 
Miejski 

„Aktywna wieś” - aktywizacja społeczna i 
obywatelska mieszkańców wsi 

liczba mieszkańców / 
zarejestrowana firma 
(działalność gosp.) 

CEIDG / 
GUS 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wartości  
bazowe: 

2016 
pośrednie: 

2020 
docelowe: 

2023 

67,82 65 60 

19,35 15 12 

 
3 5 6 

 
2 3 4 

CEIDG / 
13 12 10 
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11. Partycypacja społeczna

11.1 Mechanizmy włączenia interesariuszy

Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym. Skutki jego wdrożenia obejmują 
podmioty zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach. W związku z tym, konieczne jest 
zaangażowanie przedstawicieli różnych grup interesariuszy do prac zarówn
Programu Rewitalizacji, jak i w proces jego wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji. Aktywny udział 
interesariuszy jest koniecznym warunkiem powodzenia długofalowego rozwoju obszarów znajdujących 
się w sytuacji kryzysowej. Interesa
Białostocka 
w szczególności: 

• Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej 

• mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka
rewitalizacji; 

• przedsiębiorcy z terenu Gminy Czarna Białostocka

• organizacje pozarządowe działające na terenie Gmin
działania do mieszkańców podobszarów rewitalizacji;

• inne podmioty zainteresowane rea

11.2 Udział interesariuszy w procesie tworzenia 

Program Rewitalizacji jest wyp
dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno
funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Podmiotem odpowiedzialnym za proces przygotowania 
Programu Rewitalizacji jest Gmina Czarna Białostocka
jego aktualizacją, a także wdrażanie opierają się na współpracy

Fundamentem działań na każdym etapie procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. W celu 
prawidłowego przeprowadzenia rewitalizacji i odniesienia sukcesu w tym zakresie, konieczne jest 
podjęcie wspólnych wysiłków przez ró
brali czynny udział na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania i monitorowania procesu 
rewitalizacji. Sposób włączenia interesariuszy w proces opracowania Programu
Gminy Czarna Białostocka opierał się na przeprowadzaniu różnych form konsultacji społecznych 
do których należy zaliczyć: 

• przeprowadzenie wywiadów pogłębionych;
• ankietyzację; 
• zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej;
• spotkania informacyjne; 
• spotkania warsztatowe; 
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Partycypacja społeczna 

Mechanizmy włączenia interesariuszy 

Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym. Skutki jego wdrożenia obejmują 
podmioty zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach. W związku z tym, konieczne jest 
zaangażowanie przedstawicieli różnych grup interesariuszy do prac zarówno w proces przygotowania 
Programu Rewitalizacji, jak i w proces jego wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji. Aktywny udział 
interesariuszy jest koniecznym warunkiem powodzenia długofalowego rozwoju obszarów znajdujących 
się w sytuacji kryzysowej. Interesariuszami rewitalizacji podobszarów na terenie Gminy Czarna 

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej i jednostki organizacyjne mu podległe;

szkańcy Gminy Czarna Białostocka, w tym przede wszystkim mieszkańcy podobszarów 

siębiorcy z terenu Gminy Czarna Białostocka; 

organizacje pozarządowe działające na terenie Gminny Czarna Białostocka 
działania do mieszkańców podobszarów rewitalizacji; 

inne podmioty zainteresowane realizacją Programu Rewitalizacji. 

Udział interesariuszy w procesie tworzenia Programu Rewitalizacji

Program Rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i mieszkańcówi poddawany 
o diagnozę lokalnych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno

funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Podmiotem odpowiedzialnym za proces przygotowania 
Rewitalizacji jest Gmina Czarna Białostocka, jednak prace nad przygotowanie

a także wdrażanie opierają się na współpracy z różnymi interesariuszami.

Fundamentem działań na każdym etapie procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. W celu 
prawidłowego przeprowadzenia rewitalizacji i odniesienia sukcesu w tym zakresie, konieczne jest 
podjęcie wspólnych wysiłków przez różne podmioty. Dlatego też istotne jest, aby wszyscy interesariusze 
brali czynny udział na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania i monitorowania procesu 
rewitalizacji. Sposób włączenia interesariuszy w proces opracowania Programu Rewitalizacji na t

opierał się na przeprowadzaniu różnych form konsultacji społecznych 

przeprowadzenie wywiadów pogłębionych; 

zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej; 
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Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym. Skutki jego wdrożenia obejmują 
podmioty zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach. W związku z tym, konieczne jest 

o w proces przygotowania 
Programu Rewitalizacji, jak i w proces jego wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji. Aktywny udział 
interesariuszy jest koniecznym warunkiem powodzenia długofalowego rozwoju obszarów znajdujących 

ji podobszarów na terenie Gminy Czarna 
są  

i jednostki organizacyjne mu podległe; 

, w tym przede wszystkim mieszkańcy podobszarów 

ny Czarna Białostocka i kierujące swoje 

Programu Rewitalizacji 

racowywany przez samorząd gminny i mieszkańcówi poddawany 
o diagnozę lokalnych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Podmiotem odpowiedzialnym za proces przygotowania 
, jednak prace nad przygotowaniem Programu, 

z różnymi interesariuszami. 

Fundamentem działań na każdym etapie procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna. W celu 
prawidłowego przeprowadzenia rewitalizacji i odniesienia sukcesu w tym zakresie, konieczne jest 

żne podmioty. Dlatego też istotne jest, aby wszyscy interesariusze 
brali czynny udział na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania i monitorowania procesu 

Rewitalizacji na terenie 
opierał się na przeprowadzaniu różnych form konsultacji społecznych  
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• piknik. 
W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji wybrano wyżej wymienione techniki, ponieważ są 
one popularne, nieskomplikowane i dążą do bezpośredniego zaangażowania całej społeczności Gminy 
w proces rewitalizacji. Aby zapewnić jak największy udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i innych interesariuszy rewitalizacji, o każdej z form konsultacji z
powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy
poświęconej rewitalizacji), rozwieszenie plakatów informujących o spotkaniach organizowanych 
w różnych lokalizacjach, w tym na obszarach wiejskich Gminy, oraz dystrybucję zaproszeń

Pierwszym etapem opracowania Programu Rewitalizacji było określen
kryzysowych, które występują na terenie Gminy, a następnie ustalenie, gdzie skala tych problemów jest 
największa i gdzie występują najpilniejsze potrzeby rewitalizacyjne. 

Pierwszą z przeprowadzonych form konsultacji społecznych było
realizowanej przy zaangażowaniu ankietera, mieszkańcy losowo dobrani do próby badawczej 
anonimowo wypowiadali się na temat problemów, jakie występują na terenie Gminy, obszarów gdzie 
koncentracja negatywnych zjawisk spo
zadań rewitalizacyjnych. Ankieta składała się z 6
Gminy  
z różnych sołectw. 

Drugim działaniem, ukierunkowanym na zebranie opinii, było przeprowadze
z przedstawicielami interesariuszy instytucjonalnych. Celem wywiadów było scharakteryzowanie 
specyfiki podobszarów rewitalizacji, potrzeb działań na tych podobsza
Przeprowadzono łącznie 16 wywiadów 

Kolejnym elementem prowadzenia konsultacji były spotkania z mieszkańcami, które pozwoliły 
na wyjaśnienie istoty rewitalizacj
Gminy propozycji działań. Spotkania obejmowały wprowa
planowanych  
i możliwych do realizacji w ramach rewitalizacji działań oraz pracę warsztatową podczas której 
uczestnicy spotkań identyfikowali ważne dla siebie kwestie i zgłaszali propozycje działań.

Ostatnim etapem było spotkanie podsumowujące, podczas którego zaprezentowano zarówno wyniki 
badań przeprowadzonych w ramach diagnozy
na początku prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji przygotowano 
internetową (www.rewitalizacja.czarnabialostocka.pl
informacje, cząstkowe opracowania i podsumowania realizowanych spotkań. Celem wszystkich tych 
działań było upowszechnienie wiedzy o rozpoczynającym się procesie rewitalizac
mieszkańców do aktywnego udziału w planowaniu i później w realizacji przedsięwzięć

Zarówno informacje uzyskane w trakcie wywiadów, jak i wyniki ba
statystyczne, co pozwoliło na określenie głównych problemów na terenie Gminy i ustalenie, gdzie 
występuje ich największa koncentracja oraz jaka jest specyfika i uwarunkowania lokalne

Po opracowaniu wstępnej wersji dokume
został wyłożony na 14 dni w formie papierowej w Urzędzie 
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W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji wybrano wyżej wymienione techniki, ponieważ są 
one popularne, nieskomplikowane i dążą do bezpośredniego zaangażowania całej społeczności Gminy 

apewnić jak największy udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i innych interesariuszy rewitalizacji, o każdej z form konsultacji z
powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy (w tym na dedykowanej s

, rozwieszenie plakatów informujących o spotkaniach organizowanych 
w różnych lokalizacjach, w tym na obszarach wiejskich Gminy, oraz dystrybucję zaproszeń

Pierwszym etapem opracowania Programu Rewitalizacji było określenie czynników i zjawisk 
kryzysowych, które występują na terenie Gminy, a następnie ustalenie, gdzie skala tych problemów jest 
największa i gdzie występują najpilniejsze potrzeby rewitalizacyjne.  

Pierwszą z przeprowadzonych form konsultacji społecznych było przeprowadzenie ankiety. W ankiecie 
realizowanej przy zaangażowaniu ankietera, mieszkańcy losowo dobrani do próby badawczej 

się na temat problemów, jakie występują na terenie Gminy, obszarów gdzie 
koncentracja negatywnych zjawisk społecznych jest największa oraz koniecznych do przeprowadzenia 

jnych. Ankieta składała się z 6 pytań. W ankiecie wzięło udział 100

Drugim działaniem, ukierunkowanym na zebranie opinii, było przeprowadzenie wywiadów pogłębionych 
z przedstawicielami interesariuszy instytucjonalnych. Celem wywiadów było scharakteryzowanie 
specyfiki podobszarów rewitalizacji, potrzeb działań na tych podobszarach, oraz propozycji projektów. 
Przeprowadzono łącznie 16 wywiadów pogłębionych. 

Kolejnym elementem prowadzenia konsultacji były spotkania z mieszkańcami, które pozwoliły 
na wyjaśnienie istoty rewitalizacji oraz zebranie bezpośrednio od osób zamieszkujących na terenie 

iałań. Spotkania obejmowały wprowadzenie w tematykę rewitalizacji, zakres 

i możliwych do realizacji w ramach rewitalizacji działań oraz pracę warsztatową podczas której 
uczestnicy spotkań identyfikowali ważne dla siebie kwestie i zgłaszali propozycje działań.

yło spotkanie podsumowujące, podczas którego zaprezentowano zarówno wyniki 
badań przeprowadzonych w ramach diagnozy, ale także zebrane propozycje działań. Ponadto, 
na początku prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji przygotowano 

www.rewitalizacja.czarnabialostocka.pl), która zawierała aktualizowane na bieżąco 
informacje, cząstkowe opracowania i podsumowania realizowanych spotkań. Celem wszystkich tych 

upowszechnienie wiedzy o rozpoczynającym się procesie rewitalizac
mieszkańców do aktywnego udziału w planowaniu i później w realizacji przedsięwzięć

Zarówno informacje uzyskane w trakcie wywiadów, jak i wyniki badania ankietowego, uzupełniły dane 
statystyczne, co pozwoliło na określenie głównych problemów na terenie Gminy i ustalenie, gdzie 

puje ich największa koncentracja oraz jaka jest specyfika i uwarunkowania lokalne

Po opracowaniu wstępnej wersji dokumentu, został on poddany konsultacjom społecznym. Dokument 
został wyłożony na 14 dni w formie papierowej w Urzędzie Miejskim, był również
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W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji wybrano wyżej wymienione techniki, ponieważ są 
one popularne, nieskomplikowane i dążą do bezpośredniego zaangażowania całej społeczności Gminy  

apewnić jak największy udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i innych interesariuszy rewitalizacji, o każdej z form konsultacji zostali wcześniej 

(w tym na dedykowanej stronie 
, rozwieszenie plakatów informujących o spotkaniach organizowanych  

w różnych lokalizacjach, w tym na obszarach wiejskich Gminy, oraz dystrybucję zaproszeń.  

ie czynników i zjawisk 
kryzysowych, które występują na terenie Gminy, a następnie ustalenie, gdzie skala tych problemów jest 

eprowadzenie ankiety. W ankiecie 
realizowanej przy zaangażowaniu ankietera, mieszkańcy losowo dobrani do próby badawczej 

się na temat problemów, jakie występują na terenie Gminy, obszarów gdzie 
łecznych jest największa oraz koniecznych do przeprowadzenia 

ań. W ankiecie wzięło udział 100 mieszkańców 

nie wywiadów pogłębionych 
z przedstawicielami interesariuszy instytucjonalnych. Celem wywiadów było scharakteryzowanie 

rach, oraz propozycji projektów. 

Kolejnym elementem prowadzenia konsultacji były spotkania z mieszkańcami, które pozwoliły  
i oraz zebranie bezpośrednio od osób zamieszkujących na terenie 

dzenie w tematykę rewitalizacji, zakres 

i możliwych do realizacji w ramach rewitalizacji działań oraz pracę warsztatową podczas której 
uczestnicy spotkań identyfikowali ważne dla siebie kwestie i zgłaszali propozycje działań. 

yło spotkanie podsumowujące, podczas którego zaprezentowano zarówno wyniki 
ale także zebrane propozycje działań. Ponadto,  

na początku prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji przygotowano dedykowaną stronę 
która zawierała aktualizowane na bieżąco 

informacje, cząstkowe opracowania i podsumowania realizowanych spotkań. Celem wszystkich tych 
upowszechnienie wiedzy o rozpoczynającym się procesie rewitalizacji oraz zachęcenie 

mieszkańców do aktywnego udziału w planowaniu i później w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

dania ankietowego, uzupełniły dane 
statystyczne, co pozwoliło na określenie głównych problemów na terenie Gminy i ustalenie, gdzie 

puje ich największa koncentracja oraz jaka jest specyfika i uwarunkowania lokalne. 

ntu, został on poddany konsultacjom społecznym. Dokument 
, był również dostępny w wersji 
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elektronicznej na stronie internetowej G
złożyć uwagi i wnioski do dokumentu (w wersji papierowej i elektronicznej).

Podsumowując należy podkreślić, że interesariusze mieli możliwość aktywnego udziału w pracach nad 
opracowaniem Programu Rewitalizacji
aktywnie skorzystali. W ramach ankietyzacji, wywiadów, spotkania i wyłożenia dokumentu do wglądu 
publicznego mieszkańcy mieli możliwość wskazania problemów jakie występują na terenie Gminy. 
Ponadto mieszkańcy Gminy odnieśli się podczas spotkań
ramach Programu Rewitalizacji, by dane obszary wyprowadzić ze stanu kryzysowego oraz przedstawi
propozycje własnych przedsięwzięć, które zostały uwzględnione w przedmiotowym dok
Zorganizowane spotkania i warsztaty
(podczas spotkań warsztatowych
przewidzianych do realizacji zadań, dostarczyły
następnie w Programie Rewitalizacji. 

Wspólna analiza możliwości rozwojowych i zgłoszone projekty przyczynią się niewątpliwie do pełnej 
realizacji Programu Rewitalizacji. 

Wnioski z każdego rodzaju badania zawarto w odpowiednich rozdziałach dotyczących diag
charakterystyki obszaru rewitalizacji.

11.3 Sposób włączenia interesariuszy we wdrażanie

Ze względu na planowane przedsięwzięcia, katalog interesariuszy jest szeroki i otwarty. Głównym 
sposobem włączenia interesariuszy w proces wdrażania Programu Rewi
udział w przewidzianych do realizacji działaniach. Interesariusze Programu Rewitalizacji będą wdrażali 
i monitorowali działania dotyczące aktywizacji społecznej, likwidacji negatywnych zjawisk społecznych, 
działań o charakterze infrastrukturalnym
na pełną realizację Programu Rewitalizacji. Poniżej przedstawiono głównych interesariuszy rewitalizacji 
i ich zadania wynikające z procesu wdrażania Programu Rewitalizacji.

Gmina Czarna Białostocka - odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania Programu Rewitalizacji. 
To główny podmiot inicjujący proces rewitalizacji na wyznaczonych obszarach oraz stwarzający 
uwarunkowania formalne do jego realizacji. Gmina odgrywa podstawową rolę
przewidzianych do realizacji działań w wymiarze społecznym, przestrze
i środowiskowym. Ponadto tworzy podstawy prawne i formalne, które umożliwiają uczestnictwo 
w procesie rewitalizacji pozostałych interesariusz
jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
społecznym aspekcie rewitalizacji. MG
przeprowadzonych projektów „miękkich”. Ponadto odegra on główną rolę podczas
rewitalizacji - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada bowiem niezbędne dane na temat 
rodzaju udzielonych świadczeń społecznych, l
problemów występujących na danym obszarze. Na podstawie tych danych moż
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na stronie internetowej Gminy. We wskazanym czasie wszyscy zai
i wnioski do dokumentu (w wersji papierowej i elektronicznej). 

Podsumowując należy podkreślić, że interesariusze mieli możliwość aktywnego udziału w pracach nad 
Programu Rewitalizacji, a przedstawiciele instytucji i organizacji z tej moż

aktywnie skorzystali. W ramach ankietyzacji, wywiadów, spotkania i wyłożenia dokumentu do wglądu 
mieli możliwość wskazania problemów jakie występują na terenie Gminy. 
y odnieśli się podczas spotkań do propozycji działań jakie zaplanowano w 

ramach Programu Rewitalizacji, by dane obszary wyprowadzić ze stanu kryzysowego oraz przedstawi
propozycje własnych przedsięwzięć, które zostały uwzględnione w przedmiotowym dok

sztaty pozwoliły na wyjaśnienie problematyki rewitalizacji, a dyskusje 
(podczas spotkań warsztatowych) na temat problemów jakie występują na terenie Gminy oraz 

do realizacji zadań, dostarczyły konkretnych sugestii od mieszkańców, zawartych 
astępnie w Programie Rewitalizacji.  

Wspólna analiza możliwości rozwojowych i zgłoszone projekty przyczynią się niewątpliwie do pełnej 
realizacji Programu Rewitalizacji.  

każdego rodzaju badania zawarto w odpowiednich rozdziałach dotyczących diag
charakterystyki obszaru rewitalizacji. 

Sposób włączenia interesariuszy we wdrażanie 

Ze względu na planowane przedsięwzięcia, katalog interesariuszy jest szeroki i otwarty. Głównym 
sposobem włączenia interesariuszy w proces wdrażania Programu Rewitalizacji będzie ich aktywny 
udział w przewidzianych do realizacji działaniach. Interesariusze Programu Rewitalizacji będą wdrażali 
i monitorowali działania dotyczące aktywizacji społecznej, likwidacji negatywnych zjawisk społecznych, 

e infrastrukturalnym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym, co pozwoli 
na pełną realizację Programu Rewitalizacji. Poniżej przedstawiono głównych interesariuszy rewitalizacji 
i ich zadania wynikające z procesu wdrażania Programu Rewitalizacji. 

odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania Programu Rewitalizacji. 
To główny podmiot inicjujący proces rewitalizacji na wyznaczonych obszarach oraz stwarzający 
uwarunkowania formalne do jego realizacji. Gmina odgrywa podstawową rolę
przewidzianych do realizacji działań w wymiarze społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym 
i środowiskowym. Ponadto tworzy podstawy prawne i formalne, które umożliwiają uczestnictwo 
w procesie rewitalizacji pozostałych interesariuszy. W sposób bezpośredni wywiera wpływ na poprawę 
jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

minny Ośrodek Pomocy Społecznej - to podmiot, który odgrywa zasadniczą rolę w 
ecznym aspekcie rewitalizacji. MGOPS będzie jednym z głównych realizatorów i koordynatorów 

przeprowadzonych projektów „miękkich”. Ponadto odegra on główną rolę podczas
minny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada bowiem niezbędne dane na temat 

rodzaju udzielonych świadczeń społecznych, liczby osób pobierających świadczenia, a także skali 
problemów występujących na danym obszarze. Na podstawie tych danych moż
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miny. We wskazanym czasie wszyscy zainteresowani mogli 

Podsumowując należy podkreślić, że interesariusze mieli możliwość aktywnego udziału w pracach nad 
, a przedstawiciele instytucji i organizacji z tej możliwości 

aktywnie skorzystali. W ramach ankietyzacji, wywiadów, spotkania i wyłożenia dokumentu do wglądu 
mieli możliwość wskazania problemów jakie występują na terenie Gminy. 

ropozycji działań jakie zaplanowano w 
ramach Programu Rewitalizacji, by dane obszary wyprowadzić ze stanu kryzysowego oraz przedstawiali 
propozycje własnych przedsięwzięć, które zostały uwzględnione w przedmiotowym dokumencie. 

matyki rewitalizacji, a dyskusje 
) na temat problemów jakie występują na terenie Gminy oraz 

konkretnych sugestii od mieszkańców, zawartych 

Wspólna analiza możliwości rozwojowych i zgłoszone projekty przyczynią się niewątpliwie do pełnej 

każdego rodzaju badania zawarto w odpowiednich rozdziałach dotyczących diagnozy oraz 

Ze względu na planowane przedsięwzięcia, katalog interesariuszy jest szeroki i otwarty. Głównym 
talizacji będzie ich aktywny 

udział w przewidzianych do realizacji działaniach. Interesariusze Programu Rewitalizacji będą wdrażali  
i monitorowali działania dotyczące aktywizacji społecznej, likwidacji negatywnych zjawisk społecznych, 

funkcjonalnym, co pozwoli  
na pełną realizację Programu Rewitalizacji. Poniżej przedstawiono głównych interesariuszy rewitalizacji  

odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania Programu Rewitalizacji.  
To główny podmiot inicjujący proces rewitalizacji na wyznaczonych obszarach oraz stwarzający 
uwarunkowania formalne do jego realizacji. Gmina odgrywa podstawową rolę w planowaniu 

funkcjonalnym, technicznym 
i środowiskowym. Ponadto tworzy podstawy prawne i formalne, które umożliwiają uczestnictwo  

y. W sposób bezpośredni wywiera wpływ na poprawę 

to podmiot, który odgrywa zasadniczą rolę w 
izatorów i koordynatorów 

przeprowadzonych projektów „miękkich”. Ponadto odegra on główną rolę podczas oceny efektów 
minny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada bowiem niezbędne dane na temat 

iczby osób pobierających świadczenia, a także skali 
problemów występujących na danym obszarze. Na podstawie tych danych możliwe będzie ustalenie 
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zasięgu i zakresu koniecznych projektów mających na celu ograniczenie w
ubóstwa czy też innych problemów społecznych.

Mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka 
uwagę przede wszystkim mieszkańców obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Będą oni bowiem 
głównymi beneficjentami przedsięwzięć 
duży wpływ na ostateczny zakres realizowanych zadań. W ramach rewitalizacji przewidziano bowiem 
m.in. projekty aktywizacji społecznej i integracji, przy czym szczegółowy ich zakres będzie zależny 
potrzeb danej grupy docelowej. Zakres zajęć będzie uwarunkowany posiadanymi k
zainteresowaniami rekrutowanych uczestników zajęć. Głównym zadaniem mieszkańców w procesie 
rewitalizacji będzie zatem aktywny udział i zaangażowanie w realizo
zrealizować zaplanowane cele rewitalizacji. Dzięki projektom „miękkim” poprawie ulegnie sytuacja 
społeczna i finansowa mieszkańców przedmiotowego obszaru, natomiast działania  infrastrukturalne 
przyczynią się do podniesienia komfortu życia i integracji społecznej.

Do interesariuszy rewitalizacji należy także zaliczyć pozostałych mieszkańców Gminy, zamieszkujących 
tereny poza podobszarami rewitalizacji. Dzięki przedsięwzięciom rewitalizacyjnym ograniczone zostaną 
negatywne zjawiska społeczne występ
życia wszystkich mieszkańców. Działania skierowane do mieszkańców podobszarów rewitalizowanych 
przyczynią się do zwiększenia ich aktywności i zaangażowania w życie Gminy, co również przyniesie 
zasadnicze korzyści dla pozostałych mieszka
obszarów rewitalizowanych, będzie wspieranie wszystkich interesariuszy rewitalizacji w integracji 
społecznej i aktywizacji. 

Przedsiębiorcy będą zachęcani do tego, żeby włączyć się w realizację 
firmy realizowali działania inwestycyjne zaplanowane w procesie rewitalizacji. Przedsiębiorcy mogą 
także angażować mieszkańców Gminy 
także zaangażować własne zasoby (środki finansowe
poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej. 

Organizacje pozarządowe - uzupełniają działania instytucji państwowych i prywatnych w zakresie 
pomocy i aktywizacji obywateli na różnych płaszczyznach życia. Jedn
inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, ich
organizacje pozarządowe często są najbliżej odbiorców realizowanych przez siebie zadań, podejmują 
swoją aktywność ponieważ dostrzegają konieczność zmiany
określonych zapisów. Organizacje pozarządowe często są także inicjatorem i realizatorem innowacji 
oraz partnerem dla jednostek samorządowych w realizacji działań społec
mieszkańców. 

12. Komplementarność Programu

Warunkiem skutecznego zrealizowania
włączenie, koordynacjai kooperacja różnych instytucji samorządowych, instytucji publicznych, 
organizacji pozarządowych, związków i
pomiędzy poszczególnymi projektami i
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koniecznych projektów mających na celu ograniczenie wykluczenia społecznego, 
innych problemów społecznych. 

Mieszkańcy Gminy Czarna Białostocka - w kontekście interesariuszy rewitalizacji należy wziąć pod 
uwagę przede wszystkim mieszkańców obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Będą oni bowiem 
głównymi beneficjentami przedsięwzięć zaplanowanych w ramach rewitalizacji. Mieszkańcy będą mieli 
duży wpływ na ostateczny zakres realizowanych zadań. W ramach rewitalizacji przewidziano bowiem 
m.in. projekty aktywizacji społecznej i integracji, przy czym szczegółowy ich zakres będzie zależny 
potrzeb danej grupy docelowej. Zakres zajęć będzie uwarunkowany posiadanymi k
zainteresowaniami rekrutowanych uczestników zajęć. Głównym zadaniem mieszkańców w procesie 
rewitalizacji będzie zatem aktywny udział i zaangażowanie w realizowane projekty, tak aby jak najlepiej 
zrealizować zaplanowane cele rewitalizacji. Dzięki projektom „miękkim” poprawie ulegnie sytuacja 
społeczna i finansowa mieszkańców przedmiotowego obszaru, natomiast działania  infrastrukturalne 

ienia komfortu życia i integracji społecznej. 

Do interesariuszy rewitalizacji należy także zaliczyć pozostałych mieszkańców Gminy, zamieszkujących 
tereny poza podobszarami rewitalizacji. Dzięki przedsięwzięciom rewitalizacyjnym ograniczone zostaną 

e zjawiska społeczne występujące na terenie całej Gminy, co pozytywnie
życia wszystkich mieszkańców. Działania skierowane do mieszkańców podobszarów rewitalizowanych 
przyczynią się do zwiększenia ich aktywności i zaangażowania w życie Gminy, co również przyniesie 
zasadnicze korzyści dla pozostałych mieszkańców. Głównym zadaniem mieszkańców Gminy spoza 
obszarów rewitalizowanych, będzie wspieranie wszystkich interesariuszy rewitalizacji w integracji 

Przedsiębiorcy będą zachęcani do tego, żeby włączyć się w realizację Programu Rewital
firmy realizowali działania inwestycyjne zaplanowane w procesie rewitalizacji. Przedsiębiorcy mogą 

Gminy jako pracowników do wykonania poszczególnych zadań. Mogą 
także zaangażować własne zasoby (środki finansowe) w rozszerzenie oddziaływania rewitalizacji 
poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej.  

uzupełniają działania instytucji państwowych i prywatnych w zakresie 
pomocy i aktywizacji obywateli na różnych płaszczyznach życia. Jednostki te działają z własnej 
inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, ich celem nie jest osiąganie zysku. Jednocześnie 
organizacje pozarządowe często są najbliżej odbiorców realizowanych przez siebie zadań, podejmują 

rzegają konieczność zmiany, a nie dlatego, że wymaga tego realizacja 
określonych zapisów. Organizacje pozarządowe często są także inicjatorem i realizatorem innowacji 
oraz partnerem dla jednostek samorządowych w realizacji działań społecznych i socjalnych 

Komplementarność Programu 

skutecznego zrealizowania zintegrowanych projektów i połączenia pól dzia
kooperacja różnych instytucji samorządowych, instytucji publicznych, 
h, związków i inicjatyw obywatelskich. Dlatego też komplementarność 

pomiędzy poszczególnymi projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 
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ykluczenia społecznego, 

w kontekście interesariuszy rewitalizacji należy wziąć pod 
uwagę przede wszystkim mieszkańców obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Będą oni bowiem 

zaplanowanych w ramach rewitalizacji. Mieszkańcy będą mieli 
duży wpływ na ostateczny zakres realizowanych zadań. W ramach rewitalizacji przewidziano bowiem 
m.in. projekty aktywizacji społecznej i integracji, przy czym szczegółowy ich zakres będzie zależny od 
potrzeb danej grupy docelowej. Zakres zajęć będzie uwarunkowany posiadanymi kompetencjami oraz 
zainteresowaniami rekrutowanych uczestników zajęć. Głównym zadaniem mieszkańców w procesie 

wane projekty, tak aby jak najlepiej 
zrealizować zaplanowane cele rewitalizacji. Dzięki projektom „miękkim” poprawie ulegnie sytuacja 
społeczna i finansowa mieszkańców przedmiotowego obszaru, natomiast działania  infrastrukturalne 

Do interesariuszy rewitalizacji należy także zaliczyć pozostałych mieszkańców Gminy, zamieszkujących 
tereny poza podobszarami rewitalizacji. Dzięki przedsięwzięciom rewitalizacyjnym ograniczone zostaną 

ujące na terenie całej Gminy, co pozytywnie wpłynie na komfort 
życia wszystkich mieszkańców. Działania skierowane do mieszkańców podobszarów rewitalizowanych 
przyczynią się do zwiększenia ich aktywności i zaangażowania w życie Gminy, co również przyniesie 

ńców. Głównym zadaniem mieszkańców Gminy spoza 
obszarów rewitalizowanych, będzie wspieranie wszystkich interesariuszy rewitalizacji w integracji 

Programu Rewitalizacji, aby jako 
firmy realizowali działania inwestycyjne zaplanowane w procesie rewitalizacji. Przedsiębiorcy mogą 

jako pracowników do wykonania poszczególnych zadań. Mogą 
) w rozszerzenie oddziaływania rewitalizacji 

uzupełniają działania instytucji państwowych i prywatnych w zakresie 
ostki te działają z własnej 

celem nie jest osiąganie zysku. Jednocześnie 
organizacje pozarządowe często są najbliżej odbiorców realizowanych przez siebie zadań, podejmują 

a nie dlatego, że wymaga tego realizacja 
określonych zapisów. Organizacje pozarządowe często są także inicjatorem i realizatorem innowacji 

znych i socjalnych na rzecz 

połączenia pól działań jest 
kooperacja różnych instytucji samorządowych, instytucji publicznych, 

inicjatyw obywatelskich. Dlatego też komplementarność 
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 
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różnych podmiotów i funduszy na
nadzoru nad realizacją wszystkich przedsięwzięć Burmistrzowi Miasta
związanych z rewitalizacją będzie wspierany przez 
Miejskiego.  

12.1 Komplementarność przestrzenna i
 
W ramach Programu komplementarność przestrzenna została zapewniona poprzez zaplanowanie 
przedsięwzięć skoncentrowanych terytorialnie i nakierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu 
w danym miejscu. Planowane przedsięwzięcia będą realizowane w taki sposób, aby ni
do przenoszenia problemu w inne miejsca. Rewitalizacja ma doprowadzić do rozwiązania problemu 
w danym miejscu i nie doprowadzać do jego „pozbycia” się i przeniesienia do innej części Gminy lub 
poza jej granice. 

Podczas szczegółowego planowania
relacje w celu zapewnienia najlepszego łącznego efektu. Realizacja przedsięwzięć będzie miała na celu 
poprawę sytuacji na całym obszarze rewitalizacji, a nie tylko w konkretnej lokalizacji.

Kluczowe dla zachowania tego wymiaru komplementarności było zaangażowanie, zarówno na etapie 
tworzenia Programu Rewitalizacji, jak i planowanej jego realizacji 
obszaru rewitalizacji (oprócz podmiotów z obszaru rewitalizacji). Chodzi przed
służące aktywizacji społecznej i integracji. Pozwala to na osiągnięcie efektu synergicznego z 
działaniami prowadzonymi przez podmioty z obszaru rewitalizacji.

Ponadto, zastosowano „grzebieniową” metodę programowania. Wszystkie przed
odpowiedź na zidentyfikowane problemy wskazane w
uwzględniały konieczność odniesienia do

Oznacza to, że zawarta w niniejszym Programie Lista projektów 
zawiera działania planowane do 
w zakres działań rewitalizacyjnych, mają charakter drugorzędny wobec przyjętych, i
w taki sposób, żeby uzupełniały lub roz
projektów, przewidzianych do realizacji ze
uzyskania dofinansowania) połączeniem wsparcia z
ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanie projektów z
podstawowych oraz przedsięwzięć uzupełniających ma na
rewitalizacji. Projekty i przedsięwzięcia dopełniają się wzajemnie
ze sobą nie powiązanych oraz zminimalizować ryzyko przesunięcia problemów społecznych na
obszary. 

12.2 Komplementarność proceduralno
 

Zarządzanie PR zbudowano na
w tym zakresie. Wzięto pod uwagę szczególnie istotny aspekt partycypacji społecznej i
poszczególnych osób i podmiotów w
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funduszy na obszarze objętym PR zostanie zapewniona poprzez powierzen
izacją wszystkich przedsięwzięć Burmistrzowi Miasta, który 

rewitalizacją będzie wspierany przez merytoryczne referaty lub komórki

Komplementarność przestrzenna i problemowa 

ogramu komplementarność przestrzenna została zapewniona poprzez zaplanowanie 
przedsięwzięć skoncentrowanych terytorialnie i nakierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu 
w danym miejscu. Planowane przedsięwzięcia będą realizowane w taki sposób, aby ni
do przenoszenia problemu w inne miejsca. Rewitalizacja ma doprowadzić do rozwiązania problemu 
w danym miejscu i nie doprowadzać do jego „pozbycia” się i przeniesienia do innej części Gminy lub 

Podczas szczegółowego planowania poszczególnych projektów będą analizowane ich wzajemne 
relacje w celu zapewnienia najlepszego łącznego efektu. Realizacja przedsięwzięć będzie miała na celu 
poprawę sytuacji na całym obszarze rewitalizacji, a nie tylko w konkretnej lokalizacji.

la zachowania tego wymiaru komplementarności było zaangażowanie, zarówno na etapie 
tworzenia Programu Rewitalizacji, jak i planowanej jego realizacji - aktywnych podmiotów spoza 
obszaru rewitalizacji (oprócz podmiotów z obszaru rewitalizacji). Chodzi przede wszystkim o działania 
służące aktywizacji społecznej i integracji. Pozwala to na osiągnięcie efektu synergicznego z 
działaniami prowadzonymi przez podmioty z obszaru rewitalizacji. 

Ponadto, zastosowano „grzebieniową” metodę programowania. Wszystkie przed
odpowiedź na zidentyfikowane problemy wskazane w części diagnostycznej dokumentu oraz będą 
uwzględniały konieczność odniesienia do problemów społecznych.  

niniejszym Programie Lista projektów podstawowych jest l
 realizacji przez Urząd Gminy. Wszelkie inne działania, wpisujące się 

zakres działań rewitalizacyjnych, mają charakter drugorzędny wobec przyjętych, i
taki sposób, żeby uzupełniały lub rozwijały działania wskazane w PR. Zróżnicowanie tematyczne 

realizacji ze wsparciem UE, będzie skutkować (pod  warunkiem  
uzyskania dofinansowania) połączeniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanie projektów z
oraz przedsięwzięć uzupełniających ma na celu objęcie wsparciem całego obszaru 

przedsięwzięcia dopełniają się wzajemnie, aby uniknąć dzi
sobą nie powiązanych oraz zminimalizować ryzyko przesunięcia problemów społecznych na

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Zarządzanie PR zbudowano na dotychczasowych doświadczeniach, jak również nowych trendac
uwagę szczególnie istotny aspekt partycypacji społecznej i

podmiotów w procedurach wdrażania PR. Dlatego też zaproponowana struktura 

-2023

 

obszarze objętym PR zostanie zapewniona poprzez powierzenie 
, który w realizacji zadań 

referaty lub komórki Urzędu 

ogramu komplementarność przestrzenna została zapewniona poprzez zaplanowanie 
przedsięwzięć skoncentrowanych terytorialnie i nakierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu  
w danym miejscu. Planowane przedsięwzięcia będą realizowane w taki sposób, aby nie dopuścić  
do przenoszenia problemu w inne miejsca. Rewitalizacja ma doprowadzić do rozwiązania problemu  
w danym miejscu i nie doprowadzać do jego „pozbycia” się i przeniesienia do innej części Gminy lub 

poszczególnych projektów będą analizowane ich wzajemne 
relacje w celu zapewnienia najlepszego łącznego efektu. Realizacja przedsięwzięć będzie miała na celu 
poprawę sytuacji na całym obszarze rewitalizacji, a nie tylko w konkretnej lokalizacji. 

la zachowania tego wymiaru komplementarności było zaangażowanie, zarówno na etapie 
aktywnych podmiotów spoza 

e wszystkim o działania 
służące aktywizacji społecznej i integracji. Pozwala to na osiągnięcie efektu synergicznego z 

Ponadto, zastosowano „grzebieniową” metodę programowania. Wszystkie przedsięwzięcia stanowią 
części diagnostycznej dokumentu oraz będą 

jest listą bazową, która 
realizacji przez Urząd Gminy. Wszelkie inne działania, wpisujące się 

zakres działań rewitalizacyjnych, mają charakter drugorzędny wobec przyjętych, i będą określane 
PR. Zróżnicowanie tematyczne 

wsparciem UE, będzie skutkować (pod  warunkiem  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanie projektów z listy przedsięwzięć 
celu objęcie wsparciem całego obszaru 

aby uniknąć działań pojedynczych, 
sobą nie powiązanych oraz zminimalizować ryzyko przesunięcia problemów społecznych na inne 

dotychczasowych doświadczeniach, jak również nowych trendach 
uwagę szczególnie istotny aspekt partycypacji społecznej i uczestnictwa 

procedurach wdrażania PR. Dlatego też zaproponowana struktura 
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zarządzania PR uwzględnia zarówno partycypację społeczną ja
struktury Urzędu Gminy i koordynacji

Zarządzaniem realizacją Programu Rewitalizacji będzie zajmował
odpowiedzialny za inicjowanie działań obejmujących przygotowanie, pro
za zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy rewitalizacji w procesie partycypacji społec
obsługę organizacyjną i administracyjną wdrażania Programu Rewitalizacji
Programem Rewitalizacji zapew
co wzmacnia komplementarność proceduralno

12.3 Komplementarność źródeł  finansowania
 

Inicjowanie dialogu społecznego z
komplementarność funduszy poprzez możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla
podejmowanych przez podmioty inne niż Urząd 
działań przez podmioty zarządzające budynkami mieszkalnymi i
inwestorów, co umożliwi kompleksową przemianę przestrzeni publicznej. Przy założeniu, 
że stymulowanie zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla
należy położyć nacisk na zdolność łączenia prywatnych i

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014
że /przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z Programu Rewitalizacji opierają się na konieczności 
umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem r
podwójnego dofinansowania. 

Komplementarność źródeł finansowania i realizacji Programu Rewitalizacji oznacza także podjęcie 
włączenie i kontynuację działań realizujących cele rewitalizacji także 
Rewitalizacji i wynikające przede wszystkim z realizacji Strategii Rozwoju Gminy. Dotychczas zostały 
zrealizowane następujące działania, dla 
działań ujętych w ramach Programu Rewitalizacji: 

 

Tabela 
Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

1 
Remont sali głównej wraz ze sceną i balkonem w Domu 
Kultury  

2 
Warsztaty kulinarne i zakup wyposażenia dla Wiejskiego 
Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej

3 
Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Wólce 
Ratowieckiej 

4 
Mistrz tradycji "Garncarstwo - ginący zawód
szkoleniowe dla  mieszkańców 

5 
Remont budynku pod przyszłą Świetlice Wiejską 
w Niemczynie - zakup materiałów

6 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Torowej 
7 Budowa placu miejskiego I etap 
8 Budowa budynku Urzędu Miejskiego
9 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach 
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zarządzania PR uwzględnia zarówno partycypację społeczną jak również udział dotychczasowej 
koordynacji podejmowanych działań. 

Zarządzaniem realizacją Programu Rewitalizacji będzie zajmował się Urząd Miejski
odpowiedzialny za inicjowanie działań obejmujących przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji, 
za zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy rewitalizacji w procesie partycypacji społec
obsługę organizacyjną i administracyjną wdrażania Programu Rewitalizacji. System zarządzania 

zapewnia ponadto partycypację interesariuszy procesu rewitalizacji, 
co wzmacnia komplementarność proceduralno-instytucjonalną. 

Komplementarność źródeł  finansowania 

Inicjowanie dialogu społecznego z interesariuszami procesu rewitalizacji pozwoli uzyskać także
komplementarność funduszy poprzez możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla
podejmowanych przez podmioty inne niż Urząd Miejski. W szczególności wskazane jest podjęcie 
działań przez podmioty zarządzające budynkami mieszkalnymi i użytkowymi oraz

umożliwi kompleksową przemianę przestrzeni publicznej. Przy założeniu, 
stymulowanie zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian, 

zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania. 

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza także, 
że /przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z Programu Rewitalizacji opierają się na konieczności 

enia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem r

Komplementarność źródeł finansowania i realizacji Programu Rewitalizacji oznacza także podjęcie 
włączenie i kontynuację działań realizujących cele rewitalizacji także przed przyjęciem Programu 
Rewitalizacji i wynikające przede wszystkim z realizacji Strategii Rozwoju Gminy. Dotychczas zostały 
zrealizowane następujące działania, dla których przewidziano kontynuację poprzez realizację kolejnych 

w ramach Programu Rewitalizacji:  

Tabela 27 Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia 
Data realizacji Źródło finansowania

Remont sali głównej wraz ze sceną i balkonem w Domu 
2015 

LGD Puszcza 
środki własne

Warsztaty kulinarne i zakup wyposażenia dla Wiejskiego 
Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej 

2015 
PROW,LGD Puszcza 
Knyszyńska, środki własne

Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Wólce 
2012 PROW, środki własne

ginący zawód" /warsztaty 
 

2016 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Remont budynku pod przyszłą Świetlice Wiejską  
zakup materiałów 

2016-2017 środki własne /fundusz 

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Torowej  2014 PROW, środki własne
 2016 środki własne

Budowa budynku Urzędu Miejskiego 2016 środki własne
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach 2016 środki własne

-2023

 

k również udział dotychczasowej 

się Urząd Miejski, który będzie 
wadzenie i ocenę rewitalizacji, 

za zapewnienie aktywnego udziału interesariuszy rewitalizacji w procesie partycypacji społecznej oraz 
. System zarządzania 

nia ponadto partycypację interesariuszy procesu rewitalizacji,  

interesariuszami procesu rewitalizacji pozwoli uzyskać także 
komplementarność funduszy poprzez możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla działań 

szczególności wskazane jest podjęcie 
użytkowymi oraz prywatnych 

umożliwi kompleksową przemianę przestrzeni publicznej. Przy założeniu, 
dynamiki pożądanych zmian, 

ych źródeł finansowania.  

2020, oznacza także,  
że /przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z Programu Rewitalizacji opierają się na konieczności 

enia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka 

Komplementarność źródeł finansowania i realizacji Programu Rewitalizacji oznacza także podjęcie 
przed przyjęciem Programu 

Rewitalizacji i wynikające przede wszystkim z realizacji Strategii Rozwoju Gminy. Dotychczas zostały 
których przewidziano kontynuację poprzez realizację kolejnych 

Źródło finansowania 
LGD Puszcza Knyszyńska, 
środki własne 

,LGD Puszcza 
Knyszyńska, środki własne 

PROW, środki własne 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

środki własne /fundusz sołecki 

PROW, środki własne 
środki własne 
środki własne 
środki własne 
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
komunalnych przy ul. Wrzosowej 

10 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
placów zabaw na terenie miasta i wsi Oleszkowo

11 
Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego
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Data realizacji Źródło finansowania
komunalnych przy ul. Wrzosowej na os. Miasteczko 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
placów zabaw na terenie miasta i wsi Oleszkowo 

2016 środki własne

Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej 
2017 środki własne

: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego

-2023

 

Źródło finansowania 

środki własne 

środki własne 

: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 
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ANEKS 

DANE ZEBRANE W TRAKCIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

POTRZEBY / PROBLEMY 
 

• niewystarczająca infrastruktura społeczna
- dom kultury ze względu na swoje zbyt odległe położenie, czyli za tzw. „Mitycznymi Torami”, ponieważ  
znajduje się po drugiej części miasta
zniechęca do odwiedzania Domu Kultury
- w statucie spółdzielni nie ma punktu, który mówiłby o działaniach na rzecz mieszkańców np. poprzez 
działania animacyjne, organizowanie imprez czy funkcjonowanie jakichkolwiek punktów rozwijających 
zainteresowania ludzi, w związku z tym nie ma integracji pomiędzy mieszkańca
posiada wolnych lokali na potrzeby mieszkańców;
- brakuje żłobka; 
- brakuje miejsc w przedszkolu; 
- brak ośrodka kulturalno-sportowego;
- brak klubu lub miejsca do spotkań młodzieży i mieszkańców (były świetlice i kluby osiedlowe 
w piwnicach bloków spółdzielni, kied
- była siłownia, która została zamknięta i teraz m
- zła lokalizacja siłowni pod chmurką;
- brakuje placów zabaw na terenie miasta o
- brak hali gimnastycznej. 
 

• problemy osiedla socjalnego
- tzw. Getto czyli ul. Wrzosowa 4 
miasta, 
-wykluczenie przede wszystkim dzieci mieszkających w tak zwanym „miasteczku”; czy
bloków socjalnych; 
-przede wszystkim jest to zauważalne w sytuacjach kryzysowych np. w szkole czy przedszkolu gdy 
pojawia się np. wszawica zazwyczaj podejrzenie rodziców skupi
-jeżeli cokolwiek zginie w szkole pierws
-brak systemowej pomocy tym ludziom doprowadza do coraz wię
-prawdą jest, że miedzy sobą potrafią funkcjonować, ale z pozostałą społecznością są skłóceni lub ich 
stosunki są na poziomie podstawowym;
-mieszkańcami osiedla są to nie 
popadły w przejściowe kłopoty finansowe lub są pełnoprawnymi właścicielami mieszkań tzn. osobami 
które wykupiły mieszkania zakładow
-miasto nie ma innych lokali komunalnych;
-miasto nie ma pomysłu na społeczność  z
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DANE ZEBRANE W TRAKCIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 

niewystarczająca infrastruktura społeczna 
dom kultury ze względu na swoje zbyt odległe położenie, czyli za tzw. „Mitycznymi Torami”, ponieważ  

się po drugiej części miasta za torami kolejowymi, dzielącymi Czarną Białostocką oraz 
zniechęca do odwiedzania Domu Kultury; 

ielni nie ma punktu, który mówiłby o działaniach na rzecz mieszkańców np. poprzez 
działania animacyjne, organizowanie imprez czy funkcjonowanie jakichkolwiek punktów rozwijających 
zainteresowania ludzi, w związku z tym nie ma integracji pomiędzy mieszkańca

lokali na potrzeby mieszkańców; 

sportowego; 
brak klubu lub miejsca do spotkań młodzieży i mieszkańców (były świetlice i kluby osiedlowe 

wnicach bloków spółdzielni, kiedyś bardzo dobrze funkcjonowały); 
była siłownia, która została zamknięta i teraz młodzież jeździ do Białegostoku; 

lokalizacja siłowni pod chmurką; 
brakuje placów zabaw na terenie miasta oraz wśród domów jednorodzinnych; 

problemy osiedla socjalnego 
tzw. Getto czyli ul. Wrzosowa 4 tj. bloki komunalne, które stoją całkowicie odizolowane od reszty 

wykluczenie przede wszystkim dzieci mieszkających w tak zwanym „miasteczku”; czy

przede wszystkim jest to zauważalne w sytuacjach kryzysowych np. w szkole czy przedszkolu gdy 
pojawia się np. wszawica zazwyczaj podejrzenie rodziców skupia się na dzieciach z miasteczka;
jeżeli cokolwiek zginie w szkole pierwszymi podejrzanymi osobami są dzieci z miasteczka;
brak systemowej pomocy tym ludziom doprowadza do coraz większego  wykluczenia społecznego;

, że miedzy sobą potrafią funkcjonować, ale z pozostałą społecznością są skłóceni lub ich 
na poziomie podstawowym; 

tylko osoby wykluczone bądź uzależnione. Wśród nich są osoby, które 
popadły w przejściowe kłopoty finansowe lub są pełnoprawnymi właścicielami mieszkań tzn. osobami 
które wykupiły mieszkania zakładowe i w chwili obecnej nie mają gdzie się wyprowadzić;

ie ma innych lokali komunalnych; 
miasto nie ma pomysłu na społeczność  zamieszkującą teren „miasteczka”. 

-2023

 

dom kultury ze względu na swoje zbyt odległe położenie, czyli za tzw. „Mitycznymi Torami”, ponieważ  
Czarną Białostocką oraz 

ielni nie ma punktu, który mówiłby o działaniach na rzecz mieszkańców np. poprzez 
działania animacyjne, organizowanie imprez czy funkcjonowanie jakichkolwiek punktów rozwijających 
zainteresowania ludzi, w związku z tym nie ma integracji pomiędzy mieszkańcami, spółdzielnia nie 

brak klubu lub miejsca do spotkań młodzieży i mieszkańców (były świetlice i kluby osiedlowe  

bloki komunalne, które stoją całkowicie odizolowane od reszty 

wykluczenie przede wszystkim dzieci mieszkających w tak zwanym „miasteczku”; czyli na osiedlu 

przede wszystkim jest to zauważalne w sytuacjach kryzysowych np. w szkole czy przedszkolu gdy 
a się na dzieciach z miasteczka; 

osobami są dzieci z miasteczka; 
kszego  wykluczenia społecznego; 

, że miedzy sobą potrafią funkcjonować, ale z pozostałą społecznością są skłóceni lub ich 

tylko osoby wykluczone bądź uzależnione. Wśród nich są osoby, które 
popadły w przejściowe kłopoty finansowe lub są pełnoprawnymi właścicielami mieszkań tzn. osobami 

nie mają gdzie się wyprowadzić; 
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• brak działań animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców

- brakuje zajęć dla dzieci i młodzieży jak również specjalistów (trenerów, animatorów, którzy 
poprowadzą je w ciekawy i inspirujący sposób);
- brak animatorów społecznych; 
- nie ma młodzieżowej Rady Miasta;
- nie ma osób aktywizujących młodzież;
- brak imprez integrujących mieszkań
- zbyt mała ilość imprez cyklicznych, np. akcje społeczne czy Dni Czarnej Białostock
- brak kompleksowej oferty skierowanej do młodzieży;
- brak kompleksowej oferty dla seniorów 
 

• brak miejsc aktywności w 
- brakuje miejsca (parku) gdzie mieszkańcy mogliby posiedzieć, odpocząć;
- brakuje siłowni pod chmurką; 
- brakuje placów zabaw; 
- nowy stadion typu „Orlik” nie jest otwarty cały czas i w czasie godzin poranno
wykorzystywany przez szkołę; 
- brak miejsca gdzie mogą spędzać wolny czas seniorzy.
 

• niska aktywność społeczna i integracja mieszkańców
- brak motywacji mieszkańców do jakiejkolwiek aktywności,
-  nie ma integracji pomiędzy mieszkańcami;
- brak więzi wspólnotowej; 
- zbyt małe zaangażowanie np. organizacji pozarządowych mogących organizować zaj
kawiarenki tematyczne. 
 

• problemy społeczne  
- nadużywanie alkoholu wśród młodzieży;
- bezrobocie; 
- problem patologii. 
 
- problemy finansowe mieszkańców
- problemy związane z niskimi zarobkami;
- wysokie czynsze, a przede wszystkim koszt ciepłej wody i centralnego ogrzewania zabierają bardzo 
dużo kosztów z funduszy spółdzielni i mieszkańcy nie chcą zgodzić się na wydatkowanie jakichkolwiek 
kwot na świetlice czy kluby osiedlowe.
 

• niewystarczająca działalność służb i usług społecznych
- przychodnia, tylko jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w związku z tym są ogromne kolejki, 
niestety obsługa pozostawia dużo do życzenia;
- komisariat Policji funkcjonuje tylko w ciągu dnia (policja i patrole potrzebne są w godzinach wieczorno
nocnych a szczególnie w piątek i sobotę);
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brak działań animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców 
i młodzieży jak również specjalistów (trenerów, animatorów, którzy 

inspirujący sposób); 

ie ma młodzieżowej Rady Miasta; 
a osób aktywizujących młodzież; 
mprez integrujących mieszkańców; 

zbyt mała ilość imprez cyklicznych, np. akcje społeczne czy Dni Czarnej Białostock
oferty skierowanej do młodzieży; 

brak kompleksowej oferty dla seniorów - nie ma np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

brak miejsc aktywności w przestrzeni publicznej 
brakuje miejsca (parku) gdzie mieszkańcy mogliby posiedzieć, odpocząć; 

nie jest otwarty cały czas i w czasie godzin poranno

ogą spędzać wolny czas seniorzy. 

niska aktywność społeczna i integracja mieszkańców 
ców do jakiejkolwiek aktywności, brak wzorców; 

integracji pomiędzy mieszkańcami; 

zbyt małe zaangażowanie np. organizacji pozarządowych mogących organizować zaj

ywanie alkoholu wśród młodzieży; 

mieszkańców 
y związane z niskimi zarobkami; 

wysokie czynsze, a przede wszystkim koszt ciepłej wody i centralnego ogrzewania zabierają bardzo 
dużo kosztów z funduszy spółdzielni i mieszkańcy nie chcą zgodzić się na wydatkowanie jakichkolwiek 

a świetlice czy kluby osiedlowe. 

niewystarczająca działalność służb i usług społecznych 
przychodnia, tylko jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w związku z tym są ogromne kolejki, 

ga pozostawia dużo do życzenia; 
funkcjonuje tylko w ciągu dnia (policja i patrole potrzebne są w godzinach wieczorno

szczególnie w piątek i sobotę); 

-2023

 

i młodzieży jak również specjalistów (trenerów, animatorów, którzy 

zbyt mała ilość imprez cyklicznych, np. akcje społeczne czy Dni Czarnej Białostockiej; 

p. Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

nie jest otwarty cały czas i w czasie godzin poranno-południowych jest 

zbyt małe zaangażowanie np. organizacji pozarządowych mogących organizować zajęcia czy 

wysokie czynsze, a przede wszystkim koszt ciepłej wody i centralnego ogrzewania zabierają bardzo 
dużo kosztów z funduszy spółdzielni i mieszkańcy nie chcą zgodzić się na wydatkowanie jakichkolwiek 

przychodnia, tylko jeden Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w związku z tym są ogromne kolejki, 

funkcjonuje tylko w ciągu dnia (policja i patrole potrzebne są w godzinach wieczorno-

Id: 0CF4014E-1312-4266-80B6-AE60CA9DA08B. Podpisany Strona 118



Program Rewitalizacji dla Gminy 

- Straż Miejska w likwidacji (wg. 
porządkowych za które policja nie odpowiada)
- bardzo słaby monitoring miejski.
 

• brak lub niewystarczająca oferta handlowo
- brak kawiarni; 
- brak bazy noclegowej; 
- brak bazy agroturystycznej. 
 

• złej jakości infrastruktura drogowa
- infrastruktura drogowa w złym stani
- zły stan lub brak chodników; 
- problem dla osób na wózkach i matek z dziećmi 
- na osiedlach domów jednorodzinnych brak dróg;
- droga łącząca Czarną Białostock
 

• niewystarczająca komunikacja drogowa
- przystanek PKS powinien zostać rozbudowany;
- komunikacja Czarna Białostocka 
 

• słaba promocja miasta 
- problem z promocją miasta i festynów, godziny przeprowadzania niektórych 
dostosowane do potrzeb mieszkańców;
- strona internetowa urzędu jest fatalna;
- brak promocji gminy w najprostszy sposób np. pop
- brak Gminnego Centrum Informacji.
 

• problemy strukturalne / systemowe
- program 500+ przyczynił się do tego, że nie ma ludzi do pracy (natomiast, kto chce pracować to 
znajdzie pracę, jest wiele miejsc pracy
- brak pracy dla osób z niepełnosprawnością.
 

• niezagospodarowana przestrzeń
- niewykorzystany pomysł z rewitalizacją kolejki wąskotorowej;
- niewykorzystany teren i możliwości jak
- do zagospodarowania (a w zasadzie 
-stworzenia pasażu wzdłuż torów wąskotorówki;
-zagospodarowania terenów wokół "miastec
 

• inne 
- problem z zachowaniem czystości;
- miasto nie ma terenów inwestycyjny
- brak możliwości powiększenia granic ze względu na otoczenie (grunty Lasów Państwowych),
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w likwidacji (wg. Policji odpowiadała za sprawdzanie stanu czystości, śmieci, sytuacji 
policja nie odpowiada); 

bardzo słaby monitoring miejski. 

brak lub niewystarczająca oferta handlowo-usługowa 

złej jakości infrastruktura drogowa 
infrastruktura drogowa w złym stanie, ul. Świerkowa, ul. Sienkiewicza, ul. Kościelna;

i matek z dziećmi - ul. Torowa; 
domów jednorodzinnych brak dróg; 

droga łącząca Czarną Białostocką z Białymstokiem (krajowa 19) - pilnie wymaga rozbudowy.

niewystarczająca komunikacja drogowa 
inien zostać rozbudowany; 

Czarna Białostocka – Białystok. 

problem z promocją miasta i festynów, godziny przeprowadzania niektórych imprez i akcji nie są 
tosowane do potrzeb mieszkańców; 

du jest fatalna; 
brak promocji gminy w najprostszy sposób np. poprzez kubki, długopisy, magnesy;

rak Gminnego Centrum Informacji. 

problemy strukturalne / systemowe 
rogram 500+ przyczynił się do tego, że nie ma ludzi do pracy (natomiast, kto chce pracować to 

znajdzie pracę, jest wiele miejsc pracy, a nie ma chętnych); 
dla osób z niepełnosprawnością. 

niezagospodarowana przestrzeń 
italizacją kolejki wąskotorowej; 

niewykorzystany teren i możliwości jakie niesie za sobą zalew; 
zagospodarowania (a w zasadzie do stworzenia) centrum miasta, 

asażu wzdłuż torów wąskotorówki; 
zagospodarowania terenów wokół "miasteczka". 

roblem z zachowaniem czystości; 
miasto nie ma terenów inwestycyjnych; 
brak możliwości powiększenia granic ze względu na otoczenie (grunty Lasów Państwowych),

-2023

 

odpowiadała za sprawdzanie stanu czystości, śmieci, sytuacji 

ul. Sienkiewicza, ul. Kościelna; 

pilnie wymaga rozbudowy. 

imprez i akcji nie są 

rzez kubki, długopisy, magnesy; 

rogram 500+ przyczynił się do tego, że nie ma ludzi do pracy (natomiast, kto chce pracować to 

brak możliwości powiększenia granic ze względu na otoczenie (grunty Lasów Państwowych), 
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ZASOBY 
 

• lokalowe 
- miejsce spotkań dla osób z niepełnosp
- stara hala sportowa; 
- budynek gminy (ul. Torowa 9), w 
- za terenem gimnazjum jest teren nazywany Szaloną Górką i były 
- budynek starej szkoły (ul. Spółdzielcza)
- Zespół Czarne Jagody (ul. Torowa 9, dawny budynek MOPS
Kultury. 
 

• NGO 
- w mieście funkcjonuje około 20 organizacji pozarządowych.
- Stowarzyszenie Aktywni, zajmuje się głównie pracą na rzecz seniorów
bank żywności; 
- zajęcia dla dzieci związanych z kościołem na hali spo
 

• inne 
- nie ma większego problemu z płatnością czynszów, jeżeli są zadłużenia to spółdzielnia stara się 
porozumieć z mieszkańcami, w ostateczności blokowana jest ciepła woda, o
getta na ul. Wrzosową była około 3 lat temu;
- dobrze funkcjonują ogrody działkow;
- Komisariat Policji: trzech dzielnicowych, pani kierownik i je
- szlak rękodzieła ludowego. 
 
 
POMYSŁY / PROPOZYCJE 
 

• zagospodarowanie przestrzeni
- bardziej zagospodarować zalew: punkty małej gastronomii, ujęcie wody, większa ilość toalet, miejsce 
na camping, ścieżka tematyczna dookoła zalewu, oświetlenie;
 - ścieżka rowerowa, która będzie prowadziła dookoła zalewu i łą
dookoła, organizowanie koncertów, organizowanie dni myśliwych, powrót do festiwalu muzyki frywolnej, 
rozbudowa infrastruktury np. budowa kładek czy mostków, które mogą być wykorzystywane przez 
młode pary do robienia zdjęć ślubnych czy plenerów malarskich.
 

• zagospodarowanie budynków / pomieszczeń
- całe pierwsze piętro w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowie
- budynek po byłym MOPSie (centrum dla młodzieży i mieszkańców), dodatkowo dużym 
że za budynkiem jest plac, który można zagospodarować np. na plac
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miejsce spotkań dla osób z niepełnosprawnością (ul. Czajkowskiego); 

budynek gminy (ul. Torowa 9), w którym mieścił się kiedyś MOPS; 
za terenem gimnazjum jest teren nazywany Szaloną Górką i były tam kiedyś ścieżki dydaktyczne;
budynek starej szkoły (ul. Spółdzielcza); 

Czarne Jagody (ul. Torowa 9, dawny budynek MOPS-u), kilka pomieszczeń jes

ło 20 organizacji pozarządowych. 
Stowarzyszenie Aktywni, zajmuje się głównie pracą na rzecz seniorów, a obecnie

zajęcia dla dzieci związanych z kościołem na hali sportowej. 

nie ma większego problemu z płatnością czynszów, jeżeli są zadłużenia to spółdzielnia stara się 
porozumieć z mieszkańcami, w ostateczności blokowana jest ciepła woda, ostatnia eksmisja do tzw. 

Wrzosową była około 3 lat temu; 
e funkcjonują ogrody działkow; 

Komisariat Policji: trzech dzielnicowych, pani kierownik i jedno stanowisko ds. kryminalnych;

zagospodarowanie przestrzeni 
bardziej zagospodarować zalew: punkty małej gastronomii, ujęcie wody, większa ilość toalet, miejsce 

zna dookoła zalewu, oświetlenie; 
ścieżka rowerowa, która będzie prowadziła dookoła zalewu i łączyła go z miastem oraz sieć ścieżek 

dookoła, organizowanie koncertów, organizowanie dni myśliwych, powrót do festiwalu muzyki frywolnej, 
rozbudowa infrastruktury np. budowa kładek czy mostków, które mogą być wykorzystywane przez 

ubnych czy plenerów malarskich. 

zagospodarowanie budynków / pomieszczeń 
całe pierwsze piętro w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec stoi obecnie niewykorzystane;
budynek po byłym MOPSie (centrum dla młodzieży i mieszkańców), dodatkowo dużym 

że za budynkiem jest plac, który można zagospodarować np. na plac zabaw i miejsce dla młodzieży.

-2023

 

tam kiedyś ścieżki dydaktyczne; 

u), kilka pomieszczeń jest filią Domu 

a obecnie prowadzi jeszcze 

nie ma większego problemu z płatnością czynszów, jeżeli są zadłużenia to spółdzielnia stara się 
statnia eksmisja do tzw. 

dno stanowisko ds. kryminalnych; 

bardziej zagospodarować zalew: punkty małej gastronomii, ujęcie wody, większa ilość toalet, miejsce 

czyła go z miastem oraz sieć ścieżek 
dookoła, organizowanie koncertów, organizowanie dni myśliwych, powrót do festiwalu muzyki frywolnej, 
rozbudowa infrastruktury np. budowa kładek czy mostków, które mogą być wykorzystywane przez 

c stoi obecnie niewykorzystane; 
budynek po byłym MOPSie (centrum dla młodzieży i mieszkańców), dodatkowo dużym plusem jest to, 

zabaw i miejsce dla młodzieży. 
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• stworzenie miejsc aktywności
- stworzenie Centrum Kulturalnego, które mogłoby połączyć wiele funkcji użytecznych dla mieszkańców:  
np. kino; 
- klub sportowy z zapleczem; 
- plac zabaw dla dzieci przy ogród
- plac zabaw na ul. Sienkiewicza;
- utworzenie kolejnych siłowni przy współpracy z LGD;
- rozbudowa biblioteki i stworzenie czytelni;
- stworzenie Skate Parku dla młodzieży;
- utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej;
- utworzenie Centrum Rodziny; 
- kawiarenka dla seniorów np. w budynku przychodni, dodatkowo teren przy przychodni mógłby spełniać 
rolę rekreacyjną (róg ul. Torowej i ul. Piłsudskiego), wykorzystanie samej infrastru
szyn i taboru drezyn rowerowych.
 

• stworzenie / rozbudowa infrastruktury społecznej
- utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej;
- partnerstwo z gminą i powstanie lub pomoc w t
- wykorzystanie wąskotorówki: trasy widokowe np. do Czeremchy, nad zalew itp.
- stworzenie centrum (rynku) z prawdziwego zdarzenia;
- stworzenie w porozumieniu z Lasami Państwowymi si
 

• inne 
- uporządkowanie miasta pod kątem estetycznym np. sadzenie 
urzędem; 
- jeżeli obecnie nie można zmienić czy przenieść siłowni pod chmurką to obsadzenie jej iglakami, 
co dałoby pewien rodzaj intymności dla osób ćwiczących, postawienie k
- promocja miasta dla nowych mieszkańców, np. poprzez promocyjne ceny na nowe mieszkania, 
na działki budowlane, zbudowanie kompleksu przedszkolno
ul. Torowej 26; 
- jeżeli większy nacisk byłby położony na transport (k
mogłaby się stać sypialnią Białegostoku;
- budowa bloków koło ul. Torowej przy Bied
- monitoring (sprawdzić przykład Supraśla i podłączenia monitoringu miejskiego do sieci polic
obsługiwanej przez Policję w Białymstoku), zainstalowanie monitoringu, który ułatwiłby pracę 
czyli: 2 kamery na wjazdach do miasta i 4 kamery w wyznaczonych miejscach np. ul. Kościelna, Plac 
Konstytucji (Łąkowa/Piłsudskiego), dworzec PKP, prz
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stworzenie miejsc aktywności 
stworzenie Centrum Kulturalnego, które mogłoby połączyć wiele funkcji użytecznych dla mieszkańców:  

plac zabaw dla dzieci przy ogródkach działkowych; 
plac zabaw na ul. Sienkiewicza; 

siłowni przy współpracy z LGD; 
iblioteki i stworzenie czytelni; 

enie Skate Parku dla młodzieży; 
nie Centrum Aktywności Lokalnej; 

kawiarenka dla seniorów np. w budynku przychodni, dodatkowo teren przy przychodni mógłby spełniać 
rolę rekreacyjną (róg ul. Torowej i ul. Piłsudskiego), wykorzystanie samej infrastruktury kolejki w postaci 
szyn i taboru drezyn rowerowych. 

stworzenie / rozbudowa infrastruktury społecznej 
ie Zakładu Aktywności Zawodowej; 

partnerstwo z gminą i powstanie lub pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych; 
ki: trasy widokowe np. do Czeremchy, nad zalew itp. 

(rynku) z prawdziwego zdarzenia; 
stworzenie w porozumieniu z Lasami Państwowymi sieci dróg rowerowo/narciarskich.

uporządkowanie miasta pod kątem estetycznym np. sadzenie iglaków, postawienie fontanny przed 

jeżeli obecnie nie można zmienić czy przenieść siłowni pod chmurką to obsadzenie jej iglakami, 
co dałoby pewien rodzaj intymności dla osób ćwiczących, postawienie kilku ławeczek oraz oświetlenia;

promocja miasta dla nowych mieszkańców, np. poprzez promocyjne ceny na nowe mieszkania, 
na działki budowlane, zbudowanie kompleksu przedszkolno-żłobkowego, rozbudowa 

jeżeli większy nacisk byłby położony na transport (komunikację) z Białymstokiem Czarna Białostocka 
nią Białegostoku; 

budowa bloków koło ul. Torowej przy Biedronce oraz w okolicach kościoła; 
monitoring (sprawdzić przykład Supraśla i podłączenia monitoringu miejskiego do sieci polic

w Białymstoku), zainstalowanie monitoringu, który ułatwiłby pracę 
czyli: 2 kamery na wjazdach do miasta i 4 kamery w wyznaczonych miejscach np. ul. Kościelna, Plac 
Konstytucji (Łąkowa/Piłsudskiego), dworzec PKP, przystanek PKS. 
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stworzenie Centrum Kulturalnego, które mogłoby połączyć wiele funkcji użytecznych dla mieszkańców:  

kawiarenka dla seniorów np. w budynku przychodni, dodatkowo teren przy przychodni mógłby spełniać 
ktury kolejki w postaci 

eci dróg rowerowo/narciarskich. 

tawienie fontanny przed 

jeżeli obecnie nie można zmienić czy przenieść siłowni pod chmurką to obsadzenie jej iglakami,  
ilku ławeczek oraz oświetlenia; 

promocja miasta dla nowych mieszkańców, np. poprzez promocyjne ceny na nowe mieszkania,  
żłobkowego, rozbudowa przedszkola przy 

omunikację) z Białymstokiem Czarna Białostocka 

monitoring (sprawdzić przykład Supraśla i podłączenia monitoringu miejskiego do sieci policyjnej 
w Białymstoku), zainstalowanie monitoringu, który ułatwiłby pracę Policji 

czyli: 2 kamery na wjazdach do miasta i 4 kamery w wyznaczonych miejscach np. ul. Kościelna, Plac 
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Informacja o Wykonawcy

 

Pracownia ewaluacji, edukacji i
społecznymi i ewaluacjami realizowanymi na
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Współpracując z
Pracowni 3E opracowuje dokumenty strategiczne poprzedzone wnikliwą diagnozą. W
znajdują się Strategie Rozwoju JST, Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji, badania dotyczące 
aktywności organizacji pozarządowych na
dotyczących społecznych aspektów działalności samorządów.
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Wykonawcy 

Pracownia ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E od wielu lat zajmuje się badaniami 
ewaluacjami realizowanymi na rzecz różnych podmiotów, krajowych i

instytucji publicznych. Współpracując z lokalnymi samorządami zespół 
dokumenty strategiczne poprzedzone wnikliwą diagnozą. W

znajdują się Strategie Rozwoju JST, Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji, badania dotyczące 
aktywności organizacji pozarządowych na danym terenie oraz szereg badań ewaluacyjnych 

yczących społecznych aspektów działalności samorządów. 

www.pracownia3e.pl 
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wielu lat zajmuje się badaniami 
rzecz różnych podmiotów, krajowych i europejskich, w tym 

lokalnymi samorządami zespół 
dokumenty strategiczne poprzedzone wnikliwą diagnozą. W portfolio Firmy 

znajdują się Strategie Rozwoju JST, Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji, badania dotyczące 
danym terenie oraz szereg badań ewaluacyjnych 
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